


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 37 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Scavi di sbancamento 8 g

Scavo di sbancamento 8 g

Strutture in fondazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 8 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 4 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 4 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 4 g

Rinterri e rinfianchi 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 4 g

Strutture in elevazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Solai in c.a. 6 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefa 6 g

Tamponature 6 g

Realizzazione di tamponature 6 g
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Nome attività Durata

Pareti divisorie, controsoffittature 9 g

Realizzazione di tramezzature interne 6 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 6 g

Massetti e sottofondi 49 g

Formazione di massetto per balconi e logge 4 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Isolamenti termici e acustici 8 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontal 4 g

Impermeabilizzazioni 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 4 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 14 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 2 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 g

Realizzazione di predisposizione per impianto di allarme antin 1 g

Impianto termico a fonte rinnovabile 1 g

Installazione di pompa di calore 1 g

Impianti idrico-sanitario 16 g

Installazione di boiler integrato alla pompa di calore con integ 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Impianti termici 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 5 g

Impianto solare termico e fotovoltaico 6 g

Realizzazione di impianto solare termico 3 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 3 g

Impianti di condizionamento 2 g

Realizzazione di predisposizione per impianto di raffrescamen 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 43 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g
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Nome attività Durata

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 32 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Pavimentazioni esterne 5 g

Posa di pavimenti esterni 5 g

Rivestimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Pavimentazioni interne 10 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa di pavimenti per interni in legno 5 g

Serramenti 8 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di frangisole esterni 1 g

Opere in legno e metalliche 11 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Posa di scala a giorno in legno 3 g

Allestimento per aree verdi 23 g

Pulizia e spianatura di terreno 5 g

Formazione di percorsi pedonali 5 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 5 g

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 1 g

Realizzazione di impianto di illuminazione esterno 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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