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Questa tesi nasce dall’'obiettivo di testare una nuova metodologia progettuale nell’ambito
delle infrastrutture stradali basata sul BIM. Grazie alla ricca documentazione fornita da
A.N.A.S, societa che gestisce la rete stradale ed autostradale italiana, € stato possibile
applicare il processo riferendolo ad un caso studio: la Galleria Serra Rotonda del nuovo
tracciato A3 in Basilicata.

A suscitare sensibile interesse verso il suddetto studio e stata la visione dello stesso come
opportunita d'innovazione del modo di lavorare e la strettamente connessa curiosita nei
confronti di un tema di grande rilievo: la velocizzazione della progettazione che dialoga
simultaneamente con una maggiore qualita ed un risparmio dei costi. Grazie ad una
gestione dell’intero ciclo di vita, i progetti che si avvalgono di un approccio basato sul BIM
permettono di VALUTARE diverse alternative, identificare ed ANTICIPARE rischi ed
opportunita, ma soprattutto AGIRE in tempo reale.

La prima parte della tesi sottolinea le peculiarita del BIM: consente un approccio
parametrico che permette di immagazzinare all'interno del modello tutti i dati relativi ad
esso. Modello e dati integrati sono inoltre condivisi tra tutti gli specialisti delle varie discipline
coinvolte all'interno del processo. Una volta compreso cosa effettivamente sia il BIM, si &
cercato, con molta difficolta, di raccogliere quanto piu materiale possibile in merito allo
scarso stato d’arte del BIM per le infrastrutture nel panorama attuale, inesistente in Italia.

Il lavoro, dopo un’attenta analisi della documentazione CAD fornita da ANAS, ha sfruttato
I'applicazione dell’'approccio BIM al caso studio della Galleria Serra Rotonda per affrontare
parallelamente tre temi:
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Dopo aver testato la

comunicazione tra i diversi software utilizzarti per la modellazione e I'analisi
illuminotecnica del caso studio (Autodesk Infraworks 360, Autodesk Civil 3D,
Subassembly Composer, Autodesk Revit, 3Dstudiomax, Dialux) & stata effettuata
una ricerca sui nuovi formati di interscambio e sulle nuove prospettive
d’interoperabilita per 'INFRA Bim.
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iii) la RICERCA degli STANDARD per la creazione di un linguaggio comune che
definisca con precisione lo scambio di dati alla base della collaborazione del
lavoro di gruppo BIM, che ha portato alla proposta di codificare i nomi dei file per
semplificare la gestione dei dati e per avere flussi di lavoro verificabili e
trasparenti.

Spero questo lavoro possa
essere un piccolo tassello
verso limplementazione del
BIM per le infrastrutture: dopo
una fase di attivazione iniziale
che ha richiesto tempo,
pianificazione e formazione, si
e cercato di offrire un quadro
generale di quelle che
potrebbero essere le fasi per
avviare l'esecuzione di un
processo BIM, motivo per cui la
modellazione del caso studio
non scende nei dettagli
strutturali ne impiantistici.
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Per ulteriori informazioni contattare:
ELIANA MIGLIETTA, eliana.miglietta@studenti.polito.it , eliana mgltt @hotmail.it
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