Allegato 1

LOCALIZZAZIONE CATEGORIA ERGOTECNICA (Lucidi) SOTTOCATEGORIA DESCRIZIONE WBS
1 Recinzione T.0.ALL.1
2| Baraccamenti/logistica | T.0.ALL.2
ALL| Allestimento cantiere  [3| Impianti/allacciamenti | T.0.ALL.3
4 Installazione gru T.0.ALL.4
T Opere propedeutiche > Pontegei T.OALLS
1 Recinzione T.0.DIS.1
2| Baraccamenti/logistica | T.0.DIS.2
DIS | Disallestimento cantiere |3| Impianti/allacciamenti | T.0.DIS.3
4 Installazione gru T.0.DIS.4
5 Ponteggi T.0.DIS.5
. . SCA Scavi 1 Scotico T.1.5CA.1
T Movimenti terra 2 Scavo per interrato T.1.5CA.2
RNT Reinterri 1 Reinterro T.1.RNT.1
1 Travi di fondazione T.2.FON.1
FON Fondazione i i ipi
) Muri p('erlmetrall piano T.2.FON.2
interrato
. Formazione di vespaio
T Strutturale portante VES Vespaio ! areato T-2.VES.1
1 Vano scale T.2.P1-.1
P1- Piano interrato 2 Ascensore T.2.P1-.2
3 Pilastri T.2.P1-3
PO Piano terra 1 Travi piano terra T.2.P0.1
2 Solaio Predalles A.2.P0.2
PO Piano terra 3 Vano scale A.2.P0.3
4 Ascensore A.2.P0.4
5 Pilastri A.2.P0.5
1 Travi piano primo A.2.P1.1
2| Solaio laterocemento A.2.P1.2
. . 3 Vano scale A.2.P1.3
P1 Piano primo
4 Ascensore A.2.P1.4
5 Pilastri A.2.P1.5
6 Balconi A.2.P1.6
1| Travi piano secondo A.2.P2.1
A Strutturale portante 2| Solaio laterocemento A.2.P2.2
. 3 Vano scale A.2.P2.3
P2 Piano secondo
4 Ascensore A.2.P2.4
5 Pilastri A.2.P2.5
6 Balconi A.2.P2.6
1 Travi piano terzo A.2.P3.1
2| Solaio laterocemento A.2.P3.2
P3 Piano terzo/sottotetto 3 Vano scale A2.P3.3
4 Ascensore A.2.P3.4
5 Pilastri A.2.P3.5
6 Balconi A.2.P3.6
cop Copertura 1 Cor'd<.)I| sottotetto A.2.COP.1
2| Travilignee e colmo | A.2.COP.2
2 Solaio Predalles B.2.P0.2
PO Piano terra 3 Vano scale B.2.P0.3
4 Ascensore B.2.P0.4
5 Pilastri B.2.P0.5
1 Travi piano primo B.2.P1.1
2| Solaio laterocemento B.2.P1.2
. . 3 Vano scale B.2.P1.3
P1 Piano primo
4 Ascensore B.2.P1.4
5 Pilastri B.2.P1.5
6 Balconi B.2.P1.6
1| Travi piano secondo B.2.P2.1
B Strutturale portante 2| Solaio laterocemento B.2.P2.2
. 3 Vano scale B.2.P2.3
P2 Piano secondo
4 Ascensore B.2.P2.4
5 Pilastri B.2.P2.5
6 Balconi B.2.P2.6
1 Travi piano terzo B.2.P3.1
2| Solaio laterocemento B.2.P3.2
P3 Piano terzo/sottotetto 3 Vano scale B.2.p3.3
4 Ascensore B.2.P3.4




5 Pilastri B.2.P3.5
6 Balconi B.2.P3.6
cop Copertura 1 Corg?ll sottotetto B.2.COP.1
2| Travilignee e colmo | B.2.COP.2
PO Piano terra 1| Muratura perimetrale | A.3.P0.1
P1 Piano primo 1| Muratura perimetrale | A.3.P1.1
Involucro esterno - -
P2 Piano secondo 1| Muratura perimetrale | A.3.P2.1
P3 Piano terzo/sottotetto 1| Muratura perimetrale A.3.P3.1
PO Piano terra 1| Muratura perimetrale | B.3.P0.1
P1 Piano primo 1| Muratura perimetrale | B.3.P1.1
Involucro esterno - -
P2 Piano secondo 1| Muratura perimetrale | B.3.P2.1
P3 Piano terzo/sottotetto 1| Muratura perimetrale B.3.P3.1
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne A4.PO1
unita/unita
PO Piano terra 2| Partizione interna 12 cm| A.4.P0.2
3| Partizione interna 15 cm| A.4.P0.3
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne A4PL1
unita/unita
P1 Piano primo 2 | Partizione interna 12 cm| A.4.P1.2
3| Partizione interna 15 cm| A.4.P1.3
Partizioni interne Partiz —
1 ar |2|'o\ne |n' e\:rne AP
unita/unita
P2 Piano secondo 2| Partizione interna 12 cm| A.4.P2.2
3| Partizione interna 15 cm| A.4.P2.3
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne A4P31
unita/unita
P3 Piano terzo/sottotetto |2 |Partizione interna 12 cm| A.4.P3.2
3| Partizione interna 15 cm| A.4.P3.3
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne B.4.P0.1
unita/unita
PO Piano terra 2| Partizione interna 12 cm| B.4.P0.2
3| Partizione interna 15 cm| B.4.P0.3
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne B.APLL
unita/unita
P1 Piano primo 2 | Partizione interna 12 cm| B.4.P1.2
3| Partizione interna 15 cm| B.4.P1.3
Partizioni interne Partiz —
1 ar |2|'o\ne |n' e\:rne B.4.P2.1
unita/unita
P2 Piano secondo 2| Partizione interna 12 cm| B.4.P2.2
3| Partizione interna 15 cm| B.4.P2.3
1 Part|2|'o\ne |n'te‘:rne B.4.P3.1
unita/unita
P3 Piano terzo/sottotetto |2 |Partizione interna 12 cm| B.4.P3.2
3| Partizione interna 15 cm| B.4.P3.3
P1- Piano interrato 1| Battuto cls con fibre A.5.P1-.1
PO Piano terra 1 Solaio I.ocall mte.rm A.5.P0.1
2 Solaio balconi A.5.P0.2
. . 1 Solaio locali interni A.5.P1.1
) . ) P1 Piano primo - -
Sottofondi e pavimenti 2 Solaio balconi A.5.P1.2
P2 Piano secondo 1 Solaio I.ocall mte.rm A.5.P2.1
2 Solaio balconi A.5.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Solaio !ocall mte.rm A.5.P3.1
2 Solaio terrazzi A.5.P3.2
P1- Piano interrato 1| Battuto cls con fibre B.5.P1-.1




. 1 Solaio locali interni B.5.P0.1

PO Piano terra
2 Solaio balconi B.5.P0.2
. . 1 Solaio locali interni B.5.P1.1

. . . P1 Piano primo
5 Sottofondi e pavimenti 2 Solaio balconi B.5.P1.2
P2 Piano secondo 1 Solaio I'ocall |nte.rn| B.5.P2.1
2 Solaio balconi B.5.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Solaio !ocall |nte'rn| B.5.P3.1
2 Solaio terrazzi B.5.P3.2
P1- Pianc interrato 1 Basculanti A.6.P1-.1
2 Porte interne A.6.P1-.2
PO Piano terra 1| Porte/finestre esterne | A.6.P0.1
2 Porte interne A.6.P0.2
6 Opere da serramentista P1 Piano primo 1 Porte/flneftre esterne | A.6.P1.1
2 Porte interne A.6.P1.2
P2 Piano secondo 1| Porte/finestre esterne | A.6.P2.1
2 Porte interne A.6.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Porte/flneftre esterne | A.6.P3.1
2 Porte interne A.6.P3.2
P1- Pianc interrato 1 Basculanti B.6.P1-.1
2 Porte interne B.6.P1-.2
PO Piano terra 1| Porte/finestre esterne | B.6.PO.1
2 Porte interne B.6.P0.2
6 Opere da serramentista P1 Piano primo 1 Porte/flneftre esterne | B.6.P1.1
2 Porte interne B.6.P1.2
P2 Piano secondo 1| Porte/finestre esterne | B.6.P2.1
2 Porte interne B.6.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Porte/flneftre esterne | B.6.P3.1
2 Porte interne B.6.P3.2
P1- Piano interrato 1| Scala, soglie e davanzali | A.7.P1-.1
2 Parapetto A.7.P1-.2
PO Piano terra 1| Scala, soglie e davanzali| A.7.P0.1
2 Parapetto A.7.P0.2
Pietra e parapetti 7 1 Piano primo 1| Scala, soglie e davanzali| A.7.P1.1
2 Parapetto A.7.P1.2
P2 piano secondo 1| Scala, soglie e davanzali| A.7.P2.1
2 Parapetto A.7.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1| Scala, soglie e davanzali| A.7.P3.1
2 Parapetto A.7.P3.2
P1- Pianc interrato 1| Scala, soglie e davanzali | B.7.P1-.1
2 Parapetto B.7.P1-.2
PO Piano terra 1| Scala, soglie e davanzali| B.7.P0.1
2 Parapetto B.7.P0.2
Pietra e parapetti 7 1 Piano primo 1| Scala, soglie e davanzali| B.7.P1.1
2 Parapetto B.7.P1.2
P2 Piano secondo 1| Scala, soglie e davanzali| B.7.P2.1
2 Parapetto B.7.P2.2
P3 Piano terzo/sottotetto 1| Scala, soglie e davanzali| B.7.P3.1
2 Parapetto B.7.P3.2
Tetti e manti di copertura 8 Cop Copertura 1 Solaio di copertura A.8.COP.1
Tetti e manti di copertura 8 CcopP Copertura 1 Solaio di copertura B.8.COP.1




Allegato 2

Abaco zone
Piano Terra
Nome Zona Perimetro (m) Area (mq) Su“::ej::i(cri:qd)ei

Camera matrimoniale A0/1 15,68 15,43 37,13

Disimpegno A0/1 5,18 1,65 9,03
Zona giorno A0/2 17,72 19,66 42,44
Bagno AQ/2 10,10 6,31 25,89
Ingresso AO/2 8,84 4,88 20,78

Zona giorno A0/6 25,02 34,74 48,97
Ingresso condominiale 42,97 34,44 108,99

Disimpegno A0/6 5,22 1,65 9,03
Bagno A0/6 12,06 6,81 30,20
Disimpegno A0/4 7,84 4,05 14,68
Ingresso condominiale 42,57 40,45 108,52
Camera matrimoniale A0/4 16,30 14,39 32,34
Bagno A0/4 9,52 5,36 23,26

Zona giorno A0/5 17,72 19,66 42,44
Ingresso AQ/5 8,84 4,88 20,78
Bagno A0/1 12,06 6,81 30,20
Camera A0/1 13,69 12,07 32,48

Zona giorno A0/1 25,03 34,75 58,52
Zona giorno A0/3 32,83 38,28 81,52
Camera matrimoniale A0O/3 16,30 14,38 39,61
Bagno AO/3 9,52 5,36 23,26
Camera AO/3 15,95 14,37 38,63
Disimpegno A0/3 7,84 4,05 14,68
Ingresso condominiale 42,97 34,44 109,62
Negozio 1 31,04 48,43 61,03
Antibagno 5,53 1,83 15,11

Serivio igienico 6,01 2,23 16,40




Negozio 2 40,99 77,22 88,76
Antibagno 5,56 1,75 15,19
Serivio igienico 6,02 2,17 16,44
Locale tecnico 11,11 7,70 30,33
Ingresso condominiale 42,56 40,47 108,50
Negozio 3 31,06 50,24 61,08
Locale tecnico 11,11 7,72 30,34
Antibagno 5,54 1,84 15,11
Serivio igienico 6,01 2,23 16,40
Camera A0/4 15,95 14,37 38,63
Zona giorno A0/3 32,95 38,28 81,83
Bagno A0/5 10,10 6,31 25,89
Camera matrimoniale A0/6 15,68 15,43 37,13
Camera A0/6 13,69 12,07 32,48
Totale piano Terra 712,68 m 709,16 m? 1.693,65 m?
Piano Primo
Ingresso A1/2 8,84 4,88 20,78
Bagno A1/3 9,19 5,05 22,36
Zona giorno A1/2 17,72 19,25 42,44
Camera matrimoniale A1/3 15,97 13,99 40,10
Camera matrimoniale A1/1 15,11 14,06 36,35
Bagno Al/1 8,86 4,88 21,47
Camera Al/1 14,18 11,63 35,20
Zona giorno A1/1 34,67 47,35 84,71
Disimpegno Al1/1 11,66 6,95 25,12
Bagno A1/2 10,10 6,31 25,89
Disimpegno A1/3 8,05 4,30 15,25
Camera A1/3 15,87 13,92 38,41
Zona giorno A1/3 32,67 37,56 82,48
Vano scala P1 29,86 19,20 80,92
Camera B1/1 15,31 14,02 38,28




Camera matrimoniale B1/1 15,30 14,55 36,86
Bagno B1/1 10,27 5,69 25,31
Disimpegno B1/1 11,61 7,06 24,97
Zona giorno B1/1 32,40 38,55 79,92
Zona giorno B1/2 21,17 23,57 52,91
Bagno B1/2 9,03 4,16 21,16

Dis. B1/2 6,07 2,01 13,21

Camera matrimoniale B1/3 15,32 15,02 36,94
Bagno B1/3 9,43 5,14 23,04
DisimpegnoB1/3 5,49 1,75 11,62
Zona giorno B1/3 19,72 19,92 47,25
Vano scala P1 31,30 22,29 84,84
Camera Al/4 15,88 14,35 38,44

Bagno A1/4 9,19 5,05 22,36
Camera matrimoniale A1/4 15,97 13,99 40,10
Disimpegno A1/4 8,06 4,32 15,28
Zona giorno Al/4 32,67 37,94 82,48
Vano scala P1 29,86 19,20 80,92

Zona giorno A1/5 17,72 19,66 42,44
Bagno A1/5 10,10 6,31 25,89
Ingresso A1/5 8,84 4,88 20,78
Disimpegno Al1/6 11,66 6,95 25,12
Camera matrimoniale A1/6 15,11 14,47 36,35
Bagno A1/6 8,86 4,88 21,47

Zona giorno A1/6 34,67 48,18 84,71
Camera matrimoniale A1/6 14,18 11,63 35,20
Camera matrimoniale B1/4 15,42 15,03 37,20
Zona giorno B1/4 19,71 19,92 47,23
DisimpegnoB1/4 5,49 1,75 11,62
Bagno B1/4 9,43 5,13 23,14

Vano scala P1 31,30 22,29 84,90




Bagno B1/5 8,22 4,14 18,93
Dis. B1/5 6,07 2,01 13,21
Zona giorno B1/5 21,17 23,57 52,91
Zona giorno B1/6 32,42 37,98 79,97
Disimpegno B1/6 12,23 7,64 26,66
Camera matrimoniale B1/6 15,31 14,35 37,20
Bagno B1/6 10,27 5,69 25,44
Camera B1/6 15,31 14,03 38,44
Totale piano Primo 870,29 m 768,40 m? 2.136,18 m?
Piano Secondo
Bagno B2/4 9,59 5,42 23,59
Bagno B2/4 9,50 511 22,43
Camera B2/4 15,03 14,12 37,67
Disimpegno B2/4 10,57 4,90 22,15
Camera matrimoniale B2/4 15,17 14,38 35,14
Camera A2/2 14,95 11,96 35,91
Camera A2/2 15,09 15,10 36,31
Disimpegno A2/2 15,45 7,97 32,38
Vano scala P2 29,86 19,20 80,92
Bagno 2 A2/2 9,41 5,51 22,96
Camera matrimoniale A2/2 16,84 14,33 42,46
Bagno A2/1 9,78 5,96 23,98
Camera A2/1 13,34 10,96 32,92
Bagno 2 A2/1 12,37 8,33 30,26
Camera matrimoniale A2/1 15,31 15,30 35,23
Zona giorno A2/1 24,18 37,72 57,90
Camera A2/1 14,36 13,65 34,29
Corridoio A2/1 13,29 6,58 27,88
Zona giorno A2/2 26,26 33,55 67,43
Bagno A2/2 9,08 4,55 23,10
Bagno B2/3 10,27 5,86 25,43




Bagno B2/1 9,61 5,45 23,51

Bagno B2/1 9,48 5,08 22,38
Camera matrimoniale B2/1 15,15 14,58 34,79
Camera B2/1 15,02 14,09 37,49

Zona giorno B2/1 28,72 35,63 71,69
Disimpegno B2/1 10,57 4,89 22,15
Camera B2/2 13,95 12,58 33,19

Zona giorno B2/2 24,04 35,93 58,92
Bagno B2/2 10,26 5,85 25,29
Disimpegno B2/2 7,82 3,60 14,63
Camera matrimoniale B2/2 15,40 15,95 37,15
Vano scala P2 31,30 22,29 84,84
Camera A2/3 14,73 12,37 35,32

Bagno 2 A2/3 9,41 5,51 22,96
Camera matrimoniale A2/3 16,84 14,33 42,46
Bagno A2/3 9,08 4,55 23,10
Disimpegno A2/3 15,45 7,97 32,38
Camera A2/3 15,09 15,51 36,31

Zona giorno A2/3 26,26 33,97 67,43
Vano scala P2 29,86 19,20 80,92

Zona giorno A2/4 24,18 38,54 57,90
Bagno 2 A2/4 12,37 8,33 30,26

Bagno A2/4 9,78 5,96 23,98
Camera A2/4 13,34 10,96 32,92
Corridoio A2/4 13,29 6,58 27,88
Camera A2/4 14,36 14,06 34,29
Camera matrimoniale A2/4 15,31 15,71 35,22
Camera B2/3 13,95 12,58 33,19
Camera matrimoniale B2/3 15,63 15,94 37,78
Disimpegno B2/3 8,05 3,60 16,95
Vano scala P2 31,29 22,26 84,88




Zona giorno B2/3 24,03 35,91 60,57
Zona giorno B2/4 28,72 35,65 71,69
Totale piano Secondo 862,04 m 775,87 m? 2.104,76 m?
Piano Sottotetto
Vano scale P3 29,46 19,20 88,15
Disimpegno A3/2 8,36 3,41 20,77
Disimpegno A3/3 3,80 3,41 7,34
Camera matrimoniale A3/3 11,79 14,82 23,09
Camera A3/2 15,35 13,27 37,57
Zona giorno A3/2 26,73 29,94 59,52
Zona giorno A3/1 22,76 29,50 59,88
Camera A3/1 14,06 12,00 37,93
Bagno A3/1 11,13 6,88 26,57
Bagno 2 A3/1 8,94 4,93 25,99
Camera matrimoniale A3/1 17,49 18,39 44,36
Disimpegno A3/1 9,50 3,95 22,42
Camera matrimoniale A3/2 15,53 14,81 34,39
Ripostiglio A3/2 7,08 3,09 21,55
Bagno A3/2 9,84 5,18 26,72
Vano scale P3 22,30 19,30 65,32
Zona giorno B3/1 32,42 48,94 78,61
Bagno B3/1 10,64 6,17 27,25
Camera B3/1 14,32 13,23 38,01
Camera B3/1 13,56 10,74 35,55
Camera matrimoniale B3/1 16,07 15,65 42,42
Bagno B3/1 11,62 6,58 30,62
Disimpegno B3/1 22,67 12,52 61,43
Bagno A3/3 9,84 5,18 26,70
Camera A3/3 15,35 13,27 40,18
Ripostiglio A3/3 7,08 3,09 21,54
Zona giorno A3/3 26,73 29,94 59,52




Vano scale P3 26,06 16,35 77,85
Camera matrimoniale A3/4 17,49 18,39 44,23
Bagno 2 A3/4 8,57 4,92 25,97
Zona giorno A3/4 22,76 29,49 59,86
Camera A3/4 14,06 12,00 37,82
Disimpegno A3/4 9,50 3,95 22,92
Bagno A3/4 11,13 6,89 28,25
Camera B3/2 14,32 13,23 38,02
Disimpegno B3/2 22,66 12,51 61,40
Zona giorno B3/2 32,44 49,05 78,76
Bagno B3/2 11,62 6,68 30,54
Camera B3/2 13,56 10,74 35,41
Camera matrimoniale B3/2 16,05 15,61 41,86
Bagno B3/2 10,63 6,16 27,34
Vano scale P3 26,10 16,45 77,66
Totale piano Sottotetto 671,37 m 589,81 m? 1.751,29 m?
TOTALE GENERALE 3.116,38 m 2.843,24 m? 7.685,88 m?




Allegato 3

Abaco muri
Lucido Nome Piano Ospite ID Elemento Tipo di muratura Anteprima Sezione Trasversale 2D Spessore Area muro sulla Faccia Esterna Area aperture
Interni - Partizioni Piano interrato Blocchi cls piano interrato Calcestruzzo 0,08 518,24 202,82
Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo H 0,12 21,16 0
Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo ‘ ‘ 0,15 157,58 0
Interni - Partizioni Piano interrato Blocchi cls piano interrato Calcestruzzo ‘ ‘ 0,2 28,04 0
Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo ‘ ‘ 0,2 20,06 0
Totale parziale 745,08 202,82
Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 12 cm PO Partizione interna 12 cm H 0,12 128,96 23,52
Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 12 cm P1 Partizione interna 12 cm H 0,12 264,94 43,68
Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 12 cm P2 Partizione interna 12 cm H 0,12 243,16 42
Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 12 cm P3 Partizione interna 12 cm H 0,12 245,67 36,54
Totale parziale 882,73 145,74
Muratura interna tra f
Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 40 cm PO . ] 0,4 305,23 0
unita 38 cm
Muratura interna tra f
Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 40 cm P1 . ] 0,4 329,77 0
unita 38 cm
Muratura interna tra f
Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 40 cm P2 . ] 0,4 268,75 0
unita 38 cm
Murat int t fi
Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 40 cm P3 ura u.rai\ interna tra | ] 0,4 247,78 0
unita 38 cm
Totale parziale 1151,53 0




Lucido Nome Piano Ospite ID Elemento Tipo di muratura Anteprima Sezione Trasversale 2D Spessore Area muro sulla Faccia Esterna Area aperture
Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 15 cm PO Partizione interna 15 cm | ‘ 0,15 167,5 10,08
Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 15cm P1 Partizione interna 15 cm ‘ ‘ 0,15 166,74 20,16
Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 15 cm P2 Partizione interna 15 cm ‘ ‘ 0,15 235,08 23,52
Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 15 cm P3 Partizione interna 15 cm ‘ ‘ 0,15 146,95 11,76

Totale parziale 716,27 65,52
Murat imetrale 53

Involucro esterno Piano secondo Muro perimetrale est. P2 uratura pcenrnlme rale ‘ ‘ 0,53 633,14 105,92
Muratura perimetrale 53 I

Involucro esterno Piano primo Muro perimetrale est. P1 pcm ‘ ‘ 0,53 605,67 103,44
Muratura perimetrale 53

Involucro esterno Piano sottotetto Muroperimetrale est. P3 pcm ‘ ;:‘ 0,53 576,59 80,39
Muratura perimetrale 53 I

Involucro esterno Piano Terra Muro perimetrale est. PO pcm ‘ ‘ 0,53 521,76 155,99

Totale parziale 2337,16 445,74




Allegato 4

Abaco solai

) Nome Piano ..
Lucido . ID Elemento Composizione Spessore Area
Ospite
Piano interrato
Sottofondi e .
. . - Vesapaio areato e
pavimentazion |Fondazioni SO_1- Lo 0,75 1757,65
) battuto di finitura 75 cm
i
Solaio piano terreno
Strutturale - . .
Piano Terra  |Solaio PT - predalles |Preddales cm 26 0,26 683,68
Portante
Strutturale - . .
Piano Terra |Solaio PT - predalles |Preddales cm 24 0,24 307,74
Portante
Sottofondi e .
. . . Completamneto solaio
pavimentazion |Piano Terra [SO_0 . 0,26 687,64
. piano terra 27 cm
i
Solaio altri piani
Strutturale - . ) Solaio P1 - Solaio piano
Piano primo 0,26 314,21
Portante laterocemento laterocemento 26 cm
Sottofondi e )
. ) . i Completamneto solaio
pavimentazion |Piano primo [SO_T1 L. 0,19 765,57
. altri piani 19 cm
i
Strutturale - . ) Solaio P1 - Solaio piano
Piano primo 0,24 256,59
Portante laterocemento laterocemento 24 cm
Strutturale - |Pi Solaio P2 - Solaio pi
rutturale iano olaio olaio piano 0.26 31421
Portante secondo laterocemento laterocemento 26 cm
Sottofondi e . )
. . |Piano Completamneto solaio
pavimentazion SO 2 L 0,19 769,54
) secondo altri piani 19 cm
i
Strutturale - |Pi Solaio P2 - Solaio pi
rutturale iano olaio olaio piano 0.24 26174
Portante secondo laterocemento laterocemento 24 cm
Strutturale - |Piano Solaio P3 - Solaio piano
0,26 302,09
Portante sottotetto laterocemento laterocemento 26 cm
Strutturale - |Pi Solaio P3 - Solaio pi
rutturale iano olaio olaio piano 0.24 26486
Portante sottotetto laterocemento laterocemento 24 cm
Sottofondi e . )
. . |Piano Completamneto solaio
pavimentazion SO_3 L 0,19 577,57
) sottotetto altri piani 19 cm
i
Balconi, terrazzi, spazi esterni
Sottofondi e .
. . Piano i ) )
pavimentazion SO_Terrazzi Solaio terrazzi 0,2 304,5
. sottotetto
i
Sottofondi e o
. . . SO_porticati e . .
pavimentazion |Piano Terra Solaio balconi 0,17 237,27
. marc.Pvt
i
Sottofondi e
pavimentazion |Piano primo |SO_Balconi Solaio balconi 0,17 167,21
i
Sottofondi e .
Piano . . .
SO_Balconi Solaio balconi 0,17 179,09

pavimentazion
i

secondo




Allegato 5

Abaco di tutti i componenti

Nome Classificazione (Materiale) Volume (m?) Area (m?)
Pannelli EPS Isolamento Termico in Plastica 219,95 3063,44
Sottofondo S/C Calcestruzzo 213,68 3817,59
Calcestruzzo cellulare Calcestruzzo 415,59 2916,97
Blocchi 12 cm Mattone di Argilla 458,32 3967,14
Blocchi 8 cm Mattone di Argilla 341,29 4258,7
Acoustic 225 plus - lana di roccia Riempimenti e Isolamenti Legno 241,97 5699,94
Lastra Beige 60x60 Piastrelle Pavimento in Ceramica 35,23 2834,12
Petra grigia R11 60x60 sopraelevato Piastrelle Pavimento in Ceramica 9,14 304,5
Petra grigia R11 30x60 Piastrelle Pavimento in Ceramica 11,72 583,57
Lamiera grecata chiara Elemento di Copertura in Argilla 97,35 978,15
Lana di roccia Hardrock Riempimenti e Isolamenti Legno 153,01 653,07
FERMASOUND Isolamento Termico Minerale 9,5 657,99
TECNOSOUND Isolamento Termico Minerale 19,45 974,41
Lana di roccia rockwoll Riempimenti e Isolamenti Legno 25,92 665,18
Cartongesso wallboard Rivestimenti e Finiture in Gesso 16,87 652,07
Calcestruzzo Calcestruzzo 613,28 7072,52
Camera d'Aria Aria 1174,1 6543,32
Legname - Tetto Legno Strutturale 133,78 2263,74
Membrana- Impermeabile Impermeabilizzazione di Plastica 19,28 3345,08
Intonaco - Gesso Intonaco di Gesso 107,91 9740,13
Cartongesso Rivestimenti e Finiture in Gesso 34,79 2322,47
GENERICO - ISOLAMENTO Materiale Isolamento Generico 14,58 2916,97
Membrana - Barriera al Vapore Impermeabilizzazione di Plastica 3,34 667,97
Allegerimento polistirolo Isolamento Termico in Plastica 152,58 992,32
Cemento Armato - Prefabbricato Cemento Strutturale Prefabbricato 49,99 999,24
Blocchi varacca 16 cm Blocco di Argilla 7,74 48,42
Blocchi varacca 18 cm Blocco di Argilla 11,72 65,15
Blocchi varacca 20 cm Blocco di Argilla 147,11 735,42
Blocchi varacca 22 cm Blocco di Argilla 190,66 866,46
Cemento - Strutturale Cemento Strutturale 45 15,84
Cemento Armato - Strutturale Cemento Strutturale In Situ 1573,03 4713,05




Allegato 6

Componenti per Lucidi

Nome Piano Ospite | Nome Area (m?) | Volume Componente (m®)
Interni - Partizioni
Piano interrato Calcestruzzo 775,21 80,4
Piano Terra Intonaco - Gesso 1197,91 13,52
Piano Terra Blocchi 8 cm 444,45 36,59
Piano Terra Blocchi 12 cm 482,37 56,79
Piano Terra Camera d'Aria 615,98 15,19
Piano Terra Acoustic 225 plus - lana di roccia 907,26 30,15
Piano Terra Cartongesso 604,46 9,06
Piano primo Intonaco - Gesso 1530,45 17,48
Piano primo Blocchi 12 cm 508,68 60,37
Piano primo Camera d'Aria 660,31 16,43
Piano primo Acoustic 225 plus - lana di roccia 986,14 32,76
Piano primo Cartongesso 656,54 9,8
Piano primo Blocchi 8 cm 611,07 50,96
Piano secondo Intonaco - Gesso 1494,88 17,25
Piano secondo Blocchi 8 cm 517,97 43,39
Piano secondo Blocchi 12 cm 514,8 60,67
Piano secondo Camera d'Aria 521,5 12,94
Piano secondo Acoustic 225 plus - lana di roccia 780,81 26,04
Piano secondo Cartongesso 519,82 7,8
Piano sottotetto Intonaco - Gesso 1262,46 14,49
Piano sottotetto Blocchi 8 cm 561,27 44,43
Piano sottotetto Blocchi 12 cm 448,79 52,15
Piano sottotetto Camera d'Aria 546,19 13,66
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 817,46 27,12
Piano sottotetto Cartongesso 541,65 8,13
Involucro esterno
Piano Terra Intonaco - Gesso 930,55 9,25
Piano Terra Pannelli EPS 524,51 42
Piano Terra Blocchi 12 cm 435,96 49,9
Piano Terra Acoustic 225 plus - lana di roccia 413,49 23,96
Piano Terra Camera d'Aria 460,38 72,26
Piano Terra Blocchi 8 cm 454,48 35,74
Piano primo Intonaco - Gesso 1108,14 10,98
Piano primo Pannelli EPS 604,75 48,36
Piano primo Blocchi 12 cm 526,81 60,3
Piano primo Acoustic 225 plus - lana di roccia 505,57 29,59
Piano primo Camera d'Aria 560,21 89,23
Piano primo Blocchi 8 cm 549,79 43,53
Piano secondo Intonaco - Gesso 1140,56 11,4
Piano secondo Pannelli EPS 632,19 50,56
Piano secondo Blocchi 12 cm 527 60,21
Piano secondo Acoustic 225 plus - lana di roccia 505,39 29,57
Piano secondo Camera d'Aria 559,7 89,08
Piano secondo Blocchi 8 cm 553,6 43,6
Piano sottotetto Intonaco - Gesso 1043,58 10,42
Piano sottotetto Pannelli EPS 575,6 45,98
Piano sottotetto Blocchi 12 cm 522,73 57,93
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 479,32 28,05
Piano sottotetto Camera d'Aria 556,9 88,2
Piano sottotetto Blocchi 8 cm 566,07 43,05
Shell - Copertura
Piano sottotetto Cemento Armato - Strutturale 15,96 3,2




Piano sottotetto Lamiera grecata chiara 978,15 97,35
Piano sottotetto Legname - Tetto 1950,87 81,78
Piano sottotetto Membrana- Impermeabile 973,93 9,75
Piano sottotetto TECNOSOUND 974,41 19,45
Piano sottotetto Lana di roccia Hardrock 653,07 153,01
Piano sottotetto FERMASOUND 657,99 9,5
Piano sottotetto Lana di roccia rockwoll 665,18 25,92
Piano sottotetto Membrana - Barriera al Vapore 667,97 3,34
Piano sottotetto Cartongesso wallboard 652,07 16,87
Sottofondi e pavimentazioni
Fondazioni Calcestruzzo 3526,36 414,55
Fondazioni Camera d'Aria 1757,65 755,79
Fondazioni Cemento Armato - Strutturale 1763,47 141,08
Fondazioni Membrana- Impermeabile 1774,47 3,55
Piano Terra Lastra Beige 60x60 721,44 14,09
Piano Terra Calcestruzzo cellulare 721,44 108,22
Piano Terra GENERICO - ISOLAMENTO 721,44 3,61
Piano Terra Sottofondo S/C 958,71 62,08
Piano Terra Pannelli EPS 726,39 33,05
Piano Terra Petra grigia R11 30x60 237,27 4,76
Piano Terra Membrana- Impermeabile 237,77 2,38
Piano primo Lastra Beige 60x60 765,57 7,66
Piano primo Calcestruzzo cellulare 794,07 111,17
Piano primo GENERICO - ISOLAMENTO 794,07 3,97
Piano primo Sottofondo S/C 967,22 55,42
Piano primo Petra grigia R11 30x60 167,21 3,36
Piano primo Membrana- Impermeabile 173,21 1,74
Piano secondo Lastra Beige 60x60 769,54 7,7
Piano secondo Calcestruzzo cellulare 798,45 111,78
Piano secondo GENERICO - ISOLAMENTO 798,45 3,99
Piano secondo Sottofondo S/C 984,15 57,32
Piano secondo Petra grigia R11 30x60 179,09 3,6
Piano secondo Membrana- Impermeabile 185,7 1,86
Piano sottotetto Lastra Beige 60x60 577,57 5,78
Piano sottotetto Calcestruzzo cellulare 603,01 84,42
Piano sottotetto GENERICO - ISOLAMENTO 603,01 3,01
Piano sottotetto Sottofondo S/C 907,51 38,86
Piano sottotetto Petra grigia R11 60x60 sopraelevato 304,5 9,14
Piano sottotetto Camera d'Aria 304,5 21,32
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 304,5 14,73
Piano sottotetto Membrana- Impermeabile 0 0
Strutturale - Portante
Fondazioni Cemento Armato - Strutturale 1169,26 627,38
Piano interrato Calcestruzzo 0,9 0,05
Piano interrato Allegerimento polistirolo 0,9 0,13
Piano interrato Cemento Armato - Prefabbricato 0,9 0,05
Piano interrato Cemento - Strutturale 15,84 2,65
Piano interrato Cemento Armato - Strutturale 232,08 54,17
Piano Terra Calcestruzzo 991,42 49,6
Piano Terra Allegerimento polistirolo 991,42 152,45
Piano Terra Cemento Armato - Prefabbricato 998,34 49,94
Piano Terra Cemento Armato - Strutturale 387,82 261,22
Piano Terra Intonaco - Gesso 31,6 3,12
Piano primo Calcestruzzo 570,8 22,9
Piano primo Blocchi varacca 22 cm 314,58 69,22




Piano primo Cemento Armato - Strutturale 376,21 159,63
Piano primo Blocchi varacca 20 cm 256,67 51,34
Piano secondo Calcestruzzo 575,95 23,1
Piano secondo Blocchi varacca 22 cm 314,58 69,22
Piano secondo Cemento Armato - Strutturale 385,93 160,84
Piano secondo Blocchi varacca 20 cm 261,82 52,38
Piano sottotetto Calcestruzzo 566,95 22,68
Piano sottotetto Blocchi varacca 22 cm 237,3 52,22
Piano sottotetto Blocchi varacca 18 cm 65,15 11,72
Piano sottotetto Cemento Armato - Strutturale 382,32 161,26
Piano sottotetto Blocchi varacca 20 cm 216,93 43,39
Piano sottotetto Blocchi varacca 16 cm 48,42 7,74
Piano sottotetto Legname - Tetto 312,87 52




Allegato 7

Componenti per Elementi

Nome | Spessore (m) | Volume (m3) | Area (mz)
Blocchi cls piano interrato, Muro
Calcestruzzo 0,2 5,61 \28,04
Blocchi cls piano interrato, Muro
Calcestruzzo 0,08 \41,56 \523,12
Bocchi REI piano interrato, Muro
Calcestruzzo 0,12 2,54 21,16
Calcestruzzo 0,15 25,9 176,35
Calcestruzzo 0,2 4,79 26,54
COP, Tetto
Cartongesso wallboard 0,03 16,87 652,07
FERMASOUND 0,02 9,5 657,99
Lamiera grecata chiara 0,1 74,24 744,62
Lana di roccia Hardrock 0,24 153,01 653,07
Lana di roccia rockwoll 0,04 25,92 665,18
Legname - Tetto 0,02 17,81 742,87
Legname - Tetto 0,06 44,55 743,68
Membrana - Barriera al Vapore 0,01 3,34 667,97
Membrana- Impermeabile 0,01 7,43 742,54
TECNOSOUND 0,02 14,84 742,78
COP_passafuori, Tetto
Lamiera grecata chiara 0,1 23,11 233,53
Legname - Tetto 0,02 5,54 231,75
Legname - Tetto 0,06 13,88 232,57
Membrana- Impermeabile 0,01 2,32 231,39
TECNOSOUND 0,02 4,61 231,63
Cordoli copertura, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,4 17,27 43,66
Fondazioni e muri, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,85 80,39 100,9
Cemento Armato - Strutturale 1 13,8 13,8
Cemento Armato - Strutturale 1,05 69,37 67,8
Cemento Armato - Strutturale 1,1 34,87 31,71
Cemento Armato - Strutturale 1,15 13,4 11,65
Cemento Armato - Strutturale 1,2 8,39 6,99
Cemento Armato - Strutturale 1,3 37,32 28,71
Cemento Armato - Strutturale 1,35 29,94 22,18
Cemento Armato - Strutturale 1,4 41,22 29,45
Cemento Armato - Strutturale 1,45 6,96 5,01
Cemento Armato - Strutturale 1,75 1,45 0,84
Cemento Armato - Strutturale 2,5 15,46 6,18
Fosse ascensori, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,2 6,72 33,64
Muri di contenimento, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,25 195 780,64
Cemento Armato - Strutturale 0,37 69,37 188,74
Muro perimetrale est. PO, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 23,96 413,49




Blocchi 12 cm 0,12 49,9 435,96
Blocchi 8 cm 0,08 35,74 454,48
Camera d'Aria 0,17 72,26 460,38
Intonaco - Gesso 0,01 9,25 930,55
Pannelli EPS 0,08 42 524,51
Muro perimetrale est. P1, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 29,59 505,57
Blocchi 12 cm 0,12 60,3 526,81
Blocchi 8 cm 0,08 43,53 549,79
Camera d'Aria 0,17 89,23 560,21
Intonaco - Gesso 0,01 10,98 1108,14
Pannelli EPS 0,08 48,36 604,75
Muro perimetrale est. P2, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 29,57 505,39
Blocchi 12 cm 0,12 60,21 527
Blocchi 8 cm 0,08 43,6 553,6
Camera d'Aria 0,17 89,08 559,7
Intonaco - Gesso 0,01 11,4 1140,56
Pannelli EPS 0,08 50,56 632,19
Muroperimetrale est. P3, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 28,05 479,32
Blocchi 12 cm 0,12 57,93 522,73
Blocchi 8 cm 0,08 43,05 566,07
Camera d'Aria 0,17 88,2 556,9
Intonaco - Gesso 0,01 10,42 1043,58
Pannelli EPS 0,08 45,98 575,6
Part. Int. 12cm PO, Muro
Blocchi 8 cm 0,09 11,68 130,98
Intonaco - Gesso 0,01 3,28 256,51
Part. Int. 12cm P1, Muro
Blocchi 8 cm 0,09 24,22 271,58
Intonaco - Gesso 0,01 6,65 530,95
Part. Int. 12cm P2, Muro
Blocchi 8 cm 0,09 22,29 249,14
Intonaco - Gesso 0,01 6,04 487,74
Part. Int. 12cm P3, Muro
Blocchi 8 cm 0,09 23,15 290,78
Intonaco - Gesso 0,01 5,86 475,47
Part. Int. 15cm PO, Muro
Blocchi 12 cm 0,12 20,21 168,56
Intonaco - Gesso 0,01 4,1 329,56
Part. Int. 15cm P1, Muro
Blocchi 12 cm 0,12 20,4 169,9
Intonaco - Gesso 0,01 4,21 335,34
Part. Int. 15cm P2, Muro
Blocchi 12 cm 0,12 28,68 239,1
Intonaco - Gesso 0,01 5,83 469,44
Part. Int. 15cm P3, Muro
Blocchi 12 cm 0,12 19,46 163,8




Intonaco - Gesso

0,01

3,68

291,43

Part. Int. 40 cm PO, Muro

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 2,42 81,3
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 1,63 40,65
Blocchi 12 cm 0,12 5,22 44,57
Blocchi 8 cm 0,08 3,4 44,57
Camera d'Aria 0,03 2,04 82,08
Cartongesso 0,02 1,22 81,3
Intonaco - Gesso 0,01 0,89 87,22
Part. Int. 40cm PO, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 15,63 523,19
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,47 262,12
Blocchi 12 cm 0,12 31,36 269,24
Blocchi 8 cm 0,08 21,51 268,9
Camera d'Aria 0,03 13,15 533,9
Cartongesso 0,02 7,84 523,16
Intonaco - Gesso 0,01 5,25 524,62
Part. Int. 40cm P1, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 19,61 656,79
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 13,15 329,35
Blocchi 12 cm 0,12 39,97 338,78
Blocchi 8 cm 0,08 26,74 339,49
Camera d'Aria 0,03 16,43 660,31
Cartongesso 0,02 9,8 656,54
Intonaco - Gesso 0,01 6,62 664,16
Part. Int. 40cm P2, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 15,63 519,81
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,41 261
Blocchi 12 cm 0,12 31,99 275,7
Blocchi 8 cm 0,08 21,1 268,83
Camera d'Aria 0,03 12,94 521,5
Cartongesso 0,02 7,8 519,82
Intonaco - Gesso 0,01 5,38 537,7
Part. Int. 40cm P3, Muro
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 16,35 546,44
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,77 271,02
Blocchi 12 cm 0,12 32,69 284,99
Blocchi 8 cm 0,08 21,28 270,49
Camera d'Aria 0,03 13,66 546,19
Cartongesso 0,02 8,13 541,65
Intonaco - Gesso 0,01 4,95 495,56

Pilastri P1, Pilastro

Cemento Armato - Strutturale

0,25

29,54

Pilastri P2, Pilastro

Cemento Armato - Strutturale

0,25

29,54

Pilastri P3, Pilastro

Cemento Armato - Strutturale

0,25

21,85

Pilastri piano interrato, Pilastro

Cemento Armato - Strutturale

0,25

36,97




Cemento Armato - Strutturale 0,4 4,5 -
Cemento Armato - Strutturale 0,6 1,84 ---
Plastri PT, Pilastro
Cemento Armato - Strutturale 0,25 28,52 -
Cemento Armato - Strutturale 0,6 2,7 -
Intonaco - Gesso 0,1 3,12 31,6
SO _0, Solaio
Calcestruzzo cellulare 0,15 108,22 721,44
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,61 721,44
Lastra Beige 60x60 0,02 14,09 721,44
Pannelli EPS 0,05 33,05 726,39
Sottofondo S/C 0,04 28,86 721,44
SO _1, Solaio
Calcestruzzo cellulare 0,14 111,17 794,07
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,97 794,07
Lastra Beige 60x60 0,01 7,66 765,57
Sottofondo S/C 0,04 31,16 794,07
SO_1-, Solaio
Calcestruzzo 0,1 175,77 1757,65
Calcestruzzo 0,14 238,78 1768,71
Camera d'Aria 0,43 755,79 1757,65
Cemento Armato - Strutturale 0,08 141,08 1763,47
Membrana- Impermeabile 0 3,55 1774,47
SO_2, Solaio
Calcestruzzo cellulare 0,14 111,78 798,45
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,99 798,45
Lastra Beige 60x60 0,01 7,7 769,54
Sottofondo S/C 0,04 31,32 798,45
SO _3, Solaio
Calcestruzzo cellulare 0,14 84,42 603,01
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,01 603,01
Lastra Beige 60x60 0,01 5,78 577,57
Sottofondo S/C 0,04 23,62 603,01
SO_Balconi, Solaio
Membrana- Impermeabile 0,01 3,6 358,91
Petra grigia R11 30x60 0,02 6,96 346,3
Sottofondo S/C 0,14 50,26 358,85
SO_porticati e marc.Pvt, Solaio
Membrana- Impermeabile 0,01 2,38 237,77
Petra grigia R11 30x60 0,02 4,76 237,27
Sottofondo S/C 0,14 33,22 237,27
SO_Terrazzi, Solaio
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,05 14,73 304,5
Camera d'Aria 0,07 21,32 304,5
Membrana- Impermeabile 0 0 0
Petra grigia R11 60x60 sopraelevato 0,03 9,14 304,5
Sottofondo S/C 0,05 15,24 304,5
Solaio P1 - balconi, Solaio
Cemento Armato - Strutturale 0,2 35,76 178,75




Solaio P1 - laterocemento, Solaio

Blocchi varacca 20 cm 0,2 51,34 256,67
Blocchi varacca 22 cm 0,22 69,22 314,58
Calcestruzzo 0,04 22,9 570,8
Solaio P1 - travi, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 1,66 3,92
Cemento Armato - Strutturale 0,45 1,2 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,47 2,8 6,06
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 6,58 13,52
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,16 4,24
Cemento Armato - Strutturale 0,52 1,24 2,38
Cemento Armato - Strutturale 0,54 0,56 1,03
Cemento Armato - Strutturale 0,55 4,62 8,5
Cemento Armato - Strutturale 0,56 2,08 3,72
Cemento Armato - Strutturale 0,57 0,91 1,71
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 4,94 8,38
Cemento Armato - Strutturale 0,62 2,48 3,98
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,65 9,96 15,58
Cemento Armato - Strutturale 0,67 6,4 9,56
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,44 2
Cemento Armato - Strutturale 1 9,22 9,22
Cemento Armato - Strutturale 1,22 14,42 11,82
Solaio P2 - balconi, Solaio
Cemento Armato - Strutturale 0,2 38,26 191,29
Solaio P2 - laterocemento, Solaio
Blocchi varacca 20 cm 0,2 52,38 261,82
Blocchi varacca 22 cm 0,22 69,22 314,58
Calcestruzzo 0,04 23,1 575,95
Solaio P2 - travi, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 1,66 3,92
Cemento Armato - Strutturale 0,45 1,2 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,47 2,8 6,06
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 6,58 13,52
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,16 4,24
Cemento Armato - Strutturale 0,55 4,62 8,5
Cemento Armato - Strutturale 0,56 2,08 3,72
Cemento Armato - Strutturale 0,57 1,5 2,74
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 4,94 8,38
Cemento Armato - Strutturale 0,62 2,48 3,98
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68




Cemento Armato - Strutturale 0,65 9,96 15,58
Cemento Armato - Strutturale 0,67 6,4 9,56
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,44 2
Cemento Armato - Strutturale 1 9,22 9,22
Cemento Armato - Strutturale 1,22 14,42 11,82
Solaio P3 - balconi, Solaio
Cemento Armato - Strutturale 0,2 21,52 107,6
Solaio P3 - laterocemento, Solaio
Blocchi varacca 16 cm 0,16 7,74 48,42
Blocchi varacca 18 cm 0,18 11,72 65,15
Blocchi varacca 20 cm 0,2 43,39 216,93
Blocchi varacca 22 cm 0,22 52,22 237,3
Calcestruzzo 0,04 22,68 566,95
Solaio P3 - travi, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 0,46 1,22
Cemento Armato - Strutturale 0,45 0,64 1,44
Cemento Armato - Strutturale 0,47 3,18 6,77
Cemento Armato - Strutturale 0,48 0,24 0,5
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 8,69 17,71
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,2 4,3
Cemento Armato - Strutturale 0,54 2,44 4,76
Cemento Armato - Strutturale 0,55 6,82 12,5
Cemento Armato - Strutturale 0,57 1,18 2,06
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 3,16 5,37
Cemento Armato - Strutturale 0,6 4,37 7,3
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,67 5,99 8,96
Cemento Armato - Strutturale 0,68 2,26 3,44
Cemento Armato - Strutturale 0,69 1,96 2,84
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,78 2,58
Cemento Armato - Strutturale 0,85 2,16 2,54
Cemento Armato - Strutturale 0,87 2,82 3,6
Cemento Armato - Strutturale 1,12 12,15 10,86
Cemento Armato - Strutturale 1,15 8,74 7,64
Cemento Armato - Strutturale 1,37 0,72 0,52
Solaio PT - predalles, Solaio
Allegerimento polistirolo 0,14 43,21 308,64
Allegerimento polistirolo 0,16 109,37 683,68
Calcestruzzo 0,05 49,65 992,32
Cemento Armato - Prefabbricato 0,05 49,99 999,24
Solaio PT - travi, Trave
Cemento Armato - Strutturale 0,35 2,14 6,11
Cemento Armato - Strutturale 0,4 1,77 4,56
Cemento Armato - Strutturale 0,42 3 7,38
Cemento Armato - Strutturale 0,45 2,22 5,25




Cemento Armato - Strutturale 0,47 0,46 1
Cemento Armato - Strutturale 0,48 1,1 2,52
Cemento Armato - Strutturale 0,49 5,72 11,66
Cemento Armato - Strutturale 0,5 14,54 29,89
Cemento Armato - Strutturale 0,51 0,7 1,38
Cemento Armato - Strutturale 0,52 1,17 2,32
Cemento Armato - Strutturale 0,53 6,98 13,59
Cemento Armato - Strutturale 0,54 0,12 0,22
Cemento Armato - Strutturale 0,55 5,09 9,55
Cemento Armato - Strutturale 0,57 3,52 6,16
Cemento Armato - Strutturale 0,58 1,96 3,45
Cemento Armato - Strutturale 0,6 25,26 43,22
Cemento Armato - Strutturale 0,62 4,98 8,33
Cemento Armato - Strutturale 0,63 1,69 2,69
Cemento Armato - Strutturale 0,64 4,14 6,51
Cemento Armato - Strutturale 0,65 3,6 5,93
Cemento Armato - Strutturale 0,67 2,48 3,7
Cemento Armato - Strutturale 0,68 1,56 2,3
Cemento Armato - Strutturale 0,69 0,74 1,22
Cemento Armato - Strutturale 0,7 7,98 11,57
Cemento Armato - Strutturale 0,73 2,11 2,96
Cemento Armato - Strutturale 0,75 9,23 12,54
Cemento Armato - Strutturale 0,79 3,33 4,36
Cemento Armato - Strutturale 0,8 9,86 12,32
Cemento Armato - Strutturale 0,81 8,63 10,65
Cemento Armato - Strutturale 0,82 5,8 7,22
Cemento Armato - Strutturale 0,85 19,48 23,22
Cemento Armato - Strutturale 0,9 2,4 2,86
Cemento Armato - Strutturale 0,95 8,11 8,9
Cemento Armato - Strutturale 0,97 5,58 5,76
Cemento Armato - Strutturale 1 9,31 9,43
Cemento Armato - Strutturale 1,03 9,52 9,24
Cemento Armato - Strutturale 1,1 5,89 5,54
Cemento Armato - Strutturale 1,15 2,64 2,3
Cemento Armato - Strutturale 1,2 3,44 2,94
Cemento Armato - Strutturale 1,3 4,58 3,56
Cemento Armato - Strutturale 1,55 2,82 1,83
Travi di copertura, Trave
Legname - Tetto 0,16 41,1 258,37
Legname - Tetto 0,2 10,9 54,5
Vani ascensore PO, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,2 \14,35 \71,68
Vani ascensore P1, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,2 \14,52 \72,56
Vani ascensore P1-, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,2 \14,58 \73,1
Vani ascensore P2, Muro
Cemento Armato - Strutturale 0,2 \14,44 \72,12

Vani ascensore P3, Muro




Cemento Armato - Strutturale 0,2 21,52 107,55
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Allegato 8

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
SCAVI
SCAVI
1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del
cantiere. In assenza di alberi.
................................ m3 3’75
(Euro tre/75 )
2 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
................................ m3 5’00
(Euro cinque/00 )
3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 c¢m, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
............................... m3 7’50
(Euro sette/50 )
4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico.
m3 6,25
(Euro sei/25)
5 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)
................................ m3 12150
(Euro dodici/50 )
CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO
6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
................................ m3 82’50
(Euro ottantadue/50 )
8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI
................................... m3 93’75
(Euro novantatre/75 )
10 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti
................................... m3 50’00
(Euro cinquanta/00 )
GETTO
GETTO
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
m3 12,50
(Euro dodici/50 )
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
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ELENCO PREZZI

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

11

22

30

stessa In strutture di fondazione

(Euro venti/00 )

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

(Euro zero/00 )

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventuno/25 )

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa. In strutture armate

(Euro trentasette/50 )

m3

m3

m3

m3

20,00

0,00

21,25

37,50

14

15

18

19

20

23

CASSERATURA
CASSERATURA

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette,
traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque

(Euro ventuno/25 )

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

(Euro ventidue/50 )

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventisette/50 )

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m2

m2

m3

(Euro venticinque/00 )

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro centoquattro/53 )

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro trentacinque/00 )

m2

m?2

21,25

22,50

27,50

25,00

104,53

35,00
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
ACCIAIO
ACCIAIO
12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturist
.................................................................................................................... kg 1,38
(Euro uno/38 )
13 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a
misura e posta in opera;
.......................................................................................... kg 1,38
(Euro uno/38 )
21 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita’ 250 mm con
iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
................................................................................................................................................... Cadauno 12’50
(Euro dodici/50 )
SOLAIO
SOLAIO
24 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a
....................................................... m2 86’13
(Euro ottantasei/13 )
25 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a
.......................................................... m2 85’00
(Euro ottantacinque/00 )
26 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di
irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di
polistirolo vergine densita non infer
..................................................... mz 74’88
(Euro settantaquattro/88 )
28 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35
m?2 72,50
(Euro settantadue/50 )
29 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35
....................................................... mz 76100
(Euro settantasei/00 )
V3.1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
m?2 74,88
(Euro settantaquattro/88 )
V3.2 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
m?2 73,75
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro settantatre/75 )
VESPAIO
VESPAIO
17 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva
di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime
m2 51,79
(Euro cinquantuno/79 )
COPERTURA
COPERTURA
31 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso
il nolo di gru
1.537,50
(Euro millecinquecentotrentasette/50 )
MASSETTO
MASSETTO
V3.4 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
m2 17,50
(Euro diciassette/50 )
ISOLANTI E GUAINE
ISOLANTI E GUAINE
16 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
................................................................................. m 18’75
(Euro diciotto/75 )
27 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
............................................................................. m 18’75
(Euro diciotto/75 )
V3.3 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
m2 25,00

(Euro venticinque/00 )
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del
cantiere. In assenza di alberi.
................ m3 3175
(Euro tre/75 )
2 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
................ m3 5’00
(Euro cinque/00 )
3 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 c¢m, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
.............. m3 7’50
(Euro sette/50 )
4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico.
.............. m3 6’25
(Euro sei/25)
5 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)
................ ms 12150
(Euro dodici/50 )
6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
................... m3 82’50
(Euro ottantadue/50 )
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
m3 12,50
(Euro dodici/50 )
8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 93,75
(Euro novantatre/75 )
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione
................... m3 20’00
(Euro venti/00 )
10 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti
m3 50,00
(Euro cinquanta/00 )
11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
m3 0,00
(Euro zero/00 )
12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturist
........................................................................................ kg 1,38
(Euro uno/38 )
13 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a
misura e posta in opera;
................................................ kg 1,38
(Euro uno/38)
14 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette,
traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque
m2 21,25
(Euro ventuno/25 )
15 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
m2 22,50
(Euro ventidue/50 )
16 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
................................ m 18’75
(Euro diciotto/75 )
17 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva
di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime
............................ m2 51’79
(Euro cinquantuno/79 )
18 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate
m3 27,50
(Euro ventisette/50 )
19 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname
............................. mz 25100
(Euro venticinque/00 )
20 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu
................................ m2 104’53
(Euro centoquattro/53 )
21 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita’ 250 mm con
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
................................................................................................................................................... Cadauno 12’50
(Euro dodici/50 )

22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate
.......................... m3 21’25
(Euro ventuno/25 )
23 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu
.......................... m2 35’00
(Euro trentacinque/00 )
24 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a
...................... mz 86’13
(Euro ottantasei/13 )
25 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a
m2 85,00
(Euro ottantacinque/00 )
26 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di
irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di
polistirolo vergine densita non infer
....................... m2 74’88
(Euro settantaquattro/88 )
27 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
...................... m 18’75
(Euro diciotto/75 )
28 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35
m2 72,50
(Euro settantadue/50 )
29 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35
....................... mz 76100
(Euro settantasei/00 )
30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa. In strutture armate
....................... m3 37’50
(Euro trentasette/50 )
31 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso
il nolo di gru
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m3 1.537,50

(Euro millecinquecentotrentasette/50 )

V3.1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
................................ mz 74’88
(Euro settantaquattro/88 )
V3.2 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
..................................... m2 73’75
(Euro settantatre/75 )
V3.3 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
m2 25,00
(Euro venticinque/00 )
V3.4 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
m2 17,50

(Euro diciassette/50 )




< Allegato 9

22/01/2023
SOMMARIO DI PREVENTIVO
ARTIC
oLo . PREZZO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
N.
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 138,54 93,75 12.988,13
2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 22.533,77 1,38 31.096,60
3 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
m2 1.731,40 25,00 43.285,00
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa. In strutture armate
m3 138,54 37,50 5.195,25
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 92.564,98
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI
5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 336,35 93,75 31.532,81
6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 54.634,20 1,38 75.395,20
7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
kg 3.886,22 1,38 5.362,98
8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate
m3 344,61 21,25 7.322,96
9 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
m2 1.380,08 35,00 48.302,80
10 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
m2 783,22 72,50 56.783,45
11 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
m2 930,53 76,00 70.720,28
Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 295.420,48
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 220,43 93,75 20.665,31
13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 44.086,00 1,38 60.838,68
14 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
kg 4.705,31 1,38 6.493,33
15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate
m3 220,43 21,25 4.684,14
A RIPORTARE 480.666,92
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SOMMARIO DI PREVENTIVO
ARTIC
OoLo . PREZZO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
N.
RIPORTO 480.666,92
16 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
m2 852,38 35,00 29.833,30
17 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
m2 322,00 86,13 27.733,86
18 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
m2 293,00 85,00 24.905,00
19 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita non infer
m2 348,00 74,88 26.058,24
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 201.211,86
OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
m3 175,89 82,50 14.510,93
21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione
m3 175,89 12,50 2.198,63
22 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 652,33 93,75 61.155,94
23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture di fondazione
m3 652,33 20,00 13.046,60
24 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 39.792,13 1,38 54.913,14
25 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
kg 12.326,95 1,38 17.011,19
26 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
m2 650,29 21,25 13.818,66
27 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di
m2 1.632,04 22,50 36.720,90
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI Euro 213.375,99
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
28 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 123,44 93,75 11.572,50
29 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 5.280,48 1,38 7.287,06
30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate
m3 123,44 27,50 3.394,60
31 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
A RIPORTARE 824.827,47
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SOMMARIO DI PREVENTIVO
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OoLo . PREZZO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
N.
RIPORTO 824.827,47
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
m2 286,40 104,53 29.937,39
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 52.191,55
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
32 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 95,96 93,75 8.996,25
33 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 5.801,60 1,38 8.006,21
34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate
m3 95,96 27,50 2.638,90
35 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
m2 868,34 25,00 21.708,50
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 41.349,86
OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI
E TAVOLATO
36 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
m3 39,37 93,75 3.690,94
37 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
kg 5.294,21 1,38 7.306,01
38 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
m2 466,89 25,00 11.672,25
39 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa. In strutture armate
m3 39,37 37,50 1.476,38
40 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per
edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru
m3 52,43 1.537,50 80.611,13
Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, 104.756,71
PUNTONI E TAVOLATO Euro
SOTTOFONDI E VESPAI
41 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
(igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm
per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime
m2 1.160,84 51,79 60.119,90
Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90
VARIANTE 3 - PREDALLES
42 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
m2 -322,00 86,13 -27.733,86
43 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
m2 -293,00 85,00 -24.905,00
44 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita non infer
m2 -348,00 74,88 -26.058,24
A RIPORTARE 982.294,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA UNITARIO IMPORTO
N.
RIPORTO 982.294,23
45 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
m2 685,33 74,88 51.317,51
46 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
m2 307,51 73,75 22.678,86
47 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
m2 992,84 25,00 24.821,00
48 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
m2 992,84 17,50 17.374,70
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 37.494,97
IMPORTO LAVORI Euro 1.098.486,30
Oneri generici Euro 0,00
Oneri speciali Euro 0,00
IMPORTO NETTO Euro 1.098.486,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
OPERE STRUTTURALI
Fabbricato A
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
A.2.P0.4
1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
4 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 72,50 25,00 1.812,50
Totale A.2.P0.4 Euro 3.490,97
A.2.P1.4
5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 72,50 25,00 1.812,50
Totale A.2.P1.4 Euro 3.490,97
A.2.P2.4
9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
A RIPORTARE 8.660,41

-1-




GRUPPO STR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 8.660,41
Totale m?2 72,50 25,00 1.812,50
Totale A.2.P2.4 Euro 3.490,97
A.2.P3.4
13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 10,76 93,75 1.008,75
14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 10,76 27,50 295,90
16 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 107,40 25,00 2.685,00
Totale A.2.P3.4 Euro 4.790,27
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 15.263,18
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
A.2.P0.3
17 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
18 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
20 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale A.2.P0.3 Euro 6.523,94
A.2.P1.3
21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
22 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
24 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
A RIPORTARE 24.568,89
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ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 24.568,89
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale A.2.P1.3 Euro 6.523,94
A.2.P2.3
25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
28 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale A.2.P2.3 Euro 6.523,94
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 19.571,82
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
A.2.P0.5
29 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 17,40 93,75 1.631,25
30 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 3.121,87 1,38 4.308,18
31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 222,60 25,00 5.565,00
32 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 17,40 37,50 652,50
Totale A.2.P0.5 Euro 12.156,93
A.2.P1.5
33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 16,84 93,75 1.578,75
34 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 2.320,01 1,38 3.201,61
35 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 217,44 25,00 5.436,00
A RIPORTARE 57.208,29
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36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 16,84 37,50 631,50
Totale A.2.P1.5 Euro 10.847,86
A.2.P2.5
37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 16,84 93,75 1.578,75
38 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 2.240,53 1,38 3.091,93
39 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 217,44 25,00 5.436,00
40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 16,84 37,50 631,50
Totale A.2.P2.5 Euro 10.738,18
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 33.742,97
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
A.2.P0.2
41 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
Totale m?2 322,00 86,13 27.733,86
42 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita non infer
Totale m2 348,00 74,88 26.058,24
Totale A.2.P0.2 Euro 53.792,10
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 53.792,10
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI
A.2.P1.1
43 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 45,72 93,75 4.286,25
44 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 10.354,60 1,38 14.289,35
45 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 748,11 1,38 1.032,39
46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 45,72 21,25 971,55
47 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
A RIPORTARE 142.949.61
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quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 176,06 35,00 6.162,10
Totale A.2.P1.1 Euro 26.741,64
A.2.P1.2
48 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m2 314,22 76,00 23.880,72
Totale A.2.P1.2 Euro 23.880,72
A.2.P1.6
49 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 19,98 93,75 1.873,13
50 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 19,98 21,25 424,58
51 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 99,93 35,00 3.497,55
Totale A.2.P1.6 Euro 5.795,26
A.2.P2.1
52 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 45,72 93,75 4.286,25
53 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 10.354,60 1,38 14.289,35
54 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 755,41 1,38 1.042,47
55 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 45,72 21,25 971,55
56 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 176,06 35,00 6.162,10
Totale A.2.P2.1 Euro 26.751,72
A.2.P2.2
57 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m2 314,22 76,00 23.880,72
Totale A.2.P2.2 Euro 23.880,72
A.2.P2.6
58 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
A RIPORTARE 229.420,13
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fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 22,48 93,75 2.107,50
59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 22,48 21,25 477,70
60 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 112,47 35,00 3.936,45
Totale A.2.P2.6 Euro 6.521,65
A.2.P3.1
61 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 47,65 93,75 4.467,19
62 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 10.736,40 1,38 14.816,23
63 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 575,18 1,38 793,75
64 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 47,65 21,25 1.012,56
65 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 140,82 35,00 4.928,70
Totale A.2.P3.1 Euro 26.018,43
A.2.P3.2
66 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m2 302,09 76,00 22.958,84
Totale A.2.P3.2 Euro 22.958,84
A.2.P3.6
67 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 11,56 93,75 1.083,75
68 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 11,56 21,25 245,65
69 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 57,84 35,00 2.024,40
Totale A.2.P3.6 Euro 3.353,80
Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 165.902,78
A RIPORTARE 288.272,85
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OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO,
PUNTONI E TAVOLATO
A.2.COP.1
70 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 9,26 93,75 868,13
71 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1.852,00 1,38 2.555,76
72 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 92,94 25,00 2.323,50
73 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 9,26 37,50 347,25
Totale A.2.COP.1 Euro 6.094,64
A.2.COP.2
74 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di
civile abitazione.Escluso il nolo di gru
Totale m3 27,83 1.537,50 42.788,63
Totale A.2.COP.2 Euro 42.788,63
A.2.P3.5
75 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 10,31 93,75 966,56
76 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 867,01 1,38 1.196,47
77 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 141,23 25,00 3.530,75
78 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 10,31 37,50 386,63
Totale A.2.P3.5 Euro 6.080,41
Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI 54.963,68
COLMO, PUNTONI E TAVOLATO Euro
Totale Fabbricato A Euro 343.236,53
Fabbricato B
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
B.2.P0.4
79 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
80 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
A RIPORTARE 343.915,28
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ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
81 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
82 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 72,50 25,00 1.812,50
Totale B.2.P0.4 Euro 3.490,97
B.2.P1.4
83 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
84 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
85 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
86 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 72,50 25,00 1.812,50
Totale B.2.P1.4 Euro 3.490,97
B.2.P2.4
87 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 7,24 93,75 678,75
88 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 7,24 27,50 199,10
90 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 72,50 25,00 1.812,50
Totale B.2.P2.4 Euro 3.490,97
B.2.P3.4
91 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 10,76 93,75 1.008,75
92 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
A RIPORTARE 354.718,19
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opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 580,16 1,38 800,62
93 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 10,76 27,50 295,90
94 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 107,40 25,00 2.685,00
Totale B.2.P3.4 Euro 4.790,27
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 15.263,18
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
B.2.P0.3
95 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
96 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
97 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
98 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale B.2.P0.3 Euro 6.523,94
B.2.P1.3
99 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
100 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
101 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
102 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale B.2.P1.3 Euro 6.523,94
B.2.P2.3
103 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,43 93,75 1.446,56
A RIPORTARE 372.994,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 372.994,15
104 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 660,06 1,38 910,88
105 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,43 27,50 424,33
106 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 35,80 104,53 3.742,17
Totale B.2.P2.3 Euro 6.523,94
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 19.571,82
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
B.2.P0.5
107 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 17,10 93,75 1.603,13
108 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 2.966,24 1,38 4.093,41
109 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 196,54 25,00 4.913,50
110 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 17,10 37,50 641,25
Totale B.2.P0.5 Euro 11.251,29
B.2.P1.5
111 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 12,70 93,75 1.190,63
112 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1.778,00 1,38 2.453,64
113 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 167,50 25,00 4.187,50
114 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 12,70 37,50 476,25
Totale B.2.P1.5 Euro 8.308,02
B.2.P2.5
115 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
A RIPORTARE 397.630,84
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N.
RIPORTO 397.630,84
Totale m3 12,70 93,75 1.190,63
116 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1.778,00 1,38 2.453,64
117 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 167,52 25,00 4.188,00
118 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 12,70 37,50 476,25
Totale B.2.P2.5 Euro 8.308,52
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 27.867,83
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
B.2.P0.2
119 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
Totale m?2 293,00 85,00 24.905,00
Totale B.2.P0.2 Euro 24.905,00
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 24.905,00
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI
B.2.P1.1
120 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 35,04 93,75 3.285,00
121 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 8.008,60 1,38 11.051,87
122 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 660,54 1,38 911,55
123 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 35,04 21,25 744,60
124 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 146,02 35,00 5.110,70
Totale B.2.P1.1 Euro 21.103,72
B.2.P1.2
125 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
prowvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m?2 256,60 72,50 18.603,50
Totale B.2.P1.2 Euro 18.603,50
B.2.P1.6
126 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
A RIPORTARE 470.551,58
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RIPORTO 470.551,58
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,78 93,75 1.479,38
127 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,78 21,25 335,33
128 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 78,82 35,00 2.758,70
Totale B.2.P1.6 Euro 4.573,41
B.2.P2.1
129 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 33,80 93,75 3.168,75
130 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 7.723,40 1,38 10.658,29
131 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 660,54 1,38 911,55
132 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 33,80 21,25 718,25
133 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 140,88 35,00 4.930,80
Totale B.2.P2.1 Euro 20.387,64
B.2.P2.2
134 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m2 261,76 72,50 18.977,60
Totale B.2.P2.2 Euro 18.977,60
B.2.P2.6
135 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 15,78 93,75 1.479,38
136 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 15,78 21,25 335,33
137 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 78,82 35,00 2.758,70
Totale B.2.P2.6 Euro 4.573,41
B.2.P3.1
A RIPORTARE 510.063,64
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RIPORTO 519.063,64
138 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 32,88 93,75 3.082,50
139 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 7.456,60 1,38 10.290,11
140 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 486,44 1,38 671,29
141 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 41,14 21,25 874,23
142 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 122,60 35,00 4.291,00
Totale B.2.P3.1 Euro 19.209,13
B.2.P3.2
143 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
Totale m2 264,86 72,50 19.202,35
Totale B.2.P3.2 Euro 19.202,35
B.2.P3.6
144 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 9,96 93,75 933,75
145 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 9,96 21,25 211,65
146 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 49,76 35,00 1.741,60
Totale B.2.P3.6 Euro 2.887,00
Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 129.517,76
OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO,
PUNTONI E TAVOLATO
B.2.COP.1
147 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 8,26 93,75 774,38
148 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1.652,00 1,38 2.279,76
149 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
A RIPORTARE 563.416,26
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RIPORTO 563.416,26
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 82,34 25,00 2.058,50
150 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 8,26 37,50 309,75
Totale B.2.COP.1 Euro 5.422,39
B.2.COP.2
151 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di
civile abitazione.Escluso il nolo di gru
Totale m3 24,60 1.537,50 37.822,50
Totale B.2.COP.2 Euro 37.822,50
B.2.P3.5
152 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 11,54 93,75 1.081,88
153 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 923,20 1,38 1.274,02
154 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 150,38 25,00 3.759,50
155 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
Totale m3 11,54 37,50 432,75
Totale B.2.P3.5 Euro 6.548,15
Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI 49.793,04
COLMO, PUNTONI E TAVOLATO Euro
Totale Fabbricato B Euro 266.918,63
Insieme
OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
T.2.FON.1
156 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
Totale m3 175,89 82,50 14.510,93
157 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione
Totale m3 175,89 12,50 2.198,63
158 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 360,06 93,75 33.755,63
159 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione
Totale m3 360,06 20,00 7.201,20
160 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
A RIPORTARE 667.821,55
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RIPORTO 667.821,55
Totale kg 21.963,66 1,38 30.309,85
161 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 4.711,13 1,38 6.501,36
162 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
Totale m2 650,29 21,25 13.818,66
Totale T.2.FON.1 Euro 108.296,26
T.2.FON.2
163 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 292,27 93,75 27.400,31
164 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione
Totale m3 292,27 20,00 5.845,40
165 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 17.828,47 1,38 24.603,29
166 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 7.615,82 1,38 10.509,83
167 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di
Totale m2 1.632,04 22,50 36.720,90
Totale T.2.FON.2 Euro 105.079,73
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI Euro 213.375,99
SOTTOFONDI E VESPAI
T.2.VES.1
168 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la
formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime
Totale m?2 1.160,84 51,79 60.119,90
Totale T.2.VES.1 Euro 60.119,90
Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
T.2.P1-.2
169 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 13,86 93,75 1.299,38
170 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 17,14 93,75 1.606,88
171 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
A RIPORTARE 886.557,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 886.557,31
Totale kg 1.160,32 1,38 1.601,24
172 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 13,86 27,50 381,15
173 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 17,14 27,50 471,35
174 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 138,54 25,00 3.463,50
175 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m?2 80,00 25,00 2.000,00
Totale T.2.P1 - .2 Euro 10.823,50
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 10.823,50
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
T.2.P1-.1
176 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 30,86 93,75 2.893,13
177 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1.320,12 1,38 1.821,77
178 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 30,86 27,50 848,65
179 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m?2 71,60 104,53 7.484,35
Totale T.2.P1 - .1 Euro 13.047,90
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
T.2.P1-.3
180 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 44,96 93,75 4.215,00
181 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 8.329,12 1,38 11.494,19
182 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
Totale m2 542,36 25,00 13.559,00
183 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
A RIPORTARE 936.790,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO ,
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 936.790,64
Totale m3 44,96 37,50 1.686,00
Totale T.2.P1 - .3 Euro 30.954,19
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 30.954,19
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
T.2.P0.1
184 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
Totale m3 220,43 93,75 20.665,31
185 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 44.086,00 1,38 60.838,68
186 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
Totale kg 4.705,31 1,38 6.493,33
187 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate
Totale m3 220,43 21,25 4.684,14
188 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
Totale m2 852,38 35,00 29.833,30
Totale T.2.P0.1 Euro 122.514,76
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 122.514,76
Totale Insieme Euro 450.836,24
Totale OPERE STRUTTURALI Euro 1.060.991,4
0
OPERE IN VARIANTE
Fabbricato A
VARIANTE 3 - PREDALLES
A.2.P0.2
189 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
Totale m?2 -322,00 86,13 -27.733,86
190 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita non infer
Totale m2 -348,00 74,88 -26.058,24
191 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
Totale m?2 685,33 74,88 51.317,51
192 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
Totale m?2 685,33 25,00 17.133,25
193 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
Totale m2 685,33 17,50 11.993,28
Totale A.2.P0.2 Euro 26.651,94
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 26.651,94
Totale Fabbricato A Euro 26.651,94
Fabbricato B
A RIPORTARE 1.087.643.34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N.
RIPORTO 1.087.643,34
VARIANTE 3 - PREDALLES
B.2.P0.2
194 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
Totale m?2 -293,00 85,00 -24.905,00
195 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
Totale m2 307,51 73,75 22.678,86
196 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
Totale m2 307,51 25,00 7.687,75
197 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
Totale m2 307,51 17,50 5.381,43
Totale B.2.P0.2 Euro 10.843,04
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 10.843,04
Totale Fabbricato B Euro 10.843,04
Totale OPERE IN VARIANTE Euro 37.494,98

Importo Lavori Euro

1.098.486,38
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

OPERE STRUTTURALI 1.060.991,40
Fabbricato A 343.236,53
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 15.263,18
A.2.P0.4 3.490,97
A.2.P1.4 3.490,97
A.2.P2.4 3.490,97
A.2.P3.4 4.790,27
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 19.571,82
A.2.P0.3 6.523,94
A.2.P1.3 6.523,94
A.2.P2.3 6.523,94
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 33.742,97
A.2.P0.5 12.156,93
A.2.P1.5 10.847,86
A.2.P2.5 10.738,18
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 53.792,10
A.2.P0.2 53.792,10
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI 165.902,78
A.2.P1.1 26.741,64
A.2.P1.2 23.880,72
A.2.P1.6 5.795,26
A.2.P2.1 26.751,72
A.2.P2.2 23.880,72
A.2.P2.6 6.521,65
A.2.P3.1 26.018,43
A.2.P3.2 22.958,84
A.2.P3.6 3.353,80
OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E 54.963,68
TAVOLATO

A.2.COP.1 6.094,64
A.2.COP.2 42.788,63
A.2.P3.5 6.080,41
Fabbricato B 266.918,63
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 15.263,18
B.2.P0.4 3.490,97
B.2.P1.4 3.490,97
B.2.P2.4 3.490,97
B.2.P3.4 4.790,27
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 19.571,82
B.2.P0.3 6.523,94
B.2.P1.3 6.523,94
B.2.P2.3 6.523,94
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 27.867,83
B.2.P0.5 11.251,29
B.2.P1.5 8.308,02
B.2.P2.5 8.308,52
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 24.905,00
B.2.P0.2 24.905,00
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI 129.517,76
B.2.P1.1 21.103,72
B.2.P1.2 18.603,50
B.2.P1.6 4.573,41
B.2.P2.1 20.387,64
B.2.P2.2 18.977,60
B.2.P2.6 4.573,41
B.2.P3.1 19.209,13
B.2.P3.2 19.202,35
B.2.P3.6 2.887,00
OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E 49.793,04
TAVOLATO

B.2.COP.1 5.422,39
B.2.COP.2 37.822,50
B.2.P3.5 6.548,15
Insieme 450.836,24
OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 213.375,99
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

T.2.FON.1 108.296,26

T.2.FON.2 105.079,73

SOTTOFONDI E VESPAI 60.119,90

T.2.VES.1 60.119,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 10.823,50

T.2.P1-.2 10.823,50

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 13.047,90

T.2P1-.1 13.047,90

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 30.954,19

T.2.P1-.3 30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 122.514,76

T.2.P0.1 122.514,76

OPERE IN VARIANTE 37.494,98

Fabbricato A 26.651,94

VARIANTE 3 - PREDALLES 26.651,94

A.2.P0.2 26.651,94

Fabbricato B 10.843,04

VARIANTE 3 - PREDALLES 10.843,04

B.2.P0.2 10.843,04

IMPORTO LAVORI Euro 1.098.486,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1,098.486,38
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Allegato 11

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

OPERE IN VARIANTE
Fabbricato A
VARIANTE 3 - PREDALLES
A.2.P0.2

1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

30/06/2022

V3.1
Solaio strutturale piano terra A 6,75 6,75
482546 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,88558586752 0,87
245712 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,35 0,41
492797 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67
486151 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,2800000286 5,18
484490 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,73777219151 0,52
627986 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,63600016093 1,09
240465 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,44 0,43
243790 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,28 0,68
246009 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45
467887 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,64770793337 0,50
471212 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60
249059 - Solaio PT - predalles 0,3 * 4,3 1,29
252384 - Solaio PT - predalles 0,3 * 23,94 7,18
255709 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,28099986161 0,38
235214 - Solaio PT - predalles 0,3 * 21 6,30
238539 - Solaio PT - predalles 0,3 * 11,52 3,46
466240 - Solaio PT - predalles 0,3 * 101,813 30,54
471509 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7488031615 5,33
487576 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07
488132 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85
238836 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,18 0,95
241890 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,8000000563 3,24
481774 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85
469312 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32
247159 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45
483718 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38
250484 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,43999992919 0,43
253809 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,5195500586 4,06
257134 - Solaio PT - predalles 0,3 * 34,56 10,37
236639 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,75 2,03
245237 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,35 0,41
485676 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,919999774 7,78
489557 - Solaio PT - predalles 0,3 * 39,7056961114 11,91
239990 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,16000005364 0,65
243315 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,28 0,68
467412 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50
470737 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73
248584 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,7 0,81
251909 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,26 3,08
234735 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45
255234 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,40500017166 1,92
489854 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,32849989716 1,00
238064 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,68 4,10
493747 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90
487101 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60
241415 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,26 3,08
468837 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67
246684 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45
250009 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,8 3,24

A RIPORTARE 168,59
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 168,59
253334 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,562 0,77
256659 - Solaio PT - predalles 0,3 * 26,562 7,97
236164 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,34999997461 0,41
485201 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32
472184 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,87980544141 0,86
489082 - Solaio PT - predalles 0,3 * 42,363869486 12,71
239515 - Solaio PT - predalles 0,3 * 4,3 1,29
242840 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45
470262 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,28 5,18
248109 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,27999999321 0,68
251434 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60
254759 - Solaio PT - predalles 0,3 * 7,84500003398 2,36
258084 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,2 3,96
237589 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,69999990746 0,81
493272 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90
486626 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73
240940 - Solaio PT - predalles 0,3 * 27,36 8,21
244265 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,8199999558 4,45
483043 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7544137544 5,33
468362 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38
249534 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,00000011735 0,90
252859 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,1 5,13
256184 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,569 0,47
235689 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3 0,90
244562 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45
488607 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,9 0,27
242365 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,7 0,81
482249 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07
466737 - Solaio PT - predalles 0,3 * 95,41531703 28,63
469787 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,92 7,78
247634 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,2800000025 0,68
484193 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50
250959 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,16 0,65
254284 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,405 1,92
257609 - Solaio PT - predalles 0,3 * 33,6 10,08
A dedurre 1,64770793337 0,00
171253 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85
157145 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32
184136 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32
158929 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7544137544 5,33
140167 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,2800000286 5,18
183186 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,28 5,18
77566 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90
139217 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,919999774 7,78
182236 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60
157442 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,73777219151 0,52
113055 - Solaio PT - predalles 0,3 * 42,363869486 12,71
130192 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,9 0,27
130748 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85
102392 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67
158157 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50
184611 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38
189545 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67
183661 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,92 7,78
160101 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07
180789 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,87980544141 0,86
A RIPORTARE 72,74 302,20
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 72,74 302,20
139692 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60
182711 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73
159426 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,88558586752 0,87
181761 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50
78605 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90
181086 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7488031615 5,33
131223 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07
158632 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38
137406 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73
Totale | m2 91,85 302,20 210,35
2 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
30/06/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
24 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
A dedurre
210,35 210,35
Totale | m2 210,35 0,00 -210,35
OPERE STRUTTURALI
Fabbricato A
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
A.2.P0.2
3 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
30/06/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
24 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Piano terreno 210,35 210,35
Totale | m2 210,35 210,35
Insieme
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
T.2.P1-3
4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
A RIPORTARE 8,93
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

RIPORTO 8,93

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
A RIPORTARE 30,97
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 30,97
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Totale [ m3 44,96 44,96
5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
30
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
A RIPORTARE 6,01
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

RIPORTO 6,01

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
A RIPORTARE 27,89
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 27,89
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37
Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32
Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56
Totale [ m3 44,96 44,96

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme

12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturist

Acciaio pilastri piano interrato 1,578 * 316 * 4,25 2.119,25
1,578 * 316 * 1,9 947,43
0,395 * 60 * 0,9 21,33
0,395 %720 * 1,3 369,72
0,395 * 220 * 1,6 139,04
1,578 * 416 * 4,25 2.789,90
1,578 ¥ 416 * 1,9 1.247,25
A RIPORTARE 7.633,92
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 7.633,92
0,395 * 960 * 1,3 492,96
0,395 * 320 * 1,6 202,24
Totale | kg 8.329,12 8.329,12

7 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,

30/06/2022 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

19 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei

getti In legname

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1 * 3,17 3,17
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
A RIPORTARE 228,92
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

RIPORTO 228,92

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1 * 3,17 3,17
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1 * 3,17 3,17
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
A RIPORTARE 493,39
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RIPORTO 493,39
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64
Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94
Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07
Totale | m2 542,36 542,36
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
T.2.P0.1
8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
] muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17
Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 * 0,24 1,16
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 * 0,26 0,20
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17
Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,25
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,28
Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,25
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,14
Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39
Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,25
Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 1,48
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71
Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 1,51
Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,36
Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,43
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,25
A RIPORTARE 13,48
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RIPORTO 13,48

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 * 0,3 0,63
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 1,48
Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 1,75
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 * 0,26 0,18
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54
Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 * 0,26 1,05
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 * 0,26 1,35
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 * 0,3 0,97
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,22
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63
Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39
Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 1,65
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 * 0,26 0,88
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75
Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 * 0,26 0,48
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,27
Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 * 0,24 0,75
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,08
Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 * 0,26 1,06
Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 * 0,24 0,43
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,30
Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 * 0,26 0,37
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28
Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 * 0,32 0,56
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,30
A RIPORTARE 37,81
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RIPORTO 37,81

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40
Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,15
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,28
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,06
Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55
Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 0,60
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,16
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 * 0,26 0,67
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,13
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 0,67
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33
Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25
Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,20
Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,29
Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 0,64
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66
Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 * 0,26 0,91
Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,23
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04
Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,23
Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,08
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,24
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 * 0,26 0,55
Piano terra 0,3 * 1,2 ¥ 0,4 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,19
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04
Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,29
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02
A RIPORTARE 53,53
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RIPORTO 53,53
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33
Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,37
Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,29
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 1,2 ¥ 0,4 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 * 0,3 0,91
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 0,51
Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 * 0,26 0,59
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77
Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 * 0,26 0,51
Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,31
Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,41
Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,17
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 * 0,26 1,15
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,37
Totale [ m3 66,15 66,15
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
22
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17
Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 * 0,24 1,16
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 * 0,26 0,20
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17
Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,25
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,28
Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,25
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,14
A RIPORTARE 7,62
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RIPORTO 7,62

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39
Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,25
Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 1,48
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71
Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 1,51
Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,36
Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,43
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,25
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 * 0,3 0,63
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 1,48
Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 1,75
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 * 0,26 0,18
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54
Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 * 0,26 1,05
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 * 0,26 1,35
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 * 0,3 0,97
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,22
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63
Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39
Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 1,65
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 * 0,26 0,88
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75
Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 * 0,26 0,48
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,27
Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 * 0,24 0,75
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,08
Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 * 0,26 1,06
Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 * 0,24 0,43
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,30
A RIPORTARE 34,71
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RIPORTO 34,71

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 * 0,26 0,37
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28
Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 * 0,32 0,56
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,30
Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40
Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,15
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,28
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,06
Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55
Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 0,60
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,16
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 * 0,26 0,67
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,13
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 0,67
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33
Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25
Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,20
Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,29
Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 0,64
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 * 0,26 0,65
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66
Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 * 0,26 0,91
Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,23
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04
Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,23
Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,08
A RIPORTARE 51,21
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 51,21
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,24
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 * 0,26 0,55
Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,19
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,32
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04
Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,29
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33
Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,37
Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,29
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,26
Piano terra 0,3 * 1,2 ¥ 0,4 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 * 0,3 0,91
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 0,51
Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,03
Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 * 0,26 0,59
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77
Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 * 0,26 0,51
Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,31
Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,21
Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,41
Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,34
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,17
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 * 0,26 1,15
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,37
Totale [ m3 66,15 66,15

10 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a

30/06/2022 sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il

23 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunqu

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 0,45
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 0,37
Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 0,37
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 0,71
Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 1,05
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 0,82
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 0,56
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 0,20
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 1,06
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 2,49
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 0,72
Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 4,82
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 2,06
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 1,22
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 0,47
A RIPORTARE 17,37
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RIPORTO 17,37

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 0,82
Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 0,79
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 0,20
Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 0,71
Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 0,97
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 0,24
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 0,20
Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 4,66
Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 5,97
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 0,97
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 0,20
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 0,46
Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 1,49
Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 0,82
Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 1,22
Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 4,62
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 2,73
Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 5,81
Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 1,39
Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 0,23
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 0,40
Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 1,77
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 0,97
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 1,37
Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 2,11
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47
Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 4,62
Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 7,29
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 0,28
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 0,68
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47
Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 1,23
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 1,37
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 2,60
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 0,80
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 0,98
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 0,25
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 2,06
Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 4,04
Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 0,56
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 0,30
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 0,65
Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 5,19
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 0,08
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 3,23
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 0,86
Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 0,98
Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 2,60
Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 1,49
Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 6,34
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 0,65
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 0,30
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 0,64
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 0,85
Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 3,40
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 2,89
A RIPORTARE 116,64
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RIPORTO 116,64

Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 1,84
Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 1,05
Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 3,14
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 0,32
Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 1,00
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 0,85
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 0,95
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 4,08
Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 1,81
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 2,95
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 1,00
Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 1,15
Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 0,37
Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 0,95
Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 1,42
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 1,07
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 0,06
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 1,93
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47
Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 1,06
Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 1,75
Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 0,72
Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 1,16
Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 1,66
Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 1,07
Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 0,50
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 0,80
Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 0,92
Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 2,49
Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 0,47
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 0,28
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 0,06
Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 0,20
Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 1,66
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 1,85
Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 1,86
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 0,52
Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 0,37
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 2,57
Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 0,28
Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 1,85
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 0,97
Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 0,48
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 2,73
Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 0,39
Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 2,10
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33
Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25
Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33
Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 0,78
Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 1,11
Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 2,13
Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 0,40
Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 0,97
Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 2,50
A RIPORTARE 182,72

-18-




GRUPPO STR

1 it

b

gl el e el

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 182,72
Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 2,21
Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 3,51
Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 0,77
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 0,17
Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 1,38
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 0,28
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 1,02
Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 0,24
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 0,17
Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 3,80
Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 0,32
Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 0,94
Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 0,65
Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 1,02
Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 2,10
Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 0,14
Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 0,62
Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 1,24
Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 0,17
Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 0,80
Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 0,96
Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 0,08
Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 0,17
Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 1,09
Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 1,14
Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 1,11
Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 1,00
Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 0,14
Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 3,04
Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 2,89
Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 0,65
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 5,95
Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 1,95
Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 0,13
Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 2,25
Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 2,95
Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 1,96
Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 1,20
Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 0,81
Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 1,57
Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 1,05
Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 2,21
Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 5,95
Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 0,57
Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 1,93
Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 441
Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 1,14
Totale [ m2 253,04 253,04
11 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Piano terra 200 * 220,43 * 0,3 13.225,80
Totale [ kg 13.225,80 13.225,80
12 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
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CODICE
30/06/2022 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
13 disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;
Piano terra 2,550 * 0,3 * 1845,22 1.411,59
Totale [ kg 1.411,59 1.411,59
OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
T.2.FON.1
13 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
30/06/2022 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
6 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il
Magrone cls non strutturale 1758,85146629 * 0,1 175,89
Totale | m3 175,89 175,89
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
30/06/2022 autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
7
Magrone cls non strutturale 1758,85146629 * 0,1 175,89
Totale [ m3 175,89 175,89
15 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Travi fondazione 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
68779 - Fondazioni e muri 4,62 * 1,3 * 0,5 3,00
34255 - Fondazioni e muri 5,52000000003 * 1,05 * 0,5 2,90
37683 - Fondazioni e muri 17,8161964759 * 1,1 * 0,5 9,80
29331 - Fondazioni e muri 12,64 * 0,85 * 0,5 5,37
69064 - Fondazioni e muri 3,23 * 1,3 * 0,5 2,10
34540 - Fondazioni e muri 4,54920827099 * 1,05 * 0,5 2,39
37968 - Fondazioni e muri 5,81 * 1 * 0,5 2,91
29616 - Fondazioni e muri 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
69349 - Fondazioni e muri 8,83 * 1,1 * 0,5 4,86
34825 - Fondazioni e muri 58,895148441 * 1,4 * 0,5 41,23
38257 - Fondazioni e muri 8,54 * 1,15 * 0,5 4,91
29901 - Fondazioni e muri 12,36 * 0,85 * 0,5 5,25
69634 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
35114 - Fondazioni e muri 17,04 * 1,1 ¥ 0,5 9,37
38542 - Fondazioni e muri 13,72 * 1 * 0,5 6,86
30186 - Fondazioni e muri 6,67 * 0,85 * 0,5 2,83
69919 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
64717 - Fondazioni e muri 12,3670851773 * 2,5 * 0,5 15,46
35399 - Fondazioni € muri 2,2 * 0,85 * 0,5 0,94
38827 - Fondazioni e muri 3,07000000008 * 1 * 0,5 1,54
31977 - Fondazioni e muri 13,9183927798 * 0,85 * 0,5 5,92
30471 - Fondazioni e muri 30,65 * 0,85 * 0,5 13,03
70204 - Fondazioni e muri 10,76 * 1,2 ¥ 0,5 6,46
35684 - Fondazioni e muri 5,52000000005 * 1,05 * 0,5 2,90
39112 - Fondazioni e muri 4,97 * 1 * 0,5 2,49
32262 - Fondazioni e muri 11,04 * 0,85 * 0,5 4,69
65006 - Fondazioni e muri 1,67632343111 * 1,75 * 0,5 1,47
51169 - Fondazioni e muri 5,17074139658 * 0,85 * 0,5 2,20
30756 - Fondazioni e muri 18,7 * 0,85 * 0,5 7,95
32538 - Fondazioni e muri 1,05 * 0,85 * 0,5 0,45
70489 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
35969 - Fondazioni e muri 5,52000000006 * 1,05 * 0,5 2,90
39397 - Fondazioni e muri 4,97 * 1,05 * 0,5 2,61
32822 - Fondazioni e muri 62,2066851418 * 1,05 * 0,5 32,66
31041 - Fondazioni e muri 45,1120248624 * 0,85 * 0,5 19,17
A RIPORTARE 236,10
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RIPORTO 236,10
70774 - Fondazioni e muri 13,9233386286 * 1,1 * 0,5 7,66
65295 - Fondazioni e muri 13,3145564417 * 1,05 * 0,5 6,99
36254 - Fondazioni e muri 4,55 * 1,05 * 0,5 2,39
39682 - Fondazioni e muri 3,22000000004 * 1,2 * 0,5 1,93
71059 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
33111 - Fondazioni e muri 5,8 * 1,1 ¥ 0,5 3,19
36539 - Fondazioni e muri 3,25 * 0,85 * 0,5 1,38
31335 - Fondazioni e muri 0,800482690427 * 0,85 * 0,5 0,34
28184 - Fondazioni e muri 7,5 * 0,85 * 0,5 3,19
67916 - Fondazioni e muri 5* 1,3 * 0,5 3,25
31611 - Fondazioni e muri 0,550331849668 * 0,85 * 0,5 0,23
65589 - Fondazioni e muri 10,0147343602 * 1,45 * 0,5 7,26
39971 - Fondazioni e muri 4,97 * 1,05 * 0,5 2,61
36824 - Fondazioni e muri 6,22000000007 * 1,15 * 0,5 3,58
33400 - Fondazioni e muri 3,62079172901 * 0,85 * 0,5 1,54
68205 - Fondazioni e muri 44,3627797162 * 1,35 * 0,5 29,94
28476 - Fondazioni e muri 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
33685 - Fondazioni e muri 4,67000000001 * 0,85 * 0,5 1,98
37113 - Fondazioni e muri 8,54 * 1,15 * 0,5 4,91
28761 - Fondazioni e muri 12,07 * 0,85 * 0,5 5,13
68494 - Fondazioni e muri 44,5684594745 * 1,3 * 0,5 28,97
33970 - Fondazioni e muri 5,52015065537 * 1,05 * 0,5 2,90
37398 - Fondazioni e muri 2,56 * 0,85 * 0,5 1,09
Totale | m3 360,06 360,06
16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
9
Travi fondazione 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
68779 - Fondazioni e muri 4,62 * 1,3 * 0,5 3,00
34255 - Fondazioni e muri 5,52000000003 * 1,05 * 0,5 2,90
37683 - Fondazioni e muri 17,8161964759 * 1,1 * 0,5 9,80
29331 - Fondazioni e muri 12,64 * 0,85 * 0,5 5,37
69064 - Fondazioni e muri 3,23 * 1,3 * 0,5 2,10
34540 - Fondazioni e muri 4,54920827099 * 1,05 * 0,5 2,39
37968 - Fondazioni € muri 5,81 * 1 * 0,5 2,91
29616 - Fondazioni e muri 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
69349 - Fondazioni e muri 8,83 * 1,1 * 0,5 4,86
34825 - Fondazioni e muri 58,895148441 * 1,4 * 0,5 41,23
38257 - Fondazioni e muri 8,54 * 1,15 * 0,5 491
29901 - Fondazioni e muri 12,36 * 0,85 * 0,5 5,25
69634 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
35114 - Fondazioni e muri 17,04 * 1,1 * 0,5 9,37
38542 - Fondazioni e muri 13,72 * 1 * 0,5 6,86
30186 - Fondazioni e muri 6,67 * 0,85 * 0,5 2,83
69919 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
64717 - Fondazioni e muri 12,3670851773 * 2,5 * 0,5 15,46
35399 - Fondazioni e muri 2,2 * 0,85 * 0,5 0,94
38827 - Fondazioni e muri 3,07000000008 * 1 * 0,5 1,54
31977 - Fondazioni e muri 13,9183927798 * 0,85 * 0,5 5,92
30471 - Fondazioni e muri 30,65 * 0,85 * 0,5 13,03
70204 - Fondazioni e muri 10,76 * 1,2 * 0,5 6,46
35684 - Fondazioni e muri 5,52000000005 * 1,05 * 0,5 2,90
39112 - Fondazioni € muri 4,97 * 1 * 0,5 2,49
32262 - Fondazioni e muri 11,04 * 0,85 * 0,5 4,69
65006 - Fondazioni e muri 1,67632343111 * 1,75 * 0,5 1,47
51169 - Fondazioni e muri 5,17074139658 * 0,85 * 0,5 2,20
A RIPORTARE 167,88

-21-




GRUPPO STR

I e pe bt el

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 167,88
30756 - Fondazioni e muri 18,7 * 0,85 * 0,5 7,95
32538 - Fondazioni e muri 1,05 * 0,85 * 0,5 0,45
70489 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
35969 - Fondazioni e muri 5,52000000006 * 1,05 * 0,5 2,90
39397 - Fondazioni e muri 4,97 * 1,05 * 0,5 2,61
32822 - Fondazioni e muri 62,2066851418 * 1,05 * 0,5 32,66
31041 - Fondazioni e muri 45,1120248624 * 0,85 * 0,5 19,17
70774 - Fondazioni e muri 13,9233386286 * 1,1 * 0,5 7,66
65295 - Fondazioni e muri 13,3145564417 * 1,05 * 0,5 6,99
36254 - Fondazioni e muri 4,55 * 1,05 * 0,5 2,39
39682 - Fondazioni e muri 3,22000000004 * 1,2 * 0,5 1,93
71059 - Fondazioni e muri 4,73 * 1,05 * 0,5 2,48
33111 - Fondazioni e muri 5,8 * 1,1 * 0,5 3,19
36539 - Fondazioni e muri 3,25 * 0,85 * 0,5 1,38
31335 - Fondazioni e muri 0,800482690427 * 0,85 * 0,5 0,34
28184 - Fondazioni e muri 7,5 * 0,85 * 0,5 3,19
67916 - Fondazioni e muri 5* 1,3 * 0,5 3,25
31611 - Fondazioni e muri 0,550331849668 * 0,85 * 0,5 0,23
65589 - Fondazioni e muri 10,0147343602 * 1,45 * 0,5 7,26
39971 - Fondazioni e muri 4,97 * 1,05 * 0,5 2,61
36824 - Fondazioni e muri 6,22000000007 * 1,15 * 0,5 3,58
33400 - Fondazioni e muri 3,62079172901 * 0,85 * 0,5 1,54
68205 - Fondazioni e muri 44,3627797162 * 1,35 * 0,5 29,94
28476 - Fondazioni e muri 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02
33685 - Fondazioni e muri 4,67000000001 * 0,85 * 0,5 1,98
37113 - Fondazioni e muri 8,54 * 1,15 * 0,5 4,91
28761 - Fondazioni e muri 12,07 * 0,85 * 0,5 513
68494 - Fondazioni e muri 44,5684594745 * 1,3 * 0,5 28,97
33970 - Fondazioni e muri 5,52015065537 * 1,05 * 0,5 2,90
37398 - Fondazioni e muri 2,56 * 0,85 * 0,5 1,09
Totale | m3 360,06 360,06

17 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a

30/06/2022 sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il

14 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque

Fondazioni 2 * 30,65 * 0,5 30,65
Fondazioni 2 * 2,56 * 0,5 2,56
Fondazioni 2 * 18,7 * 0,5 18,70
Fondazioni 2 * 17,8161964759 * 0,5 17,82
Fondazioni 2 * 45,1120248624 * 0,5 45,11
Fondazioni 2 * 5,81 * 0,5 5,81
Fondazioni 2 * 8,54 * 0,5 8,54
Fondazioni 2 * 0,550331849668 * 0,5 0,55
Fondazioni 2 * 0,800482690427 * 0,5 0,80
Fondazioni 2 * 13,72 * 0,5 13,72
Fondazioni 2 * 3,07000000008 * 0,5 3,07
Fondazioni 2 *5 * 0,5 5,00
Fondazioni 2 * 4,97 * 0,5 4,97
Fondazioni 2 * 44,3627797162 * 0,5 44,36
Fondazioni 2 * 4,97 * 0,5 4,97
Fondazioni 2 * 3,22000000004 * 0,5 3,22
Fondazioni 2 * 44,5684594745 * 0,5 44,57
Fondazioni 2 * 4,97 * 0,5 4,97
Fondazioni 2 * 4,62 * 0,5 4,62
Fondazioni 2 * 3,23 * 0,5 3,23
Fondazioni 2 * 8,83 * 0,5 8,83
A RIPORTARE 276,07
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 276,07
Fondazioni 2 * 4,73 * 0,5 4,73
Fondazioni 2 * 4,73 * 0,5 4,73
Fondazioni 2 * 13,9183927798 * 0,5 13,92
Fondazioni 2 * 10,76 * 0,5 10,76
Fondazioni 2 * 1,05 * 0,5 1,05
Fondazioni 2 * 11,04 * 0,5 11,04
Fondazioni 2 * 4,73 * 0,5 4,73
Fondazioni 2 * 62,2066851418 * 0,5 62,21
Fondazioni 2 * 13,9233386286 * 0,5 13,92
Fondazioni 2 * 4,73 * 0,5 4,73
Fondazioni 2 * 5,8 * 0,5 5,80
Fondazioni 2 * 3,62079172901 * 0,5 3,62
Fondazioni 2 * 4,67000000001 * 0,5 4,67
Fondazioni 2 * 5,52015065537 * 0,5 5,52
Fondazioni 2 * 12,3670851773 * 0,5 12,37
Fondazioni 2 * 5,52000000003 * 0,5 5,52
Fondazioni 2 * 1,67632343111 * 0,5 1,68
Fondazioni 2 * 4,54920827099 * 0,5 4,55
Fondazioni 2 * 13,3145564417 * 0,5 13,31
Fondazioni 2 * 58,895148441 * 0,5 58,90
Fondazioni 2 * 5,17074139658 * 0,5 5,17
Fondazioni 2 * 7,5 * 0,5 7,50
Fondazioni 2 * 17,04 * 0,5 17,04
Fondazioni 2 * 10,0147343602 * 0,5 10,01
Fondazioni 2 * 2,2 * 0,5 2,20
Fondazioni 2 * 2,4 * 0,5 2,40
Fondazioni 2 * 5,52000000005 * 0,5 5,52
Fondazioni 2 * 12,07 * 0,5 12,07
Fondazioni 2 * 5,52000000006 * 0,5 5,52
Fondazioni 2 * 2,4 * 0,5 2,40
Fondazioni 2 * 4,55 * 0,5 4,55
Fondazioni 2 * 12,64 * 0,5 12,64
Fondazioni 2 * 3,25 * 0,5 3,25
Fondazioni 2 * 2,4 * 0,5 2,40
Fondazioni 2 * 6,22000000007 * 0,5 6,22
Fondazioni 2 * 12,36 * 0,5 12,36
Fondazioni 2 * 6,67 * 0,5 6,67
Fondazioni 2 * 8,54 * 0,5 8,54
Totale | m2 650,29 650,29
18 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciao travi di fondazione 61 * 360,06 21.963,66
Totale [ kg 21.963,66 21.963,66
19 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
30/06/2022 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
13 disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;
Rete elettrosaldata fondazioni 4,33 * 1088,02 4.711,13
Totale [ kg 4.711,13 4.711,13
T.2.FON.2
20 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
30/06/2022 quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento
15 ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di
Muri piano interrato 1,5 * 11,345 * 3,45 58,74
A RIPORTARE 58,74
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 58,74
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 6,04 * 3,17 28,72
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 13,8683626116 * 3,49 72,61
Muri piano interrato 1,5 * 11,935 * 3,49 62,51
Muri piano interrato 1,5 * 8,12128693909 * 3,71 45,19
Muri piano interrato 1,5 * 1,275 * 3,45 6,62
Muri piano interrato 1,5 * 1,7 * 3,493 8,90
Muri piano interrato 1,5 * 1,73382323513 * 3,71 9,63
Muri piano interrato 1,5 * 5,07053781328 * 3,71 28,21
Muri piano interrato 1,5 * 1,7 * 3,493 8,90
Muri piano interrato 1,5 * 5,875 * 3,45 30,43
Muri piano interrato 1,5 * 20,05 * 3,17 95,34
Muri piano interrato 1,5 * 26,9 * 3,45 139,21
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 9,67122565314 * 3,17 45,98
Muri piano interrato 1,5 * 1,55 * 3,45 8,02
Muri piano interrato 1,5 * 5,78 * 3,45 29,91
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 11,22 * 3,45 58,06
Muri piano interrato 1,5 * 1,04594025372 * 3,71 5,84
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 23,1290972878 * 3,71 128,72
Muri piano interrato 1,5 * 15,244882039 * 3,71 84,81
Muri piano interrato 1,5 * 12,115 * 3,45 62,72
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 1,7 * 3,493 8,90
Muri piano interrato 1,5 * 0,432404101096 * 3,71 2,39
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Muri piano interrato 1,5 * 1,7 * 3,493 8,90
Muri piano interrato 1,5 * 8,78837561794 * 3,71 48,92
Muri piano interrato 1,5 * 5,27583862974 * 3,45 27,32
Muri piano interrato 1,5 * 5,875 * 3,45 30,43
Muri piano interrato 1,5 * 23,58 * 3,45 122,03
Muri piano interrato 1,5 * 45,427054424 * 3,49 237,83
Muri piano interrato 1,5 * 1,55 * 3,45 8,02
Muri piano interrato 1,5 * 6,485 * 3,45 33,59
Muri piano interrato 1,5 * 0,165 * 3,45 0,88
Muri piano interrato 1,5 * 2 * 3,493 10,47
Totale [ m2 1.632,04 1.632,04
21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Muri di fondazione
72025 - Fondazioni e muri 11,345 * 0,25 * 3,45 9,79
74104 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
23788 - Fondazioni e muri 6,04 * 0,25 * 3,17 4,79
73168 - Fondazioni e muri 13,8683626116 * 0,25 * 3,49 12,10
21913 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
72499 - Fondazioni e muri 11,935 * 0,25 * 3,49 10,42
66269 - Fondazioni e muri 8,12128693909 * 0,37 * 3,71 11,15
26807 - Fondazioni e muri 1,275 * 0,25 * 3,45 1,10
74713 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
67614 - Fondazioni e muri 1,73382323513 * 0,37 * 3,71 2,37
65940 - Fondazioni e muri 5,07053781328 * 0,37 * 3,71 6,96
A RIPORTARE 62,67
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 62,67
73780 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
25876 - Fondazioni e muri 5,875 * 0,25 * 3,45 5,07
27887 - Fondazioni e muri 20,05 * 0,25 * 3,17 15,89
22863 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
25208 - Fondazioni e muri 26,9 * 0,25 * 3,45 23,20
52550 - Fondazioni e muri 9,67122565314 * 0,25 * 3,17 7,66
71713 - Fondazioni € muri 1,55 * 0,25 * 3,45 1,34
52217 - Fondazioni e muri 5,78 * 0,25 * 3,45 4,99
22541 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
66963 - Fondazioni e muri 1,04594025372 * 0,37 * 3,71 1,44
26495 - Fondazioni e muri 11,22 * 0,25 * 3,45 9,68
67302 - Fondazioni e muri 23,1290972878 * 0,37 * 3,71 31,75
23484 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
66635 - Fondazioni e muri 15,244882039 * 0,37 * 3,71 20,92
27575 - Fondazioni e muri 12,115 * 0,25 * 3,45 10,45
74410 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
22219 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
50830 - Fondazioni e muri 0,432404101096 * 0,25 * 3,71 0,40
73477 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
23162 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
50500 - Fondazioni e muri 8,78837561794 * 0,25 * 3,71 8,15
50166 - Fondazioni e muri 5,27583862974 * 0,25 * 3,45 4,55
71406 - Fondazioni e muri 5,875 * 0,25 * 3,45 5,07
51910 - Fondazioni e muri 45,427054424 * 0,25 * 3,49 39,64
24641 - Fondazioni e muri 23,58 * 0,25 * 3,45 20,34
26183 - Fondazioni e muri 1,55 * 0,25 * 3,45 1,34
72817 - Fondazioni e muri 0,165 * 0,25 * 3,45 0,15
25515 - Fondazioni e muri 6,485 * 0,25 * 3,45 5,60
75037 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
Totale | m3 292,27 292,27
22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
9
Muri di fondazione
72025 - Fondazioni e muri 11,345 * 0,25 * 3,45 9,79
74104 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
23788 - Fondazioni e muri 6,04 * 0,25 * 3,17 4,79
73168 - Fondazioni e muri 13,8683626116 * 0,25 * 3,49 12,10
21913 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
72499 - Fondazioni e muri 11,935 * 0,25 * 3,49 10,42
66269 - Fondazioni e muri 8,12128693909 * 0,37 * 3,71 11,15
26807 - Fondazioni e muri 1,275 * 0,25 * 3,45 1,10
74713 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
67614 - Fondazioni e muri 1,73382323513 * 0,37 * 3,71 2,37
65940 - Fondazioni e muri 5,07053781328 * 0,37 * 3,71 6,96
73780 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
25876 - Fondazioni e muri 5,875 * 0,25 * 3,45 5,07
27887 - Fondazioni e muri 20,05 * 0,25 * 3,17 15,89
22863 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
25208 - Fondazioni e muri 26,9 * 0,25 * 3,45 23,20
52550 - Fondazioni e muri 9,67122565314 * 0,25 * 3,17 7,66
71713 - Fondazioni e muri 1,55 * 0,25 * 3,45 1,34
52217 - Fondazioni e muri 5,78 * 0,25 * 3,45 4,99
22541 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
66963 - Fondazioni e muri 1,04594025372 * 0,37 * 3,71 1,44
26495 - Fondazioni e muri 11,22 * 0,25 * 3,45 9,68
A RIPORTARE 135,93

-25-




GRUPPO STR

1 bt b

gl el e el
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 135,93
67302 - Fondazioni e muri 23,1290972878 * 0,37 * 3,71 31,75
23484 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
66635 - Fondazioni e muri 15,244882039 * 0,37 * 3,71 20,92
27575 - Fondazioni e muri 12,115 * 0,25 * 3,45 10,45
74410 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
22219 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
50830 - Fondazioni e muri 0,432404101096 * 0,25 * 3,71 0,40
73477 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
23162 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19
50500 - Fondazioni e muri 8,78837561794 * 0,25 * 3,71 8,15
50166 - Fondazioni e muri 5,27583862974 * 0,25 * 3,45 4,55
71406 - Fondazioni e muri 5,875 * 0,25 * 3,45 5,07
51910 - Fondazioni e muri 45,427054424 * 0,25 * 3,49 39,64
24641 - Fondazioni e muri 23,58 * 0,25 * 3,45 20,34
26183 - Fondazioni e muri 1,55 * 0,25 * 3,45 1,34
72817 - Fondazioni e muri 0,165 * 0,25 * 3,45 0,15
25515 - Fondazioni e muri 6,485 * 0,25 * 3,45 5,60
75037 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40
Totale | m3 292,27 292,27
23 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciaio muri interrato 61 * 292,27 17.828,47
Totale [ kg 17.828,47 17.828,47
24 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
30/06/2022 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
13 disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;
Rete elettrosaldata muri 4,33 * 1758,85 7.615,82
Totale [ kg 7.615,82 7.615,82
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
T.2.P1-.1
25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
18
Scala 76 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 4,65
50964 - SC_-1/0 4 * 9,35840448535 * 0,7 26,21
Totale | m3 30,86 30,86
26 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
30/06/2022 sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
20 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Casseratura scala 4 * 17,9 71,60
Totale [ m2 71,60 71,60
27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Scala 76 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 4,65
50964 - SC_-1/0 4 * 9,35840448535 * 0,7 26,21
Totale | m3 30,86 30,86
28 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciai oscale piano terra 42,75 * 4 * 7,72 1.320,12
A RIPORTARE 1.320,12
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N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 1.320,12
Totale [ kg 1.320,12 1.320,12
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
T.2.P1-.2
29 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
] muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 3,18 2,54
Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 2,97 2,02
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 3,18 2,16
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Totale [ m3 13,86 13,86
30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
18
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 3,18 2,54
Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 2,97 2,02
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 3,18 2,16
Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38
Totale [ m3 13,86 13,86
31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
30/06/2022 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
19 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname
Piano interrato 4 * 2 * 3,18 25,44
Piano interrato 4 * 1,7 * 2,97 20,20
Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76
Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76
Piano interrato 4 * 1,7 * 3,18 21,62
Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76
Totale [ m2 138,54 138,54
32 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
30/06/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciaio vani ascensore piano interrato 16 * 4 * 18,13 1.160,32
Totale [ kg 1.160,32 1.160,32
33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
30/06/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Fondazione ascensori 4 * 2,5 * 2,7 * 0,4 10,80
4*72*02*1,1 6,34
Totale | m3 17,14 17,14
34 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
30/06/2022 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
19 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname
Casseratura fondazioni ascensori 8 * 2,5 * 0,4 8,00
8%2,7*04 8,64
8*19*1,1 16,72
8%2,1%1,1 18,48
8*1,7*1,1 14,96
8*15%1,1 13,20
A RIPORTARE 80,00
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L.n. 1
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 80,00
Totale [ m2 80,00 80,00
35 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
30/06/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
18
Fondazione ascensori 4 * 2,5 * 2,7 * 0,4 10,80
4*72*02*1,1 6,34
Totale [ m3 17,14 17,14
SOTTOFONDI E VESPAL
T.2.VES.1
36 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
30/06/2022 polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
17 magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime
Vespaio 0,657 * 1758,85146629 1.160,84
Totale [ m2 1.160,84 1.160,84

Emesso il sal n. 1 a tutto il 30/06/2022

-28-
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REGISTRO DI CONTABILITA'S.A.L.n. 1

it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI
1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 3 44,96 93,75 4.215,00
2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
30 strutture armate
Totalem3| 1 5 44,96 37,50 1.686,00
3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 7 8.329,12 1,38 11.494,19
4 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
30/06/2022 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
19 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname
Totale m2| 1 8 542,36 25,00 13.559,00
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI 30.954,19
SOTTOTETTI Euro
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 10 66,15 93,75 6.201,56
6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
22 strutture armate
Totalem3| 1 13 66,15 21,25 1.405,69
7 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
30/06/2022 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
23 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Totale m2| 1 16 253,04 35,00 8.856,40
8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 19 13.225,80 1,38 18.251,60
9 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da
30/06/2022 acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
13 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;
Totalekg| 1 19 1.411,59 1,38 1.947,99
10 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
30/06/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
24 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totale m2 1 3 210,35 86,13 18.117,45
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 54.780,69
OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
A RIPORTARE 85.734,88
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REGISTRO DI CONTABILITA'S.A.L.n. 1

it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 85.734,88
11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
30/06/2022 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
6 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il
Totalem3| 1 20 175,89 82,50 14.510,93
12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
30/06/2022 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
7 strutture di fondazione
Totalem3| 1 20 175,89 12,50 2.198,63
13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 20 360,06 93,75 33.755,63
14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
9 strutture di fondazione
Totalem3| 1 21 360,06 20,00 7.201,20
15 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
30/06/2022 precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi
14 ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque
Totale m2| 1 22 650,29 21,25 13.818,66
16 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 23 21.963,66 1,38 30.309,85
17 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da
30/06/2022 acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
13 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;
Totale kg 1 23 4.711,13 1,38 6.501,36
18 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
30/06/2022 semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
15 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
Totale m2| 1 23 1.632,04 22,50 36.720,90
19 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 24 292,27 93,75 27.400,31
20 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
9 strutture di fondazione
Totalem3| 1 25 292,27 20,00 5.845,40
21 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 26 17.828,47 1,38 24.603,29
22 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da
30/06/2022 acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
13 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
A RIPORTARE 288.601,04
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REGISTRO DI CONTABILITA'S.A.L.n. 1

it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 288.601,04
e posta in opera;
Totalekg| 1 26 7.615,82 1,38 10.509,83
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E 213.375,99
MURI Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
18 strutture armate
Totalem3| 1 26 30,86 27,50 848,65
24 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
30/06/2022 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
20 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Totale m2| 1 26 71,60 104,53 7.484,35
25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 26 30,86 93,75 2.893,13
26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totale kg 1 26 1.320,12 1,38 1.821,77
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 27 13,86 93,75 1.299,38
28 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
18 strutture armate
Totale m3 1 27 13,86 27,50 381,15
29 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
30/06/2022 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
19 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname
Totale m2| 1 27 138,54 25,00 3.463,50
30 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
30/06/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 27 1.160,32 1,38 1.601,24
31 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
30/06/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 27 17,14 93,75 1.606,88
32 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
30/06/2022 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
19 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname
Totale m2| 1 27 80,00 25,00 2.000,00
A RIPORTARE 322.510,92
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REGISTRO DI CONTABILITA'S.A.L.n. 1
it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 322.510,92
33 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
30/06/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
18 strutture armate
Totale m3 28 17,14 27,50 471,35
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 10.823,50
Euro
SOTTOFONDI E VESPAL
34 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere
30/06/2022 modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di
17 sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo
di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempime
Totale m2 28 1.160,84 51,79 60.119,90
Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90
VARIANTE 3 - PREDALLES
35 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
30/06/2022 altezza totale 26 cm
V3.1
Totale m2 1 210,35 74,88 15.751,01
36 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
30/06/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
24 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totale m2 3 -210,35 86,13 -18.117,45
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -2.366,44
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 380.735,73
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 30/06/2022 Euro 380.735,73
A RIPORTARE Euro 380.735,73 0,00
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

10

11

12

Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m2
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m3

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m3
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m2
Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

mZ

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il

m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

m3

A RIPORTARE

44,96

8.329,12

542,36

44,96

66,15

13.225,80

1.411,59

66,15

253,04

210,35

175,89

175,89

93,75

1,38

25,00

37,50

93,75

1,38

1,38

21,25

35,00

86,13

82,50

12,50

4.215,00

11.494,19

13.559,00

1.686,00

30.954,19

6.201,56

18.251,60

1.947,99

1.405,69

8.856,40

18.117,45

54.780,69

14.510,93

2.198,63

102.444,44

-1-
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

RIPORTO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque
mZ
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
m2
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
m3
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu
mZ
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

A RIPORTARE

652,33

652,33

39.792,13

12.326,95

650,29

1.632,04

30,86

1.320,12

30,86

71,60

31,00

1.160,32

93,75

20,00

1,38

1,38

21,25

22,50

93,75

1,38

27,50

104,53

93,75

1,38

102.444,44

61.155,94

13.046,60

54.913,14

17.011,19

13.818,66

36.720,90

213.375,99

2.893,13

1.821,77

848,65

7.484,35

13.047,90

2.906,25

1.601,24

316.666,26
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

IMPORTO
N DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QuantrTa' | PREEZO.
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 316.666,26
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
m3 31,00 27,50 852,50
26 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname
m2 218,54 25,00 5.463,50
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 10.823,49
SOTTOFONDI E VESPAL
27 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime
m?2 1.160,84 51,79 60.119,90
Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90
VARIANTE 3 - PREDALLES
28 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
m2 -210,35 86,13 -18.117,45
29 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
m2 210,35 74,88 15.751,01
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -2.366,44
Totale Stato avanzamento lavori al 30/06/2022 Euro 380.735,72
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 380.735,72
IMPORTO NETTO Euro 380.735,72
PAGAMENTI EMESSI:
CERTIFICATO DI PAGAMENTO in data 30/06/2022 per Euro 380.735,73
Sommano Euro 380.735,73
RESTANO Euro -0,01
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Allegato 12

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

OPERE IN VARIANTE
Fabbricato A
VARIANTE 3 - PREDALLES
A.2.P0.2

37 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

31/08/2022

V3.1
Solaio strutturale piano terra A 0,7 * 6,75 4,73
482546 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,88558586752 2,02
245712 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,35 0,95
492797 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57
486151 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,2800000286 12,10
484490 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,73777219151 1,22
627986 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,63600016093 2,55
240465 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,44 1,01
243790 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,28 1,60
246009 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05
467887 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,64770793337 1,16
471212 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40
249059 - Solaio PT - predalles 0,7 * 4,3 3,01
252384 - Solaio PT - predalles 0,7 * 23,94 16,76
255709 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,28099986161 0,90
235214 - Solaio PT - predalles 0,7 * 21 14,70
238539 - Solaio PT - predalles 0,7 * 11,52 8,06
466240 - Solaio PT - predalles 0,7 * 101,813 71,27
471509 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7488031615 12,43
487576 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16
488132 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98
238836 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,18 2,23
241890 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,8000000563 7,56
481774 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98
469312 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08
247159 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37
483718 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90
250484 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,43999992919 1,01
253809 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,5195500586 9,46
257134 - Solaio PT - predalles 0,7 * 34,56 24,19
236639 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,75 4,73
245237 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,35 0,95
485676 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,919999774 18,14
489557 - Solaio PT - predalles 0,7 * 39,7056961114 27,80
239990 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,16000005364 1,51
243315 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,28 1,60
467412 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16
470737 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03
248584 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,7 1,89
251909 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,26 7,18
234735 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05
255234 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,40500017166 4,49
489854 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,32849989716 2,33
238064 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,68 9,58
493747 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42
487101 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40
241415 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,26 7,18
468837 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57
246684 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37
250009 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,8 7,56

A RIPORTARE 382,35
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 382,35
253334 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,562 1,79
256659 - Solaio PT - predalles 0,7 * 26,562 18,59
236164 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,34999997461 0,95
485201 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08
472184 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,87980544141 2,02
489082 - Solaio PT - predalles 0,7 * 42,363869486 29,65
239515 - Solaio PT - predalles 0,7 * 4,3 3,01
242840 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37
470262 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,28 12,10
248109 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,27999999321 1,60
251434 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40
254759 - Solaio PT - predalles 0,7 * 7,84500003398 5,50
258084 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,2 9,24
237589 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,69999990746 1,89
493272 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42
486626 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03
240940 - Solaio PT - predalles 0,7 * 27,36 19,15
244265 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,8199999558 10,37
483043 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7544137544 12,43
468362 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90
249534 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,00000011735 2,10
252859 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,1 11,97
256184 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,569 1,10
235689 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3 2,10
244562 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05
488607 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,9 0,63
242365 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,7 1,89
482249 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16
466737 - Solaio PT - predalles 0,7 * 95,41531703 66,79
469787 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,92 18,14
247634 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,2800000025 1,60
484193 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16
250959 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,16 1,51
254284 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,405 4,49
257609 - Solaio PT - predalles 0,7 * 33,6 23,52
A dedurre 0,7 * 1,64770793337 0,00
171253 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98
157145 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08
184136 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08
158929 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7544137544 12,43
140167 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,2800000286 12,10
183186 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,28 12,10
77566 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42
139217 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,919999774 18,14
182236 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40
157442 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,73777219151 1,22
113055 - Solaio PT - predalles 0,7 * 42,363869486 29,65
130192 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,9 0,63
130748 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98
102392 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57
158157 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16
184611 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90
189545 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57
183661 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,92 18,14
160101 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16
180789 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,87980544141 2,02
A RIPORTARE 169,73 694,05
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 169,73 694,05
139692 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40
182711 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03
159426 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,88558586752 2,02
181761 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16
78605 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42
181086 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7488031615 12,43
131223 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16
158632 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90
137406 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03
Totale [ m2 214,28 694,05 479,77
38 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
31/08/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
24 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
A dedurre
111,65 111,65
Totale [ m2 111,65 0,00 -111,65
39 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
31/08/2022 elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
26 espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densita non infer
A dedurre
348 348,00
Totale | m2 348,00 0,00 -348,00
Fabbricato B
VARIANTE 3 - PREDALLES
B.2.P0.2
40 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
31/08/2022
V3.2
Solaio strutturale piano terra B 1,64770793337 1,65
171253 - Solaio PT - predalles 2,826 2,83
157145 - Solaio PT - predalles 14,4 14,40
184136 - Solaio PT - predalles 14,4 14,40
158929 - Solaio PT - predalles 17,7544137544 17,75
140167 - Solaio PT - predalles 17,2800000286 17,28
183186 - Solaio PT - predalles 17,28 17,28
77566 - Solaio PT - predalles 16,32 16,32
139217 - Solaio PT - predalles 25,919999774 25,92
182236 - Solaio PT - predalles 12 12,00
157442 - Solaio PT - predalles 1,73777219151 1,74
113055 - Solaio PT - predalles 42,363869486 42,36
130192 - Solaio PT - predalles 0,9 0,90
130748 - Solaio PT - predalles 2,826 2,83
102392 - Solaio PT - predalles 12,24 12,24
158157 - Solaio PT - predalles 1,65 1,65
184611 - Solaio PT - predalles 1,278 1,28
189545 - Solaio PT - predalles 12,24 12,24
183661 - Solaio PT - predalles 25,92 25,92
160101 - Solaio PT - predalles 0,225000000001 0,23
180789 - Solaio PT - predalles 2,87980544141 2,88
139692 - Solaio PT - predalles 12 12,00
182711 - Solaio PT - predalles 5,76 5,76
159426 - Solaio PT - predalles 2,88558586752 2,89
181761 - Solaio PT - predalles 1,65 1,65
78605 - Solaio PT - predalles 16,32 16,32
181086 - Solaio PT - predalles 17,7488031615 17,75
A RIPORTARE 300,47
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 300,47
158632 - Solaio PT - predalles 1,278 1,28
137406 - Solaio PT - predalles 5,76 5,76
Totale | m2 307,51 307,51
41 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
31/08/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
25 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
A dedurre
293 293,00
Totale | m2 293,00 0,00 -293,00
OPERE STRUTTURALI
Fabbricato A
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
A.2.P0.5
42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
31/08/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
A RIPORTARE 12,00
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 12,00
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Totale [ m3 17,40 17,40
43 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
31/08/2022 pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
A RIPORTARE 10,80
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 10,80
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,6 * 2,99 0,45
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Piano terra 0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
Totale | m3 17,40 17,40
44 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
31/08/2022 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
19 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,7 * 2,99 5,08
Piano terra 1,7 * 2,99 5,08
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
A RIPORTARE 119,08
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CODICE
RIPORTO 119,08
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,7 * 2,99 5,08
Piano terra 1,7 * 2,99 5,08
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Piano terra 1,3 * 2,99 3,89
Totale | m2 222,60 222,60
45 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
31/08/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciaio pilastri piano terra A 1,578 * 332 * 4,15 2.174,17
1,578 * 118 * 1,95 363,10
0,395 * 1040 * 1,3 534,04
0,395 * 80 * 1,6 50,56
Totale [ kg 3.121,87 3.121,87
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
A.2.P0.2
46 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
31/08/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
24 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Piano terreno 111,65 111,65
Totale [ m2 111,65 111,65
47 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
31/08/2022 elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
26 espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densita non infer
Piano terreno 348 348,00
Totale | m2 348,00 348,00
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
A.2.P0.3
48 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
31/08/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Scala 38 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 2,33
50964 - SC_-1/0 2 * 9,35840448535 * 0,7 13,10
A RIPORTARE 15,43

-34-




GRUPPO STR

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 15,43
Totale [ m3 15,43 15,43
49 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
31/08/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
18
Scala 38 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 2,33
50964 - SC_-1/0 2 * 9,35840448535 * 0,7 13,10
Totale | m3 15,43 15,43
50 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
31/08/2022 sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
20 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Casseratura scala 2 * 17,9 35,80
Totale | m2 35,80 35,80
51 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
31/08/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciai scale piano terra 42,75 * 2 * 7,72 660,06
Totale [ kg 660,06 660,06
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
A.2.P0.4
52 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
31/08/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08
Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Totale [ m3 7,24 7,24
53 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
31/08/2022 volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
19 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname
Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72
Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72
Pianoterra2 * 1,7 * 3,18 10,81
Piano terra 2 * 1,7 * 3,18 10,81
Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72
Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72
Totale [ m2 72,50 72,50
54 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
31/08/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
18
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08
Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27
Totale [ m3 7,24 7,24
55 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
31/08/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Acciaio vani ascensore piano terra 16 * 2 * 18,13 580,16
A RIPORTARE 580,16
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DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE
RIPORTO 580,16
Totale | kg 580,16 580,16
Fabbricato B
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
B.2.P0.2
56 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
31/08/2022 (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
25 acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Piano terreno 293 293,00
Totale | m2 293,00 293,00
Insieme
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
T.2.P0.1
57 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
31/08/2022 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
8 muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,27
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40
Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,78
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46
Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44
Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 * 0,24 2,70
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,74
Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 * 0,26 0,48
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40
Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,65
Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 3,34
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,32
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90
Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,57
Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,74
Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 3,45
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66
Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 3,53
Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,85
Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,99
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 * 0,3 1,48
A RIPORTARE 33,62
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CODICE

RIPORTO 33,62

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 3,45
Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 4,08
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 * 0,26 0,41
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,75
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,15
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25
Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 * 0,26 2,45
Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 * 0,26 3,15
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,95 * 0,3 2,26
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,52
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55
Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90
Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 3,85
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48
Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 * 0,26 2,06
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75
Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 * 0,26 1,11
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,63
Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 * 0,24 1,76
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,60
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 * 0,26 2,47
Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 * 0,24 1,01
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,61
Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,70
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53
Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 * 0,26 0,86
Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,80
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64
Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 * 0,32 1,31
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44
Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,70
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93
Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,80
A RIPORTARE 89,84
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RIPORTO 89,84

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,35
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,65
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,14
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29
Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 1,39
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,37
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 * 0,26 1,56
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54
Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,29
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 1,57
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76
Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,59
Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,47
Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,67
Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 1,49
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55
Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 * 0,26 2,13
Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,54
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10
Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,53
Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,19
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,57
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62
Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 * 0,26 1,28
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08
Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,43
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,75
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10
Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,48
Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,67
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76
A RIPORTARE 125,69
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RIPORTO 125,69
Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,85
Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,67
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,60
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08
Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 * 0,3 2,13
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33
Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 1,18
Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,07
Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 * 0,26 1,37
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79
Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 * 0,26 1,19
Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,73
Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,95
Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,78
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,40
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 * 0,26 2,68
Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,85
Totale [ m3 154,21 154,21
58 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
31/08/2022 B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
12 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
Piano terra 200 * 220,43 * 0,7 30.860,20
Totale [ kg 30.860,20 30.860,20
59 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
31/08/2022 caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
13 disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;
Piano terra 2,550 * 0,7 * 1845,22 3.293,72
Totale [ kg 3.293,72 3.293,72
60 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
31/08/2022 pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
22
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,27
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40
Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,78
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46
Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44
Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 * 0,24 2,70
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,74
Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 * 0,26 0,48
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11
A RIPORTARE 11,46
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RIPORTO 11,46

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40
Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,65
Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 3,34
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11
Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,32
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90
Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,57
Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,74
Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 3,45
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66
Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 3,53
Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,85
Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,99
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,59
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 * 0,3 1,48
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 3,45
Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 4,08
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 * 0,26 0,41
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,75
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,15
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25
Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 * 0,26 2,45
Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 * 0,26 3,15
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05
Piano terra 0,7 * 11,32 ¥ 0,95 * 0,3 2,26
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,52
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55
Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90
Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 3,85
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48
Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 * 0,26 2,06
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75
Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 * 0,26 1,11
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,63
Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 * 0,24 1,76
A RIPORTARE 72,52

-40 -




GRUPPO STR

I e pe bt el
LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

RIPORTO 72,52

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,19
Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,60
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 * 0,26 2,47
Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 * 0,24 1,01
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,61
Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,70
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53
Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 * 0,26 0,86
Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,80
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64
Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 * 0,32 1,31
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44
Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,70
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93
Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,80
Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,35
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,65
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,14
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29
Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 1,39
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,37
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 * 0,26 1,56
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54
Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,29
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 1,57
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76
Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,59
Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,47
Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,67
Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 1,49
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 * 0,26 1,51
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55
Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 * 0,26 2,13
A RIPORTARE 116,25
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RIPORTO 116,25
Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,54
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10
Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,53
Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,19
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,57
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62
Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 * 0,26 1,28
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08
Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,43
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,75
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10
Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,48
Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,67
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76
Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,85
Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,67
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,60
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08
Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 * 0,3 2,13
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33
Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 1,18
Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,07
Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 * 0,26 1,37
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79
Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 * 0,26 1,19
Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,73
Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,49
Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,95
Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,78
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,40
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 * 0,26 2,68
Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,85
Totale [ m3 154,21 154,21

61 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a

31/08/2022 sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il

23 disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunqu

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 1,05
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 0,87
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 0,85
Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 1,65
Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 2,45
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 1,92
A RIPORTARE 8,79
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RIPORTO 8,79

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 1,31
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 0,46
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 2,47
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 5,81
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 1,69
Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 11,25
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 4,81
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 2,84
Pianoterra 0,7 * 1,2 * 1,3 1,09
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 1,92
Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 1,83
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 0,47
Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 1,65
Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 2,27
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 0,56
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 0,46
Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 10,88
Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 13,92
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 2,27
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 0,47
Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 1,07
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 3,47
Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 1,91
Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 2,84
Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 10,77
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 6,38
Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 13,56
Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 3,25
Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 0,54
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 0,93
Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 4,14
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 2,26
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 3,19
Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 4,93
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09
Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 10,77
Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 17,01
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 0,66
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 1,58
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09
Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 2,88
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 3,19
Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 6,08
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 1,87
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 2,28
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 0,57
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 4,81
Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 9,42
Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 1,31
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 0,70
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 1,51
Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 12,10
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 0,20
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,95 7,53
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 2,00
Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 2,28
A RIPORTARE 227,39
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RIPORTO 227,39

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 6,08
Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 3,47
Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 14,80
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 1,53
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 0,70
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 1,50
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 1,98
Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 7,92
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 6,74
Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 4,28
Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 2,44
Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 7,32
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 0,74
Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 2,33
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 1,98
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 2,23
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 9,51
Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 4,22
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 6,87
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 2,34
Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 2,69
Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 0,85
Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 2,23
Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 3,32
Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 2,49
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 0,15
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 4,50
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09
Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 2,47
Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 4,09
Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 1,69
Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 2,71
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 3,86
Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 2,49
Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 1,16
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 1,87
Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 2,16
Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 5,81
Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 1,09
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 0,66
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 0,15
Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 0,46
Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 3,86
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 4,31
Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 4,34
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 1,22
Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 0,87
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 5,99
Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 0,66
Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 4,31
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 2,26
Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 1,12
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 6,38
Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 0,91
Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 491
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 2,53
A RIPORTARE 408,03
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RIPORTO 408,03

Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 1,96
Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 0,92
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 3,22
Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 1,82
Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 2,60
Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 4,96
Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 0,93
Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 2,26
Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 5,83
Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 5,16
Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 8,18
Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 1,80
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 0,41
Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 3,22
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 0,66
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 2,37
Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 0,56
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 0,40
Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 8,86
Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 0,74
Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 2,19
Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 1,51
Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 2,37
Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 4,90
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 0,34
Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 1,44
Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 2,89
Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 0,41
Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 1,86
Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 2,24
Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 0,20
Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 0,40
Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 2,53
Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 2,67
Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 2,58
Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 2,32
Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 0,34
Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 7,10
Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 6,74
Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 1,53
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 13,87
Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 4,55
Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 0,31
Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 5,26
Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 6,87
Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 4,58
Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 2,81
Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 1,89
Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 3,65
Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 2,45
Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 5,16
Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 13,87
Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 1,32
Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 4,50
Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 10,30
A RIPORTARE 593,93

_45.
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LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2
N.
DATA INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. NEGATIVI POSITIVI TOTALE
CODICE

RIPORTO 593,93

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 2,67
Totale | m2 596,60 596,60

Emesso il sal n. 2 a tutto

il 31/08/2022

- 46 -
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 380.735,73
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI
37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
31/08/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 31 17,40 93,75 1.631,25
38 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
31/08/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
30 strutture armate
Totale m3 1 32 17,40 37,50 652,50
39 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
31/08/2022 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
19 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname
Totale m2| 1 33 222,60 25,00 5.565,00
40 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
31/08/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 34 3.121,87 1,38 4.308,18
Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI 12.156,93
SOTTOTETTI Euro
OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
41 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
31/08/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totale m3 1 36 154,21 93,75 14.457,19
42 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
31/08/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 39 30.860,20 1,38 42.587,08
43 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da
31/08/2022 acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
13 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;
Totalekg| 1 39 3.293,72 1,38 4.545,33
44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
31/08/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
22 strutture armate
Totalem3| 1 39 154,21 21,25 3.276,96
45 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
31/08/2022 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
23 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Totale m2| 1 42 596,60 35,00 20.881,00
46 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
31/08/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
24 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totale m2| 1 34 111,65 86,13 9.616,41
47 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
31/08/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
A RIPORTARE 107.520,90
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE LIB.TO IMPORTO
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 107.520,90
25 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totale m2| 1 36 293,00 85,00 24.905,00
48 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
31/08/2022 con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,
26 alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le
lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita
non infer
Totale m2| 1 34 348,00 74,88 26.058,24
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 146.327,21
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
49 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
31/08/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 34 15,43 93,75 1.446,56
50 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
31/08/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
18 strutture armate
Totalem3| 1 35 15,43 27,50 424,33
51 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
31/08/2022 precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
20 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu
Totale m2| 1 35 35,80 104,53 3.742,17
52 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
31/08/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 35 660,06 1,38 910,88
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 6.523,94
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
53 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
31/08/2022 EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
8 travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
Totalem3| 1 35 7,24 93,75 678,75
54 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
31/08/2022 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
19 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname
Totale m2| 1 35 72,50 25,00 1.812,50
55 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
31/08/2022 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
18 strutture armate
Totalem3| 1 35 7,24 27,50 199,10
56 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
31/08/2022 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
12 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist
Totalekg| 1 35 580,16 1,38 800,62
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 3.490,97
Euro
VARIANTE 3 - PREDALLES
57 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
31/08/2022 altezza totale 26 cm
V3.1
A RIPORTARE 168.499,05
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

LIB.TO IMPORTO
it DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 0
DATA SOMMINISTRAZIONI QUANTITA PREZZO
CODICE N. | PAG. LIQUIDATO PAGATO
RIPORTO 168.499,05
Totale m2| 1 28 479,77 74,88 35.925,18
58 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
31/08/2022 altezza totale 24 cm
V3.2
Totale m2| 1 30 307,51 73,75 22.678,86
59 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
31/08/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
24 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totalem2| 1 30 -111,65 86,13 -9.616,41
60 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
31/08/2022 precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
25 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
Totale m2 1 31 -293,00 85,00 -24.905,00
61 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
31/08/2022 con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,
26 alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le
lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densita
non infer
Totale m2| 1 30 -348,00 74,88 -26.058,24
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -1.975,61
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 166.523,44
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 31/08/2022 Euro 547.259,17
A RIPORTARE Euro 547.259,17 0,00
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

10

11

12

Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m2
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m3

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m3
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m2
Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

mZ

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il

m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

m3

A RIPORTARE

44,96

8.329,12

542,36

44,96

66,15

13.225,80

1.411,59

66,15

253,04

210,35

175,89

175,89

93,75

1,38

25,00

37,50

93,75

1,38

1,38

21,25

35,00

86,13

82,50

12,50

4.215,00

11.494,19

13.559,00

1.686,00

30.954,19

6.201,56

18.251,60

1.947,99

1.405,69

8.856,40

18.117,45

54.780,69

14.510,93

2.198,63

102.444,44

-1-
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

RIPORTO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque
mZ
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
m2
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
m3
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu
mZ
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

A RIPORTARE

652,33

652,33

39.792,13

12.326,95

650,29

1.632,04

30,86

1.320,12

30,86

71,60

31,00

1.160,32

93,75

20,00

1,38

1,38

21,25

22,50

93,75

1,38

27,50

104,53

93,75

1,38

102.444,44

61.155,94

13.046,60

54.913,14

17.011,19

13.818,66

36.720,90

213.375,99

2.893,13

1.821,77

848,65

7.484,35

13.047,90

2.906,25

1.601,24

316.666,26

-2-
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

RIPORTO
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
m3
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname
mZ
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro
SOTTOFONDI E VESPAL
Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime
m2
Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro
VARIANTE 3 - PREDALLES
Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
mZ
Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
m2
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro
Totale Stato avanzamento lavori al 30/06/2022 Euro
Stato avanzamento lavori al 31/08/2022
OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTL
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

mZ
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m3

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e

A RIPORTARE

31,00

218,54

1.160,84

210,35

210,35

17,40

3.121,87

222,60

17,40

154,21

30.860,20

27,50

25,00

51,79

86,13

74,88

93,75

1,38

25,00

37,50

93,75

1,38

316.666,26

852,50

5.463,50

10.823,49

60.119,90

60.119,90

-18.117,45

15.751,01

-2.366,44
380.735,72

1.631,25

4.308,18

5.565,00

652,50

12.156,93

14.457,19

42.587,08

449.936,92

-3-
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

RIPORTO
posta in opera;

kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m3

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m?2

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m2

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m2
Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densita non infer
mZ
Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist
kg
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
m3
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu
m2
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro
OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI
m3

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m3

A RIPORTARE

3.293,72

154,21

596,60

111,65

293,00

348,00

15,43

660,06

15,43

35,80

7,24

580,16

7,24

1,38

21,25

35,00

86,13

85,00

74,88

93,75

1,38

27,50

104,53

93,75

1,38

27,50

449.936,92

4.545,33

3.276,96

20.881,00

9.616,41

24.905,00

26.058,24

146.327,21

1.446,56

910,88

424,33

3.742,17

6.523,94

678,75

800,62

199,10

547.422,27
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GRUPPO STR

7 01/01/0001
STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022
PREZZO IMPORTO
N. DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA' UNITARIO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 547.422,27
49 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname
m2 72,50 25,00 1.812,50
Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 3.490,97
VARIANTE 3 - PREDALLES
50 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
m2 -111,65 86,13 -9.616,41
51 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a
m?2 -293,00 85,00 -24.905,00
52 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densita non infer
m2 -348,00 74,88 -26.058,24
53 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm
m2 479,77 74,88 35.925,18
54 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm
m2 307,51 73,75 22.678,86
Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -1.975,61
Totale Stato avanzamento lavori al 31/08/2022 Euro 166.523,44
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 547.259,16
IMPORTO NETTO Euro 547.259,16




Allegato 13

Situazione Avanzamento

Gran Totale
Des. Lotto Des. Mappale Des. Opera Cod. WBS Breve Des. U.M. Quantita (Preventivo) Quantita (Contabilita lavori) (% Avanzamer|Imp. lordo (Preventivo) (Bz|Imp. lordo (Contabilité
OPERE IN VARIANT |Fabbricato A VARIANTE 3 - PREDALLES A.2.P0.2 Massetto tradizio|m2 685,33 0,00 0,00 11.993,28 0,00
Pannello di polist|m?2 685,33 0,00 0,00 17.133,25 0,00
Solaio composto |m2 685,33 690,12 100,70 51.317,51 51.676,19
Solaio composto |m2 -348,00 -348,00 100,00 -26.058,24 -26.058,24
Solaio composto |m?2 -322,00 -322,00 100,00 -27.733,86 -27.733,86
Fabbricato B VARIANTE 3 - PREDALLES B.2.P0.2 Massetto tradizio|m?2 307,51 0,00 0,00 5.381,43 0,00
Pannello di polist|m2 307,51 0,00 0,00 7.687,75 0,00
Solaio composto |m2 307,51 307,51 100,00 22.678,86, 22.678,86
Solaio composto |m2 -293,00 -293,00 100,00 -24.905,00 -24.905,00
OPERE STRUTTURA|Fabbricato A OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI A.2.P0.5 Acciaio per calces|kg 3.121,87 3.121,87 100,00 4.308,18 4.308,18
Calcestruzzo a prjm3 17,40 17,40 100,00 1.631,25 1.631,25
Casseratura per i|m2 222,60 222,60 100,00 5.565,00 5.565,00
Getto in opera di |m3 17,40 17,40 100,00 652,50 652,50
A.2.P1.5 Acciaio per calces|kg 2.320,01 2.320,01 100,00 3.201,61 3.201,61
Calcestruzzo a prjm3 16,84 16,84 100,00 1.578,75 1.578,75
Casseratura per i|m2 217,44 217,44 100,00 5.436,00 5.436,00
Getto in opera di|m3 16,84 16,84 100,00 631,50 631,50
A.2.P2.5 Acciaio per calces|kg 2.240,53 2.240,53 100,00 3.091,93 3.091,93
Calcestruzzo a pr|m3 16,84 16,84 100,00 1.578,75 1.578,75
Casseratura per i|m2 217,44 217,44 100,00 5.436,00 5.436,00
Getto in opera di|m3 16,84 16,84 100,00 631,50 631,50
OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI A.2.P1.1 Acciaio per calcet|kg 10.354,60 10.354,60 100,00 14.289,35 14.289,35
Calcestruzzo a prjm3 45,72 45,72 100,00 4.286,25 4.286,25
Casserature per ¢ m2 176,06 176,06 100,00 6.162,10 6.162,10
Getto in opera di|m3 45,72 45,72 100,00 971,55 971,55
Rete metallica ele|kg 748,11 748,11 100,00 1.032,39 1.032,39
A.2.P1.2 Realizzazione di §{m2 314,22 314,22 100,00 23.880,72 23.880,72
A.2.P1.6 Calcestruzzo a prjm3 19,98 19,98 100,00 1.873,13 1.873,13
Casserature per ¢m2 99,93 99,93 100,00 3.497,55 3.497,55
Getto in opera di|m3 19,98 19,98 100,00 424,58 424,58
A.2.P2.1 Acciaio per calces|kg 10.354,60 10.354,60 100,00 14.289,35 14.289,35
Calcestruzzo a pr|m3 45,72 45,72 100,00 4.286,25 4.286,25
Casserature per <m?2 176,06 176,06 100,00 6.162,10 6.162,10
Getto in opera di|m3 45,72 45,72 100,00 971,55 971,55
Rete metallica ele|kg 755,41 755,41 100,00 1.042,47 1.042,47
A.2.P2.2 Realizzazione di ¢{m2 314,22 314,22 100,00 23.880,72 23.880,72
A.2.P2.6 Calcestruzzo a prjm3 22,48 22,48 100,00 2.107,50 2.107,50
Casserature per ¢m?2 112,47 112,47 100,00 3.936,45 3.936,45
Getto in opera di|m3 22,48 22,48 100,00 477,70 477,70
A.2.P3.1 Acciaio per calces|kg 10.736,40 10.736,40 100,00 14.816,23 14.816,23
Calcestruzzo a prjm3 47,65 47,65 100,00 4.467,19 4.467,19
Casserature per ¢m2 140,82 140,82 100,00 4.928,70 4.928,70
Getto in opera di|m3 47,65 47,65 100,00 1.012,56 1.012,56




Rete metallica ele|kg 575,18 575,18 100,00 793,75 793,75

A.2.P3.2 Realizzazione di §{m2 302,09 302,09 100,00 22.958,84 22.958,84

A.2.P3.6 Calcestruzzo a prjm3 11,56 11,56 100,00 1.083,75 1.083,75

Casserature per ¢m2 57,84 57,84 100,00 2.024,40 2.024,40

Getto in opera di |m3 11,56 11,56 100,00 245,65 245,65

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO A.2.P0.2 Solaio composto |m2 348,00 348,00 100,00 26.058,24 26.058,24
Solaio composto |m2 322,00 322,00 100,00 27.733,86 27.733,86

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE A.2.P0.3 Acciaio per calcet|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88
Calcestruzzo a prjm3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per ¢m2 35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

A.2.P1.3 Acciaio per calces|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

Calcestruzzo a pr|m3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per <m? 35,80 35,80 100,00 3.742,17 S TAZT

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

A.2.P2.3 Acciaio per calces|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

Calcestruzzo a prjm3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per ¢m?2 35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE A.2.P0.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62
Calcestruzzo a pr|m3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m?2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di|m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

A.2.P1.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

Calcestruzzo a pr|m3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di |m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

A.2.P2.4 Acciaio per calcet|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

Calcestruzzo a prjm3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m?2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di|m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

A.2.P3.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

Calcestruzzo a pr/m3 10,76 10,76 100,00 1.008,75 1.008,75

Casseratura per i|m2 107,40 107,40 100,00 2.685,00 2.685,00

Getto in opera di|m3 10,76 10,76 100,00 295,90 295,90

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRA'(A.2.COP.1 Acciaio per calcet|kg 1.852,00 1.852,00 100,00 2.555,76 2.555,76
Calcestruzzo a prjm3 9,26 9,26 100,00 868,13 868,13

Casseratura per i|m?2 92,94 92,94/ 100,00 2.323,50 2.323,50

Getto in opera di|m3 9,26 9,26 100,00 347,25 347,25

A.2.COP.2 Fornitura e posa |m3 27,83 10,28 36,94 42.788,63 15.805,50

A.2.P3.5 Acciaio per calces|kg 867,01 867,01 100,00 1.196,47 1.196,47

Calcestruzzo a prjm3 10,31 10,31 100,00 966,56 966,56

Casseratura per i|m?2 141,23 141,23 100,00 3.530,75 3.530,75

Getto in opera di |m3 10,31 10,31 100,00 386,63 386,63

Fabbricato A+ B |OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI T.2.P1-.3 Acciaio per calces|kg 8.329,12 8.329,12 100,00 11.494,19 11.494,19
Calcestruzzo a prjm3 44,96 44,96 100,00 4.215,00 4.215,00

Casseratura per i|m2 542,36 542,36 100,00 13.559,00 13.559,00

Getto in opera di|m3 44,96 44,96 100,00 1.686,00 1.686,00




OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO T.2.P0.1 Acciaio per calces|kg 44.086,00 44.086,00 100,00 60.838,68 60.838,68
Calcestruzzo a pr/m3 220,43 220,36 99,97 20.665,31 20.658,75

Casserature per ¢m2 852,38 849,64 99,68 29.833,30 29.737,40

Getto in opera di|m3 220,43 220,36 99,97 4.684,14 4.682,65

Rete metallica ele|kg 4.705,31 4.705,31 100,00 6.493,33 6.493,32

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURIL T.2.FON.1 Acciaio per calces|kg 21.963,66 21.963,66 100,00 30.309,85 30.309,85
Calcestruzzo a prjm3 360,06 360,06 100,00 33.755,63 33.755,63

Calcestruzzo per |m3 175,89 175,89 100,00 14.510,93 14.510,93

Casserature per ¢m2 650,29 650,29 100,00 13.818,66 13.818,66

Getto in opera di|m3 175,89 175,89 100,00 2.198,63 2.198,63

Getto in opera di|m3 360,06 360,06 100,00 7.201,20 7.201,20

Rete metallica ele|kg 4.711,13 4.711,13 100,00 6.501,36 6.501,36

T.2.FON.2 Acciaio per calces|kg 17.828,47 17.828,47 100,00 24.603,29 24.603,29

Calcestruzzo a prim3 292,27 292,27 100,00 27.400,31 27.400,31

Casserature per ¢m2 1.632,04 1.632,04 100,00 36.720,90 36.720,90

Getto in opera di|m3 292,27 292,27 100,00 5.845,40 5.845,40

Rete metallica ele|kg 7.615,82 7.615,82 100,00 10.509,83 10.509,83

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE T.2.P1-.1 Acciaio per calces|kg 1.320,12 1.320,12 100,00 1.821,77 1.821,77
Calcestruzzo a pr|m3 30,86 30,86 100,00 2.893,13 2.893,13

Casserature per ¢m2 71,60 71,60 100,00 7.484,35 7.484,35

Getto in opera di|m3 30,86 30,86 100,00 848,65 848,65

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE T.2.P1-.2 Acciaio per calcet|kg 1.160,32 1.160,32 100,00 1.601,24 1.601,24
Calcestruzzo a prjm3 31,00 31,00 100,00 2.906,25 2.906,25

Casseratura per i|m?2 218,54 218,54 100,00 5.463,50 5.463,50

Getto in opera di|m3 31,00 31,00 100,00 852,50 852,50

SOTTOFONDI E VESPAI T.2.VES.1 Realizzazione di ¢jm2 1.160,84 1.160,84 100,00 60.119,90 60.119,90
Fabbricato B OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI B.2.P0.5 Acciaio per calces|kg 2.966,24 2.966,24 100,00 4.093,41 4.093,41
Calcestruzzo a prjm3 17,10 17,10 100,00 1.603,13 1.603,13

Casseratura per i|m2 196,54 196,54 100,00 4.913,50 4.913,50

Getto in opera di|m3 17,10 17,10 100,00 641,25 641,25

B.2.P1.5 Acciaio per calces|kg 1.778,00 1.778,00 100,00 2.453,64 2.453,64

Calcestruzzo a prjm3 12,70 12,70 100,00 1.190,63 1.190,63

Casseratura per i|m2 167,50 167,50 100,00 4.187,50 4.187,50

Getto in opera di|m3 12,70 12,70 100,00 476,25 476,25

B.2.P2.5 Acciaio per calces|kg 1.778,00 1.778,00 100,00 2.453,64 2.453,64

Calcestruzzo a pr|m3 12,70 12,70 100,00 1.190,63 1.190,63

Casseratura per i|m2 167,52 167,52 100,00 4.188,00 4.188,00

Getto in opera di|m3 12,70 12,70 100,00 476,25 476,25

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI B.2.P1.1 Acciaio per calcet|kg 8.008,60 8.008,60 100,00 11.051,87 11.051,87
Calcestruzzo a prjm3 35,04 35,04 100,00 3.285,00 3.285,00

Casserature per ¢ m2 146,02 146,02 100,00 5.110,70 5.110,70

Getto in opera di|m3 35,04 35,04 100,00 744,60 744,60

Rete metallica ele|kg 660,54 660,54 100,00 911,55 911,55

B.2.P1.2 Realizzazione di sjm2 256,60 256,60 100,00 18.603,50 18.603,50

B.2.P1.6 Calcestruzzo a prjm3 15,78 15,78 100,00 1.479,38 1.479,38

Casserature per ¢m2 78,82 78,82 100,00 2.758,70 2.758,70

Getto in opera di |m3 15,78 15,78 100,00 335,33 335,33

B.2.P2.1 Acciaio per calces|kg 7.723,40 7.723,40 100,00 10.658,29 10.658,29




Calcestruzzo a prjm3 33,80 33,80 100,00 3.168,75 3.168,75

Casserature per ¢ m2 140,88 140,88 100,00 4.930,80 4.930,80

Getto in opera di|m3 33,80 33,80 100,00 718,25 718,25

Rete metallica ele|kg 660,54 660,54 100,00 911,55 911,55

B.2.P2.2 Realizzazione di sim2 261,76 261,76 100,00 18.977,60 18.977,60
B.2.P2.6 Calcestruzzo a prjm3 15,78 15,78 100,00 1.479,38 1.479,38
Casserature per ¢m?2 78,82 78,82 100,00 2.758,70 2.758,70

Getto in opera di |m3 15,78 15,78 100,00 335,33 335,33

B.2.P3.1 Acciaio per calces|kg 7.456,60 7.456,60 100,00 10.290,11 10.290,11
Calcestruzzo a prjm3 32,88 32,88 100,00 3.082,50 3.082,50

Casserature per ¢m2 122,60 122,60 100,00 4.291,00 4.291,00

Getto in opera di|m3 41,14 41,14 100,00 874,23 874,23

Rete metallica ele|kg 486,44 486,44 100,00 671,29 671,29

B.2.P3.2 Realizzazione di sjm2 264,86 264,86 100,00 19.202,35 19.202,35
B.2.P3.6 Calcestruzzo a prjm3 9,96 9,96 100,00 933,75 933,75
Casserature per ¢ m2 49,76 49,76 100,00 1.741,60 1.741,60

Getto in opera di|m3 9,96 9,96 100,00 211,65 211,65

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO B.2.P0.2 Solaio composto |m2 293,00 293,00 100,00 24.905,00 24.905,00
OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE B.2.P0.3 Acciaio per calces|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88
Calcestruzzo a prjm3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per ¢m?2 35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

B.2.P1.3 Acciaio per calces|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88
Calcestruzzo a pr|m3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per <m?2 35,80 35,80 100,00 3.742,17 S AT

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

B.2.P2.3 Acciaio per calces|kg 660,06 660,06 100,00 910,88 910,88
Calcestruzzo a prjm3 15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

Casserature per ¢m2 35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

Getto in opera di|m3 15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE B.2.P0.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62
Calcestruzzo a pr|m3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di|m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

B.2.P1.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62
Calcestruzzo a pr|m3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di|m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

B.2.P2.4 Acciaio per calcet|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62
Calcestruzzo a prjm3 7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

Casseratura per i|m2 72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

Getto in opera di|m3 7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

B.2.P3.4 Acciaio per calces|kg 580,16 580,16 100,00 800,62 800,62
Calcestruzzo a pr/m3 10,76 10,76 100,00 1.008,75 1.008,75

Casseratura per i|m2 107,40 107,40 100,00 2.685,00 2.685,00

Getto in opera di|m3 10,76 10,76 100,00 295,90 295,90

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRA'|B.2.COP.1 Acciaio per calcet|kg 1.652,00 1.652,00 100,00 2.279,76 2.279,76
Calcestruzzo a prjm3 8,26 8,26 100,00 774,38 774,38




Casseratura per i|m2 82,34 82,34 100,00 2.058,50 2.058,50

Getto in opera di|m3 8,26 8,26 100,00 309,75 309,75

B.2.COP.2 Fornitura e posa |m3 24,60 0,00 0,00 37.822,50 0,00

B.2.P3.5 Acciaio per calces|kg 923,20 923,20 100,00 1.274,02 1.274,02

Calcestruzzo a pr|m3 11,54 11,54 100,00 1.081,88 1.081,88

Casseratura per i|m2 150,38 150,38 100,00 3.759,50 3.759,50

Getto in opera di |m3 11,54 11,54 100,00 432,75 432,75

Gran Totale 215.687,11 213.661,19 99,06 1.098.486,37 991.739,75




	ELENCO PREZZI
	SCAVI
	SCAVI
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere. In assenza di alberi.
	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico.
	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)


	CALCESTRUZZO
	CALCESTRUZZO
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti


	GETTO
	GETTO
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate


	CASSERATURA
	CASSERATURA
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu


	ACCIAIO
	ACCIAIO
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm


	SOLAIO
	SOLAIO
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 


	VESPAIO
	VESPAIO
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime


	COPERTURA
	COPERTURA
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru


	MASSETTO
	MASSETTO
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4


	ISOLANTI E GUAINE
	ISOLANTI E GUAINE
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm



	ELENCO PREZZI
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere. In assenza di alberi.
	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico.
	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti
	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
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	OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATO
	A.2.COP.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	A.2.COP.2
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e sim

	A.2.P3.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe



	Fabbricato B
	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	B.2.P0.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P1.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P2.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P3.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	B.2.P0.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P1.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	B.2.P0.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.P1.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.P2.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola


	OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI
	B.2.P1.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P1.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P1.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P2.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P3.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P3.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P3.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATO
	B.2.COP.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.COP.2
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e sim

	B.2.P3.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe



	Insieme 
	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	T.2.FON.1
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	T.2.FON.2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Casserature per strutture in conglomerato cementiz


	SOTTOFONDI E VESPAI
	T.2.VES.1
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perd


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	T.2.P1 - .2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	T.2.P1 - .1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	T.2.P1 - .3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl




	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm



	Fabbricato B
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm





	LIBRETTO DELLE MISURE
	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a




	OPERE STRUTTURALI
	Fabbricato A
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a



	Insieme 
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	T.2.P1-.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;


	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	T.2.FON.1
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

	T.2.FON.2
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	T.2.P1-.1
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	T.2.P1-.2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate


	SOTTOFONDI E VESPAI
	T.2.VES.1
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime





	REGISTRO DI CONTABILITA'
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a


	STATO AVANZAMENTO LAVORI
	Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 



	LIBRETTO DELLE MISURE
	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer



	Fabbricato B
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	B.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a




	OPERE STRUTTURALI
	Fabbricato A
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	A.2.P0.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	A.2.P0.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	A.2.P0.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist



	Fabbricato B
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a



	Insieme 
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu





	REGISTRO DI CONTABILITA'
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer


	STATO AVANZAMENTO LAVORI
	Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 


	Stato avanzamento lavori al 31/08/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 




