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Piano interrato Centro benessere e sportivo e 
cabina elettrica 

STRADA COMUNALE FRAZIONE CIAMPETTI 

A      Vista ovest Centro benessere e sport indoor

C

A

A        Vista del Piano Interrato- Locale palestra

Diagramma di Gantt complessivo realizzato con il software di gestione Microsoft Project

C

A

Palestra fitness/ parete di arrampicata

Piano Interrato

Locale infermeria e pronto soccorso

Spogliatoi con servizi igienici per disabili

Spogliatoi per personale con servizi igienici

Vasca di compenso

Locali di sgombero

Locali tecnici

Locale filtri e locale quadri elettrici

Locale prodotti chimici

Realizzazione dei rivestimenti e pavimenti interni in ceramica

Posa dei serramenti interni in legno 

Completamento dell’impianto idrico-sanitario 

Realizzazione dei tramezzi interni in muratura

Posa del pavimento interno in legno 

Completamento degli impianti meccanici di fognatura, riscalda-
mento e ventilazione 

Fornitura e installazione dell’ascensore

Cabina elettrica seminterrata

Reinterro e formazione ripe rinverdite in terra

Realizzazione delle opere di sistemazione esterna

Realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione 

Realizzazione dell’impianto di drenaggio e di smaltimento delle 
acque bianche

Impermebilizzazione della copertura e dei setti controterra 

Rivestimento delle pareti esterne in lastre di acciaio Corten e 
parapetti in montanti di lamiera Corten e rete tesata in acciaio 
inox

Realizzazione della struttura in cemento armato e dei muri di 
contenimento perimetrali±0.00
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+0.60
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A

Locale tecnicoVasca di 
compenso

Palestra

Cabina elettrica

Spogliatoio

Locale tecnico

Vasca
lavapiedi

Piscina

Fuori scala

A

C

ID WBS Nome attività % 
completamento

Durata Inizio

1 WR Progetto Wellness Resort 12% 314 
g

mer 
04/11/15

2 Avvio di progetto 0% 0 g mer 
04/11/15

3 Allestimento cantiere 100% 7 g mer 
04/11/15

4 Inizio lavori Area A 0% 0 g gio 
12/11/15

5 WR.A Area A- Centro benessere e sport indoor 7% 231 
g

ven 
13/11/15

6 WR.A.1 Edile 0% 14 g ven 
13/11/15

7 WR.A.1.1 Realizzazione tramezzi interni in muratura 0% 14 g ven 
13/11/15

8 WR.A.2 Idraulico 100% 21 g lun 
07/12/15

9 WR.A.2.1 Completamento imp.idrico-sanitario 100% 21 g lun 
07/12/15

10 WR.A.3 Meccanico 0% 35 g lun 
28/12/15

11 WR.A.3.1 Completamento imp.fognatura 0% 7 g lun 
28/12/15

12 WR.A.3.2 Completamento imp.riscaldamento-ventilazione 0% 7 g mer 
06/01/16

13 WR.A.3.3 Realizzazione imp.vasca piscina e giochi d'acqua 0% 14 g mer 
06/01/16

14 WR.A.3.4 Realizzazione imp.disinfezione e filtraggio piscina 0% 14 g mar 
26/01/16

15 WR.A.4 Elettrico 0% 63 g mar 
26/01/16

16 WR.A.4.1 Completamento imp.elettrico interno 0% 63 g mar 
26/01/16

17 WR.A.4.2 Allacciamento rete sottoservizi 0% 14 g lun 
01/02/16

18 WR.A.5 Finiture 0% 148 
g

mer 
09/03/16

19 WR.A.5.1 Realizzazione rinzaffo murature 0% 14 g mer 
09/03/16

20 WR.A.5.2 Realizzazione intonaco civile 0% 14 g lun 
21/03/16

21 WR.A.5.3 Realizzazione rivestimenti e pavimenti ceramica 0% 28 g lun 
25/04/16

22 WR.A.5.4 Fornitura  e posa sanitari-rubinetterie 0% 14 g gio 
02/06/16

23 WR.A.5.5 Fornitura e posa pavimento interno legno 0% 14 g mer 
22/06/16

24 WR.A.5.6 Fornitura e messa in opera sauna 0% 14 g mar 
12/07/16

25 WR.A.5.7 Realizzazione allestimento bagno turco 0% 14 g lun 
25/07/16

26 WR.A.5.8 Fornitura e installazione ascensore 0% 14 g ven 
12/08/16

27 WR.A.5.9 Opere di decorazione 0% 21 g mar 
23/08/16

28 WR.A.5.10 Sistemazione esterna terrazzo-recinzione sol. e rampa accesso 0% 14 g mar 
13/09/16

29 Inizio lavori Area B 0% 0 g mar 
23/08/16

30 WR.B Area B- Sistemazione aree esterne 0% 105 
g

mar 
23/08/16

31 WR.B.1 Demolizioni e rimozioni 0% 14 g mar 
23/08/16

32 WR.B.1.1 Realizzazione scotico terreno 0% 7 g mar 
23/08/16

33 WR.B.1.2 Formulazione piani di posa manto stradale 0% 7 g mar 
30/08/16

34 WR.B.1.3 Realizzazione scavo sbancamento per is.ecologica e opere 
reinterro

0% 7 g gio 
01/09/16

35 WR.B.2 Edile 0% 14 g lun 
12/09/16

36 WR.B.2.1 Realizzazione setti perimetrali contro cerra c.a. per is.ec. 0% 14 g lun 
12/09/16

37 WR.B.3 Elettrico 0% 14 g ven 
30/09/16

38 WR.B.3.1 Realizzazione imp.illuminazione pubblica 0% 14 g ven 
30/09/16

39 WR.B.4 Finiture 0% 63 g gio 
20/10/16

40 WR.B.4.1 Formazione pavimentazione cubetti pietra e sottofondi 0% 21 g gio 
20/10/16

41 WR.B.4.2 Formazione pavimentazione lastre pietra 0% 14 g gio 
20/10/16

42 WR.B.4.3 Formazione manto stradale asfalto bituminoso e sottofondo 
tout venant

0% 21 g ven 
18/11/16

43 WR.B.4.4 Fornitura e posa arredi urbani 0% 7 g lun 
19/12/16

44 WR.B.4.5 Realizzazione scala esterna pietra e sottofondo in cls 0% 14 g mer 
28/12/16

45 Inizio lavori Area C 0% 0 g lun 
01/02/16

46 WR.C Area C- Cabina elettrica seminterrata 35% 57 g lun 
01/02/16

47 WR.C.1 Demolizioni e rimozioni 100% 7 g lun 
01/02/16

48 WR.C.1.1 Scavo sbancamento area 100% 7 g lun 
01/02/16

49 WR.C.2 Edile 56% 47 g mar 
09/02/16

50 WR.C.2.1 Realizzazione struttura c.a. 100% 14 g mar 
09/02/16

51 WR.C.2.2 Realizzazione muri contenimento 100% 7 g mar 
16/02/16

52 WR.C.2.3 Impermeabilizzazione copertura e setti contro terra 100% 7 g gio 
25/02/16

53 WR.C.2.4 Reinterro e formazione ripe rinverdite 100% 7 g lun 
07/03/16

54 WR.C.2.5 Rivestimento pareti esterne lastre acciaio 0% 14 g mer 
16/03/16

55 WR.C.2.6 Realizzazione tettoia cavedio e parapetti 0% 7 g lun 
28/03/16

56 WR.C.2.7 Allestimento cabina 0% 7 g mar 
05/04/16

57 WR.C.3 Idraulico 0% 7 g lun 
07/03/16

58 WR.C.3.1 Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche 0% 7 g lun 
07/03/16

59 WR.C.4 Elettrico 0% 14 g mer 
16/03/16

60 WR.C.4.1 Realizzazione imp.elettrico e illuminazione 0% 7 g mer 
16/03/16

61 WR.C.4.2 Realizzazione imp.messa a terra 0% 7 g mer 
16/03/16

62 WR.C.4.3 Reti e allacciamento sottoservizi 0% 7 g ven 
25/03/16

63 WR.C.5 Finiture 0% 11 g mar 
05/04/16

64 WR.C.5.1 Realizzazione opere sistemazione esterna in pietra 0% 7 g mar 
05/04/16

65 WR.C.5.2 Realizzazione scalinata esterna legno 0% 7 g mar 
05/04/16

66 WR.C.5.3 Realizzazione pavimentazione ingresso 0% 7 g lun 
11/04/16

04/11

Allestimento cantiere
100%

12/11

30/09

Realizzazione tramezzi interni in muratura
0%

Completamento imp.idrico-sanitario
100%

Completamento imp.fognatura
0%

Completamento imp.riscaldamento-ventilazione
0%

Realizzazione imp.vasca piscina e giochi d'acqua
0%

Realizzazione imp.disinfezione e filtraggio piscina
0%

Completamento imp.elettrico interno
0%

Allacciamento rete sottoservizi
0%

Realizzazione rinzaffo murature
0%

Realizzazione intonaco civile
0%

Realizzazione rivestimenti e pavimenti ceramica
0%

Fornitura  e posa sanitari-rubinetterie
0%

Fornitura e posa pavimento interno legno
0%

Fornitura e messa in opera sauna
0%

Realizzazione allestimento bagno turco
0%

Fornitura e installazione ascensore
0%

Opere di decorazione
0%

Sistemazione esterna terrazzo-recinzione sol. e rampa accesso
0%

23/08

Realizzazione scotico terreno
0%

Formulazione piani di posa manto stradale
0%

Realizzazione scavo sbancamento per is.ecologica e opere reinterro
0%

Realizzazione setti perimetrali contro cerra c.a. per is.ec.
0%

Realizzazione imp.illuminazione pubblica
0%

Formazione pavimentazione cubetti pietra e sottofondi
0%

Formazione pavimentazione lastre pietra
0%

Formazione manto stradale asfalto bituminoso e sottofondo tout venant
0%

Fornitura e posa arredi urbani
0%

Realizzazione scala esterna pietra e sottofondo in cls
0%

01/02

Scavo sbancamento area
100%

Realizzazione struttura c.a. 
100%

Realizzazione muri contenimento
100%

Impermeabilizzazione copertura e setti contro terra
100%

Reinterro e formazione ripe rinverdite
100%

Rivestimento pareti esterne lastre acciaio
0%

Realizzazione tettoia cavedio e parapetti 
0%

Allestimento cabina
0%

Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche
0%

Realizzazione imp.elettrico e illuminazione
0%

Realizzazione imp.messa a terra
0%

Reti e allacciamento sottoservizi
0%

Realizzazione opere sistemazione esterna in pietra
0%

Realizzazione scalinata esterna legno
0%

Realizzazione pavimentazione ingresso
0%
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manualeProgetto: Progetto Wellness R

B

COSTO

€ 485.810,75 

COSTO RIMANENTE

€ 447.892,13 

COSTO

€ 485.810,75 

% completamento

costo cumulativo

% completamento

costo cumulativo

Pianta Piano Interrato

Sezione longitudinale del Centro benessere e sportivo e 
della cabina elettrica seminterrata 

W.R.C

W.R.A

          Planimetria indicativa delle aree di intervento

I principali interventi previsti per le opere di completa-
mento dell’edificio e per la realizzazione della cabina 

Quadro dell’avanzamento delle attività di progetto 
rispetto al budget preventivato

Strumento di schedulazione temporale delle attività di progetto

Grafico del costo di progetto alla data di inizio attività

Grafico di avanzamento del progetto rispetto al costo, alla data di sospensione 
attività 

TAV. 2
PROGRAMMAZIONE
ESECUZIONE

Candidato
Federica Cencioni

Tesi di Laurea Magistrale
Strumenti di supporto alla gestione dei progetti: l’applicazione dell’Earned Value Method a un caso studio

POLITECNICO DI TORINO - FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA COSTRUZIONE CITTA’
A.A. 2017/2018

Relatore
Elena Fregonara

Correlatori
Massimo Crotti
Stefano Pisu


