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ID Task 
Mode

WBS Task ID Task Name Duration

0 0 CDAI 212 days?
1 1 Preesistenze 0 days
2 1.1 G2080.30_32 93 43_02 Alberi 0 days
3 1.2 B2010.20_03 31 00_00 Capannoni muri 0 days
4 1.3 B1020.10_03 31 00_00 Capannoni pilastri 0 days
5 1.4 B3010.50_03 31 00_01 Capannoni tetti 0 days
6 1.5 B2010.20_04 20 00_02 Muro recinzione 0 days
7 1.6 B2050.70_08 34 56_00 Cancello muro recinzioe 0 days
8 1.7 B2050.10_08 11 16_01 Porte muro recinzione 0 days
9 2 Inizio lavori 0 days
10 3 Opere di allestimento e demolizione 9 days
11 3.1 Allestimento cantiere 4 days
12 3.1.1 Collocamento recinzione 2 days
13 3.1.2 Posizionamento baracche di cantiere 1 day
14 3.1.3 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica 1 day
15 3.1.4 Allestimento aree di stoccaggio materiale 1 day
16 3.2 F3010.10_02 41 16.13_00 Opere di demolizione 5 days
17 3.3 G2080.30_32 93 43_01 Rimozione alberi 1 day
18 3.4 Fine opere di allestimento e demolizione 0 days
19 4 Opere di scavo e fondazione 72 days
20 4.1 Opere di rilievo e tracciamento 3 days
21 4.2 Opere di sbancamento 5 days
22 4.3 Opere di fondazione 64 days
23 4.3.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone 1 day
24 4.3.2 Posizionamento casseri 2 days
25 4.3.3 A1010.90_03 21 11_00 Posizionamento ferri d'armatura 3 days
26 4.3.4 Posizionamento igloo 1 day
27 4.3.5 A1010.30_03 31 00_00 Getto calcestruzzo 1 day
28 4.3.6 Disarmo 1 day
29 4.4 Fine opere di scavo e fondazione 0 days
30 5 Struttura portante 58 days?
31 5.1 Allestimento ponteggi 2 days
32 5.2 Opere in acciaio 21 days
33 5.2.1 Pilastri 21 days
34 5.2.1.1 A1010.30_05 12 23_00 Connessioni base pilastri 1 day
35 5.2.1.2 B1020.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone vetrate 3 days
36 5.2.1.3 B1010.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone opache 3 days
37 5.2.1.4 B1010.10_05 12 23_01 Pilastri P1 3 days
38 5.2.1.5 B1010.90_05 12 23_00 Tiranti passerella P1 2 days
39 5.2.2 Travi 10 days
40 5.2.2.1 B1010.10_05 12 23_02 Travi P1 2 days
41 5.2.2.2 B1010.10_05 12 23_03 Travi P2 2 days
42 5.2.2.3 B1010.10_05 12 23_04 Travi Copertura 2 days
43 5.2.2.4 B1020.10_05 12 23_01 Travi capriate zone vetrate 2 days
44 5.3 Opere in calcestruzzo 58 days?
45 5.3.1 Solai 53 days?
46 5.3.1.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone solai PT 1 day?
47 5.3.1.2 B1010.20_03 31 00_00 Solai PT 5 days
48 5.3.1.3 B1010.20_05 54 00_00 Solai P1 5 days
49 5.3.1.4 B1080.10_05 51 00_00 Scala PT‐P1 3 days
50 5.3.1.5 B1010.20_05 54 00_01 Solai P2 5 days
51 5.3.2 B3010.50_03 31 00_00 Copertura 5 days
52 5.4 Fine realizzazione struttura portante 0 days
53 6 Elementi non portanti 73 days
54 6.1 Muri esterni 20 days
55 6.1.1 B2010.20_04 20 00_00 Muri esterni PT 10 days
56 6.1.2 B2010.20_04 20 00_01 Muri esterni P1 10 days
57 6.2 Pavimenti 10 days
58 6.2.1 Pavimenti PT 5 days
59 6.2.2 Pavimenti P1 5 days
60 6.3 Tramezzi 20 days
61 6.3.1 C1010.10_09 21 16.23_00 Tramezzi PT 10 days
62 6.3.2 C1010.10_09 21 16.23_01 Tramezzi P1 10 days
63 6.4 Controsoffitti 20 days
64 6.4.1 Controsoffitti PT 10 days
65 6.4.2 Controsoffitti P1 10 days
66 6.5 Finiture 20 days
67 6.5.1 Finiture PT 10 days
68 6.5.2 Finiture P1 10 days
69 6.6 Infissi 13 days
70 6.6.1 Porte 13 days
71 6.6.1.1 Porte PT 3 days
72 6.6.1.1.1 Porte interne PT 3 days
73 6.6.1.1.1.1 C1030.20_08 14 29_00 Porte in legno PT 3 days
74 6.6.1.1.1.2 C1030.25_08 14 73_00 Porta scorrevole singola PT 1 day
75 6.6.1.1.1.3 C1030.25_08 32 13_00 Porta scorrevole doppia PT 1 day
76 6.6.1.1.2 B2050.10_08 11 16_00 Porte esterne PT 1 day
77 6.6.1.2 C1030.20_08 14 29_01 Porte P1 3 days
78 6.6.2 Finestre 13 days
79 6.6.2.1 B2020.10_08 52 00_00 Finestre PT 3 days
80 6.6.2.2 B2020.10_08 52 00_01 Finestre P1 3 days
81 6.7 Curtain‐wall 23 days
82 6.7.1 Curtain‐wall verticale 18 days
83 6.7.1.1 B2020.30_08 44 13_05 Montanti 10 days
84 6.7.1.2 B2020.30_08 44 13_01 Pannelli opachi 5 days
85 6.7.1.3 B2020.30_08 44 13_02 Pannelli trasparenti 3 days
86 6.7.1.4 B2020.30_08 44 13_00 Pannelli mobili 3 days
87 6.7.2 Curtain‐wall copertura 13 days
88 6.7.2.1 Montanti 5 days
89 6.7.2.2 B2020.30_08 44 13_03 Pannelli opachi 5 days
90 6.7.2.3 B2020.30_08 44 13_04 Pannelli trasparenti 3 days
91 6.8 Fine realizzazione elementi non portanti 0 days
92 7 Impianti 15 days
93 7.1 Impianto elettrico 15 days
94 7.1.1 Impianto elettrico PT 5 days
95 7.1.1.1 D5020.10_26 09 13_00 Quadro elettrico PT 5 days
96 7.1.1.2 D5040.50_26 51 16_00 Luci PT 5 days
97 7.1.1.3 D5040.10_26 09 23_00 Interruttori PT 5 days
98 7.1.2 Impianto elettrico P1 5 days
99 7.1.2.1 D5020.10_26 09 13_01 Quadro elettrico P1 5 days
100 7.1.2.2 D5040.50_26 51 16_01 Luci P1 5 days
101 7.1.2.3 D5040.10_26 09 23_01 Interruttori P1 5 days
102 7.2 Impianto termico 15 days
103 7.2.1 D3050.50_23 09 33_00 Split system PT 5 days
104 7.2.2 D3060.10_23 36 13_00 Terminali impianto termico PT 5 days
105 7.2.3 D3060.10_23 36 13_01 Terminali impianto termico P1 5 days
106 7.3 Impianto idrico‐sanitario 15 days
107 7.3.1 D2010.60_22 43 16_00 Lavandini PT 5 days
108 7.3.2 D2010.60_22 43 13_00 WC PT 5 days
109 7.3.3 D2010.60_22 43 16_01 Lavandini P1 5 days
110 7.3.4 D2010.60_22 43 13_01 WC P1 5 days
111 7.4 Fine realizzazione impianti 0 days
112 8 Arredi 3 days
113 8.1 D1010.10_14 24 23_00 Ascensore 3 days
114 8.2 Bagni 2 days
115 8.2.1 E1040.20_10 28 13.19_00 Maniglie per disabili 2 days
116 8.2.2 C1090.40_10 28 13.19_00 Specchi 2 days
117 8.3 Attrezzature mediche e sanitarie 2 days
118 8.3.1 E1040.20_11 79 00_00 Attrezzatura terapeutica 1 day
119 8.3.2 E1040.20_11 76 00_00 Letto d'ospedale 2 days
120 8.3.3 E1040.20_11 73 00_00 Sedia a rotelle e carrellino emergenze 1 day
121 8.4 Living e uffici 1 day
122 8.4.1 E2010.90_12 90 00_00 Bancone 1 day
123 8.4.2 E2050.30_12 51 23_00 Tavoli 1 day
124 8.4.3 E2050.30_12 52 13_00 Sedie 1 day
125 8.4.4 E2050.30_12 52 23_00 Poltrone 1 day
126 8.4.5 E2010.70_12 60 00_00 Divano 1 day
127 8.4.6 E2050.60_12 60 00_00 Panchine 1 day
128 8.4.7 C1090.70_10 56 16_00 Librerie 1 day
129 8.4.8 C1090.70_10 57 23.19_00 Armadietti alti 1 day
130 8.4.9 C1090.70_10 51 16_00 Armadietti bassi 1 day
131 8.5 E2010.10_12 12 26_00 Cartelli fissi stanze 2 days
132 8.6 Fine collocamento arredi 0 days
133 9 Allestimento aree esterne 17 days
134 9.1 G2080.30_32 93 43_00 Piantumazione vegetazione 3 days
135 9.2 Pavimentazione esterna 5 days
136 9.3 Arredo esterno 9 days
137 9.3.1 E2050.60_12 60 00_01 Sedute 2 days
138 9.3.2 G2080.50_32 94 33_00 Fioriere 2 days
139 9.3.3 G2080.30_32 93 23_00 Fiori 2 days
140 9.3.4 G2060.25_12 93 00_00 Gazebo e pergolato 3 days
141 9.3.5 G2060.10_13 12 13_00 Fontana 2 days
142 9.3.6 B1080.50_05 73 00_00 Ringhiere percorsi 3 days
143 9.3.7 D6090.10_05 45 19_00 Beacons 3 days
144 9.3.8 C1090.20_10 11 00_00 Cartelli 1 day
145 9.4 Fine allestimento aree esterne 0 days
146 10 Smantellamento cantiere 5 days
147 11 Fine lavori 0 days
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ID Task 
Mode

WBS Task ID Task Name Duration

0 0 CDAI 212 days?
1 1 Preesistenze 0 days
2 1.1 G2080.30_32 93 43_02 Alberi 0 days
3 1.2 B2010.20_03 31 00_00 Capannoni muri 0 days
4 1.3 B1020.10_03 31 00_00 Capannoni pilastri 0 days
5 1.4 B3010.50_03 31 00_01 Capannoni tetti 0 days
6 1.5 B2010.20_04 20 00_02 Muro recinzione 0 days
7 1.6 B2050.70_08 34 56_00 Cancello muro recinzioe 0 days
8 1.7 B2050.10_08 11 16_01 Porte muro recinzione 0 days
9 2 Inizio lavori 0 days
10 3 Opere di allestimento e demolizione 9 days
11 3.1 Allestimento cantiere 4 days
12 3.1.1 Collocamento recinzione 2 days
13 3.1.2 Posizionamento baracche di cantiere 1 day
14 3.1.3 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica 1 day
15 3.1.4 Allestimento aree di stoccaggio materiale 1 day
16 3.2 F3010.10_02 41 16.13_00 Opere di demolizione 5 days
17 3.3 G2080.30_32 93 43_01 Rimozione alberi 1 day
18 3.4 Fine opere di allestimento e demolizione 0 days
19 4 Opere di scavo e fondazione 72 days
20 4.1 Opere di rilievo e tracciamento 3 days
21 4.2 Opere di sbancamento 5 days
22 4.3 Opere di fondazione 64 days
23 4.3.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone 1 day
24 4.3.2 Posizionamento casseri 2 days
25 4.3.3 A1010.90_03 21 11_00 Posizionamento ferri d'armatura 3 days
26 4.3.4 Posizionamento igloo 1 day
27 4.3.5 A1010.30_03 31 00_00 Getto calcestruzzo 1 day
28 4.3.6 Disarmo 1 day
29 4.4 Fine opere di scavo e fondazione 0 days
30 5 Struttura portante 58 days?
31 5.1 Allestimento ponteggi 2 days
32 5.2 Opere in acciaio 21 days
33 5.2.1 Pilastri 21 days
34 5.2.1.1 A1010.30_05 12 23_00 Connessioni base pilastri 1 day
35 5.2.1.2 B1020.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone vetrate 3 days
36 5.2.1.3 B1010.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone opache 3 days
37 5.2.1.4 B1010.10_05 12 23_01 Pilastri P1 3 days
38 5.2.1.5 B1010.90_05 12 23_00 Tiranti passerella P1 2 days
39 5.2.2 Travi 10 days
40 5.2.2.1 B1010.10_05 12 23_02 Travi P1 2 days
41 5.2.2.2 B1010.10_05 12 23_03 Travi P2 2 days
42 5.2.2.3 B1010.10_05 12 23_04 Travi Copertura 2 days
43 5.2.2.4 B1020.10_05 12 23_01 Travi capriate zone vetrate 2 days
44 5.3 Opere in calcestruzzo 58 days?
45 5.3.1 Solai 53 days?
46 5.3.1.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone solai PT 1 day?
47 5.3.1.2 B1010.20_03 31 00_00 Solai PT 5 days
48 5.3.1.3 B1010.20_05 54 00_00 Solai P1 5 days
49 5.3.1.4 B1080.10_05 51 00_00 Scala PT‐P1 3 days
50 5.3.1.5 B1010.20_05 54 00_01 Solai P2 5 days
51 5.3.2 B3010.50_03 31 00_00 Copertura 5 days
52 5.4 Fine realizzazione struttura portante 0 days
53 6 Elementi non portanti 73 days
54 6.1 Muri esterni 20 days
55 6.1.1 B2010.20_04 20 00_00 Muri esterni PT 10 days
56 6.1.2 B2010.20_04 20 00_01 Muri esterni P1 10 days
57 6.2 Pavimenti 10 days
58 6.2.1 Pavimenti PT 5 days
59 6.2.2 Pavimenti P1 5 days
60 6.3 Tramezzi 20 days
61 6.3.1 C1010.10_09 21 16.23_00 Tramezzi PT 10 days
62 6.3.2 C1010.10_09 21 16.23_01 Tramezzi P1 10 days
63 6.4 Controsoffitti 20 days
64 6.4.1 Controsoffitti PT 10 days
65 6.4.2 Controsoffitti P1 10 days
66 6.5 Finiture 20 days
67 6.5.1 Finiture PT 10 days
68 6.5.2 Finiture P1 10 days
69 6.6 Infissi 13 days
70 6.6.1 Porte 13 days
71 6.6.1.1 Porte PT 3 days
72 6.6.1.1.1 Porte interne PT 3 days
73 6.6.1.1.1.1 C1030.20_08 14 29_00 Porte in legno PT 3 days
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ID Task 
Mode

WBS Task ID Task Name Duration

74 6.6.1.1.1.2 C1030.25_08 14 73_00 Porta scorrevole singola PT 1 day
75 6.6.1.1.1.3 C1030.25_08 32 13_00 Porta scorrevole doppia PT 1 day
76 6.6.1.1.2 B2050.10_08 11 16_00 Porte esterne PT 1 day
77 6.6.1.2 C1030.20_08 14 29_01 Porte P1 3 days
78 6.6.2 Finestre 13 days
79 6.6.2.1 B2020.10_08 52 00_00 Finestre PT 3 days
80 6.6.2.2 B2020.10_08 52 00_01 Finestre P1 3 days
81 6.7 Curtain‐wall 23 days
82 6.7.1 Curtain‐wall verticale 18 days
83 6.7.1.1 B2020.30_08 44 13_05 Montanti 10 days
84 6.7.1.2 B2020.30_08 44 13_01 Pannelli opachi 5 days
85 6.7.1.3 B2020.30_08 44 13_02 Pannelli trasparenti 3 days
86 6.7.1.4 B2020.30_08 44 13_00 Pannelli mobili 3 days
87 6.7.2 Curtain‐wall copertura 13 days
88 6.7.2.1 Montanti 5 days
89 6.7.2.2 B2020.30_08 44 13_03 Pannelli opachi 5 days
90 6.7.2.3 B2020.30_08 44 13_04 Pannelli trasparenti 3 days
91 6.8 Fine realizzazione elementi non portanti 0 days
92 7 Impianti 15 days
93 7.1 Impianto elettrico 15 days
94 7.1.1 Impianto elettrico PT 5 days
95 7.1.1.1 D5020.10_26 09 13_00 Quadro elettrico PT 5 days
96 7.1.1.2 D5040.50_26 51 16_00 Luci PT 5 days
97 7.1.1.3 D5040.10_26 09 23_00 Interruttori PT 5 days
98 7.1.2 Impianto elettrico P1 5 days
99 7.1.2.1 D5020.10_26 09 13_01 Quadro elettrico P1 5 days
100 7.1.2.2 D5040.50_26 51 16_01 Luci P1 5 days
101 7.1.2.3 D5040.10_26 09 23_01 Interruttori P1 5 days
102 7.2 Impianto termico 15 days
103 7.2.1 D3050.50_23 09 33_00 Split system PT 5 days
104 7.2.2 D3060.10_23 36 13_00 Terminali impianto termico PT 5 days
105 7.2.3 D3060.10_23 36 13_01 Terminali impianto termico P1 5 days
106 7.3 Impianto idrico‐sanitario 15 days
107 7.3.1 D2010.60_22 43 16_00 Lavandini PT 5 days
108 7.3.2 D2010.60_22 43 13_00 WC PT 5 days
109 7.3.3 D2010.60_22 43 16_01 Lavandini P1 5 days
110 7.3.4 D2010.60_22 43 13_01 WC P1 5 days
111 7.4 Fine realizzazione impianti 0 days
112 8 Arredi 3 days
113 8.1 D1010.10_14 24 23_00 Ascensore 3 days
114 8.2 Bagni 2 days
115 8.2.1 E1040.20_10 28 13.19_00 Maniglie per disabili 2 days
116 8.2.2 C1090.40_10 28 13.19_00 Specchi 2 days
117 8.3 Attrezzature mediche e sanitarie 2 days
118 8.3.1 E1040.20_11 79 00_00 Attrezzatura terapeutica 1 day
119 8.3.2 E1040.20_11 76 00_00 Letto d'ospedale 2 days
120 8.3.3 E1040.20_11 73 00_00 Sedia a rotelle e carrellino emergenze 1 day
121 8.4 Living e uffici 1 day
122 8.4.1 E2010.90_12 90 00_00 Bancone 1 day
123 8.4.2 E2050.30_12 51 23_00 Tavoli 1 day
124 8.4.3 E2050.30_12 52 13_00 Sedie 1 day
125 8.4.4 E2050.30_12 52 23_00 Poltrone 1 day
126 8.4.5 E2010.70_12 60 00_00 Divano 1 day
127 8.4.6 E2050.60_12 60 00_00 Panchine 1 day
128 8.4.7 C1090.70_10 56 16_00 Librerie 1 day
129 8.4.8 C1090.70_10 57 23.19_00 Armadietti alti 1 day
130 8.4.9 C1090.70_10 51 16_00 Armadietti bassi 1 day
131 8.5 E2010.10_12 12 26_00 Cartelli fissi stanze 2 days
132 8.6 Fine collocamento arredi 0 days
133 9 Allestimento aree esterne 17 days
134 9.1 G2080.30_32 93 43_00 Piantumazione vegetazione 3 days
135 9.2 Pavimentazione esterna 5 days
136 9.3 Arredo esterno 9 days
137 9.3.1 E2050.60_12 60 00_01 Sedute 2 days
138 9.3.2 G2080.50_32 94 33_00 Fioriere 2 days
139 9.3.3 G2080.30_32 93 23_00 Fiori 2 days
140 9.3.4 G2060.25_12 93 00_00 Gazebo e pergolato 3 days
141 9.3.5 G2060.10_13 12 13_00 Fontana 2 days
142 9.3.6 B1080.50_05 73 00_00 Ringhiere percorsi 3 days
143 9.3.7 D6090.10_05 45 19_00 Beacons 3 days
144 9.3.8 C1090.20_10 11 00_00 Cartelli 1 day
145 9.4 Fine allestimento aree esterne 0 days
146 10 Smantellamento cantiere 5 days
147 11 Fine lavori 0 days
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