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Preparazione delle aree

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Apprestamenti del cantiere
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali ¢

di servizi igie del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi di sbancamento

Scavo di sbancamento

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

di pareti

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Rinterro di scavo eseguito a mano

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Solaiinc.a.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefa

Tamponature

Realizzazione di tamponature
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Pareti divisorie, controsoffittature 9g
Realizzazione di tramezzature inteme 6g

di e i 6g

Massetti e sottofondi 199
Formazione di massetto per balconi e logge 49
Formazione di massetto per coperture 49
Formazione di massetto per pavimenti interni 49
Isolamenti termici e acustici 8g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 49
Applicazione interna di panneli isolanti su superfici orizzontal | 4g
Impermeabilizzazioni 8g
Impermeabilizzazione di coperture 49
Impermeabilizzazione di balconi e logge 49
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 149
Realizzazione di impianto di messa a terra 3g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atn | 3g
Realizzazione di impianto elettrico 5g
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 29
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2g
Realizzazione di predisposizione per impianto di allarme antir 19
Impianto termico a fonte rinnovabile 1g
Installazione di pompa di calore 19
Impianti idrico-sanitario 169
Installazione di boiler integrato alla pompa di calore con integ 19
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar | 5g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29
Impianti termici 5g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiai | 59
Impianto solare termico e fotovoltaico 6g
Realizzazione di impianto solare termico 3g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 3g
Impianti di condizionamento 2g
Realizzazione di predisposizione per impianto di raffrescamer | 2g
Intonaci e pitturazioni interne 43¢g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 6g
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Tinteggiatura di superfici interne 5g

Intonaci e pitturazioni in facciata 329

Formazione intonaci esteni tradizionali 6g

Tinteggiatura di superfici esterne 5g

Pavimentazioni esterne 59

Posa di pavimenti esterni 59

Rivestimenti interni 49

Posa di rivestimenti interni in ceramica 49

Pavimentazioni interne 10g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5g

Posa di pavimenti per interni in legno 5g

Serramenti 8g

Montaggio di serramenti esterni 3g

Montaggio di porte per esterni 29

Montaggio di porte interne 29

Montaggio di frangisole esterni 19

Opere in legno e metalliche 11g

Posa di recinzioni e cancellate 1g

Posa di ringhiere e parapetti 3g

Posa di scala a giomo in legno 3g

Allestimento per aree verdi 23g

Pulizia e spianatura di terreno 5g

Formazione di percorsi pedonali 5g

di impianto ico di rri interrato 5g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 59

Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 19

di impianto di iluminazione estero 5g

Smobilizzo del cantiere 19

Smobilizzo del cantiere 1g

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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