
1.0 1.1 1.1.1 1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.2 1.2.1 1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.2 1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

 1.2.3 1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.3.5

1.2.4 1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.4.5

1.2.4.6

1.3 1.3.1 1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.2 1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.3 1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

1.4 1.4.1 1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

1.4.1.4

1.4.2 1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.5 1.5.1 1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4
Progetto del Sottopasso Ciclo pedonale scavo scavo a sezione ristretta Esecuzione scavi

Movimentazione del terreno

Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta

Blocco C.A. Sottopasso sottofondazione Realizzazione di casseformi a perdere per magrone

Preparazione di calcestruzzo Magrone

Esecuzione gettata del Magrone

Fondazione Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco sottopasso

Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondzione del blocco sottopasso

Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondzione del Blocco Sottopasso 

Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco sottopasso  

Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco sottopasso

Pareti verticali controterra Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso

Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco sottopasso

Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso

Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso

Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso

Solaio Realizzazione della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso

Lavorazione e posa ferri di armatura per il solaio del blocco sottopasso

Preparazione del calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso

Esecuzione del getto in calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso

Disarmo della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso

Realizzazione dello strato impermeabilizzante con pendenza dell'1% del Blocco Sottopasso 

Blocco C.A. 1-4 (Nord-Sud) sottofondazioni Realizzazione di casseformi a perdere per magrone

Preparazione di calcestruzzo Magrone

Esecuzione gettata del Magrone

Fondazioni Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)

Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)

Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)

Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)

Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)

Pareti verticali controterra Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Pavimentazione stradale rinforzo pavimentazione stradale Movimentazione del terreno per il rinforzo del conglomerato cementizio stradale

Esecuzione reintegro del rinforzo per il rinforzo del conglomerato cementizio stradale

Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinforzo del conglomerato cementizio stradale

Livellamento del rinforzo

conglomerato cementizio

Esecuzione del rinterro del sito

Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinterro del sito

Preparazione di malte, cemento, asfalto 

Posa di rivestimenti realizzati in opera (asfalto, cemento) strato 2 del conglomerato cementizio stradale

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite strato 1 conglomerato cementizio stradale

rinterro rinterro della sezione ristretta Movimentazione del terreno per il rinterro del sito


