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Task
Mode

A

WBS

1.0
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.2.1
1212
12113
1214
1.2.2
1221

1222

1223

1224

1225

1.2.3

1231
1232
1233
1234
1235
1.2.4

1241
1242
1243
1244
1245
1246

1.3.1
13.1.1
1312
1313
1.3.2
1321

1322

1323

1324

1325

1.3.3

1331
1332
1333
1334
1335
14.1

1411

1412

1413

1414
1.4.2

1421
1422

1423

1.5.1

15.1.1
1512
1513

Nome attivita

Sottopasso ciclo-pedonale

Scavo del sottopasso
Esecuzione scavi
Movimentazione del terreno
Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta

Sottofondazione del Blocco Sottopasso
Realizzazione di casseformi a perdere per magrone
Preparazione di calcestruzzo Magrone
Esecuzione gettata del Magrone

Fondazione del Blocco Sottopasso
Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco
sottopasso
Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondzione del
blocco sottopasso
Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondzione del Blocco
Sottopasso
Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del
blocco sottopasso

Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco
sottopasso

Pareti controterra del Blocco Sottopasso
Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso
Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco sottopasso
Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso
Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso
Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso

Solaio del Blocco Sottopasso
Realizzazione della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso
Lavorazione e posa ferri di armatura per il solaio del blocco sottopasso
Preparazione del calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso
Esecuzione del getto in calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso
Disarmo della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso
Realizzazione dello strato impermeabilizzante con pendenza dell'1% del
Blocco Sottopasso

Sottofondazione del Blocco 1-4 (Nord-Sud)
Realizzazione di casseformi a perdere per magrone
Preparazione di calcestruzzo Magrone
Esecuzione gettata del Magrone

<Fondazione del Blocco 1-4 (Nord-Sud)
Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco
1-4 (nord-sud)
Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondazione del
blocco 1-4 (nord-sud)
Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4
(nord-sud)
Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del
blocco 1-4 (nord-sud)
Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4
(nord-sud)

Pareti controterra del Blocco 1-4 (Nord-Sud)
Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Duration

88,75d
3d
2d
05d
05d
1,25d
05d
025d
05d
34d
8d

10d

8d

42d
8d
10d
025d
2d
8d
38d
6d
10d
025d
2d
6d
0,75d

1,25d
05d
025d
05d
40,25d
8d
10d
025d
2d

8d

37d
8d

Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud 10 d

Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

025d

Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud 2 d

Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)
Rinforzo della pavimentazione stradale
Movimentazione del terreno per il rinforzo del conglomerato cementizio
stradale
Esecuzione reintegro del rinforzo per il rinforzo del conglomerato
cementizio stradale
Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinforzo del
conglomerato cementizio stradale
Livellamento del rinforzo
Pavimentazione stradale
Preparazione di malte, cemento, asfalto
Posa di rivestimenti realizzati in opera (asfalto, cemento) strato 2 del
conglomerato cementizio stradale
Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite strato 1 conglomerato
cementizio stradale
Rinterro
Movimentazione del terreno per il rinterro del sito
Esecuzione del rinterro del sito
Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinterro del sito

8d

81,75d
05d

2d

05d
1d
025d
0,75d

4d
05d
2d
05d

Start

Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Tue 05/05/20
Thu 07/05/20

Tue 05/05/20
Thu 21/05/20
Thu 21/05/20
Wed 10/06/20

Tue 12/05/20
Wed 27/05/20
Tue 12/05/20
Mon 08/06/20
Mon 08/06/20
Mon 29/06/20
Thu 28/05/20
Thu 11/06/20
Thu 28/05/20
Mon 22/06/20
Mon 22/06/20
Fri 10/07/20
Mon 20/07/20

Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Mon 04/05/20
Mon 18/05/20

Mon 04/05/20
Thu 28/05/20
Thu 28/05/20
Wed 17/06/20

Mon 06/07/20
Tue 21/07/20
Mon 06/07/20
Fri 31/07/20
Fri 31/07/20
Fri 14/08/20
Thu 07/05/20
Thu 07/05/20

Wed 26/08/20
Fri 28/08/20

Fri 28/08/20

Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20

Mon 31/08/20

Fri 28/08/20
Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Thu 03/09/20

Finish

Thu 03/09/20
Wed 06/05/20
Tue 05/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Mon 22/06/20
Tue 19/05/20

Tue 19/05/20
Thu 21/05/20
Mon 25/05/20
Mon 22/06/20

Wed 08/07/20
Fri 05/06/20

Mon 25/05/20
Mon 08/06/20
Wed 10/06/20
Wed 08/07/20
Mon 20/07/20
Thu 18/06/20
Wed 10/06/20
Mon 22/06/20
Wed 24/06/20
Mon 20/07/20
Mon 20/07/20

Thu 07/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Mon 29/06/20
Wed 27/05/20

Fri 15/05/20

Thu 28/05/20
Mon 01/06/20
Mon 29/06/20

Wed 26/08/20
Thu 30/07/20
Mon 20/07/20
Fri 31/07/20
Tue 04/08/20
Wed 26/08/20
Fri 28/08/20
Thu 07/05/20

Fri 28/08/20
Fri 28/08/20

Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20

Tue 01/09/20

Thu 03/09/20
Mon 31/08/20
Thu 03/09/20
Thu 03/09/20

Early Start

Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Tue 05/05/20

Thu 07/05/20

Tue 05/05/20
Thu 21/05/20
Thu 21/05/20
Wed 10/06/20

Tue 12/05/20
Wed 27/05/20
Tue 12/05/20
Mon 08/06/20
Mon 08/06/20
Mon 29/06/20
Thu 28/05/20
Thu 11/06/20
Thu 28/05/20
Mon 22/06/20
Mon 22/06/20
Fri 10/07/20

Mon 20/07/20

Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Mon 04/05/20
Mon 18/05/20

Mon 04/05/20
Thu 28/05/20
Thu 28/05/20
Wed 17/06/20

Mon 06/07/20
Tue 21/07/20
Mon 06/07/20
Fri 31/07/20
Fri 31/07/20
Fri 14/08/20
Thu 07/05/20
Thu 07/05/20

Wed 26/08/20
Fri 28/08/20

Fri 28/08/20

Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20

Mon 31/08/20

Fri 28/08/20
Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Thu 03/09/20

Early Finish

Thu 03/09/20
Wed 06/05/20
Tue 05/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Mon 22/06/20
Tue 19/05/20

Tue 19/05/20

Thu 21/05/20

Mon 25/05/20

Mon 22/06/20

Wed 08/07/20
Fri 05/06/20
Mon 25/05/20
Mon 08/06/20
Wed 10/06/20
Wed 08/07/20
Mon 20/07/20
Thu 18/06/20
Wed 10/06/20
Mon 22/06/20
Wed 24/06/20
Mon 20/07/20
Mon 20/07/20

Thu 07/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Mon 29/06/20
Wed 27/05/20

Fri 15/05/20

Thu 28/05/20

Mon 01/06/20

Mon 29/06/20

Wed 26/08/20
Thu 30/07/20
Mon 20/07/20
Fri 31/07/20
Tue 04/08/20
Wed 26/08/20
Fri 28/08/20
Thu 07/05/20

Fri 28/08/20

Fri 28/08/20

Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20

Tue 01/09/20

Thu 03/09/20
Mon 31/08/20
Thu 03/09/20
Thu 03/09/20

Late Start

Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 24/08/20
Tue 25/08/20
Wed 06/05/20
Tue 12/05/20
Tue 12/05/20
Wed 13/05/20
Tue 05/05/20
Wed 13/05/20

Mon 11/05/20

Mon 25/05/20

Mon 25/05/20

Wed 08/07/20

Tue 12/05/20
Wed 27/05/20
Tue 12/05/20
Mon 08/06/20
Tue 09/06/20
Wed 08/07/20
Thu 28/05/20
Thu 11/06/20
Thu 28/05/20
Mon 22/06/20
Mon 22/06/20
Fri 10/07/20
Mon 20/07/20

Wed 06/05/20
Fri 15/05/20

Mon 18/05/20
Mon 18/05/20
Mon 04/05/20
Mon 18/05/20

Mon 04/05/20

Thu 28/05/20

Fri 29/05/20

Thu 18/06/20

Mon 06/07/20
Tue 21/07/20
Tue 07/07/20
Fri 31/07/20
Fri 31/07/20
Fri 14/08/20
Thu 07/05/20
Tue 25/08/20

Wed 26/08/20

Mon 31/08/20

Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20

Mon 31/08/20

Fri 28/08/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20
Thu 03/09/20

Late Finish

Thu 03/09/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Tue 25/08/20
Tue 25/08/20
Thu 07/05/20
Tue 12/05/20
Wed 13/05/20
Wed 13/05/20
Mon 22/06/20
Mon 25/05/20

Mon 25/05/20

Mon 25/05/20

Wed 27/05/20

Mon 20/07/20

Wed 08/07/20
Mon 08/06/20
Tue 26/05/20
Tue 09/06/20
Thu 11/06/20
Mon 20/07/20
Mon 20/07/20
Fri 19/06/20
Thu 11/06/20
Mon 22/06/20
Wed 24/06/20
Mon 20/07/20
Tue 21/07/20

Thu 07/05/20
Mon 18/05/20
Mon 18/05/20
Mon 18/05/20
Mon 29/06/20
Thu 28/05/20

Mon 18/05/20

Fri 29/05/20

Tue 02/06/20

Tue 30/06/20

Wed 26/08/20
Fri 31/07/20
Tue 21/07/20
Fri 31/07/20
Tue 04/08/20
Wed 26/08/20
Fri 28/08/20
Wed 26/08/20

Fri 28/08/20

Mon 31/08/20

Mon 31/08/20
Tue 01/09/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20

Tue 01/09/20

Thu 03/09/20
Tue 01/09/20
Thu 03/09/20
Thu 03/09/20

Free Slack

od
od
0d
od
od
od
0d
0d
od
od
0d

1,75d

0d

od

20d

od
0d
0d
od
0,75d
7,25d
od
od
od
0d
0d
od
od

od
0d
0d
6,75d
od
0d

0d

od

0d

od

od
od
0,75d
od
0od
od
od
78,75 d

od

od

0,75d
od
0d
0d

od

od
1d
od
od

Successors

4,;7;30;18FS+4 d

5
46

8

9

11

13;12FF

13

14
17;15FS+12d
28

19

17;24Fs+2 d
20

21FS+12 d;23
28

25FS+1d

23

26

27FS+12d

28
40

31
32

34

36

34

37

40;38FS+12 d
47;41FS+5 d
42

40

43

44FS+12 d;47
47

47
48;49;51Fs+1d
55

52

52;53
56

56

56
57

Predecessors

11FF;3SS
11;12

13
14FS+12d
14;18
3FS+4d
17

19
20FS+12d
20;24
18FS+2 d
23FS+1d
25

26FS+12d
27;21;15

30
31

35;32

3SS

34

36
37FS+12d
28;37;41
38FS+5d
40

42
43FS+12d

43;44;46;38

a7

a7

47FS+1d
49,51

51

48

55;52;53
56

NETWORK DIAGRAM

Progetto: Progetto sottopasso

Data: Sat 06/06/20

Attivita Critica

Attivita non critica I 1

Esecuzione scavi

ID: 3
Inizio effettivo:
NA

Dur. effettiva:
od

od
Fine effettiva:

Dur. rimanente:
2d

Movimentazione del terreno

ID: 4 od
Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od

Realizzazione di casseformi a

Movimentazione e stoccaggio
di materiali di risulta

ID: 5 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od

Preparazione di calcestruzzo

Esecuzione gettata del

perdere per magrone Magrone Magrone
D: 7 od ID:8 od 1D:9 od
Inizio effettivo: Fine effettiva: Inizio effettivo: ~Fine effettiva: > Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA NA NA NA NA NA
Dur. effettiva;  Dur. rimanente: Dur. effettiva;  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 05d od 025d od 05d
Realizzazione della carpenteria Preparazione del calcestruzzo Esecuzione del getto in
per la struttura di fondazione d per la struttura di fondzione de calcestruzzo per la struttura di
ID: 11 od D: 13 od D: 14 od
Inizio effettivo: Fine effettiva: » Inizio effettivo: ~Fine effettiva: Inizio effettivo: ~Fine effettiva: »
NA NA NA NA NA NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od od 025d od
Lavorazione e posa ferri di
armatura per la struttura di fon
D: 12 175d
» Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 10d
Lavorazione e posa ferri di
armatura delle pareti per il bloc
ID: 18 od
Inizio effettivo: Fine effettiva: »
NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od
Lavorazione e posa ferri di
armatura per il solaio del blocc
ID: 25 od
Inizio effettivo: ~Fine effettiva:
NA
Dur. effettiva;  Dur. rimanente:
od
Realizzazione di casseformi a Preparazione di calcestruzzo Esecuzione gettata del
perdere per magrone Magrone Magrone
ID: 31 od ID: 32 od 1D:33 675d
Inizio effettivo: Fine effettiva: Inizio effettivo: ~Fine effettiva: > Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA NA NA NA NA NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva;  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 05d od 025d od 05d
Lavorazione e posa ferri di Realizzazione della carpenteria Preparazione del calcestruzzo Esecuzione del getto in Disarmo della carpenteria per
armatura per la struttura di fon per la struttura di fondazione d per la struttura di fondazione d calcestruzzo per la struttura di ¢ la struttura di fondazione del b
ID: 36 od 1D:35 od 1D:37 od 1D:38 od D: 39 od
Inizio effettivo: Fine effettiva: Inizio effettivo: Fine effettiva: > Inizio effettivo: ~Fine effettiva: > Inizio effettivo: ~Fine effettiva: Inizio effettivo: ~Fine effettiva:
NA NA NA NA NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od od od 025d od od
»
Movimentazione del terreno
per il rinforzo del conglomeratc
ID: 47 7875d
> Inizio effettivo: Fine effettiva:

NA
Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od 05d

Disarmo della carpenteria per
la struttura di fondazione del bl

ID: 15 20d
Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od

Realizzazione della carpenteria
delle pareti per il blocco sottop
1D: 17 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Lavorazione e posa ferri di
armatura delle pareti per il bloc
ID: 42 075d

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Preparazione del calcestruzzo
delle pareti per il blocco sottop
ID: 19 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 025d

Esecuzione del getto in
calcestruzzo delle pareti per il £
D: 20 075d

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Disarmo della carpenteria delle
pareti per il blocco sottopasso
ID: 22 725d

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Realizzazione della carpenteria
per il solaio del blocco sottopas
ID: 24 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 6d

Preparazione del calcestruzzo
per il solaio del blocco sottopas
D: 26 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 025d

Esecuzione del getto in
calcestruzzo per il solaio del ble
ID: 27 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Disarmo della carpenteria per
il solaio del blocco sottopasso
ID: 28 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Realizzazione dello strato
impermeabilizzante con pendet

ID: 29 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od 075d

Realizzazione della carpenteria
delle pareti per il blocco 1-4 (n¢

1D: 41 od

> Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA
Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Preparazione del calcestruzzo
delle pareti per il blocco 1-4 (n«
D: 43 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od 025d

Esecuzione del getto in
calcestruzzo delle pareti per il k
1D: 44 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Disarmo della carpenteria delle
pareti per il blocco 1-4 (nord-st

ID: 45 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

A 4

Esecuzione reintegro del
rinforzo per il rinforzo del cong
1D: 48 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 2d

Movimentazione e stoccaggio
di materiali di risulta del rinfor:
1D: 49 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 05d

Livellamento del rinforzo

ID: 50 075d
Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od

Preparazione di malte,
cemento, asfalto

ID: 52 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 025d

Posa di rivestimenti realizzati
in opera (asfalto, cemento) stra

ID: 53 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva: ~ Dur. rimanente:
od 075d

Rifinitura delle superfici
pavimentate e/o rivestite stratc

ID: 54 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 075d

Movimentazione del terreno

G —— Esecuzione del rinterro del sito

ID: 56 1d 1D: 57 od

Inizio effettivo: Fine effettiva: » Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA NA NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente: Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 05d od 2d

Movimentazione e stoccaggio
di materiali di risulta del rintert
ID: 58 od

Inizio effettivo: Fine effettiva:
NA

Dur. effettiva:  Dur. rimanente:
od 05d



