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Task
Mode

WBS

1.0
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.2.1
1212
12113
1214
1.2.2
1221

1222

1223

1224

1225

1.2.3

1231
1232
1233
1234
1235
1.2.4

1241
1242
1243
1244
1245
12406

1.3.1
13.1.1
13.1.2
1313
1.3.2
1321

1322

1323

1324

1325

1.3.3

1331
1332
1333
1334
1335
14.1

1411

1412

1413

1414
1.4.2

1421
1422

1423

1.5.1

15.1.1
1512
1513

Nome attivita Duration
Sottopasso ciclo-pedonale 88,75d
Scavo del sottopasso 3d
Esecuzione scavi 2d
Movimentazione del terreno 0,5d
Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta 05d
Sottofondazione del Blocco Sottopasso 1,25d
Realizzazione di casseformi a perdere per magrone 05d
Preparazione di calcestruzzo Magrone 025d
Esecuzione gettata del Magrone 05d
Fondazione del Blocco Sottopasso 34d
Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 8 d
sottopasso
Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondzione del 10d
blocco sottopasso
Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondzione del Blocco 025d
Sottopasso
Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del 2d
blocco sottopasso
Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 8d
sottopasso
Pareti controterra del Blocco Sottopasso 42d
Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso 8d

Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco sottopasso 10 d
0,25d
Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso 2 d

Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso

Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso 8d

Solaio del Blocco Sottopasso 38d
Realizzazione della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso 6d
Lavorazione e posa ferri di armatura per il solaio del blocco sottopasso 10d
Preparazione del calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso 025d
Esecuzione del getto in calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso 2d
Disarmo della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso 6d
Realizzazione dello strato impermeabilizzante con pendenza dell'1% del 0,75 d
Blocco Sottopasso

Sottofondazione del Blocco 1-4 (Nord-Sud) 1,25d
Realizzazione di casseformi a perdere per magrone 05d
Preparazione di calcestruzzo Magrone 025d
Esecuzione gettata del Magrone 05d

<Fondazione del Blocco 1-4 (Nord-Sud) 40,25d

Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 8 d
1-4 (nord-sud)

Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondazione del 10d
blocco 14 (nord-sud)

Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4 0,25 d

(nord-sud)
Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del 2d
blocco 14 (nord-sud)
Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4 8d
(nord-sud)

Pareti controterra del Blocco 1-4 (Nord-Sud) 37d

Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud) 8d
Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud 10 d
0,25d
Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud 2 d

Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)

Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud) 8d
Rinforzo della pavimentazione stradale 81,75d

Movimentazione del terreno per il rinforzo del conglomerato cementizio 0,5 d

stradale

Esecuzione reintegro del rinforzo per il rinforzo del conglomerato 2d

cementizio stradale

Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinforzo del 05d

conglomerato cementizio stradale

Livellamento del rinforzo 0,5d
Pavimentazione stradale 1d

Preparazione di malte, cemento, asfalto 0,25d

Posa di rivestimenti realizzati in opera (asfalto, cemento) strato 2 del 0,75d

conglomerato cementizio stradale

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite strato 1 conglomerato 0,75 d
cementizio stradale

Rinterro 4d
Movimentazione del terreno per il rinterro del sito 05d
Esecuzione del rinterro del sito 2d
Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinterro del sito  0,5d
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Wed 06/05/20
Tue 05/05/20
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Fri 28/08/20
Thu 07/05/20
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Fri 28/08/20

Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Mon 31/08/20
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Early Start
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Fri 10/07/20

Mon 20/07/20

Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
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Mon 04/05/20
Thu 28/05/20
Thu 28/05/20
Wed 17/06/20

Mon 06/07/20
Tue 21/07/20
Mon 06/07/20
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Thu 07/05/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
Thu 07/05/20
Mon 29/06/20
Wed 27/05/20

Fri 15/05/20

Thu 28/05/20

Mon 01/06/20

Mon 29/06/20

Wed 26/08/20
Thu 30/07/20
Mon 20/07/20
Fri 31/07/20
Tue 04/08/20
Wed 26/08/20
Fri 28/08/20
Thu 07/05/20

Fri 28/08/20

Fri 28/08/20

Fri 28/08/20
Tue 01/09/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20

Tue 01/09/20

Thu 03/09/20
Mon 31/08/20
Thu 03/09/20
Thu 03/09/20

Late Start

Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 04/05/20
Mon 24/08/20
Tue 25/08/20
Wed 06/05/20
Tue 12/05/20
Tue 12/05/20
Wed 13/05/20
Tue 05/05/20
Wed 13/05/20

Mon 11/05/20

Mon 25/05/20

Mon 25/05/20

Wed 08/07/20

Tue 12/05/20
Wed 27/05/20
Tue 12/05/20
Mon 08/06/20
Tue 09/06/20
Wed 08/07/20
Thu 28/05/20
Thu 11/06/20
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Mon 22/06/20
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Fri 10/07/20
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Fri 29/05/20
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Mon 31/08/20

Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20
Mon 31/08/20

Mon 31/08/20

Fri 28/08/20
Mon 31/08/20
Tue 01/09/20
Thu 03/09/20
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Thu 03/09/20
Wed 06/05/20
Wed 06/05/20
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Thu 07/05/20
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Tue 09/06/20
Thu 11/06/20
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Mon 22/06/20
Wed 24/06/20
Mon 20/07/20
Tue 21/07/20

Thu 07/05/20
Mon 18/05/20
Mon 18/05/20
Mon 18/05/20
Mon 29/06/20
Thu 28/05/20

Mon 18/05/20

Fri 29/05/20

Tue 02/06/20

Tue 30/06/20

Wed 26/08/20
Fri 31/07/20
Tue 21/07/20
Fri 31/07/20
Tue 04/08/20
Wed 26/08/20
Fri 28/08/20
Wed 26/08/20

Fri 28/08/20

Mon 31/08/20

Mon 31/08/20
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Tue 01/09/20

Tue 01/09/20
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Thu 03/09/20
Thu 03/09/20
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DIAGRAMMA DI GANTT

Progetto: Progetto sottopasso

Data: Sat 06/06/20

Attivita Critica
Attivita non critica I 1
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