
Previsioni mensili

C/T 146 min

C/O 20 min 

Uptime 95,24%

Turni 3

25200 sec disponibili

3

Welding

3

Welding

C/T 115 min

C/O 15 min

Uptime 96,43%

Turni 2

25200 sec disponibili

1

Machining

1

Machining

8

Painting

8

Painting

3 pz 11 pz CA 18 pz

NH 4 pz

114,25 min

0,47 giorni

114,25 min

0,47 giorni

MMC 

Metalmeccanica

Production planningProduction planning

Mozzi e piastre

Previsioni mensili

C/T 114,25 min

C/O 8 min 

Uptime 98,16%

Turni 3

26100 sec disponibili

Longheroni

Carpenfer s.p.a

Ordini settimanali

Previsioni mensili Ordini settimanali

Previsioni mensili

ARM

RJ s.r.l

Ordini settimanali

C/T 195 min

C/O Ø  

Uptime 100,00%

Turni 3

25200 sec disponibili

3

Welding

3

Welding

2

Machining

2

Machining

8

Painting

8

Painting

9 pz 17 pz CA 16 pz

NH 10 pz

C/T 118 min

C/O Ø  

Uptime 100,00%

Turni 3

26100 sec disponibili

BOOM

C/T 294 min

C/O Ø 

Uptime 100%

Turni 3

25200 sec disponibili

3

Welding

3

Welding

1

Machining

1

Machining

8

Painting

8

Painting

18 pz 2 pz 12 pz

C/T 51,77 min

C/O 10 min 

Uptime 97,70%

Turni 2

26100 sec disponibili

C/T 379 min

C/O Ø 

Uptime 100%

Turni 3

25200 sec disponibili

2

Welding

2

Welding

C/T 140 min

C/O 15 min

Uptime 96,43%

Turni 2

25200 sec disponibili

1

Machining

1

Machining

8

Painting

8

Painting

12 pz 13 pz

C/T 158 min

C/O 10 

Uptime 97,70%

Turni 3

26100 sec disponibili

58

Assembly

58

Assembly

C/T 60 min

C/O Ø 

Uptime 100,00%

Turni 2

26400 sec disponibili

3

Testing

3

Testing

2

Finishing

2

Finishing

1 pz 17 pz 15 pz

C/T 77,4 min

C/O Ø  

Uptime 100,00%

Turni 3

26400 sec disponibili

1

Shipping

1

Shipping

C/T 34,8 min

C/O Ø  

Uptime 100,00%

Turni 1

26400 sec disponibili

European dealer

Excavator arm

Excavator boom

Lower frame

Upper frame

North American dealer

Latin American dealer

Asian dealer

Schedulazione giornaliera

320 mini escavatori/mese

 - 150 MHEX 3.3-3.7/mese

16 mini escavatori/giorno

 - 7 MHEX 3.3-3.7/giorno 

_____________________

EU: no Lotti

ALTRI: Lotti da 4 pezzi

_____________________

Turni: 2

15 giorni

30 giorni

40 giorni

375,25 min

14,74 giorni
CA 2,79 giorni

NH 0,62 giorni

375,25 min

14,74 giorni
CA 2,79 giorni

NH 0,62 giorni

146 min146 min 115 min

1,11 giorni

115 min

1,11 giorni

86 min

1,67 giorni

86 min

1,67 giorni

195 min195 min 118 min

1,54 giorni

118 min

1,54 giorni

431,00 min

15,74 giorni
CA 2,53 giorni
NH 1,58 giorni

431,00 min

15,74 giorni
CA 2,53 giorni
NH 1,58 giorni

51,77 min

4,20 giorni

51,77 min

4,20 giorni

294 min294 min 88 min

0,14 giorni

88 min

0,14 giorni

433,77 min

15,81 giorni1,47 giorni

433,77 min

15,81 giorni1,47 giorni

C/T 118 min

C/O 15 min

Uptime 96,43%

Turni 2

25200 sec disponibili

C/T 88 min

C/O 15 min

Uptime 96,43%

Turni 2

25200 sec disponibili

158 min

3,61 giorni

158 min

3,61 giorni

379 min379 min 140 min

2,51 giorni

140 min

2,51 giorni

677,00 min

17,60 giorni1,48 giorni

677,00 min

17,60 giorni1,48 giorni

60 min

0,50 giorni

60 min

0,50 giorni

1368,71 min1368,71 min 34,8 min

0,50 giorni

34,8 min

0,50 giorni

1540,91 min

3,00 giorni1,00 giorno

1540,91 min

3,00 giorni1,00 giorno

77,4 min

1,00 giorno

77,4 min

1,00 giorno

13 pz

Valore Aggiunto: 3457,93 min

Production Lead Time: 24,62 giorni

Valore Aggiunto: 3457,93 min

Production Lead Time: 24,62 giorni

10 giorni10 giorni

10 giorni10 giorni

10 giorni10 giorni

10 giorni10 giorni

Mozzi, piastre 

e longheroni

C/T 1368,71 min

C/O Ø  

Uptime 100,00%

Turni 1

25920 sec disponibili

Production supervisorProduction supervisor

Schedulazione settimanale

Ordini settimanali

Previsioni mensili

Ordini settimanali

Ordini settimanali

Previsioni mensili

8 pz

Allegato 3  – Current State Map del processo produttivo del mini escavatore MHEX 3.3 (e MHEX 3.7)

Delivery lead time: 35 giorni Delivery lead time: 28 giorni

Delivery lead time: 

28 giorni
Delivery lead time: 

28 giorni
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