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Eventuali 
modi�che al 

progetto

Modi�ca del progetto 
TEMA 1 con 

l’inserimento del 
centro culturale

Controllo conform. 
del prog. con la 

proposta approvata 

Creazione di un 
istituto locale per la 
gestione del Centro 

Culturale 

Partnership tra 
l’istituto e il 
comitato di 
quartiere - 
TEMA 3

Workshop coi 
cittadini per capire 

come verranno 
utilizzati gli spazi 

interni

Approvazione 
nuovo progetto

Eventuali modi�che 
al progetto

Eventuali modi�che 
al progetto

Eventuali modi�che 
al progetto

Boni�ca e opere di 
urbanizzazione 
primaria area D

Costruzione 
del Centro 
Culturale

Termine 
costruzione del 
centro culturale 

Inaugurazione

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato

set ott nov dic 2019 feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2020 feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2021 feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2022 feb mar apr mag giu lug ago set ott 

De�nizione UOPG n. 
XXX relativa alla zona 

dell’Alto d’Ajuda

Stesura relazione che 
individua criticità 

dell’area e obbiettivi su 
cui lavorare

Stesura Piano di 
riquali�cazione
dell’Alto d’Ajuda

Presentazione del 
progetto per nuove 

strutture di 
aggregazione nell’Alto 

d’Ajuda

Pubblicizzazione del 
progetto proposto 

attraverso le associazioni 
locali e le piattaforme 

online

Accordo con EDP per il 
�nanziamento di un centro 
culturale nell’area dell’Alto 

d’Ajuda

Analisi necessarie e 
sopralluoghi nell’area

Accordo tra EDP, CML 
UTL e partner promotore 
privato per l’inserimento-

di un Centro Culturale 
nell’area d’intervento -

TEMA 1

Apertura 
Bando OP

Chiusura 
periodo per 

presentazione 
progetti

Pubblicazione 
Intermedia 

progetti votabili e 
periodo utile per 

presentare reclami

Pubblicazione 
progetti e inizio 

votazioni

Fine periodo 
votazioni

Pubblicazione 
progetti vincitori

Il progetto per 
nuove strutture 
d’aggregazione 

vince

Approvazione 
del Piano 

Modi�ca del progetto 
di riquali�cazione con 

inserimento di 
strutture di 

aggregazione nel 
progetto


