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Apertura Bando di 
concorso 

riquali�cazione area 
Alto d’Ajuda - ambito 

PRA (fase 1)

Apertura Bando di 
concorso 

riquali�cazione area 
Alto d’Ajuda - ambito 

PRA (fase 2) Chiusura fase 2Chiusura fase 1

Riunione Ass. 
Municipale per 

approvazione Bando di 
concorso PRA- area 

Alto d’Ajuda

Selezione 
candidati che 

passano la fase 1

Selezione progetto 
vincitore

Analisi 
idrogeologica 

dell’area 

Stesura 
contratto tra la 
CML e partner 

promotore

De�nizione 
progetto esecutivo

Eventuali 
modi�che al 

progetto

Eventuali 
modi�che al 

progetto
Eventuali modi�che 

al progetto
Modi�ca del 

progetto 

Controllo 
conformità del 
progetto con la 

proposta iniziale

Controllo 
conformità del 
progetto con la 
nuova propostaPermesso di 

costruire
Approvazione 

nuovo progetto

Modi�ca al 
Piano di 

Drenaggio 

Accordo tra EDP, CML 
UTL e partner promotore 
privato per l’inserimento-

di un Centro Culturale 
nell’area d’intervento -

TEMA 2

Modi�ca 
del PDM

Boni�ca e opere di 
urbanizzazione 
primaria area A

Termine opere di 
urbanizzazione e 
inizio costruzione 

degli immobili 
relativi all'area A

Termine  immobili area A 
e stesura primi contratti 

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato
Relazione su 

controllo/qualità 

Eventuali modi�che 
al progetto

Boni�ca e opere di 
urbanizzazione 
primaria area D

Costruzione degli 
immobili relativi 

all'area D Termine 
costruzione degli 
immobili area D e 

stesura primi 
contratti 

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato

Relazione su 
controllo qualità 

nella gestione 
degli a�tti

Eventuali modi�che 
al progetto

Boni�ca e opere di 
urbanizzazione 
primaria area C

Costruzione degli 
immobili relativi 

all'area C

Termine 
costruzione area C 

e stesura primi 
contratti

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato

Relazione  
controllo/qualità 

�nale

Eventuali modi�che 
al progetto

Boni�ca e opere di 
urbanizzazione 
primaria area B

Costruzione degli 
immobili relativi 

all'area B

Termine 
costruzione area B 

e stesura primi 
contratti 

Controllo conformità 
del progetto con 

l’esecutivo approvato
Relazione �nale  
controllo/qualità

Approv. 
progetto


