

Software Development

Start: Wed 02/01/1D: 0

Finish: Wed 15/05/Dur: 96 days

Comp: 0%

Scopo

Start: Wed 02/01/1D: 1

Finish: Mon 07/01/Dur: 3,5 days

Comp: 0%

Definizione scopo del progetto

Start: 02/01/19 ID: 2

Finish: 02/01/19 Dur: 4 hrs

Res: Executive Manager

Assicurarsi il finanziamento del progetto

Start: 02/01/19 ID: 3

Finish: 03/01/19 Dur: 1 day

Res: Executive Manager

Definizione risorse preliminari

Start: 03/01/19 ID: 4

Finish: 04/01/19 Dur: 1 day

Res: Project Manager

Assicurarsi le risorse principali

Start: 04/01/19 ID: 5

Finish: 07/01/19 Dur: 1 day

Res: Project Manager

Scopo completo

Milestone Date: 07/01/19

ID: 6

Analisi/Requisiti Software

Start: Mon 07/01/1D: 7

Finish: Fri 25/01/19Dur: 14 days

Comp: 0%

Progettazione

Start: Fri 25/01/19ID: 17

Finish: Thu 14/02/1Dur: 14,5 days

Comp: 0%

Sviluppo

Start: Fri 15/02/19ID: 25

Finish: Mon 18/03/Dur: 21,75 days

Comp: 0%

Test

Start: Mon 18/03/1D: 32

Finish: Wed 24/04/Dur: 27 days

Comp: 0%

Test sulle singole unità usando le sq

Start: Mon 18/03/1D: 33

Finish: Mon 08/04/Dur: 15 days

Comp: 0%

Test di integrazione

Start: Mon 08/04/1D: 40

Finish: Wed 24/04/Dur: 12 days

Comp: 0%

Formazione

Start: Fri 15/02/19ID: 46

Finish: Wed 17/04/Dur: 43,75 days

Comp: 0%

Documentazione

Start: Fri 15/02/19ID: 54

Finish: Wed 24/04/Dur: 49 days

Comp: 0%

Progetto Pilota

Start: Fri 25/01/19ID: 63

Finish: Fri 03/05/19Dur: 70,5 days

Comp: 0%

Implementazione

Start: Mon 06/05/1D: 69

Finish: Fri 10/05/19Dur: 5 days

Comp: 0%

Post implementazione

Start: Mon 13/05/1D: 76

Finish: Wed 15/05/Dur: 3 days

Comp: 0%

Chiusura del progetto

Milestone Date: 15/05/19

ID: 81

