MOLISE 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo

Bagno chimico - - - - - -
Baracca di cantiere - 488,61 € 488,61 € - 0,00% 0,00%
Ponteggio - 14.513,63 € 14.541,51 € - 0,19% 0,19%
Adeguamento verande - 1.383,40 € 1.386,92 € - 0,25% 0,25%
Spicconatura - 5.587,05 € 5.587,05 € - 0,00% 0,00%
Demolizione ceramiche - 89,64 € 89,64 € - 0,00% 0,00%
Cappotto termico - 33.536,78 € 32.526,54 € - -3,01% -3,01%
Nuovi davanzali - 696,92 € 699,21 € - 0,33% 0,33%
Rimozione manto di copertura - 5.740,70 € 5.740,70 € - 0,00% 0,00%
Isolamento copertura - 14.434,34 € 17.387,28 € - 20,46% 20,46%
Piccola orditura - 1.355,10 € 1.860,06 € - 37,26% 37,26%
Nuovo manto di copertura - 9.111,02 € 9.898,92 € - 8,65% 8,65%
Nuova Lattoneria - 7.806,03 € 9.864,91 € - 26,38% 26,38%
Linea vita - 1.602,40 € 1.666,91 € - 4,03% 4,03%
Isolamento intradosso solaio - 12.461,36 € 10.057,28 € - -19,29% | -19,29%
Rimozione serramenti - 843,24 € 843,24 € - 0,00% 0,00%
Rimozione avvolgibili - 963,80 € 963,80 € - 0,00% 0,00%
Nuovi serramenti in PVC - 18.998,87 € 23.561,03 € - 24,01% 24,01%
Nuovi avvolgibili metallici - 2.199,07 € 2.199,07 € - 0,00% 0,00%
Smantellamento vecchia caldaia - 142,06 € 142,06 € - 0,00% 0,00%
Nuova caldaia a condensazione - 3.881,78 € 3.899,78 € - 0,46% 0,46%
Sistema solare termico - 26.103,12 € 26.144,56 € - 0,16% 0,16%
Trasporto e compenso discariche - 2.693,08 € 2.693,08 € - 0,00% 0,00%




