(WivA[o) 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo

Bagno chimico 637,94 € 637,94 € 637,94 €| 0,00% 0,00% 0,00%
Baracca di cantiere 1.084,10 € 1.084,10 € 1.112,40€| 0,00% 2,61% 2,61%
Ponteggio 15.882,33 € 15.882,33 € 23.753,03 €| 0,00% 49,56% 49,56%
Adeguamento verande 1.165,93 € 1.165,93 € 1.176,27 €] 0,00% 0,89% 0,89%
Spicconatura 1.531,64 € 1.531,64 € 1.531,64 € 0,00% 0,00% 0,00%
Demolizione ceramiche 117,72 € 117,72 € 117,72 € 0,00% 0,00% 0,00%
Cappotto termico 24.270,89 € 24.270,89 € 23.270,89 €| 0,00% -4,12% -4,12%
Nuovi davanzali 412,98 € 412,98 € 412,98 € 0,00% 0,00% 0,00%
Rimozione manto di copertura 5.532,24 € 5.532,24 € 5.532,24 € 0,00% 0,00% 0,00%
Isolamento copertura 12.847,39 € 12.847,39 € 13.360,75€| 0,00% 4,00% 4,00%
Piccola orditura 1.471,88 € 1.471,88 € 1.471,88 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuovo manto di copertura 10.963,58 € 10.963,58 € 10.963,58 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuova Lattoneria 2.864,11 € 2.864,11 € 3.372,25€| 0,00% 17,74% 17,74%
Linea vita - - - - - -

Isolamento intradosso solaio 6.216,90 € 6.216,90 € 6.135,28 €| 0,00% -1,31% -1,31%
Rimozione serramenti 592,11 € 592,11 € 592,11 € 0,00% 0,00% 0,00%
Rimozione avvolgibili - - - - - -

Nuovi serramenti in PVC 16.379,43 € 16.379,43 € 26.696,79 € 0,00% 62,99% 62,99%
Nuovi avvolgibili metallici 4,577,88 € 4,577,888 € 7.370,54 € 0,00% 61,00% 61,00%
Smantellamento vecchia caldaia 295,42 € 295,42 € 295,42 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuova caldaia a condensazione 4.265,94 € 4.,265,94 € 4.,265,94 € 0,00% 0,00% 0,00%
Sistema solare termico 30.215,74 € 30.215,74 € 30.881,76 € 0,00% 2,20% 2,20%
Trasporto e compenso discariche 1.925,01 € 1.925,01 € 2.643,20€( 0,00% 37,31% 37,31%




