LIGURIA 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo

Bagno chimico 690,00 € 690,00 € 690,00 €] 0,00% 0,00% 0,00%
Baracca di cantiere 868,02 € 869,44 € 870,80€| 0,16% 0,16% 0,32%
Ponteggio 12.120,05 € 12.170,20 € 26.447,80€| 0,41% 117,32% | 118,22%
Adeguamento verande 2.182,45 € 2.190,83 € 2.196,04 €| 0,38% 0,24% 0,62%
Spicconatura 628,77 € 2.639,64 € 2.654,12 € | 319,81% 0,55% 322,11%
Demolizione ceramiche 216,96 € 217,80 € 218,64 € 0,39% 0,39% 0,77%
Cappotto termico - 30.128,94 € 36.175,84 € - 20,07% 20,07%
Nuovi davanzali - - - - - -
Rimozione manto di copertura 5.037,00 € 5.052,95 € 5.073,66 €| 0,32% 0,41% 0,73%
Isolamento copertura - - - - - -
Piccola orditura 2.627,06 € 2.633,76 € 3.600,22 € 0,26% 36,70% 37,04%
Nuovo manto di copertura 13.447,80 € 13.481,28 € 14.427,65 € 0,25% 7,02% 7,29%
Nuova Lattoneria 6.917,44 € 6.927,93 € 10.145,89 €| 0,15% 46,45% 46,67%
Linea vita - - - - - -
Isolamento intradosso solaio - 8.146,10 € 9.916,30 € - 21,73% 21,73%
Rimozione serramenti 1.113,59 € 1.117,66 € 1.118,40 € 0,37% 0,07% 0,43%
Rimozione avvolgibili - - - - - -
Nuovi serramenti in PVC 16.859,53 € 19.018,28 € 27.535,33€ | 12,80% 44,78% 63,32%
Nuovi avvolgibili metallici 7.669,40 € 7.688,93 € 7.454,57 € 0,25% -3,05% -2,80%
Smantellamento vecchia caldaia 132,14 € 132,62 € 132,64 € 0,36% 0,02% 0,38%
Nuova caldaia a condensazione 3.808,96 € 3.811,14 € 3.811,14 € 0,06% 0,00% 0,06%
Sistema solare termico - - - - - -
Trasporto e compenso discariche 1.773,83 € 1.774,64 € 1.767,76 €| 0,05% -0,39% -0,34%




