TRENTINO-ALTO ADIGE 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo
Bagno chimico 754,60 € 754,60 € 754,60 € 0,00% 0,00% 0,00%
Baracca di cantiere 406,70 € 406,70 € 406,70 € 0,00% 0,00% 0,00%
Ponteggio 25.902,73 € 25.908,99 € 26.460,23 €| 0,02% 2,13% 2,15%
Adeguamento verande 1.653,09 € 1.653,09 € 1.703,49€| 0,00% 3,05% 3,05%
Spicconatura 4.250,94 € 4.250,94 € 4.250,94 € 0,00% 0,00% 0,00%
Demolizione ceramiche 120,48 € 120,48 € 120,48 € 0,00% 0,00% 0,00%
Cappotto termico 28.456,65 € 28.463,89 € 28.485,62 €| 0,03% 0,08% 0,10%
Nuovi davanzali 1.334,04 € 1.334,04 € 1.334,04 € 0,00% 0,00% 0,00%
Rimozione manto di copertura 4.856,74 € 4.857,82 € 4.865,35€| 0,02% 0,16% 0,18%
Isolamento copertura - - - - - -
Piccola orditura 768,35 € 768,35 € 768,35 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuovo manto di copertura 10.619,86 € 10.619,86 € 10.619,86 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuova Lattoneria 8.558,02 € 8.558,02 € 8.675,75€| 0,00% 1,38% 1,38%
Linea vita 1.715,60 € 1.715,60 € 1.720,80 € 0,00% 0,30% 0,30%
Isolamento intradosso solaio 8.330,54 € 8.332,66 € 8.339,02 €| 0,03% 0,08% 0,10%
Rimozione serramenti 937,17 € 937,17 € 937,17 € 0,00% 0,00% 0,00%
Rimozione avvolgibili - - - - - -
Nuovi serramenti in PVC 15.889,84 € 15.889,84 € 15.889,84 €| 0,00% 0,00% 0,00%
Nuovi avvolgibili metallici 6.440,39 € 6.440,39 € 6.440,39 € 0,00% 0,00% 0,00%
Smantellamento vecchia caldaia 44,62 € 44,62 € 44,62 € 0,00% 0,00% 0,00%
Nuova caldaia a condensazione 8.177,64 € 6.772,68 € 6.753,06 € | -17,18% -0,29% -17,42%
Sistema solare termico 33.898,10 € 33.898,10 € 33.898,10 € 0,00% 0,00% 0,00%
Trasporto e compenso discariche 1.731,27 € 1.885,84 € 1.885,84 €| 8,93% 0,00% 8,93%




