
4 Codifica e WBS  

livello 0

codice posizione codice sottocodice tipo elemento codice .sottocodice macro micro attività tempi

SEB Rue Charles Conrad ST C Parte isola d'Urville PI 1 Demolizione che separa il viale pedonale Dumont d'Urville incluso l'abbattimento di 2 alberi

Avenue Dumont d'Urville ST D DEA 1 DEA 2 Rimozione parziale dei parcheggi e attraversamento pedonale totale su Allende Avenue East

Avenue Andrè Toutain ST T marciapiede M 3

Lavori stradali prima dell'installazione dell'area di stoccaggio del rivenditore

compreso l'abbattimento di 2 alberi

Avenue Salvador Allende ST S manto stradale MS 1

Prima fase di deviazione DEA (inizio della traversata del viale

Salvadore Allende, fase provvisoria verso i sifoni esistenti)

compreso l'abbattimento di un albero

Avenue Raul Dautry ST R DEA 3 DEA 2

Realizzazione dell'area di stoccaggio del rivenditore incluso

abbattimento di 3 alberi

ZAI GRDF(gas) G 0

Seconda fase di deviazione della DEA (fase provvisoria verso i sifoni esistenti /

leader definitivo in rue André Toutain) incluso l'abbattimento di un albero 1 mese

zona di scavo ZS corrente elettrica E HTA,BTA

contesto CON albero TR

piazzale bus PB isola pedonale I

sottosuolo SS soccram S

incrocio X ZAI ZAI 3

Rimozione di tende da sole dalla stazione degli autobus

illuminazione pubblica e esistente (parzialmente) e creazione parcheggi provvisori 2 week

Deviazione S. A. VRD attraversamento pedonale AP 1 Terza fase di deviazione della DEA

parcheggi P 2 Prima fase deviazione soccram(teleriscaldamento)

manto stradale MST 3 ZAI:rimozione delle dipendenze di rete

segnaletica orizzontale SO d-sx-dx-sxdx-ddx-dsx

segnaletica orizzontale prov. SOP

pensilina autobus PB 3 Mantenere il marciapiede di 2m mini tra la stazione RER e il centro commerciale

precedenza P

tettoia bus TB

uscita cantiere UC

sifoni SI 5.2 1 Lavori preparatori: adattamento del marciapiede avenue Salvador Allende in una zona circulabile che include l'abbattimento di 8 alberi 2w

1 rimozione canale abbandonato (GRDF) ed istallazione al suo posto di rete elettrica ERDF

teleriscaldamento CHA 2 inizio demolizione ZAI 

fornitura di acqua potabile AEP 3 Rimozione tubo abbandonato Soccram con conseguente rimozione manto stradale

acqua nn potabile ENP 1
Deviazione ERDF

 Rimozione N. due parcheggi su Salvador Allende

acqua piovana EPD 2 ZAI:pulizia e rimozione dell'amianto di edifici 

acque di scarico dipartimentali EUD 1 Diviazione ERDF e raccordi finali

Gas GrDF 2 Trasferimento temporaneo dell'area di stoccaggio del rivenditore

Rete Cantiere RC 3 Soccram: rimozione oleodotto abbandonato e rinterro  (teleriscaldamento)

new jersey NJ 1 prima parte di demolizione ZAI conclusa e riposiziono reti

2 Rimozione della svolta a destra Avenue Toutain in Avenue Salvador Allende

3

Deviazione Grdf, Veolia e Telecom (Orange, numericable) in proprietà condivisa,

connessione e abbandono di reti esistenti

1 deviazione Grdf in attesa mutua, connessione e abbandono di reti esistenti

2 ZAI:continuazione e fine demolizione

1 Ultima fase di deviazione DEA e servizi igienico-sanitari comunali

2 Prima fase delle opere di VRD (deviazione finale di Salvador Allende Avenue)

3 Lavori per allargamento sede stradale su Salvador Allande

1 trasferimento zona di stoccaggio in ZAI domolito e rimozione DEA da zona di scavo

2 La seconda fase della VRD funziona compresi i servizi igienico-sanitari e l'illuminazione stradale

3 La connessione stradale funziona con la notte esistente

1 Lavori di finitura VRD

2 Deviazione del traffico su Avenue Salvador Allende deviata

3

Trattamento dello svincolo PIR (chiusura per 1 mese)

e dall'incrocio con la stazione degli autobus

1

2

3

5.1

1 mese

1 mese

1 mese

2.25 mesi

Lavoro preparatorio:Demolizione degli isolotti su Charles Conrad Street e rimozione parcheggi e attraversa pedonale 3 giorni1

Lavoro preparatorio:Creazione di banchine dell'autobus in rue Charles Conrad West Bank

(miscela di asfalto) per le linee di autobus 1, 15, 44, 45, 6072

Livello 3

3 week

livello 1

6.2

7.1

8

livello 2

7.2

5.3

ZAI:prende posto impresa demolizione 5

4

1
Lavori di deviazione dei sotto servizzi comunali (possibili fasi di attraversamento del viale Raoul Dautry e del RER)

La deviazione di Véolia, Orange e GRDF funziona in stiva condivisa, incluso il macello di 2 alberi

1 mese

1 mese

6.1 2 week

3 week

9.1

2 mesi

1 mese

2 mesi

1 mese

9.2


