ID Task WBS Task ID Task Name Duration ‘ May 2018 ‘ September 2018 ‘ October 2018 ‘ November 2018 ‘ December 2018 ‘ January 2019 ‘ February 2019
O |Moge 28 | 03 13 18 23 28 31| o5 30 30 | o4 29 | o4 03 23 02 L2

0 - 0 CDAI 212 days? 1
1 - 1 Preesistenze 0 days ¢ 02/05

2 - 1.1 G2080.30_32 93 43_02 Alberi 0 days ¢ 02/05

3 - 1.2 B2010.20_03 31 00_00 Capannoni muri 0 days ¢ 02/05

4 -y 1.3 B1020.10_03 31 00_00 Capannoni pilastri 0 days ¢ 02/05

5 - 1.4 B3010.50_03 31 00_01 Capannoni tetti 0 days ¢ 02/05

6 - 1.5 B2010.20_04 20 00_02 Muro recinzione 0 days ¢ 02/05

7 - 1.6 B2050.70_08 34 56_00 Cancello muro recinzioe 0 days ¢ 02/05

8 - 1.7 B2050.10_08 11 16_01 Porte muro recinzione 0 days ¢ 02/05

9 - 2 Inizio lavori 0 days ¢ 02/05

10 - 3 Opere di allestimento e demolizione 9 days 1

1 - 3.1 Allestimento cantiere 4 days 1

12 - 3.1.1 Collocamento recinzione 2 days M l

13 - 3.1.2 Posizionamento baracche di cantiere 1 day

14 [ 3.13 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica 1 day ﬁI

15 e 3.14 Allestimento aree di stoccaggio materiale 1 day l

16 - 3.2 F3010.10_02 41 16.13_00 Opere di demolizione 5 days

17 e 3.3 G2080.30_329343_01 Rimozione alberi 1 day E

18 -} 34 Fine opere di allestimento e demolizione 0 days ﬁ 14/05

19 - 4 Opere di scavo e fondazione 72 days IL

20 .y 4.1 Opere di rilievo e tracciamento 3 days l

21 - 4.2 Opere di shancamento 5 days W

22 - 4.3 Opere di fondazione 64 days IL

23 - 43.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone 1 day

24 - 4.3.2 Posizionamento casseri 2 days

25 e 433 A1010.90_032111_00 Posizionamento ferri d'armatura 3 days ?

26 . 43.4 Posizionamento igloo 1 day jl

27 - 435 A1010.30_03 31 00_00 Getto calcestruzzo 1 day

28 - 4.3.6 Disarmo 1 day

29 - 4.4 Fine opere di scavo e fondazione 0 days

30 - 5 Struttura portante 58 days?

31 - 5.1 Allestimento ponteggi 2 days

32 - 5.2 Opere in acciaio 21 days I

33 - 5.2.1 Pilastri 21 days I

34 - 5.2.1.1 A1010.30_0512 23 00 Connessioni base pilastri 1 day >

35 - 5.2.1.2 B1020.10_051223_00 Pilastri PT zone vetrate 3 days

36 - 5.2.1.3 B1010.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone opache 3 days

37 e 5.2.14 B1010.10_051223 01 Pilastri P1 3 days

38 - 5.2.1.5 B1010.90_05 12 23_00 Tiranti passerella P1 2 days 4

39 - 5.2.2 Travi 10 days

40 - 5.2.2.1 B1010.10_05 12 23_02 Travi P1 2 days

41 e 5.2.2.2 B1010.10_051223 03 Travi P2 2 days

42 e 5.2.2.3 B1010.10_0512 23_04 Travi Copertura 2 days

43 - 5.2.2.4 B1020.10_0512 23 _01 Travi capriate zone vetrate 2 days

44 - 5.3 Opere in calcestruzzo 58 days?

45 - 5.3.1 Solai 53 days?

46 - 53.1.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone solai PT 1 day? L

47 - 53.1.2 B1010.20_03 31 00_00 Solai PT 5 days

48 e 5.3.13 B1010.20_05 54 00_00 Solai P1 5 days

49 e 5.3.14 B1080.10_05 51 00_00 Scala PT-P1 3 days

50 - 5.3.15 B1010.20_05 54 00_01 Solai P2 5 days ‘;

51 - 5.3.2 B3010.50_03 31 00_00 Copertura 5 days )

52 - 5.4 Fine realizzazione struttura portante 0 days ®

53 - 6 Elementi non portanti 73 days 1
54 - 6.1 Muri esterni 20 days

55 e 6.1.1 B2010.20_04 20 00_00 Muri esterni PT 10 days

56 L 6.1.2 B2010.20_04 20 00_01 Muri esterni P1 10 days

57 o 6.2 Pavimenti 10 days

58 - 6.2.1 Pavimenti PT 5 days

59 - 6.2.2 Pavimenti P1 5 days

60 - 6.3 Tramezzi 20 days

61 e 6.3.1 C1010.10_09 21 16.23_00 Tramezzi PT 10 days ‘ﬁ

62 e, 6.3.2 C1010.10_09 21 16.23_01 Tramezzi P1 10 days

63 - 6.4 Controsoffitti 20 days 1
64 - 6.4.1 Controsoffitti PT 10 days

65 - 6.4.2 Controsoffitti P1 10 days

66 - 6.5 Finiture 20 days

67 o 6.5.1 Finiture PT 10 days :'
68 - 6.5.2 Finiture P1 10 days y.
69 - 6.6 Infissi 13 days 1
70 - 6.6.1 Porte 13 days 1
71 [ 6.6.1.1 Porte PT 3 days

72 - 6.6.1.1.1 Porte interne PT 3 days T
73 - 6.6.1.1.1.1 C1030.20_08 14 29 00 Porte in legno PT 3 days "
74 - 6.6.1.1.1.2 C1030.25_08 1473_00 Porta scorrevole singola PT 1 day -
75 - 6.6.1.1.1.3 (C1030.25_08 3213 00 Porta scorrevole doppia PT 1 day -
76 e 6.6.1.1.2 B2050.10_08 11 16_00 Porte esterne PT 1 day

77 - 6.6.1.2 C1030.20_08 1429 01 Porte P1 3 days N
78 - 6.6.2 Finestre 13 days T 1
79 - 6.6.2.1 B2020.10_08 52 00_00 Finestre PT 3 days

80 - 6.6.2.2 B2020.10_08 52 00_01 Finestre P1 3 days H
81 - 6.7 Curtain-wall 23 days

82 - 6.7.1 Curtain-wall verticale 18 days 1

83 - 6.7.1.1 B2020.30_08 44 13_05 Montanti 10 days

84 - 6.7.1.2 B2020.30_08 44 13 01 Pannelli opachi 5 days

85 - 6.7.1.3 B2020.30_08 44 13_02 Pannelli trasparenti 3 days

86 - 6.7.1.4 B2020.30_08 44 13_00 Pannelli mobili 3 days

87 - 6.7.2 Curtain-wall copertura 13 days

88 [ 6.7.2.1 Montanti 5 days l

89 e 6.7.2.2 B2020.30_08 44 13_03 Pannelli opachi 5 days

90 - 6.7.2.3 B2020.30_08 44 13_04 Pannelli trasparenti 3 days il
91 - 6.8 Fine realizzazione elementi non portanti 0 days e 21/02
92 - 7 Impianti 15 days I

93 - 7.1 Impianto elettrico 15 days !

94 - 7.1.1 Impianto elettrico PT 5 days :'_I

95 - 7.1.1.1 D5020.10_26 09 13_00 Quadro elettrico PT 5 days ~

96 - 7.1.1.2 D5040.50_26 51 16_00 Luci PT 5 days o

97 - 7.1.13 D5040.10_26 09 23_00 Interruttori PT 5 days o

98 [ 7.1.2 Impianto elettrico P1 5 days

99 e 7.1.2.1 D5020.10_2609 13_01 Quadro elettrico P1 5 days
100 - 7.1.2.2 D5040.50_26 51 16_01 Luci P1 5 days
101 e 7.1.2.3 D5040.10_26 09 23_01 Interruttori P1 5 days M
102 - 7.2 Impianto termico 15 days I
103 - 7.2.1 D3050.50_23 09 33_00 Split system PT 5 days S
104 - 7.2.2 D3060.10_23 36 13_00 Terminali impianto termico PT 5 days i
105 - 7.2.3 D3060.10_233613_01 Terminali impianto termico P1 5 days
106 - 7.3 Impianto idrico-sanitario 15 days !
107 - 7.3.1 D2010.60_22 43 16_00 Lavandini PT 5 days i |
108 - 7.3.2 D2010.60_22 43 13_00 WC PT 5 days Yia
109 e 7.3.3 D2010.60_224316_01 Lavandini P1 5 days {
110 - 7.3.4 D2010.60_22 43 13 01 WC P1 5 days » Lo
111 - 7.4 Fine realizzazione impianti 0 days ¢ 21
112 - 8 Arredi 3 days :
113 e 8.1 D1010.10_14 24 23 _00 Ascensore 3 days N
114 - 8.2 Bagni 2 days I
115 - 8.2.1 £1040.20_10 28 13.19_00 Maniglie per disabili 2 days b
116 - 8.2.2 €1090.40_10 28 13.19_00 Specchi 2 days
117 - 8.3 Attrezzature mediche e sanitarie 2 days
118 - 8.3.1 E1040.20_11 79 00_00 Attrezzatura terapeutica 1 day ]
119 - 8.3.2 E1040.20_11 76 00_00 Letto d'ospedale 2 days
120 - 8.3.3 E1040.20_11 73 00_00 Sedia a rotelle e carrellino emergenze 1 day b
121 .y 8.4 Living e uffici 1 day :
122 e 84.1 E2010.90_12 90 00_00 Bancone 1 day
123 - 8.4.2 £2050.30_12 5123 _00 Tavoli 1 day
124 . 8.4.3 E2050.30_12 52 13_00 Sedie 1 day
125 e 8.4.4 E2050.30_12 5223 00 Poltrone 1 day
126 e, 8.4.5 E2010.70_12 60 00_00 Divano 1 day
127 - 8.4.6 E2050.60_12 60 00_00 Panchine 1 day
128 e 8.4.7 C1090.70_1056 16_00 Librerie 1 day
129 e 8.4.8 C1090.70_1057 23.19_00 Armadietti alti 1 day
130 - 8.4.9 C1090.70_105116_00 Armadietti bassi 1 day

131 o 8.5 E2010.10_12 12 26_00 Cartelli fissi stanze 2 days L a0

132 - 8.6 Fine collocamento arredi 0 days ¢ 24/

133 - 9 Allestimento aree esterne 17 days

134 L 9.1 G2080.30_329343_00 Piantumazione vegetazione 3 days l

135 - 9.2 Pavimentazione esterna 5 days Wi
136 - 9.3 Arredo esterno 9 days I

137 L 9.3.1 E2050.60_12 60 00_01 Sedute 2 days

138 e 9.3.2 G2080.50_3294 33_00 Fioriere 2 days l
139 e 9.3.3 G2080.30_3293 23_00 Fiori 2 days

140 - 9.3.4 G2060.25_12 93 00_00 Gazebo e pergolato 3 days

141 - 9.3.5 G2060.10_13 1213 00 Fontana 2 days "l
142 - 9.3.6 B1080.50_05 73 00_00 Ringhiere percorsi 3 days

143 e 9.3.7 D6090.10_0545 19_00 Beacons 3 days

144 . 9.3.8 C1090.20_10 11 00_00 Cartelli 1 day

145 [ 9.4 Fine allestimento aree esterne 0 days W
146 - 10 Smantellamento cantiere 5 days ;v
147 - 11 Fine lavori 0 days ¢ 21/02
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