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MASTERFORMAT CLASSIFICATION MATRIX
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CDAI WBS - COMPLETE

11 Fine lavori

-I A4 Fine opere di allestimento e demolizione E

Fine allestimento aree esterne

L[5 Fine realizzazione struttura portante

Fine realizzazione elemer




CDAI WBS - PART 1

CDAI

1 Preesistenze

1 Alberi
© G2080.30_329343_02

I Capannoni muri
~ B2010.20_03 31 00_00

Capannoni pilastri
~ B1020.10_03 31 00_00

Capannoni tetti
© B3010.50_03 31 00_01

I Muro recinzione
' B2010.20 04 2000 02

2 Inizio lavori

3 Opere di allestimento e demolizione

1 Cancello muro recinzione
"~ B2050.70_08 34 56_00

1 Porte muro recinzione
© B2050.10 0811 16 01

-| 3.1 Allestimento cantiere I

3.1.1 Collocamento recinzione

3.1.2 Posizionamento baracche di cantiere |

3.1.3 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica |

3.1.4 Allestimento aree di stoccaggio materiale |

Opere di demolizione
“ F3010.10_02 41 16.13_00

] 55 Rimozione alberi
 G2080.30_329343_01

-| 3.4 Fine opere di allestimento e demolizione

4 Opere di scavo e fondazione

-I 4.1 Opere dirilievo e tracciamento |

-I 4.2 Opere di shancamento |

-I 4.3 Opere di fondazione |

H 4.3.1

Magrone
A4010.10_03 31 00_00

H 4.3.2

Posizionamento casseri

5 Struttura portante

H 4332

Posizionamento ferri d'armatura
A1010.90_03 21 11_00

H 4.3.4 Posizionamento igloo

H 435

Getto calcestruzzo
A1010.30_03 31 00_00

H 4.3.6 Disarmo

-I 4.4 Fine opere di scavo e fondazione |

-| 5.1 Allestimento ponteggi |

-| 5.2 Operein acciaio |

-| 5.2.1 Pilastri |

6 Elementi non portanti

Connessioni base pilastri

= A1010.30_05 12 23_00

Pilastri PT zone vetrate

12212 B1020.10_05 12 23_00

Pilastri PT zone opache
B1010.10_0512 23_00

Pilastri P1
B1010.10_05 12 23_01

H 5.2.1.3

H 5.2.1.4

Tiranti passerella P1

1212 B1010.90_05 12 23_00

-| 5.2.2 Travi

H 5.2.2.1

Travi P1
B1010.10_0512 23_02

Travi P2
B1010.10 051223 03

H 5.2.2.2

Travi copertura

2422 B1010.10_051223_04

Travi capriate zone vetrate
B1020.10_05 12 23_01

H 5.2.24

-| 5.3 Opere in calcestruzzo I

-| 5.3.1 Solai

53.1.1

Magrone solai PT
A4010.10_03 31 00_00

Solai PT
B1010.20_03 31 00_00

Solai P1
B1010.20 0554 00_00

Scala PT-P1
B1080.10_05 51 00_00

Solai P2
B1010.20_05 54 00_01

H 5.3.1.2

H 5.3.1.3

H 53.14

HRESAES

Copertura
232 B3010.50_03 31 00_00

-| 5.4 Fine realizzazione struttura portante

6.1 Muri esterni

Muri esterni PT

6.1.1

" B2010.20_04 20 00_00

Muri esterni P1
©" B2010.20_04 20 00_01

6.1.2

6.2.1 Pavimenti PT

6.2.2 Pavimenti P1

Tramezzi PT

631 C1010.10_09 21 16.23_0(

Tramezzi P1

632 C1010.10_09 21 16.23_07

6.4 Controsoffitti

6.4.1 Controsoffitti PT

6.4.2 Controsoffitti P1

6.5.

1 Finiture PT

6.5.

2 Finiture P1

-I 6.6 Infissi |

6.6.1 Porte

661 Pore |

-I 6.6.1.1 Porte PT

6.6.1.1.1 Porte

Porte
6.6.1.1.2 22050

Porte P1

1 612 ¢1030.20.08 14

-| 6.6.2 Finestre

Finestre PT

1 6021 B2020.10.08 5

Finestre P1

1 %022 5202010085

-I 6.7 Curtain-wall |

-I 6.7.1 Curtain-wall verticale

Maon

H 6.7.1.1 B202

Panr

H 6.7.1.2 8203

Panr

H 6.7.1.3 8202

Panr

H 6.7.1.4 5202

-I 6.7.2 Curtain-wall copertura

6.7.2.1 Mor

Pan
6.7.2.2 B20

Pan
6.7.2.3 520

-| 6.8 Fine realizzazione elementi non por




Al WBS - PART 2

11 Fine lavori

6 Elementi non portanti 7 Impianti 8 Arredi 9 Allestimento aree esterne 10 Smantellamento cantiere
-| 7.1 Impianto elettrico e Ascensore e Piantumazione vegetazione
© D1010.10_14 24 23_00 © G2080.30_329343_00
6.1, Muri esterni PT -I 7.1.1 Impianto elettrico PT .l 8.2 Bagni | .l 9.2 Pavimentazione esterna |
> 9.3 Arredo esterno
6,12 Muri esterni P1 | 5441 Quadro elettrico PT | ¢ Maniglie per disabili
: *“ B2010.20_04 20 00_01 D5020.10_26 091300 = E1040.20_10 28 13.19_00
L Luci PT | g5 q Sedute
L 7112 Specchi = E2050.60_12 60 00_01
ﬂ DSBS 5 10y 822 1090.40.10 28 13.19_00 —
: ioriere
; ; Interruttori PT - — H 9.3.2
6.2.1 Pavimenti PT L
7113 D5040.10 26 09 23 00 -I 8.3 Attrezzature mediche e sanitarie G2080.50_32 94 33_00
E 6.2.2 Pavimenti P1 Fiori
-I 7.1.2 Impianto elettrico P1 - H 933
831 Attrezzatura terapeutica G2080.30 32 93 23 00
. " E1040.20_11 79 00_00
L 2124 Quadro elettrico P1 - 934 Gazebo e pergolato
63,1 Tramezzi PT % D5020.10.26 09 13.01 g3, Letto d'ospedale G2060.25_12 93 00_00
] =1 (1010.10.09 21 16.23.00 e Pl e e E—
Tramezzi P1 n 7122 D5040.50_26 51 16_01 833 Sedia a rotelle e carrellino emergenze 935 G2060.10_13 12 13_00
6.3.2 E1040.20_11 73 00_00
C1010.10_09 21 16.23 01 U 7123 Interruttori P1 — — | [ Ringhiere percorsi
6.4 Controsoffitti T D5040.10_26 09 2301 -I 8.4 Living e uffici I 7 B1080.50 05 73 00 00
-| 7.2 Impianto termico | 957 Beacons
6.4.1 Controsoffitti PT 1 841 E;S;g';g 129000 00 " DB090.10_05 45 1900
} 6.42 Controsoffitti P1 751 oPlitsystem PT = = || g5 Cartell
" D3050.50_23 09 33_00 [ 5, Tavoli % (€1090.20_10 11 00_00
— - < £2050.30_12 51 2300 = -
755 lerminaliimpianto termico PT : -| 9.4 Fine allestimento aree esterne
" D3060.10_23 36 13_00 {543 Sedie
iz 6.5.1 Finiture PT " E2050.30_12 52 1300
= 723 Terminali impianto termico P1 — —
— 6.5.2 Finiture P1 7 D3060.10_23 36 13_01 {514 Poltrone
T — — " E205030_1252 2300
A5 ] -| 7.3 Impianto idrico-sanitario
{545 Divano
"7 E2010.70_12 60 00_00
6.6.1 Porte | 5 Lavandini PT = =
" D2010.60 22 431600 1 Panchine
0 -I 6.6.1.1 Porte PT WCPT ©7 E2050.60_12 60 00_00
— H 7.3.2 X §
D2010.60_22 43 13_00 Librerie
0 1 347 1090701056 16.00
=l || - 5 5 LavandiniP1 —— —
—er11, PomEnEEoPT > D2010.60 22 43 16 01 | g, Armadietti alti
w! v trt 1 1 [q°=ss C1030.20_08 14 29_00 WC P “77 C1090.70_10 57 23.19_00
Hl aER T DEEE 2E EE T ‘ 1 734 p201060 224313 01 | 5, g Armadieti bassi
0 S - — 7 £1090.70_10 51 16_00
— 1145 POTtEsCOrTEvOle doppia o1 -| 7.4 Fine realizzazione impianti I
""" €1030.25_08 32 13_00 | 5o Cartelli fissi stanze
n " E2010.10_12 12 26_00

{ c1qp POrieestema T

B2050.10_08 11 16_00

Porte P1

1 8612 C€1030.20_08 14 29_01

-| 6.6.2 Finestre

Finestre PT

1 5621 B2020.10_08 52 00_00

Finestre P1

156242 B2020.10_08 52 00_01

-I 6.7 Curtain-wall |

-I 6.7.1 Curtain-wall verticale

U 6711 Montanti

B2020.30_08 44 13_05

H 6.7.1.2

Pannelli opachi
B2020.30_08 44 13_01

H 6.7.1.3

Pannelli trasparenti
B2020.30_08 4414 02

H 6.7.1.4

Pannelli mobili
B2020.30_08 44 13_00

-I 6.7.2 Curtain-wall copertura |

6.7.2.1 Montanti

6.7.2.2

Pannelli opachi
B2020.30_08 44 13_03

S

Pannelli trasparenti
B2020.30_08 44 13_04

-| 6.8 Fine realizzazione elementi non portanti

-I 8.6 Fine collocamento arredi




CDAI GANTT CHART - COMPLETE

3 Tosk  |wes Task 1D Task Nome uration My 2018 me 2018 gy 2018 August 201 | september 2018 [ october 2018 | Noverper 2018 [ Decemper 2018 | sangery 2019 [ February 2013 [ Mere
ol P N P B B R o+ S B S P P B - S S RS B S B B o i PR VR NPV B i S N VO PR PO i N N (PR N PP NS/ S VU I PR PO i S I VU B N YU B | ol | s | TR v | u | » |

o = 0 oAl 212 days?

1 - 1 Preesistenze 0days 02/05

2 = 11 62080.30_32 9343 02 Alberi 0days 02/05

3 = 1. 82010.20_03 31 00_00 Capannoni muri 0days 02/05

4 - 13 81020.10_03 31 00_00 Capannoni pilastri 0days 02/05

s = 14 83010.50_03 31 00_01 Capannoni tetti 0days 02/05

6 = 15 82010.20_04 20 00_02 Muro recinzione 0days 02/05

7 = 15 82050.70_08 34 56_00 Cancello muro recinzioe 0days 02/05

B = 17 82050.10_08 11 16_01 Porte muro recinzione 0days 02/05

9 - 2 Inizio lavori 0days 02/05

10 = 3 Opere di allestimento e demolizione 9days

M = 31 Allestimento cantiere adays

B = 311 Collocamento recinzione 2days

3 = 312 Posizionamento baracche di cantiere 1day

i = 313 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica 1day

B = 314 Allestimento aree di stoccaggio materiale 1 day

15 = 32 £301010_02 411613 00 Opere di demolizione 5 days

7 = 33 62080.30_329343_01 Rimozione alberi 1day

18 = 34 Fine opere di allestimento e demolizione 0days 1440,

19 = 4 Opere di scavo e fondazione 72 days r 1

20 = a1 Opere dirilievo e tracciamento 3days 9

2 = a2 Opere di sbancamento 5 days d

2 = a3 Opere di fondazione 64 days L 1

3 = 431 A4010.10_033100_00 Magrone 1day

2 = 432 Posizionamento casseri 2days

> = 433 A1010.90_03 2111 00 Posizionamento ferri d'armatura 3days ‘i

3 = 434 Posizionamento igloo 1day l

27 = 435 A1010.30_033100_00 Getto calcestruzzo 1day 1

2 = 436 Disarmo 1day "

29 - 44 Fine opere di scavo e fondazione 0days 22/08

0 = s Struttura portante 58 days? L 1

El = 51 Allestimento ponteggi 2days

2 = 52 Opere in acciaio 21days r 1

33 = 521 Pilastri 21days L 1

e = 5211  A101030051223 00 Connessioni base pilastri 1day

3 = 5212  B1020.10_051223_00 Pilastri PT zone vetrate 3days R

3 ™ 5213 8101010051223 00 Pilastri PT zone opache 3days

£ = 5214 5101010051223 01 Pilastri P1 3days

) = 5215  B1010.90051223 00 Tiranti passerella P1 2days

39 = 522 Travi 10days L 1

) = 5221  B1010.10051223.02 TraviP1 2days

a = 5222  B1010.10 05122303 TraviP2 2days a

2 = 5223 B1010.10051223 04 Travi Copertura 2days

5 = 5224 5102010051223 01 Travi capriate zone vetrate 2days

“ = 53 Opere in calcestruzzo 58days? i 1

s = 531 Solai 53 days? L

I3 = 5311  A4010.10 03310000 Magrone solai PT 1day? 1

a7 = 5312  B1010.20_033100.00 Solai PT 5days

a = 5313 B1010.20.055400.00 Solai P1 5 days

0 = 5314  B1080.10 05510000 Scala PT-P1 3days b

50 = 5315  B1010.20 05540001 Solai P2 5days b

51 = 532 83010.50_03 310000 Copertura 5 days

52 = sa Fine realizzazione struttura portante 0days 12411

E) = & Elementi non portanti 73 days v

54 = 61 Muri esterni 20days T 1

5 = el 82010.20_04 20 00_00 Muri esterni PT 10days L

56 = 612 82010.20_04 20 00_01 Muri esterni P1 10days

7 - 62 Pavimenti 10 days. %

5% = 621 Pavimenti PT 5 days

5 = 622 Pavimenti P1 5 days % 1

5 = 63 Tramezi 20days L L 1

Gl = 631 €1010.10_09 2116.23_00 Tramezzl PT 10days

& = 632 €1010.10_092116.23_01 Tramezzi P1 10days ‘ I

& = 64 Controsofftti 20days r £ 1
] = 64l Controsoffitti PT 10days 5

& = 642 Controsoffitti P1 10days S

3 = 65 Finiture 20days r 1
G = 651 Finiture PT 10days 4

6 = 652 Finiture P1 10days 4 |
2 = 65 Infissi 13 days

o = 661 Porte 13days

7 = 6611 Porte PT 3days 1
72 = 66111 Porte interne PT 3days I
i = 661111 C1030.20 081429 00 Porte in legno PT 3days

“ = 661112 103025081473 00 Porta scorrevole singola PT 1day

7 = 661113 103025083213 00 Porta scorrevole doppia PT 1day

B = 66112 B2050.10 08111600 Porte esterne PT 1day 1
i = 6612 103020081429 01 Porte P1 3days

0 = 662 Finestre 13 days

@3 = 6621  B2020.10 08520000 Finestre PT 3days ol
) = 6622 8202010 08520001 Finestre P1 3days

81 = 67 Curtain-wall 23 days T

@ = 611 Curtain-wall verticale 18days L 1

@ = 6711 8202030084413 05 Montanti 10days

2 = 6712 8202030084413 01 Pannelli opachi 5days

3 = 6713  B202030084413 02 Pannelli trasparenti 3days ]

3 = 6714 8202030084413 00 Pannelli mobil 3days

a7 = 612 Curtain-wall copertura 13 days 1

& = 6721 5 days o

B = 6722 8202030084413 03 Pannelli opachi 5 days o

£ = 6723  B202030084413 04 Pannelli trasparenti 3days

o = 68 Fine realizzazione elementi non portanti 0days Tyavez
%2 - 7 Impianti 15 days L

Bl = 71 Impianto elettrico 15 days T

e = 711 Impianto elettrico PT 5days L 1

% = 7111 0502010260913 00 Quadro elettrico PT 5 days

% = 7112 D5040.50_265116 00 Luci PT 5days

97 = 7113 D5040.10 260923 00 Interruttori PT 5days T

% = 712 Impianto elettrico P1 5 days

% = 7121 D5020.10_260913_01 Quadro elettrico P1 5days
100 = 7122 D504050_265116 01 Luci P1 5days
101 = 7123 D5040.10_260923 01 Interruttori P1 5 days. 4
102 = 72 Impianto termico 15 days T
103 = 721 D3050.50_23 09 3300 Split system PT. 5days T
104 = 722 D3060.10_23 36 13_00 Terminali impianto termico PT 5 days pi
105 - 723 D3060.10_23 36 13_01 Terminali impianto termico P1 5 days I
106 - 73 Impianto idrico-sanitario 15 days L
107 = 731 2010.60_22 43 16_00 Lavandini PT 5 days T
108 = 732 D2010.60_2243 13_00 5days
108 = 733 2010.60_2243 1601 5days t’ﬁ
110 = 734 2010.60_2243 13 01 5 days gl
i = 74 Fine realizzazione impianti 0days o
2 - s Arre 3days —
) = 81 01010.10_14 24 23 00 Ascensore 3days d

T om 82 Bagni 2days g
s = 821 £1040.20_10 2813.19_00 Maniglie per disabill 2days 2|
16 = 822 €1090.40_102813.19_00 Specchi 2days H
"7 = 83 Attrezzature mediche e sanitarie 2days Ly
e = 831 £1040.20_1179.00_00 Attrezzatura terapeutica 1day )
e = 832 E1040.20_117600_00 Letto d'ospedale 2days H
120 = 833 £1040.20_117300_00 1day o
121 = 84 1day m
22 = 841 £201090_12 9000_00 1day =
3 = 842 £205030_12 5123_00 1day -
28 = 843 £205030_125213_00 1day i
125 = 844 £205030_12 52 23_00 Poltrone 1day =
126 = 845 £2010.70_12 6000_00 Divano 1day -
127 = 846 £2050.60_12 60 00_00 Panchine 1day a
128 = 847 €1090.70_10 56 16_00 Uibrerie 1day "
29 = 848 €1090.70_1057 23.19_00 Armadietti alti 1day i
130 ) €1090.70_10 51 16_00 Armadietti bassi 1day =
131 = 85 £201010_12 12 26_00 Cartelli fissi stanze 2days H
2 = 85 Fine collocamento arred 0days 24
) = 9 Allestimento aree esterne 17 days 5
£ = a1 62080.30_32 9343 00 Piantumazione vegetazione 3days o
3 = 92 Pavimentazione esterna 5days
36 = 93 Arredo esterno 9days |
7 = 931 £2050.60_12 6000_01 Sedute 2days
38 = 932 62080.50_32 94 33_00 Fioriere 2days T
39 = 933 G2080.30_3293 23 00 Fiori 2days
140 = 934 62060.25_12 93 00_00 Gazebo e pergolato 3days
11 = 935 62060.10_131213 00 Fontana 2days T
122 = 936 81080.50_05 73 00_00 Ringhiere percorsi 3days
3 = 937 D6090.10_05 45 19_00 Beacons 3days
14 = 938 €1090.20_101100_00 Cartelli 1day
3 = s Fine allestimento aree esterne 0days
3 = 10 Smantellamento cantiere. 5 days i
147 = u Fine lavori 0days 2102
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CDAI GANTT CHART - PART 1

D Task ‘wss Task ID Task Name Duration | May 2018 [ June 2018 [ uly 2018 August 2018
Mode 18 23 | 28 | 03 | o8 13 18 23 2 | o2 | o 2 17 2 27 | e | o 12 17 2 27 o | o6 11 16 21 26
0 - 0 CDAI 212 days?
1 - 1 Preesistenze 0 days ¢ 02/05
2 - 1.1 G2080.30_32 93 43_02 Alberi 0days ¢ 02/05
3 - 1.2 B2010.20_03 31 00_00 Capannoni muri 0 days of 02/05
4 - 13 B1020.10_03 31 00_00 Capannoni pilastri 0 days of 02/05
5 -y 14 B3010.50_03 31 00_01 Capannoni tetti 0days ¢ 02/05
6 L 1.5 B2010.20_04 20 00_02 Muro recinzione 0 days of 02/05
7 - 1.6 B2050.70_08 34 56_00 Cancello muro recinzioe 0 days of 02/05
8 - 1.7 B2050.10_08 11 16_01 Porte muro recinzione 0 days of 02/05
9 - 2 Inizio lavori 0 days &7 02/05
10 - 3 Opere di allestimento e demolizione 9 days 1
11 - 3.1 Allestimento cantiere 4 days 1
12 L - 3.1.1 Collocamento recinzione 2 days i l
13 L - 3.1.2 Posizionamento baracche di cantiere 1 day
14 - 3.1.3 Allacciamenti alla rete idrica ed elettrica 1 day ?
15 L 3.14 Allestimento aree di stoccaggio materiale 1day 1
16 - 3.2 F3010.10_02 41 16.13_00 Opere di demolizione 5 days
17 L - 33 G2080.30_329343_01 Rimozione alberi 1 day @
18 - 3.4 Fine opere di allestimento e demolizione 0 days %1 14/05
19 - a4 Opere di scavo e fondazione 72 days l 1
20 - 4.1 Opere di rilievo e tracciamento 3 days l
21 - 4.2 Opere di sbancamento 5 days W
22 L 43 Opere di fondazione 64 days IL 1
23 L 43.1 A4010.10_03 31 00_00 Magrone 1day l
24 - 43.2 Posizionamento casseri 2 days
25 - 433 A1010.90_03 21 11_00 Posizionamento ferri d'armatura 3 days ?
26 L 434 Posizionamento igloo 1day ﬂl
27 - 435 A1010.30_03 31 00_00 Getto calcestruzzo 1day
28 L 4.3.6 Disarmo 1 day l
29 - 4.4 Fine opere di scavo e fondazione 0 days 22/08
30 L} 5 Struttura portante 58 days? I
31 L 5.1 Allestimento ponteggi 2 days T
32 - 5.2 Opere in acciaio 21 days
33 - 5.2.1 Pilastri 21 days
34 - 5.2.1.1 A1010.30_05 12 23_00 Connessioni base pilastri 1day
35 - 5.2.1.2 B1020.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone vetrate 3 days
36 L - 5.2.1.3 B1010.10_05 12 23_00 Pilastri PT zone opache 3 days
37 - 5214 B1010.10_0512 23_01 Pilastri P1 3 days
38 - 5.2.1.5 B1010.90_0512 23_00 Tiranti passerella P1 2 days
39 - 5.2.2 Travi 10 days
40 - 5.2.21 B1010.10_0512 23_02 Travi P1 2 days
41 - 5222 B1010.10_0512 23_03 Travi P2 2 days
42 - 5.2.2.3 B1010.10_05 12 23_04 Travi Copertura 2 days
43 - 5.2.2.4 B1020.10_051223_01 Travi capriate zone vetrate 2 days
44 - 53 Opere in calcestruzzo 58 days? I
45 L 53.1 Solai 53 days? I
6 - 5311  A4010.10_033100_00 Magrone solai PT 1day? [-
47 - 5.3.1.2 B1010.20_03 31 00_00 Solai PT 5 days
48 - 53.1.3 B1010.20_05 54 00_00 Solai P1 5 days
49 L} 5.3.14 B1080.10_05 51 00_00 Scala PT-P1 3 days
50 - 5.3.1.5 B1010.20_05 54 00_01 Solai P2 5 days
51 - 53.2 B3010.50_03 31 00_00 Copertura 5 days
52 - 5.4 Fine realizzazione struttura portante 0 days
53 L} 6 Elementi non portanti 73 days
54 - 6.1 Muri esterni 20 days
55 - 6.1.1 B2010.20_04 20 00_00 Muri esterni PT 10 days
56 - 6.1.2 B2010.20_04 20 00_01 Muri esterni P1 10 days
57 - 6.2 Pavimenti 10 days
58 - 6.2.1 Pavimenti PT 5 days
59 L - 6.2.2 Pavimenti P1 5 days
60 - 6.3 Tramezzi 20 days
61 - 6.3.1 C1010.10_09 21 16.23_00 Tramezzi PT 10 days
62 - 6.3.2 C1010.10_09 21 16.23_01 Tramezzi P1 10 days
63 - 6.4 Controsoffitti 20 days
64 - 6.4.1 Controsoffitti PT 10 days
65 - 6.4.2 Controsoffitti P1 10 days
66 - 6.5 Finiture 20 days
67 L - 6.5.1 Finiture PT 10 days
68 - 6.5.2 Finiture P1 10 days
69 - 6.6 Infissi 13 days
70 - 6.6.1 Porte 13 days
71 - 6.6.1.1 Porte PT 3 days
72 L 6.6.1.1.1 Porte interne PT 3 days
73 - 6.6.1.1.1.1 (C1030.20_08 14 29_00 Porte in legno PT 3 days
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CDAI GANTT CHART - PART 2

ID Task ‘WBS Task ID Task Name Duration | May 2018 | June 2018 | July 2018 August 2018
Mode 18 23 | 8 | o3 08 13 18 23 2 | 02 | o1 2 17 22 27 | o7 12 17 22 27 o | 06 11 16 21 26
74 - 6.6.1.1.1.2 C1030.25_08 14 73_00 Porta scorrevole singola PT 1day
75 - 6.6.1.1.1.3 C1030.25_08 32 13_00 Porta scorrevole doppia PT 1 day
76 L 6.6.1.1.2 B2050.10_08 11 16_00 Porte esterne PT 1day
77 - 6.6.1.2 C1030.20_08 14 29_01 Porte P1 3 days
73| - 6.6.2 Finestre 13 days
79 - 6.6.2.1 B2020.10_08 52 00_00 Finestre PT 3 days
80 | - 6.6.22  B2020.10_085200_01 Finestre P1 3 days
81 - 6.7 Curtain-wall 23 days
82 | - 6.7.1 Curtain-wall verticale 18 days
83 - 6.7.1.1 B2020.30_08 44 13_05 Montanti 10 days
84 - 6.7.1.2 B2020.30_08 44 13_01 Pannelli opachi 5 days
85 | - 6.7.13 B2020.30_08 44 13_02 Pannelli trasparenti 3 days
86 - 6.7.1.4 B2020.30_08 44 13_00 Pannelli mobili 3 days
87 | - 6.7.2 Curtain-wall copertura 13 days
88 - 6.7.2.1 Montanti 5 days
89 L 6.7.2.2 B2020.30_08 44 13_03 Pannelli opachi 5 days
90 - 6.7.2.3 B2020.30_08 44 13_04 Pannelli trasparenti 3 days
91 - 6.8 Fine realizzazione elementi non portanti 0 days
T | - 7 Impianti 15 days
93 L 7.1 Impianto elettrico 15 days
o | - 7.1.1 Impianto elettrico PT 5 days
95 - 7.1.1.1 D5020.10_26 09 13_00 Quadro elettrico PT 5 days
96 - 7.1.1.2 D5040.50_26 51 16_00 Luci PT 5 days
S 97 | - 7.1.13 D5040.10_26 09 23_00 Interruttori PT 5 days
98 - 7.1.2 Impianto elettrico P1 5 days
T 99 | - 7121 D5020.10_26 09 13_01 Quadro elettrico P1 5 days
100 - 7.1.2.2 D5040.50_26 51 16_01 Luci P1 5 days
101 | - 7.1.23 D5040.10_26 09 23_01 Interruttori P1 5 days
102 - 7.2 Impianto termico 15 days
103 - 7.2.1 D3050.50_23 09 33_00 Split system PT 5 days
104 | - 7.2.2 D3060.10_23 36 13_00 Terminali impianto termico PT 5 days
105 | - 7.23 D3060.10_23 36 13_01 Terminali impianto termico P1 5 days
106 | - 7.3 Impianto idrico-sanitario 15 days
107 - 7.3.1 D2010.60_22 43 16_00 Lavandini PT 5 days
108 - 7.3.2 D2010.60_22 43 13_00 WCPT 5 days
109 | - 733 D2010.60_22 43 16_01 Lavandini P1 5 days
110 - 7.3.4 D2010.60_22 43 13_01 WCP1 5 days
T - 7.4 Fine realizzazione impianti 0 days
112 L 8 Arredi 3 days
13| - 8.1 D1010.10_14 24 23_00 Ascensore 3 days
114 - 8.2 Bagni 2 days
115 - 8.2.1 E1040.20_10 28 13.19_00 Maniglie per disabili 2 days
116 | - 822 €1090.40_10 28 13.19_00 Specchi 2 days
7| - 8.3 Attrezzature mediche e sanitarie 2 days
118 | - 83.1 £1040.20_11 79 00_00 Attrezzatura terapeutica 1 day
119 - 8.3.2 E1040.20_11 76 00_00 Letto d'ospedale 2 days
120 - 8.3.3 E1040.20_11 73 00_00 Sedia a rotelle e carrellino emergenze 1day
21 | - 8.4 Living e uffici 1day
122 - 84.1 E2010.90_12 90 00_00 Bancone 1day
123 | - 8.4.2 E2050.30_12 51 23_00 Tavoli 1day
124 | - 843 £2050.30_12 52 13_00 Sedie 1day
125 | - 8.4.4 £2050.30_12 52 23_00 Poltrone 1day
126 - 845 E2010.70_12 60 00_00 Divano 1day
127 - 8.4.6 E2050.60_12 60 00_00 Panchine 1day
128 | - 8.4.7 €1090.70_10 56 16_00 Librerie 1 day
129 - 8.4.38 C€1090.70_10 57 23.19_00 Armadietti alti 1day
130 | - 8.4.9 €1090.70_10 51 16_00 Armadietti bassi 1 day
131 L 8.5 E2010.10_12 12 26_00 Cartelli fissi stanze 2 days
132 | - 8.6 Fine collocamento arredi 0 days
133 - 9 Allestimento aree esterne 17 days
134 - 9.1 G2080.30_32 93 43_00 Piantumazione vegetazione 3 days
135 | L 9.2 Pavimentazione esterna 5 days
136 | - 9.3 Arredo esterno 9 days
137 | - 9.3.1 E2050.60_12 60 00_01 Sedute 2 days
138 - 9.3.2 G2080.50_32 94 33_00 Fioriere 2 days
139 - 933 G2080.30_3293 23_00 Fiori 2 days
140 | - 9.34 G2060.25_12 93 00_00 Gazebo e pergolato 3 days
141 - 9.35 G2060.10_13 12 13_00 Fontana 2 days
142 | - 936 B1080.50_05 73 00_00 Ringhiere percorsi 3 days
143 L 9.3.7 D6090.10_05 45 19_00 Beacons 3days
144 - 9.3.8 C1090.20_10 11 00_00 Cartelli 1day
145 - 9.4 Fine allestimento aree esterne 0 days
146 - 10 Smantellamento cantiere 5 days
147 - 11 Fine lavori 0 days
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