
ID Nome attività Durata

1 INIZIO LAVORI 0 g
2 EDIFICIO C 113 g
3 Fase 1: DEM.TM_02 3 g
4 Fase 2: DEM.CR_02 5 g
5 Fase 3: DEM.PN_02 7 g
6 Fase 4: DEM.CL_02 2 g
7 Fase 5: COSTR.CO_02 20 g
8 Fase 6: DEM.PIV_02.3 5 g
9 Fase 7: DEM.PIV_02.2 5 g
10 Fase 8: DEM.PIV_02.1 5 g
11 Fase 9: DEM.PIV_02.0 5 g
12 Fase 10: DEM.PIO_02.3 7 g
13 Fase 11: DEM.PII_02.2-3 5 g
14 Fase 12: 

COSTR.PIO_02.3
10 g

15 Fase 13: DEM.PIO_02.2 7 g
16 Fase 14: DEM.PII_02.1-2 5 g

17 Fase 15: 
COSTR.PIO_02.2

10 g

18 Fase 16: DEM.PIO_02.1 7 g
19 Fase 17: DEM.PII_02.0-1 5 g

20 Fase 18: 
COSTR.PIO_02.1

10 g

21 FINE LAVORI 0 g
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