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1 INIZIO LAVORI DEMOLIZIONE Og 128/01
TRADIZIONALE

2 MONTAGGIO IMPALCATO P35 h

3 DEM.PI_01.4a + 6h
DEM.MA 01.4a l

4 DEM.MT_01.4 a 5h l

5 DEM.TI_01.4 a 8h

6 INTERFERENZE 2g [—

7 RIC.CF_01.3 8h l

8 |[Ed DEM.PIV. 01.1a 8h

9 FINE LAVORI Og ¢ 31/01

10

11 INIZIO LAVORI DEMOLIZIONE Og 128/01
CONTROLLATA

12 PUNTELLAMENTO PIO_014a 1g

13 DEM. PI_01. 4a 3h l

14 DEM.PIO_01.4 a 14 h

15 INTERFERENZE 2g

16 RIC.CF_01.3 8h l

17 DEM.PIV_01.1 a 8h

18 FINE LAVORI Og ¢ 31/01

Attivita
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