Il

Fase di lavoro 1: Rimozione del manto di copertura- Vista 3D Fase di lavoro 1: Rimozione del manto di copertura- Vista di sezione

Prospetto edificio C

Tegole TM

Computo dei materiali

Volume

Materiale:

Produttore

Materiale: Nome

Famiglia e tipo

[Laterizio [0.03 m3

MV Tegole

l

Roof_Tiles_2_11649: TM_02

[Spanish

42m3

0.03 m3: 140

[ Laterizio [0.10m3

[MV Tegole

Roof_Tiles_2_11649: TM_02

[Spanish

0.10 m3

0.10 me: 1

i- Correnti CR_02

Computo dei rifiuti

Materiale:

Volume

Codice CER

Materiale

Materiale: Nome

Famiglia e tipo

[170201 [0.05 m3

[Legno

|Trave per tetto - Squadrata: CR_02 [MV Correnti tetto

1.04 m3

0.05 m3: 21

[170201 [0.07 me

[Legno

|Trave per tetto - Squadrata: CR_02 [MV Correnti tetto

10.29 m3

0.07 m3: 147

Vista di sezione

Fase di lavoro 2: Rimozione correnti

Fase di lavoro 2: Rimozione correnti - Vista 3D
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Relatore: Prof. Alberto Lauria
Correlatrice: Prof.ssa Valentina Villa

Candidata: Susanna Marasciulo

Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile
A.A 2018/2019

Progettazione della sicurezza in un cantiere di demolizione

con simulazione BIM 4D: confronto tra demolizione
tradizionale e controllata applicata a un caso studio

Politecnico di Torino
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