Nome attivita

Durata

apr 19 ‘mag19 ‘giu19 lug 19 ‘ago19
1 | 18 | 25 01 | o8 15 22 | 29 6 | 13 | 20 | 27 03 10 | 17 24 01 8 | 15 | 2 29 05 12 | 19 26

1 INIZIO LAVORI Og : 18/03
2 EDIFICIO C 107 g %
3 Fase 1: DEM.TM_02 3g
4 Fase 2: DEM.CR_02 5g l
5 Fase 3: DEM.PN_02 7¢ l
6 Fase 4: DEM.CL_02 2g 1
7 Fase 5: COSTR.CO_02 20g l
8 Fase 6: DEM.PIV_02.3 ©5g
9 Fase 7: DEM.PIV_02.2 ©5g l
10 Fase 8: DEM.PIV_02.1 ©5g
11 Fase 9: DEM.PIV_02.0 ©5g l
12 Fase 10: DEM.PIO_02.3 5g¢g
13 Fase 11: DEM.PII_02.2-3 5 g l
14 Fase 12: 10g l

COSTR.PIO_02.3 l
15 Fase 13: DEM.PIO_02.2 5g¢g
16 Fase 14: DEM.PII_02.1-2 5 g l
17 Fase 15: 10g l

COSTR.PIO_02.2 l
18 Fase 16: DEM.PIO_02.1 5g¢g
19 Fase 17: DEM.PII_02.0-1 5¢g l
20 Fase 18: 10g l

COSTR.PIO_02.1 T
21 FINE LAVORI Og ¢ 19/08
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‘set19

‘ ott 19 ‘ nov 19 ‘ dic 19 ‘ gen 20 ‘ feb 20 ‘ mar 20
26 | 02 09 16 23 | 30 | o7 14 21 28 | o4 11 18 25 | 0 09 16 23 | 30 | 06 13 20 | 27 | 03 10 17 | 24 | 0 09 16 23

8
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