
ID Nome attività Durata

1 INIZIO LAVORI DEMOLIZIONE 
TRADIZIONALE

0 g

2 MONTAGGIO IMPALCATO P3 5 h
3 DEM.PI_01.4 a + 

DEM.MA_01.4 a
6 h

4 DEM.MT_01.4 a 5 h
5 DEM.TI_01. 4 a 8 h
6 INTERFERENZE 2 g
7 RIC.CF_01.3 8 h
8 DEM.PIV_01.1 a 8 h
9 FINE LAVORI 0 g
10

11 INIZIO LAVORI DEMOLIZIONE 
CONTROLLATA

0 g

12 PUNTELLAMENTO PIO_01.4 a 1 g
13 DEM. PI_01. 4a 3 h
14 DEM.PIO_01.4 a 14 h
15 INTERFERENZE 2 g
16 RIC.CF_01.3 8 h
17 DEM.PIV_01.1 a 8 h
18 FINE LAVORI 0 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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