
Definizione scopo del progetto
Start:  02/01/19 ID:   2
Finish: 02/01/19 Dur: 4 hrs
Res:    Executive Manager

Assicurarsi il finanziamento del progetto
Start:  02/01/19 ID:   3
Finish: 03/01/19 Dur: 1 day
Res:    Executive Manager

Definizione risorse preliminari
Start:  03/01/19 I D:   4
Finish: 04/01/19 D ur: 1 day
Res:    Project M anager

Assicurarsi le risorse principali
Start:  04/01/19 ID:    5
Finish:  07/01/19 Dur: 1 day
Res:    Project Manager

Scopo completo

Milestone Date: 07/01/19
ID: 6

Analisi dei bisogni
Start:   07/01/19 I D:   8
Finish: 14/01/19 D ur: 5 days
Res:    Analista

Bozza preliminare delle specifiche di software
Start:  14/01/19 ID:    9
Finish:  17/01/19 Dur: 3 days
Res:    Analista

Calcolo preliminare del budget
Start:  17/01/19 ID:   10
Finish: 21/01/19 Dur:  2  days
Res:     Project Manager

Revisione specifiche e budget con il team
Start:  21/01/19 ID:   11
Finish: 21/01/19 Dur: 4 hrs
Res:    Project Manager; Analista

Integrazione feedback nelle  nuove specifiche
Start:   22/01/19 I D:   12
Finish: 22/01/19 D ur: 1 day
Res:    Analista

Sviluppo timeline di consegna
Start:  23/01/19 ID:    13
Finish:  23/01/19 Dur: 1 day
Res:    Project Manager

Approvazione di progetto
Start:  24/01/19 ID:   14
Finish: 24/01/19 Dur: 4  hrs
Res:    Executive Manager; Project Manager

Assicurarsi le risorse richieste
Start:  24/01/19 ID:   15
Finish: 25/01/19 Dur: 1 day
Res:    Project Manager

Analisi completa

Milestone Date: 25/01/19
ID: 16

Revisione pre liminare delle specifiche del software
Start:  25/01/19 ID:   18
Finish: 29/01/19 Dur:  2 days
Res:     Analista

Sviluppo delle specifiche funzionali
Start:  29/01/19 ID:   19
Finish: 05/02/19 Dur: 5 days
Res:    Analista

Sviluppo prototipo ba sato su specifiche funzionali
Start:   05/02/19 ID:   20
Finish: 11/02/19 Dur: 4 days
Res:    Analista

Revisione delle specifiche funzionali
Start:  11/02/19 ID:    21
Finish:  13/02/19 Dur: 2 days
Res:    Executive  Manager

Integrazione feedback nelle nuove specifiche funzionali
Start:  13/02/19 ID:   22
Finish: 14/02/19 Dur:  1  day
Res:     Executive Manager

Approvazione per procedere
Start:  14/02/19 ID:   23
Finish: 14/02/19 Dur: 4 hrs
Res:    Executive Manager;  Project Manager

Progettazione completa

Milestone Date: 14/02/19
ID: 24

Revisione specifiche funzionali
Start:  15/02/19 ID:   26
Finish: 15/02/19 Dur:  1 day
Res:     Developer

Identificazione dei para metri di progettazione modulari/a più livelli
Start:  18/02/19 ID:   27
Finish: 18/02/19 Dur: 1 day
Res:    Developer

Assegnazione task allo staff di sviluppo
Start:   19/02/19 ID:   28
Finish: 19/02/19 Dur: 1 day
Res:    Developer

Programmazione del codice sorgente
Start:  20/02/19 ID:    29
Finish:  12/03/19 Dur: 15 days
Res:    Developer

Primo test sul codice
Start:  25/02/19 ID:   30
Finish: 18/03/19 Dur:  15 days
Res:     Developer

Development completo

Milestone Date: 18/03/19
ID: 31

Test sulle singole unità usando le specifiche di prodotto
Start:  Mon 18/03/19ID:   33
Finish: Mon 08/04/19Dur: 15 days

Comp: 0%

Revisione modulare del codice
Start:  18/03/19 ID:   34
Finish: 25/03/19 Dur: 5 days
Res:    Tester

Test delle componenti dei moduli rispetto a lle specifiche
Start:  25/03/19 ID:   35
Finish: 27/03/19 Dur: 2  days
Res:    Tester

Identificazione anomalie
Start:  27/03/19 ID:   36
Finish: 01/04/19 Dur: 3 days
Res:    Tester

Modifica del codice
Start:  01/04/19 ID:   37
Finish:  04/04/19 Dur:  3 days
Res:    Tester

Nuovo test sul codice modificato
Start:  04/04/19 ID:   38
Finish: 08/04/19 Dur:  2 days
Res:     Tester

Test sulle singole unità completo

Milestone Date: 08/04/19
ID: 39

Test di integrazione
Start:  Mon 08/04/19ID:   40
Finish: Wed 24/04/19Dur: 12 days
Comp: 0%

Test integrazione moduli
Start:  08/04/19 ID:   41
Finish: 15/04/19 Dur: 5 days
Res:    Tester

Identificazione anomalie
Start:  15/04/19 ID:   42
Finish: 17/04/19 Dur:  2 days
Res:     Tester

Modifica del codice
Start:  17/04/19 ID:   43
Finish: 22/04/19 Dur: 3  days
Res:    Tester

Nuovo test sul codice modificato
Start:   22/04/19 ID:   44
Finish: 24/04/19 Dur: 2 days
Res:    Tester

Test di integrazione completo

Milestone Date: 24/04/19
ID: 45

Sviluppo delle specifiche di formazione per l'utente finale
Start:  20/02/19 ID:   47
Finish: 22/02/19 Dur:  3 days
Res:     Trainer

Sviluppo delle specifiche di formazione per ufficio assistenza
Start:  19/02/19 ID:   48
Finish: 26/02/19 Dur:  3 days
Res:     Trainer

Identificazione delle metodologie di formazione (corsi di aggiornamento, lezione al computer...)
Start:  15/02/19 ID:   49
Finish: 18/02/19 Dur:  2 days
Res:     Trainer

Creazione materiale di supporto alla formazione
Start:  18/03/19 ID:   50
Finish: 08/04/19 Dur: 3 wks
Res:    Trainer

Studio di usabilità del materiale creato
Start:  08/04/19 ID:   51
Finish: 12/04/19 Dur: 4  days
Res:    Trainer

Finalizzazione del materiale  di supporto
Start:  12/04/19 ID:   52
Finish: 17/04/19 Dur: 3 days
Res:    Trainer

Formazione completa

Milestone Date: 17/04/19
ID: 53

Sviluppo specifiche  di assistenza
Start:  15/02/19 ID:   55
Finish: 15/02/19 Dur:  1 day
Res:     Technical Communicator

Creazione metodologia  di assistenza
Start:  01/03/19 ID:   56
Finish: 17/04/19 Dur:  3  wks
Res:     Technical Communicator

Revisione documentazione di assistenza
Start:   18/04/19 I D:   57
Finish: 22/04/19 D ur: 3 days
Res:    Technical Communicator

Integrazione feedback nella documentazione
Start:  23/04/19 ID:   58
Finish: 24/04/19 Dur: 2 days
Res:    Technical Communicator

Creazione del manuale d'uso
Start:  01/03/19 ID:   59
Finish: 22/03/19 Dur:  3  wks
Res:     Technical Communicator

Revisione di tutte le documenta zioni prodotte
Start:   22/03/19 I D:   60
Finish: 26/03/19 D ur: 2 days
Res:    Technical Communicator

Integrazione feedback nelle  documentazioni
Start:  26/03/19 ID:   61
Finish: 28/03/19 Dur: 2 days
Res:    Technical Communicator

Documentazione completa

Milestone Date: 24/04/19
ID: 62

Identificazione del gruppo per il test del pilota
Start:  25/01/19 ID:   64
Finish: 28/01/19 Dur:  1 day
Res:     Project Manager

Insta llazione e implementazione software
Start:  25/04/19 ID:   65
Finish: 25/04/19 Dur:  1  day
Res:     Deployment Engineer

Raccolta  feedback degli utenti
Start:  26/04/19 ID:   66
Finish: 02/05/19 Dur: 1 wk
Res:    Deployment Engineer

Valutazione delle informazioni raccolte
Start:  03/05/19 I D:   67
Finish: 03/05/19 D ur: 1 day
Res:    Deployment Engineer

Progetto Pilota completo

Milestone Date: 03/05/19
ID: 68

Post implementazione
Start:  Mon 13/05/19ID:   76
Finish: Wed 15/05/19Dur: 3 days
Comp: 0%

Software Development
Start:  Wed 02/01/19ID:   0
Finish: Wed 15/05/19Dur: 96 days

Comp: 0%

Scopo
Start:  Wed 02/01/19ID:   1
Finish: Mon 07/01/19Dur: 3,5 days

Comp: 0%

Analisi/Requisit i Software
Start:  Mon 07/01/19ID:   7
Finish: Fri 25/01/19Dur: 14 days
Comp: 0%

Progettazione
Start:  F ri 25/01/19ID:   17
Finish: Thu 14/02/19Dur: 14,5 days
Comp: 0%

Sviluppo

Start:  F ri 15/02/19ID:   25
Finish: Mon 18/03/19Dur: 21,75 days
Comp: 0%

Test
Start:  Mon 18/03/19ID:   32
Finish: Wed 24/04/19Dur: 27 days

Comp: 0%

Formazione
Start:  F ri 15/02/19ID:   46
Finish: Wed 17/04/19Dur: 43,75 days
Comp: 0%

Documentazione
Start:  F ri 15/02/19ID:   54
Finish: Wed 24/04/19Dur: 49 days
Comp: 0%

Progetto Pilota
Start:  F ri 25/01/19ID:   63
Finish: Fri 03/05/19Dur: 70,5 days
Comp: 0%

Implementazione
Start:  Mon 06/05/19ID:   69
Finish: Fri 10/05/19Dur: 5 days
Comp: 0%
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Progetto Pilota completo

Milestone Date: 03/05/19

Sviluppo della strategia finale di implementazione 
Start:  06/05/19 ID:   70
Finish: 06/05/19 Dur:  1  day
Res:     Deployment Enginee r

Creazione della metodologia di implementazione
Start:  07/05/19 ID:   71
Finish: 07/05/19 Dur: 1 day
Res:    Deployment Engineer

Assicurarsi le risorse per l'implementazione 
Start:   08/05/19 I D:   72
Finish: 08/05/19 D ur: 1 day
Res:    Deployment Engineer

Formazione dello staff di supporto
Start:  09/05/19 ID:    73
Finish:  09/05/19 Dur: 1 day
Res:    Deployment Engineer

Implementazione del software
Start:  10/05/19 ID:   74
Finish: 10/05/19 Dur:  1  day
Res:     Deployment Engineer

Implementazione completa

Milestone Date: 10/05/19
ID: 75

Documentazione dei vari aggiustamenti eseguiti
Start:  13/05/19 ID:   77
Finish: 13/05/19 Dur: 1 day
Res:    Project M anager

Consegna della documentazione ai membri del team
Start:  14/05/19 ID:   78
Finish:  14/05/19 Dur:  1 day
Res:    Project Manager

Creazione del team per la manutenzione del software
Start:  15/05/19 ID:   79
Finish: 15/05/19 Dur: 1 day
Res:    Project Manager

Post-implementazione completa

Milestone Date: 15/05/19
ID: 80

Chiusura del progetto

Milestone Date: 15/05/19
ID: 81
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