
LOCALIZZAZIONE WBS
1 Recinzione T.0.ALL.1
2 Baraccamenti/logistica T.0.ALL.2
3 Impianti/allacciamenti T.0.ALL.3
4 Installazione gru T.0.ALL.4
5 Ponteggi T.0.ALL.5
1 Recinzione T.0.DIS.1
2 Baraccamenti/logistica T.0.DIS.2
3 Impianti/allacciamenti T.0.DIS.3
4 Installazione gru T.0.DIS.4
5 Ponteggi T.0.DIS.5
1 Scotico T.1.SCA.1
2 Scavo per interrato T.1.SCA.2

RNT Reinterri 1 Reinterro T.1.RNT.1
1 Travi di fondazione T.2.FON.1

2
Muri perimetrali piano 

interrato
T.2.FON.2

VES Vespaio 1
Formazione di vespaio 

areato
T.2.VES.1

1 Vano scale T.2.P1-.1
2 Ascensore T.2.P1-.2
3 Pilastri T.2.P1-.3

P0 Piano terra 1 Travi piano terra T.2.P0.1
2 Solaio Predalles A.2.P0.2
3 Vano scale A.2.P0.3
4 Ascensore A.2.P0.4
5 Pilastri A.2.P0.5
1 Travi piano primo A.2.P1.1
2 Solaio laterocemento A.2.P1.2
3 Vano scale A.2.P1.3
4 Ascensore A.2.P1.4
5 Pilastri A.2.P1.5
6 Balconi A.2.P1.6
1 Travi piano secondo A.2.P2.1
2 Solaio laterocemento A.2.P2.2
3 Vano scale A.2.P2.3
4 Ascensore A.2.P2.4
5 Pilastri A.2.P2.5
6 Balconi A.2.P2.6
1 Travi piano terzo A.2.P3.1
2 Solaio laterocemento A.2.P3.2
3 Vano scale A.2.P3.3
4 Ascensore A.2.P3.4
5 Pilastri A.2.P3.5
6 Balconi A.2.P3.6
1 Cordoli sottotetto A.2.COP.1
2 Travi lignee e colmo A.2.COP.2
2 Solaio Predalles B.2.P0.2
3 Vano scale B.2.P0.3
4 Ascensore B.2.P0.4
5 Pilastri B.2.P0.5
1 Travi piano primo B.2.P1.1
2 Solaio laterocemento B.2.P1.2
3 Vano scale B.2.P1.3
4 Ascensore B.2.P1.4
5 Pilastri B.2.P1.5
6 Balconi B.2.P1.6
1 Travi piano secondo B.2.P2.1
2 Solaio laterocemento B.2.P2.2
3 Vano scale B.2.P2.3
4 Ascensore B.2.P2.4
5 Pilastri B.2.P2.5
6 Balconi B.2.P2.6
1 Travi piano terzo B.2.P3.1
2 Solaio laterocemento B.2.P3.2
3 Vano scale B.2.P3.3
4 Ascensore B.2.P3.4

CATEGORIA ERGOTECNICA (Lucidi) SOTTOCATEGORIA DESCRIZIONE

Opere propedeutiche0

Allegato 1

T

ALL

DIS

Allestimento cantiere 

Disallestimento cantiere

SCA Scavi
1 Movimenti terraT

Piano terzo/sottotettoP3

COP Copertura

Strutturale portante2

T

P0 Piano terra

P1 Piano primo

Piano secondo P2
A

FON Fondazione

P1- Piano interrato

Strutturale portante2

Piano terzo/sottotetto

B 2 Strutturale portante

P0 Piano terra

P1 Piano primo

P2 Piano secondo 

P3



5 Pilastri B.2.P3.5
6 Balconi B.2.P3.6
1 Cordoli sottotetto B.2.COP.1
2 Travi lignee e colmo B.2.COP.2

P0 Piano terra 1 Muratura perimetrale A.3.P0.1
P1 Piano primo 1 Muratura perimetrale A.3.P1.1
P2 Piano secondo 1 Muratura perimetrale A.3.P2.1
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Muratura perimetrale A.3.P3.1
P0 Piano terra 1 Muratura perimetrale B.3.P0.1
P1 Piano primo 1 Muratura perimetrale B.3.P1.1
P2 Piano secondo 1 Muratura perimetrale B.3.P2.1
P3 Piano terzo/sottotetto 1 Muratura perimetrale B.3.P3.1

1
Partizione interne 

unità/unità
A.4.P0.1

2 Partizione interna 12 cm A.4.P0.2

3 Partizione interna 15 cm A.4.P0.3

1
Partizione interne 

unità/unità
A.4.P1.1

2 Partizione interna 12 cm A.4.P1.2

3 Partizione interna 15 cm A.4.P1.3

1
Partizione interne 

unità/unità
A.4.P2.1

2 Partizione interna 12 cm A.4.P2.2

3 Partizione interna 15 cm A.4.P2.3

1
Partizione interne 

unità/unità
A.4.P3.1

2 Partizione interna 12 cm A.4.P3.2

3 Partizione interna 15 cm A.4.P3.3

1
Partizione interne 

unità/unità
B.4.P0.1

2 Partizione interna 12 cm B.4.P0.2

3 Partizione interna 15 cm B.4.P0.3

1
Partizione interne 

unità/unità
B.4.P1.1

2 Partizione interna 12 cm B.4.P1.2

3 Partizione interna 15 cm B.4.P1.3

1
Partizione interne 

unità/unità
B.4.P2.1

2 Partizione interna 12 cm B.4.P2.2

3 Partizione interna 15 cm B.4.P2.3

1
Partizione interne 

unità/unità
B.4.P3.1

2 Partizione interna 12 cm B.4.P3.2

3 Partizione interna 15 cm B.4.P3.3

P1- Piano interrato 1 Battuto cls con fibre A.5.P1-.1
1 Solaio locali interni A.5.P0.1
2 Solaio balconi A.5.P0.2
1 Solaio locali interni A.5.P1.1
2 Solaio balconi A.5.P1.2
1 Solaio locali interni A.5.P2.1
2 Solaio balconi A.5.P2.2
1 Solaio locali interni A.5.P3.1
2 Solaio terrazzi A.5.P3.2

P1- Piano interrato 1 Battuto cls con fibre B.5.P1-.1

B 3 Involucro esterno

P0 Piano terra

COP Copertura

Involucro esterno3A

4A

B 4 Partizioni interne 

P0 Piano terra

P1 Piano primo

P2 Piano secondo 

P1 Piano primo

P2 Piano secondo 

P3 Piano terzo/sottotetto

Piano terzo/sottotettoP3

Partizioni interne 

5A

Piano terraP0

P1 Piano primo

Piano secondo P2

Piano terzo/sottotettoP3

Sottofondi e pavimenti 



1 Solaio locali interni B.5.P0.1
2 Solaio balconi B.5.P0.2
1 Solaio locali interni B.5.P1.1
2 Solaio balconi B.5.P1.2
1 Solaio locali interni B.5.P2.1
2 Solaio balconi B.5.P2.2
1 Solaio locali interni B.5.P3.1
2 Solaio terrazzi B.5.P3.2
1 Basculanti A.6.P1-.1
2 Porte interne A.6.P1-.2
1 Porte/finestre esterne A.6.P0.1
2 Porte interne A.6.P0.2
1 Porte/finestre esterne A.6.P1.1
2 Porte interne A.6.P1.2
1 Porte/finestre esterne A.6.P2.1
2 Porte interne A.6.P2.2
1 Porte/finestre esterne A.6.P3.1
2 Porte interne A.6.P3.2
1 Basculanti B.6.P1-.1
2 Porte interne B.6.P1-.2
1 Porte/finestre esterne B.6.P0.1
2 Porte interne B.6.P0.2
1 Porte/finestre esterne B.6.P1.1
2 Porte interne B.6.P1.2
1 Porte/finestre esterne B.6.P2.1
2 Porte interne B.6.P2.2
1 Porte/finestre esterne B.6.P3.1
2 Porte interne B.6.P3.2
1 Scala, soglie e davanzali A.7.P1-.1
2 Parapetto A.7.P1-.2
1 Scala, soglie e davanzali A.7.P0.1
2 Parapetto A.7.P0.2
1 Scala, soglie e davanzali A.7.P1.1
2 Parapetto A.7.P1.2
1 Scala, soglie e davanzali A.7.P2.1
2 Parapetto A.7.P2.2
1 Scala, soglie e davanzali A.7.P3.1
2 Parapetto A.7.P3.2
1 Scala, soglie e davanzali B.7.P1-.1
2 Parapetto B.7.P1-.2
1 Scala, soglie e davanzali B.7.P0.1
2 Parapetto B.7.P0.2
1 Scala, soglie e davanzali B.7.P1.1
2 Parapetto B.7.P1.2
1 Scala, soglie e davanzali B.7.P2.1
2 Parapetto B.7.P2.2
1 Scala, soglie e davanzali B.7.P3.1
2 Parapetto B.7.P3.2

A Tetti e manti di copertura 8 COP Copertura 1 Solaio di copertura A.8.COP.1
B Tetti e manti di copertura 8 COP Copertura 1 Solaio di copertura B.8.COP.1

B 5 Sottofondi e pavimenti 

P0 Piano terra

P1 Piano primo

P2 Piano secondo 

P3 Piano terzo/sottotetto

Opere da serramentista 6A

B 6 Opere da serramentista 

P1- Piano interrato

P0

P1

P2

P3

Piano terra

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo/sottotetto

P2 Piano secondo 

P3 Piano terzo/sottotetto

Piano interrato

Piano terra

P1- Piano interrato

P0 Piano terra

P1 Piano primo

7Pietra e parapettiA

B Pietra e parapetti 7

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo/sottotetto

P1-

P0

P1

P2

P3

P2 Piano secondo 

P3 Piano terzo/sottotetto

P1- Piano interrato

P0 Piano terra

P1 Piano primo



Abaco zone 

Piano Terra 

Nome Zona Perimetro (m) Area (mq) 
Superficie dei 

Muri (mq) 

Camera matrimoniale A0/1 15,68 15,43 37,13 

Disimpegno A0/1 5,18 1,65 9,03 

Zona giorno A0/2 17,72 19,66 42,44 

Bagno A0/2 10,10 6,31 25,89 

Ingresso A0/2 8,84 4,88 20,78 

Zona giorno  A0/6 25,02 34,74 48,97 

Ingresso condominiale 42,97 34,44 108,99 

Disimpegno A0/6 5,22 1,65 9,03 

Bagno A0/6 12,06 6,81 30,20 

Disimpegno A0/4 7,84 4,05 14,68 

Ingresso condominiale 42,57 40,45 108,52 

Camera matrimoniale A0/4 16,30 14,39 32,34 

Bagno A0/4 9,52 5,36 23,26 

Zona giorno A0/5 17,72 19,66 42,44 

Ingresso A0/5 8,84 4,88 20,78 

Bagno A0/1 12,06 6,81 30,20 

Camera  A0/1 13,69 12,07 32,48 

Zona giorno  A0/1 25,03 34,75 58,52 

Zona giorno A0/3 32,83 38,28 81,52 

Camera matrimoniale A0/3 16,30 14,38 39,61 

Bagno A0/3 9,52 5,36 23,26 

Camera A0/3 15,95 14,37 38,63 

Disimpegno A0/3 7,84 4,05 14,68 

Ingresso condominiale 42,97 34,44 109,62 

Negozio 1 31,04 48,43 61,03 

Antibagno 5,53 1,83 15,11 

Serivio igienico 6,01 2,23 16,40 

Allegato 2



Negozio 2 40,99 77,22 88,76 

Antibagno 5,56 1,75 15,19 

Serivio igienico 6,02 2,17 16,44 

Locale tecnico 11,11 7,70 30,33 

Ingresso condominiale 42,56 40,47 108,50 

Negozio 3 31,06 50,24 61,08 

Locale tecnico 11,11 7,72 30,34 

Antibagno 5,54 1,84 15,11 

Serivio igienico 6,01 2,23 16,40 

Camera A0/4 15,95 14,37 38,63 

Zona giorno A0/3 32,95 38,28 81,83 

Bagno A0/5 10,10 6,31 25,89 

Camera matrimoniale A0/6 15,68 15,43 37,13 

Camera  A0/6 13,69 12,07 32,48 

Totale piano Terra 712,68 m 709,16 m² 1.693,65 m² 

Piano Primo 

Ingresso A1/2 8,84 4,88 20,78 

Bagno A1/3 9,19 5,05 22,36 

Zona giorno A1/2 17,72 19,25 42,44 

Camera matrimoniale A1/3 15,97 13,99 40,10 

Camera matrimoniale A1/1 15,11 14,06 36,35 

Bagno A1/1 8,86 4,88 21,47 

Camera A1/1 14,18 11,63 35,20 

Zona giorno A1/1 34,67 47,35 84,71 

Disimpegno A1/1 11,66 6,95 25,12 

Bagno A1/2 10,10 6,31 25,89 

Disimpegno A1/3 8,05 4,30 15,25 

Camera A1/3 15,87 13,92 38,41 

Zona giorno A1/3 32,67 37,56 82,48 

Vano scala P1 29,86 19,20 80,92 

Camera B1/1 15,31 14,02 38,28 



Camera matrimoniale B1/1 15,30 14,55 36,86 

Bagno B1/1 10,27 5,69 25,31 

Disimpegno B1/1 11,61 7,06 24,97 

Zona giorno B1/1 32,40 38,55 79,92 

Zona giorno B1/2 21,17 23,57 52,91 

Bagno B1/2 9,03 4,16 21,16 

Dis. B1/2 6,07 2,01 13,21 

Camera matrimoniale B1/3 15,32 15,02 36,94 

Bagno B1/3 9,43 5,14 23,04 

DisimpegnoB1/3 5,49 1,75 11,62 

Zona giorno B1/3 19,72 19,92 47,25 

Vano scala P1 31,30 22,29 84,84 

Camera A1/4 15,88 14,35 38,44 

Bagno A1/4 9,19 5,05 22,36 

Camera matrimoniale A1/4 15,97 13,99 40,10 

Disimpegno A1/4 8,06 4,32 15,28 

Zona giorno A1/4 32,67 37,94 82,48 

Vano scala P1 29,86 19,20 80,92 

Zona giorno A1/5 17,72 19,66 42,44 

Bagno A1/5 10,10 6,31 25,89 

Ingresso A1/5 8,84 4,88 20,78 

Disimpegno A1/6 11,66 6,95 25,12 

Camera matrimoniale A1/6 15,11 14,47 36,35 

Bagno A1/6 8,86 4,88 21,47 

Zona giorno A1/6 34,67 48,18 84,71 

Camera matrimoniale A1/6 14,18 11,63 35,20 

Camera matrimoniale B1/4 15,42 15,03 37,20 

Zona giorno B1/4 19,71 19,92 47,23 

DisimpegnoB1/4 5,49 1,75 11,62 

Bagno B1/4 9,43 5,13 23,14 

Vano scala P1 31,30 22,29 84,90 



Bagno B1/5 8,22 4,14 18,93 

Dis. B1/5 6,07 2,01 13,21 

Zona giorno B1/5 21,17 23,57 52,91 

Zona giorno B1/6 32,42 37,98 79,97 

Disimpegno B1/6 12,23 7,64 26,66 

Camera matrimoniale B1/6 15,31 14,35 37,20 

Bagno B1/6 10,27 5,69 25,44 

Camera B1/6 15,31 14,03 38,44 

Totale piano Primo 870,29 m 768,40 m² 2.136,18 m² 

Piano Secondo 

Bagno B2/4 9,59 5,42 23,59 

Bagno B2/4 9,50 5,11 22,43 

Camera B2/4 15,03 14,12 37,67 

Disimpegno B2/4 10,57 4,90 22,15 

Camera matrimoniale B2/4 15,17 14,38 35,14 

Camera A2/2 14,95 11,96 35,91 

Camera A2/2 15,09 15,10 36,31 

Disimpegno A2/2 15,45 7,97 32,38 

Vano scala P2 29,86 19,20 80,92 

Bagno 2 A2/2 9,41 5,51 22,96 

Camera matrimoniale A2/2 16,84 14,33 42,46 

Bagno A2/1 9,78 5,96 23,98 

Camera A2/1 13,34 10,96 32,92 

Bagno 2 A2/1 12,37 8,33 30,26 

Camera matrimoniale A2/1 15,31 15,30 35,23 

Zona giorno A2/1 24,18 37,72 57,90 

Camera A2/1 14,36 13,65 34,29 

Corridoio A2/1 13,29 6,58 27,88 

Zona giorno A2/2 26,26 33,55 67,43 

Bagno A2/2 9,08 4,55 23,10 

Bagno B2/3 10,27 5,86 25,43 



Bagno B2/1 9,61 5,45 23,51 

Bagno B2/1 9,48 5,08 22,38 

Camera matrimoniale B2/1 15,15 14,58 34,79 

Camera B2/1 15,02 14,09 37,49 

Zona giorno B2/1 28,72 35,63 71,69 

Disimpegno B2/1 10,57 4,89 22,15 

Camera B2/2 13,95 12,58 33,19 

Zona giorno B2/2 24,04 35,93 58,92 

Bagno B2/2 10,26 5,85 25,29 

Disimpegno B2/2 7,82 3,60 14,63 

Camera matrimoniale B2/2 15,40 15,95 37,15 

Vano scala P2 31,30 22,29 84,84 

Camera A2/3 14,73 12,37 35,32 

Bagno 2 A2/3 9,41 5,51 22,96 

Camera matrimoniale A2/3 16,84 14,33 42,46 

Bagno A2/3 9,08 4,55 23,10 

Disimpegno A2/3 15,45 7,97 32,38 

Camera A2/3 15,09 15,51 36,31 

Zona giorno A2/3 26,26 33,97 67,43 

Vano scala P2 29,86 19,20 80,92 

Zona giorno A2/4 24,18 38,54 57,90 

Bagno 2 A2/4 12,37 8,33 30,26 

Bagno A2/4 9,78 5,96 23,98 

Camera A2/4 13,34 10,96 32,92 

Corridoio A2/4 13,29 6,58 27,88 

Camera A2/4 14,36 14,06 34,29 

Camera matrimoniale A2/4 15,31 15,71 35,22 

Camera B2/3 13,95 12,58 33,19 

Camera matrimoniale B2/3 15,63 15,94 37,78 

Disimpegno B2/3 8,05 3,60 16,95 

Vano scala P2 31,29 22,26 84,88 



Zona giorno B2/3 24,03 35,91 60,57 

Zona giorno B2/4 28,72 35,65 71,69 

Totale piano Secondo 862,04 m 775,87 m² 2.104,76 m² 

Piano Sottotetto 

Vano scale P3 29,46 19,20 88,15 

Disimpegno A3/2 8,36 3,41 20,77 

Disimpegno A3/3 3,80 3,41 7,34 

Camera matrimoniale A3/3 11,79 14,82 23,09 

Camera A3/2 15,35 13,27 37,57 

Zona giorno A3/2 26,73 29,94 59,52 

Zona giorno A3/1 22,76 29,50 59,88 

Camera A3/1 14,06 12,00 37,93 

Bagno A3/1 11,13 6,88 26,57 

Bagno 2 A3/1 8,94 4,93 25,99 

Camera matrimoniale A3/1 17,49 18,39 44,36 

Disimpegno A3/1 9,50 3,95 22,42 

Camera matrimoniale A3/2 15,53 14,81 34,39 

Ripostiglio A3/2 7,08 3,09 21,55 

Bagno A3/2 9,84 5,18 26,72 

Vano scale P3 22,30 19,30 65,32 

Zona giorno B3/1 32,42 48,94 78,61 

Bagno B3/1 10,64 6,17 27,25 

Camera B3/1 14,32 13,23 38,01 

Camera B3/1 13,56 10,74 35,55 

Camera matrimoniale B3/1 16,07 15,65 42,42 

Bagno B3/1 11,62 6,58 30,62 

Disimpegno B3/1 22,67 12,52 61,43 

Bagno A3/3 9,84 5,18 26,70 

Camera A3/3 15,35 13,27 40,18 

Ripostiglio A3/3 7,08 3,09 21,54 

Zona giorno A3/3 26,73 29,94 59,52 



Vano scale P3 26,06 16,35 77,85 

Camera matrimoniale A3/4 17,49 18,39 44,23 

Bagno 2 A3/4 8,57 4,92 25,97 

Zona giorno A3/4 22,76 29,49 59,86 

Camera A3/4 14,06 12,00 37,82 

Disimpegno A3/4 9,50 3,95 22,92 

Bagno A3/4 11,13 6,89 28,25 

Camera B3/2 14,32 13,23 38,02 

Disimpegno B3/2 22,66 12,51 61,40 

Zona giorno B3/2 32,44 49,05 78,76 

Bagno B3/2 11,62 6,68 30,54 

Camera B3/2 13,56 10,74 35,41 

Camera matrimoniale B3/2 16,05 15,61 41,86 

Bagno B3/2 10,63 6,16 27,34 

Vano scale P3 26,10 16,45 77,66 

Totale piano Sottotetto 671,37 m 589,81 m² 1.751,29 m² 

TOTALE GENERALE 3.116,38 m 2.843,24 m² 7.685,88 m² 

 



Lucido Nome Piano Ospite ID Elemento Tipo di muratura Anteprima Sezione Trasversale 2D Spessore Area muro sulla Faccia Esterna Area aperture

Interni - Partizioni Piano interrato Blocchi cls piano interrato Calcestruzzo  0,08 518,24 202,82

Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo  0,12 21,16 0

Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo  0,15 157,58 0

Interni - Partizioni Piano interrato Blocchi cls piano interrato Calcestruzzo  0,2 28,04 0

Interni - Partizioni Piano interrato Bocchi REI piano interrato Calcestruzzo  0,2 20,06 0

745,08 202,82

Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 12 cm P0 Partizione interna 12 cm  0,12 128,96 23,52

Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 12 cm P1 Partizione interna 12 cm  0,12 264,94 43,68

Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 12 cm P2 Partizione interna 12 cm  0,12 243,16 42

Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 12 cm P3 Partizione interna 12 cm  0,12 245,67 36,54

882,73 145,74

Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 40 cm P0
Muratura interna tra 

unità 38 cm
 0,4 305,23 0

Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 40 cm P1
Muratura interna tra 

unità 38 cm
 0,4 329,77 0

Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 40 cm P2
Muratura interna tra 

unità 38 cm
 0,4 268,75 0

Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 40 cm P3
Muratura interna tra 

unità 38 cm
 0,4 247,78 0

1151,53 0

Abaco muri

Totale parziale

Totale parziale

Totale parziale

Allegato 3



Lucido Nome Piano Ospite ID Elemento Tipo di muratura Anteprima Sezione Trasversale 2D Spessore Area muro sulla Faccia Esterna Area aperture

Interni - Partizioni Piano Terra Part. Int. 15 cm P0 Partizione interna 15 cm  0,15 167,5 10,08

Interni - Partizioni Piano primo Part. Int. 15 cm P1 Partizione interna 15 cm 0,15 166,74 20,16

Interni - Partizioni Piano secondo Part. Int. 15 cm P2 Partizione interna 15 cm 0,15 235,08 23,52

Interni - Partizioni Piano sottotetto Part. Int. 15 cm P3 Partizione interna 15 cm  0,15 146,95 11,76

716,27 65,52

Involucro esterno Piano secondo Muro perimetrale est. P2
Muratura perimetrale 53 

cm
 0,53 633,14 105,92

Involucro esterno Piano primo Muro perimetrale est. P1
Muratura perimetrale 53 

cm
 0,53 605,67 103,44

Involucro esterno Piano sottotetto Muroperimetrale est. P3
Muratura perimetrale 53 

cm
 0,53 576,59 80,39

Involucro esterno Piano Terra Muro perimetrale est. P0
Muratura perimetrale 53 

cm
 0,53 521,76 155,99

2337,16 445,74Totale parziale

Totale parziale



Lucido
Nome Piano 

Ospite
ID Elemento Composizione Spessore Area

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Fondazioni SO_1-
Vesapaio areato e 
battuto di finitura 75 cm

0,75 1757,65

Strutturale - 
Portante

Piano Terra Solaio PT - predalles Preddales cm 26 0,26 683,68

Strutturale - 
Portante

Piano Terra Solaio PT - predalles Preddales cm 24 0,24 307,74

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano Terra SO_0
Completamneto solaio 
piano terra 27 cm

0,26 687,64

Strutturale - 
Portante

Piano primo
Solaio P1 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 26 cm

0,26 314,21

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano primo SO_1
Completamneto solaio 
altri piani 19 cm

0,19 765,57

Strutturale - 
Portante

Piano primo
Solaio P1 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 24 cm

0,24 256,59

Strutturale - 
Portante

Piano 
secondo

Solaio P2 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 26 cm

0,26 314,21

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano 
secondo

SO_2
Completamneto solaio 
altri piani 19 cm

0,19 769,54

Strutturale - 
Portante

Piano 
secondo

Solaio P2 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 24 cm

0,24 261,74

Strutturale - 
Portante

Piano 
sottotetto

Solaio P3 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 26 cm

0,26 302,09

Strutturale - 
Portante

Piano 
sottotetto

Solaio P3 - 
laterocemento

Solaio piano 
laterocemento 24 cm

0,24 264,86

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano 
sottotetto

SO_3
Completamneto solaio 
altri piani 19 cm

0,19 577,57

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano 
sottotetto

SO_Terrazzi Solaio terrazzi 0,2 304,5

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano Terra
SO_porticati e 
marc.Pvt

Solaio balconi 0,17 237,27

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano primo SO_Balconi Solaio balconi 0,17 167,21

Sottofondi e 
pavimentazion
i

Piano 
secondo

SO_Balconi Solaio balconi 0,17 179,09

Abaco solai

Piano interrato

Solaio piano terreno 

Solaio altri piani

Balconi, terrazzi, spazi esterni 

Allegato 4



Nome Classificazione (Materiale) Volume  (m3) Area (m2)
Pannelli EPS Isolamento Termico in Plastica 219,95 3063,44
Sottofondo S/C Calcestruzzo 213,68 3817,59
Calcestruzzo cellulare Calcestruzzo 415,59 2916,97
Blocchi 12 cm Mattone di Argilla 458,32 3967,14
Blocchi 8 cm Mattone di Argilla 341,29 4258,7
Acoustic 225 plus - lana di roccia Riempimenti e Isolamenti Legno 241,97 5699,94
Lastra Beige 60x60 Piastrelle Pavimento in Ceramica 35,23 2834,12
Petra grigia R11 60x60 sopraelevato Piastrelle Pavimento in Ceramica 9,14 304,5
Petra grigia R11 30x60 Piastrelle Pavimento in Ceramica 11,72 583,57
Lamiera grecata chiara Elemento di Copertura in Argilla 97,35 978,15
Lana di roccia Hardrock Riempimenti e Isolamenti Legno 153,01 653,07
FERMASOUND Isolamento Termico Minerale 9,5 657,99
TECNOSOUND Isolamento Termico Minerale 19,45 974,41
Lana di roccia rockwoll Riempimenti e Isolamenti Legno 25,92 665,18
Cartongesso wallboard Rivestimenti e Finiture in Gesso 16,87 652,07
Calcestruzzo Calcestruzzo 613,28 7072,52
Camera d'Aria Aria 1174,1 6543,32
Legname - Tetto Legno Strutturale 133,78 2263,74
Membrana- Impermeabile Impermeabilizzazione di Plastica 19,28 3345,08
Intonaco - Gesso Intonaco di Gesso 107,91 9740,13
Cartongesso Rivestimenti e Finiture in Gesso 34,79 2322,47
GENERICO - ISOLAMENTO Materiale Isolamento Generico 14,58 2916,97
Membrana - Barriera al Vapore Impermeabilizzazione di Plastica 3,34 667,97
Allegerimento polistirolo Isolamento Termico in Plastica 152,58 992,32
Cemento Armato - Prefabbricato Cemento Strutturale Prefabbricato 49,99 999,24
Blocchi varacca 16 cm Blocco di Argilla 7,74 48,42
Blocchi varacca 18 cm Blocco di Argilla 11,72 65,15
Blocchi varacca 20 cm Blocco di Argilla 147,11 735,42
Blocchi varacca 22 cm Blocco di Argilla 190,66 866,46
Cemento - Strutturale Cemento Strutturale 45 15,84
Cemento Armato - Strutturale Cemento Strutturale In Situ 1573,03 4713,05

Abaco di tutti i componenti

Allegato 5



Nome Piano Ospite Nome Area  (m2) Volume Componente (m3)

Piano interrato Calcestruzzo 775,21 80,4
Piano Terra Intonaco - Gesso 1197,91 13,52
Piano Terra Blocchi 8 cm 444,45 36,59
Piano Terra Blocchi 12 cm 482,37 56,79
Piano Terra Camera d'Aria 615,98 15,19
Piano Terra Acoustic 225 plus - lana di roccia 907,26 30,15
Piano Terra Cartongesso 604,46 9,06
Piano primo Intonaco - Gesso 1530,45 17,48
Piano primo Blocchi 12 cm 508,68 60,37
Piano primo Camera d'Aria 660,31 16,43
Piano primo Acoustic 225 plus - lana di roccia 986,14 32,76
Piano primo Cartongesso 656,54 9,8
Piano primo Blocchi 8 cm 611,07 50,96
Piano secondo Intonaco - Gesso 1494,88 17,25
Piano secondo Blocchi 8 cm 517,97 43,39
Piano secondo Blocchi 12 cm 514,8 60,67
Piano secondo Camera d'Aria 521,5 12,94
Piano secondo Acoustic 225 plus - lana di roccia 780,81 26,04
Piano secondo Cartongesso 519,82 7,8
Piano sottotetto Intonaco - Gesso 1262,46 14,49
Piano sottotetto Blocchi 8 cm 561,27 44,43
Piano sottotetto Blocchi 12 cm 448,79 52,15
Piano sottotetto Camera d'Aria 546,19 13,66
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 817,46 27,12
Piano sottotetto Cartongesso 541,65 8,13

Piano Terra Intonaco - Gesso 930,55 9,25
Piano Terra Pannelli EPS 524,51 42
Piano Terra Blocchi 12 cm 435,96 49,9
Piano Terra Acoustic 225 plus - lana di roccia 413,49 23,96
Piano Terra Camera d'Aria 460,38 72,26
Piano Terra Blocchi 8 cm 454,48 35,74
Piano primo Intonaco - Gesso 1108,14 10,98
Piano primo Pannelli EPS 604,75 48,36
Piano primo Blocchi 12 cm 526,81 60,3
Piano primo Acoustic 225 plus - lana di roccia 505,57 29,59
Piano primo Camera d'Aria 560,21 89,23
Piano primo Blocchi 8 cm 549,79 43,53
Piano secondo Intonaco - Gesso 1140,56 11,4
Piano secondo Pannelli EPS 632,19 50,56
Piano secondo Blocchi 12 cm 527 60,21
Piano secondo Acoustic 225 plus - lana di roccia 505,39 29,57
Piano secondo Camera d'Aria 559,7 89,08
Piano secondo Blocchi 8 cm 553,6 43,6
Piano sottotetto Intonaco - Gesso 1043,58 10,42
Piano sottotetto Pannelli EPS 575,6 45,98
Piano sottotetto Blocchi 12 cm 522,73 57,93
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 479,32 28,05
Piano sottotetto Camera d'Aria 556,9 88,2
Piano sottotetto Blocchi 8 cm 566,07 43,05

Piano sottotetto Cemento Armato - Strutturale 15,96 3,2

Componenti per Lucidi

Interni - Partizioni

Involucro esterno

Shell - Copertura

Allegato 6



Piano sottotetto Lamiera grecata chiara 978,15 97,35
Piano sottotetto Legname - Tetto 1950,87 81,78
Piano sottotetto Membrana- Impermeabile 973,93 9,75
Piano sottotetto TECNOSOUND 974,41 19,45
Piano sottotetto Lana di roccia Hardrock 653,07 153,01
Piano sottotetto FERMASOUND 657,99 9,5
Piano sottotetto Lana di roccia rockwoll 665,18 25,92
Piano sottotetto Membrana - Barriera al Vapore 667,97 3,34
Piano sottotetto Cartongesso wallboard 652,07 16,87

Fondazioni Calcestruzzo 3526,36 414,55
Fondazioni Camera d'Aria 1757,65 755,79
Fondazioni Cemento Armato - Strutturale 1763,47 141,08
Fondazioni Membrana- Impermeabile 1774,47 3,55
Piano Terra Lastra Beige 60x60 721,44 14,09
Piano Terra Calcestruzzo cellulare 721,44 108,22
Piano Terra GENERICO - ISOLAMENTO 721,44 3,61
Piano Terra Sottofondo S/C 958,71 62,08
Piano Terra Pannelli EPS 726,39 33,05
Piano Terra Petra grigia R11 30x60 237,27 4,76
Piano Terra Membrana- Impermeabile 237,77 2,38
Piano primo Lastra Beige 60x60 765,57 7,66
Piano primo Calcestruzzo cellulare 794,07 111,17
Piano primo GENERICO - ISOLAMENTO 794,07 3,97
Piano primo Sottofondo S/C 967,22 55,42
Piano primo Petra grigia R11 30x60 167,21 3,36
Piano primo Membrana- Impermeabile 173,21 1,74
Piano secondo Lastra Beige 60x60 769,54 7,7
Piano secondo Calcestruzzo cellulare 798,45 111,78
Piano secondo GENERICO - ISOLAMENTO 798,45 3,99
Piano secondo Sottofondo S/C 984,15 57,32
Piano secondo Petra grigia R11 30x60 179,09 3,6
Piano secondo Membrana- Impermeabile 185,7 1,86
Piano sottotetto Lastra Beige 60x60 577,57 5,78
Piano sottotetto Calcestruzzo cellulare 603,01 84,42
Piano sottotetto GENERICO - ISOLAMENTO 603,01 3,01
Piano sottotetto Sottofondo S/C 907,51 38,86
Piano sottotetto Petra grigia R11 60x60 sopraelevato 304,5 9,14
Piano sottotetto Camera d'Aria 304,5 21,32
Piano sottotetto Acoustic 225 plus - lana di roccia 304,5 14,73
Piano sottotetto Membrana- Impermeabile 0 0

Fondazioni Cemento Armato - Strutturale 1169,26 627,38
Piano interrato Calcestruzzo 0,9 0,05
Piano interrato Allegerimento polistirolo 0,9 0,13
Piano interrato Cemento Armato - Prefabbricato 0,9 0,05
Piano interrato Cemento - Strutturale 15,84 2,65
Piano interrato Cemento Armato - Strutturale 232,08 54,17
Piano Terra Calcestruzzo 991,42 49,6
Piano Terra Allegerimento polistirolo 991,42 152,45
Piano Terra Cemento Armato - Prefabbricato 998,34 49,94
Piano Terra Cemento Armato - Strutturale 387,82 261,22
Piano Terra Intonaco - Gesso 31,6 3,12
Piano primo Calcestruzzo 570,8 22,9
Piano primo Blocchi varacca 22 cm 314,58 69,22

Sottofondi e pavimentazioni

Strutturale - Portante



Piano primo Cemento Armato - Strutturale 376,21 159,63
Piano primo Blocchi varacca 20 cm 256,67 51,34
Piano secondo Calcestruzzo 575,95 23,1
Piano secondo Blocchi varacca 22 cm 314,58 69,22
Piano secondo Cemento Armato - Strutturale 385,93 160,84
Piano secondo Blocchi varacca 20 cm 261,82 52,38
Piano sottotetto Calcestruzzo 566,95 22,68
Piano sottotetto Blocchi varacca 22 cm 237,3 52,22
Piano sottotetto Blocchi varacca 18 cm 65,15 11,72
Piano sottotetto Cemento Armato - Strutturale 382,32 161,26
Piano sottotetto Blocchi varacca 20 cm 216,93 43,39
Piano sottotetto Blocchi varacca 16 cm 48,42 7,74
Piano sottotetto Legname - Tetto 312,87 52



Nome Spessore (m) Volume (m3) Area (m2)

Calcestruzzo 0,2 5,61 28,04

Calcestruzzo 0,08 41,56 523,12

Calcestruzzo 0,12 2,54 21,16
Calcestruzzo 0,15 25,9 176,35
Calcestruzzo 0,2 4,79 26,54

Cartongesso wallboard 0,03 16,87 652,07
FERMASOUND 0,02 9,5 657,99
Lamiera grecata chiara 0,1 74,24 744,62
Lana di roccia Hardrock 0,24 153,01 653,07
Lana di roccia rockwoll 0,04 25,92 665,18
Legname - Tetto 0,02 17,81 742,87
Legname - Tetto 0,06 44,55 743,68
Membrana - Barriera al Vapore 0,01 3,34 667,97
Membrana- Impermeabile 0,01 7,43 742,54
TECNOSOUND 0,02 14,84 742,78

Lamiera grecata chiara 0,1 23,11 233,53
Legname - Tetto 0,02 5,54 231,75
Legname - Tetto 0,06 13,88 232,57
Membrana- Impermeabile 0,01 2,32 231,39
TECNOSOUND 0,02 4,61 231,63

Cemento Armato - Strutturale 0,4 17,27 43,66

Cemento Armato - Strutturale 0,85 80,39 100,9
Cemento Armato - Strutturale 1 13,8 13,8
Cemento Armato - Strutturale 1,05 69,37 67,8
Cemento Armato - Strutturale 1,1 34,87 31,71
Cemento Armato - Strutturale 1,15 13,4 11,65
Cemento Armato - Strutturale 1,2 8,39 6,99
Cemento Armato - Strutturale 1,3 37,32 28,71
Cemento Armato - Strutturale 1,35 29,94 22,18
Cemento Armato - Strutturale 1,4 41,22 29,45
Cemento Armato - Strutturale 1,45 6,96 5,01
Cemento Armato - Strutturale 1,75 1,45 0,84
Cemento Armato - Strutturale 2,5 15,46 6,18

Cemento Armato - Strutturale 0,2 6,72 33,64

Cemento Armato - Strutturale 0,25 195 780,64
Cemento Armato - Strutturale 0,37 69,37 188,74

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 23,96 413,49

Blocchi cls piano interrato, Muro

Fondazioni e muri, Trave

COP_passafuori, Tetto

COP, Tetto

Blocchi cls piano interrato, Muro

Bocchi REI piano interrato, Muro

Cordoli copertura, Trave

Fosse ascensori, Muro

Muri di contenimento, Muro

Muro perimetrale est. P0, Muro

Componenti per Elementi

Allegato 7



Blocchi 12 cm 0,12 49,9 435,96
Blocchi 8 cm 0,08 35,74 454,48
Camera d'Aria 0,17 72,26 460,38
Intonaco - Gesso 0,01 9,25 930,55
Pannelli EPS 0,08 42 524,51

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 29,59 505,57
Blocchi 12 cm 0,12 60,3 526,81
Blocchi 8 cm 0,08 43,53 549,79
Camera d'Aria 0,17 89,23 560,21
Intonaco - Gesso 0,01 10,98 1108,14
Pannelli EPS 0,08 48,36 604,75

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 29,57 505,39
Blocchi 12 cm 0,12 60,21 527
Blocchi 8 cm 0,08 43,6 553,6
Camera d'Aria 0,17 89,08 559,7
Intonaco - Gesso 0,01 11,4 1140,56
Pannelli EPS 0,08 50,56 632,19

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,06 28,05 479,32
Blocchi 12 cm 0,12 57,93 522,73
Blocchi 8 cm 0,08 43,05 566,07
Camera d'Aria 0,17 88,2 556,9
Intonaco - Gesso 0,01 10,42 1043,58
Pannelli EPS 0,08 45,98 575,6

Blocchi 8 cm 0,09 11,68 130,98
Intonaco - Gesso 0,01 3,28 256,51

Blocchi 8 cm 0,09 24,22 271,58
Intonaco - Gesso 0,01 6,65 530,95

Blocchi 8 cm 0,09 22,29 249,14
Intonaco - Gesso 0,01 6,04 487,74

Blocchi 8 cm 0,09 23,15 290,78
Intonaco - Gesso 0,01 5,86 475,47

Blocchi 12 cm 0,12 20,21 168,56
Intonaco - Gesso 0,01 4,1 329,56

Blocchi 12 cm 0,12 20,4 169,9
Intonaco - Gesso 0,01 4,21 335,34

Blocchi 12 cm 0,12 28,68 239,1
Intonaco - Gesso 0,01 5,83 469,44

Blocchi 12 cm 0,12 19,46 163,8

Muro perimetrale est. P1, Muro

Muro perimetrale est. P2, Muro

Muroperimetrale est. P3, Muro

Part. Int. 15cm P1, Muro

Part. Int. 15cm P2, Muro

Part. Int. 15cm P3, Muro

Part. Int. 12cm P0, Muro

Part. Int. 12cm P1, Muro

Part. Int. 12cm P2, Muro

Part. Int. 12cm P3, Muro

Part. Int. 15cm P0, Muro



Intonaco - Gesso 0,01 3,68 291,43

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 2,42 81,3
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 1,63 40,65
Blocchi 12 cm 0,12 5,22 44,57
Blocchi 8 cm 0,08 3,4 44,57
Camera d'Aria 0,03 2,04 82,08
Cartongesso 0,02 1,22 81,3
Intonaco - Gesso 0,01 0,89 87,22

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 15,63 523,19
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,47 262,12
Blocchi 12 cm 0,12 31,36 269,24
Blocchi 8 cm 0,08 21,51 268,9
Camera d'Aria 0,03 13,15 533,9
Cartongesso 0,02 7,84 523,16
Intonaco - Gesso 0,01 5,25 524,62

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 19,61 656,79
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 13,15 329,35
Blocchi 12 cm 0,12 39,97 338,78
Blocchi 8 cm 0,08 26,74 339,49
Camera d'Aria 0,03 16,43 660,31
Cartongesso 0,02 9,8 656,54
Intonaco - Gesso 0,01 6,62 664,16

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 15,63 519,81
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,41 261
Blocchi 12 cm 0,12 31,99 275,7
Blocchi 8 cm 0,08 21,1 268,83
Camera d'Aria 0,03 12,94 521,5
Cartongesso 0,02 7,8 519,82
Intonaco - Gesso 0,01 5,38 537,7

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,03 16,35 546,44
Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,04 10,77 271,02
Blocchi 12 cm 0,12 32,69 284,99
Blocchi 8 cm 0,08 21,28 270,49
Camera d'Aria 0,03 13,66 546,19
Cartongesso 0,02 8,13 541,65
Intonaco - Gesso 0,01 4,95 495,56

Cemento Armato - Strutturale 0,25 29,54 ---

Cemento Armato - Strutturale 0,25 29,54 ---

Cemento Armato - Strutturale 0,25 21,85 ---

Cemento Armato - Strutturale 0,25 36,97 ---

Pilastri P3, Pilastro

Pilastri piano interrato, Pilastro

Part. Int. 40cm P1, Muro

Part. Int. 40cm P2, Muro

Part. Int. 40cm P3, Muro

Pilastri P1, Pilastro

Pilastri P2, Pilastro

Part. Int. 40 cm P0, Muro

Part. Int. 40cm P0, Muro



Cemento Armato - Strutturale 0,4 4,5 ---
Cemento Armato - Strutturale 0,6 1,84 ---

Cemento Armato - Strutturale 0,25 28,52 ---
Cemento Armato - Strutturale 0,6 2,7 ---
Intonaco - Gesso 0,1 3,12 31,6

Calcestruzzo cellulare 0,15 108,22 721,44
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,61 721,44
Lastra Beige 60x60 0,02 14,09 721,44
Pannelli EPS 0,05 33,05 726,39
Sottofondo S/C 0,04 28,86 721,44

Calcestruzzo cellulare 0,14 111,17 794,07
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,97 794,07
Lastra Beige 60x60 0,01 7,66 765,57
Sottofondo S/C 0,04 31,16 794,07

Calcestruzzo 0,1 175,77 1757,65
Calcestruzzo 0,14 238,78 1768,71
Camera d'Aria 0,43 755,79 1757,65
Cemento Armato - Strutturale 0,08 141,08 1763,47
Membrana- Impermeabile 0 3,55 1774,47

Calcestruzzo cellulare 0,14 111,78 798,45
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,99 798,45
Lastra Beige 60x60 0,01 7,7 769,54
Sottofondo S/C 0,04 31,32 798,45

Calcestruzzo cellulare 0,14 84,42 603,01
GENERICO - ISOLAMENTO 0,01 3,01 603,01
Lastra Beige 60x60 0,01 5,78 577,57
Sottofondo S/C 0,04 23,62 603,01

Membrana- Impermeabile 0,01 3,6 358,91
Petra grigia R11 30x60 0,02 6,96 346,3
Sottofondo S/C 0,14 50,26 358,85

Membrana- Impermeabile 0,01 2,38 237,77
Petra grigia R11 30x60 0,02 4,76 237,27
Sottofondo S/C 0,14 33,22 237,27

Acoustic 225 plus - lana di roccia 0,05 14,73 304,5
Camera d'Aria 0,07 21,32 304,5
Membrana- Impermeabile 0 0 0
Petra grigia R11 60x60 sopraelevato 0,03 9,14 304,5
Sottofondo S/C 0,05 15,24 304,5

Cemento Armato - Strutturale 0,2 35,76 178,75

SO_Terrazzi, Solaio

Solaio P1 - balconi, Solaio

SO_1-, Solaio

SO_2, Solaio

SO_3, Solaio

SO_Balconi, Solaio

SO_porticati e marc.Pvt, Solaio

SO_0, Solaio

SO_1, Solaio

Plastri PT, Pilastro



Blocchi varacca 20 cm 0,2 51,34 256,67
Blocchi varacca 22 cm 0,22 69,22 314,58
Calcestruzzo 0,04 22,9 570,8

Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 1,66 3,92
Cemento Armato - Strutturale 0,45 1,2 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,47 2,8 6,06
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 6,58 13,52
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,16 4,24
Cemento Armato - Strutturale 0,52 1,24 2,38
Cemento Armato - Strutturale 0,54 0,56 1,03
Cemento Armato - Strutturale 0,55 4,62 8,5
Cemento Armato - Strutturale 0,56 2,08 3,72
Cemento Armato - Strutturale 0,57 0,91 1,71
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 4,94 8,38
Cemento Armato - Strutturale 0,62 2,48 3,98
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,65 9,96 15,58
Cemento Armato - Strutturale 0,67 6,4 9,56
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,44 2
Cemento Armato - Strutturale 1 9,22 9,22
Cemento Armato - Strutturale 1,22 14,42 11,82

Cemento Armato - Strutturale 0,2 38,26 191,29

Blocchi varacca 20 cm 0,2 52,38 261,82
Blocchi varacca 22 cm 0,22 69,22 314,58
Calcestruzzo 0,04 23,1 575,95

Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 1,66 3,92
Cemento Armato - Strutturale 0,45 1,2 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,47 2,8 6,06
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 6,58 13,52
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,16 4,24
Cemento Armato - Strutturale 0,55 4,62 8,5
Cemento Armato - Strutturale 0,56 2,08 3,72
Cemento Armato - Strutturale 0,57 1,5 2,74
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 4,94 8,38
Cemento Armato - Strutturale 0,62 2,48 3,98
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68

Solaio P2 - laterocemento, Solaio

Solaio P2 - travi, Trave

Solaio P1 - laterocemento, Solaio

Solaio P1 - travi, Trave

Solaio P2 - balconi, Solaio



Cemento Armato - Strutturale 0,65 9,96 15,58
Cemento Armato - Strutturale 0,67 6,4 9,56
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,44 2
Cemento Armato - Strutturale 1 9,22 9,22
Cemento Armato - Strutturale 1,22 14,42 11,82

Cemento Armato - Strutturale 0,2 21,52 107,6

Blocchi varacca 16 cm 0,16 7,74 48,42
Blocchi varacca 18 cm 0,18 11,72 65,15
Blocchi varacca 20 cm 0,2 43,39 216,93
Blocchi varacca 22 cm 0,22 52,22 237,3
Calcestruzzo 0,04 22,68 566,95

Cemento Armato - Strutturale 0,4 3,12 8,22
Cemento Armato - Strutturale 0,42 1,86 4,62
Cemento Armato - Strutturale 0,44 0,46 1,22
Cemento Armato - Strutturale 0,45 0,64 1,44
Cemento Armato - Strutturale 0,47 3,18 6,77
Cemento Armato - Strutturale 0,48 0,24 0,5
Cemento Armato - Strutturale 0,49 0,3 0,72
Cemento Armato - Strutturale 0,5 8,69 17,71
Cemento Armato - Strutturale 0,51 2,2 4,3
Cemento Armato - Strutturale 0,54 2,44 4,76
Cemento Armato - Strutturale 0,55 6,82 12,5
Cemento Armato - Strutturale 0,57 1,18 2,06
Cemento Armato - Strutturale 0,58 0,2 0,36
Cemento Armato - Strutturale 0,59 3,16 5,37
Cemento Armato - Strutturale 0,6 4,37 7,3
Cemento Armato - Strutturale 0,64 1,66 2,68
Cemento Armato - Strutturale 0,67 5,99 8,96
Cemento Armato - Strutturale 0,68 2,26 3,44
Cemento Armato - Strutturale 0,69 1,96 2,84
Cemento Armato - Strutturale 0,72 1,78 2,58
Cemento Armato - Strutturale 0,85 2,16 2,54
Cemento Armato - Strutturale 0,87 2,82 3,6
Cemento Armato - Strutturale 1,12 12,15 10,86
Cemento Armato - Strutturale 1,15 8,74 7,64
Cemento Armato - Strutturale 1,37 0,72 0,52

Allegerimento polistirolo 0,14 43,21 308,64
Allegerimento polistirolo 0,16 109,37 683,68
Calcestruzzo 0,05 49,65 992,32
Cemento Armato - Prefabbricato 0,05 49,99 999,24

Cemento Armato - Strutturale 0,35 2,14 6,11
Cemento Armato - Strutturale 0,4 1,77 4,56
Cemento Armato - Strutturale 0,42 3 7,38
Cemento Armato - Strutturale 0,45 2,22 5,25

Solaio PT - predalles, Solaio

Solaio PT - travi, Trave

Solaio P3 - balconi, Solaio

Solaio P3 - laterocemento, Solaio

Solaio P3 - travi, Trave



Cemento Armato - Strutturale 0,47 0,46 1
Cemento Armato - Strutturale 0,48 1,1 2,52
Cemento Armato - Strutturale 0,49 5,72 11,66
Cemento Armato - Strutturale 0,5 14,54 29,89
Cemento Armato - Strutturale 0,51 0,7 1,38
Cemento Armato - Strutturale 0,52 1,17 2,32
Cemento Armato - Strutturale 0,53 6,98 13,59
Cemento Armato - Strutturale 0,54 0,12 0,22
Cemento Armato - Strutturale 0,55 5,09 9,55
Cemento Armato - Strutturale 0,57 3,52 6,16
Cemento Armato - Strutturale 0,58 1,96 3,45
Cemento Armato - Strutturale 0,6 25,26 43,22
Cemento Armato - Strutturale 0,62 4,98 8,33
Cemento Armato - Strutturale 0,63 1,69 2,69
Cemento Armato - Strutturale 0,64 4,14 6,51
Cemento Armato - Strutturale 0,65 3,6 5,93
Cemento Armato - Strutturale 0,67 2,48 3,7
Cemento Armato - Strutturale 0,68 1,56 2,3
Cemento Armato - Strutturale 0,69 0,74 1,22
Cemento Armato - Strutturale 0,7 7,98 11,57
Cemento Armato - Strutturale 0,73 2,11 2,96
Cemento Armato - Strutturale 0,75 9,23 12,54
Cemento Armato - Strutturale 0,79 3,33 4,36
Cemento Armato - Strutturale 0,8 9,86 12,32
Cemento Armato - Strutturale 0,81 8,63 10,65
Cemento Armato - Strutturale 0,82 5,8 7,22
Cemento Armato - Strutturale 0,85 19,48 23,22
Cemento Armato - Strutturale 0,9 2,4 2,86
Cemento Armato - Strutturale 0,95 8,11 8,9
Cemento Armato - Strutturale 0,97 5,58 5,76
Cemento Armato - Strutturale 1 9,31 9,43
Cemento Armato - Strutturale 1,03 9,52 9,24
Cemento Armato - Strutturale 1,1 5,89 5,54
Cemento Armato - Strutturale 1,15 2,64 2,3
Cemento Armato - Strutturale 1,2 3,44 2,94
Cemento Armato - Strutturale 1,3 4,58 3,56
Cemento Armato - Strutturale 1,55 2,82 1,83

Legname - Tetto 0,16 41,1 258,37
Legname - Tetto 0,2 10,9 54,5

Cemento Armato - Strutturale 0,2 14,35 71,68

Cemento Armato - Strutturale 0,2 14,52 72,56

Cemento Armato - Strutturale 0,2 14,58 73,1

Cemento Armato - Strutturale 0,2 14,44 72,12
Vani ascensore P3, Muro

Vani ascensore P2, Muro

Vani ascensore P1-, Muro

Vani ascensore P1, Muro

Vani ascensore P0, Muro

Travi di copertura, Trave



Cemento Armato - Strutturale 0,2 21,52 107,55



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

SCAVI

SCAVI

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere. In assenza di alberi.

(Euro tre/75 )

m³ 3,75

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

(Euro cinque/00 )

m³ 5,00

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

(Euro sette/50 )

m³ 7,50

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico.

(Euro sei/25 )

m³ 6,25

5 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)

(Euro dodici/50 )

m³ 12,50

CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO

6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

(Euro ottantadue/50 )

m³ 82,50

8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI

(Euro novantatre/75 )

m³ 93,75

10 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti

(Euro cinquanta/00 )

m³ 50,00

GETTO

GETTO

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione

(Euro dodici/50 )

m³ 12,50

9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della

- 1 -
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

stessa In strutture di fondazione

(Euro venti/00 )

m³ 20,00

11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

(Euro zero/00 )

m³ 0,00

22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventuno/25 )

m³ 21,25

30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa. In strutture armate

(Euro trentasette/50 )

m³ 37,50

CASSERATURA

CASSERATURA

14 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette,
traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque

(Euro ventuno/25 )

m² 21,25

15 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

(Euro ventidue/50 )

m² 22,50

18 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventisette/50 )

m³ 27,50

19 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

(Euro venticinque/00 )

m² 25,00

20 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro centoquattro/53 )

m² 104,53

23 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro trentacinque/00 )

m² 35,00
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

ACCIAIO

ACCIAIO

12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturist

(Euro uno/38 )

kg 1,38

13 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a
misura e posta in opera;

(Euro uno/38 )

kg 1,38

21 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con
iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm

(Euro dodici/50 )

Cadauno 12,50

SOLAIO

SOLAIO

24 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a

(Euro ottantasei/13 )

m² 86,13

25 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a

(Euro ottantacinque/00 )

m² 85,00

26 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di
irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di
polistirolo vergine densità non infer

(Euro settantaquattro/88 )

m² 74,88

28 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35

(Euro settantadue/50 )

m² 72,50

29 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35

(Euro settantasei/00 )

m² 76,00

V3.1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

(Euro settantaquattro/88 )

m² 74,88

V3.2 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

m² 73,75

- 3 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro settantatre/75 )

VESPAIO

VESPAIO

17 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva
di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime

(Euro cinquantuno/79 )

m² 51,79

COPERTURA

COPERTURA

31 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso
il nolo di gru

(Euro millecinquecentotrentasette/50 )

m³ 1.537,50

MASSETTO

MASSETTO

V3.4 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4

(Euro diciassette/50 )

m² 17,50

ISOLANTI E GUAINE

ISOLANTI E GUAINE

16 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20

(Euro diciotto/75 )

m 18,75

27 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20

(Euro diciotto/75 )

m 18,75

V3.3 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm

(Euro venticinque/00 )

m² 25,00

- 4 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere. In assenza di alberi.

(Euro tre/75 )

m³ 3,75

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

(Euro cinque/00 )

m³ 5,00

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

(Euro sette/50 )

m³ 7,50

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico.

(Euro sei/25 )

m³ 6,25

5 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)

(Euro dodici/50 )

m³ 12,50

6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

(Euro ottantadue/50 )

m³ 82,50

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione

(Euro dodici/50 )

m³ 12,50

8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI

(Euro novantatre/75 )

m³ 93,75

9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione

(Euro venti/00 )

m³ 20,00

10 Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti

(Euro cinquanta/00 )

m³ 50,00

11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

(Euro zero/00 )

m³ 0,00

12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturist

(Euro uno/38 )

kg 1,38

13 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a
misura e posta in opera;

(Euro uno/38 )

kg 1,38

14 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette,
traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque

(Euro ventuno/25 )

m² 21,25

15 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

(Euro ventidue/50 )

m² 22,50

16 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20

(Euro diciotto/75 )

m 18,75

17 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva
di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime

(Euro cinquantuno/79 )

m² 51,79

18 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventisette/50 )

m³ 27,50

19 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

(Euro venticinque/00 )

m² 25,00

20 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro centoquattro/53 )

m² 104,53

21 Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm

(Euro dodici/50 )

Cadauno 12,50

22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate

(Euro ventuno/25 )

m³ 21,25

23 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette,
traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunqu

(Euro trentacinque/00 )

m² 35,00

24 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a

(Euro ottantasei/13 )

m² 86,13

25 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso
ad elevata massa volumica)o, a

(Euro ottantacinque/00 )

m² 85,00

26 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di
irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di
polistirolo vergine densità non infer

(Euro settantaquattro/88 )

m² 74,88

27 Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che
orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20

(Euro diciotto/75 )

m 18,75

28 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35

(Euro settantadue/50 )

m² 72,50

29 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla
funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato
continuo fino ad un'altezza di cm 35

(Euro settantasei/00 )

m² 76,00

30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa. In strutture armate

(Euro trentasette/50 )

m³ 37,50

31 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso
il nolo di gru
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

(Euro millecinquecentotrentasette/50 )

m³ 1.537,50

V3.1 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

(Euro settantaquattro/88 )

m² 74,88

V3.2 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

(Euro settantatre/75 )

m² 73,75

V3.3 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm

(Euro venticinque/00 )

m² 25,00

V3.4 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4

(Euro diciassette/50 )

m² 17,50
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N.

ARTIC
OLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

SOMMARIO DI PREVENTIVO

22/01/2023

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

m³ 138,54 93,75 12.988,13

1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 22.533,77 1,38 31.096,60

2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

m² 1.731,40 25,00 43.285,00

3 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

m³ 138,54 37,50 5.195,25

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa. In strutture armate

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 92.564,98

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI

m³ 336,35 93,75 31.532,81

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 54.634,20 1,38 75.395,20

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

kg 3.886,22 1,38 5.362,98

7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

m³ 344,61 21,25 7.322,96

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate

m² 1.380,08 35,00 48.302,80

9 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

m² 783,22 72,50 56.783,45

10 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

m² 930,53 76,00 70.720,28

11 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 295.420,48

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

m³ 220,43 93,75 20.665,31

12 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 44.086,00 1,38 60.838,68

13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

kg 4.705,31 1,38 6.493,33

14 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

m³ 220,43 21,25 4.684,14

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate
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A RIPORTARE 480.666,92

Allegato 9



RIPORTO 480.666,92

N.

ARTIC
OLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

SOMMARIO DI PREVENTIVO

22/01/2023

m² 852,38 35,00 29.833,30

16 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

m² 322,00 86,13 27.733,86

17 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

m² 293,00 85,00 24.905,00

18 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

m² 348,00 74,88 26.058,24

19 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 201.211,86

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

m³ 175,89 82,50 14.510,93

20 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

m³ 175,89 12,50 2.198,63

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione

m³ 652,33 93,75 61.155,94

22 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

m³ 652,33 20,00 13.046,60

23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture di fondazione

kg 39.792,13 1,38 54.913,14

24 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

kg 12.326,95 1,38 17.011,19

25 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

m² 650,29 21,25 13.818,66

26 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque

m² 1.632,04 22,50 36.720,90

27 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI  Euro 213.375,99

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

m³ 123,44 93,75 11.572,50

28 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 5.280,48 1,38 7.287,06

29 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

m³ 123,44 27,50 3.394,60

30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate

31 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
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A RIPORTARE 824.827,47



RIPORTO 824.827,47

N.

ARTIC
OLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

SOMMARIO DI PREVENTIVO

22/01/2023

m² 286,40 104,53 29.937,39

quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 52.191,55

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

m³ 95,96 93,75 8.996,25

32 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 5.801,60 1,38 8.006,21

33 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

m³ 95,96 27,50 2.638,90

34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa In strutture armate

m² 868,34 25,00 21.708,50

35 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 41.349,86

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI
E TAVOLATO

m³ 39,37 93,75 3.690,94

36 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

kg 5.294,21 1,38 7.306,01

37 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

m² 466,89 25,00 11.672,25

38 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

m³ 39,37 37,50 1.476,38

39 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
il nolo della stessa. In strutture armate

m³ 52,43 1.537,50 80.611,13

40 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per
edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru

Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO,
PUNTONI E TAVOLATO Euro

104.756,71

SOTTOFONDI E VESPAI

m² 1.160,84 51,79 60.119,90

41 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
(igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm
per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90

VARIANTE 3 - PREDALLES

m² -322,00 86,13 -27.733,86

42 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

m² -293,00 85,00 -24.905,00

43 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles),
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

m² -348,00 74,88 -26.058,24

44 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
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A RIPORTARE 982.294,23



RIPORTO 982.294,23

N.

ARTIC
OLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI U.M. QUANTITA'
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

SOMMARIO DI PREVENTIVO

22/01/2023

m² 685,33 74,88 51.317,51

45 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

m² 307,51 73,75 22.678,86

46 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

m² 992,84 25,00 24.821,00

47 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm

m² 992,84 17,50 17.374,70

48 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 37.494,97

IMPORTO LAVORI  Euro 1.098.486,30

Oneri generici  Euro 0,00

Oneri speciali  Euro 0,00

IMPORTO NETTO  Euro 1.098.486,30

- 4 -



N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRUTTURALI

Fabbricato A

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

A.2.P0.4

1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

4 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale A.2.P0.4 Euro 3.490,97

A.2.P1.4

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale A.2.P1.4 Euro 3.490,97

A.2.P2.4

9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname
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A RIPORTARE 8.660,41

Allegato 10



RIPORTO 8.660,41

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale A.2.P2.4 Euro 3.490,97

A.2.P3.4

13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 10,76 93,75 1.008,75

14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

15 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 10,76 27,50 295,90

16 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 107,40 25,00 2.685,00

Totale A.2.P3.4 Euro 4.790,27

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 15.263,18

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

A.2.P0.3

17 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56

18 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

20 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale A.2.P0.3 Euro 6.523,94

A.2.P1.3

21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56

22 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

24 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

- 2 -
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RIPORTO 24.568,89

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale A.2.P1.3 Euro 6.523,94

A.2.P2.3

25 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56

26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

28 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale A.2.P2.3 Euro 6.523,94

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 19.571,82

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

A.2.P0.5

29 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 17,40 93,75 1.631,25

30 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 3.121,87 1,38 4.308,18

31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 222,60 25,00 5.565,00

32 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 17,40 37,50 652,50

Totale A.2.P0.5 Euro 12.156,93

A.2.P1.5

33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 16,84 93,75 1.578,75

34 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 2.320,01 1,38 3.201,61

35 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 217,44 25,00 5.436,00
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RIPORTO 57.208,29

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

36 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 16,84 37,50 631,50

Totale A.2.P1.5 Euro 10.847,86

A.2.P2.5

37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 16,84 93,75 1.578,75

38 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 2.240,53 1,38 3.091,93

39 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 217,44 25,00 5.436,00

40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 16,84 37,50 631,50

Totale A.2.P2.5 Euro 10.738,18

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 33.742,97

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

A.2.P0.2

41 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

Totale m² 322,00 86,13 27.733,86

42 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

Totale m² 348,00 74,88 26.058,24

Totale A.2.P0.2 Euro 53.792,10

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 53.792,10

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI

A.2.P1.1

43 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 45,72 93,75 4.286,25

44 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 10.354,60 1,38 14.289,35

45 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 748,11 1,38 1.032,39

46 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 45,72 21,25 971,55

47 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
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RIPORTO 142.949,61

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 176,06 35,00 6.162,10

Totale A.2.P1.1 Euro 26.741,64

A.2.P1.2

48 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 314,22 76,00 23.880,72

Totale A.2.P1.2 Euro 23.880,72

A.2.P1.6

49 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 19,98 93,75 1.873,13

50 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 19,98 21,25 424,58

51 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 99,93 35,00 3.497,55

Totale A.2.P1.6 Euro 5.795,26

A.2.P2.1

52 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 45,72 93,75 4.286,25

53 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 10.354,60 1,38 14.289,35

54 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 755,41 1,38 1.042,47

55 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 45,72 21,25 971,55

56 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 176,06 35,00 6.162,10

Totale A.2.P2.1 Euro 26.751,72

A.2.P2.2

57 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 314,22 76,00 23.880,72

Totale A.2.P2.2 Euro 23.880,72

A.2.P2.6

58 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
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RIPORTO 229.420,13

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 22,48 93,75 2.107,50

59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 22,48 21,25 477,70

60 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 112,47 35,00 3.936,45

Totale A.2.P2.6 Euro 6.521,65

A.2.P3.1

61 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 47,65 93,75 4.467,19

62 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 10.736,40 1,38 14.816,23

63 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 575,18 1,38 793,75

64 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 47,65 21,25 1.012,56

65 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 140,82 35,00 4.928,70

Totale A.2.P3.1 Euro 26.018,43

A.2.P3.2

66 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 302,09 76,00 22.958,84

Totale A.2.P3.2 Euro 22.958,84

A.2.P3.6

67 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 11,56 93,75 1.083,75

68 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 11,56 21,25 245,65

69 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 57,84 35,00 2.024,40

Totale A.2.P3.6 Euro 3.353,80

Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 165.902,78
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RIPORTO 288.272,85

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO,
PUNTONI E TAVOLATO

A.2.COP.1

70 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 9,26 93,75 868,13

71 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1.852,00 1,38 2.555,76

72 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 92,94 25,00 2.323,50

73 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 9,26 37,50 347,25

Totale A.2.COP.1 Euro 6.094,64

A.2.COP.2

74 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di
civile abitazione.Escluso il nolo di gru

Totale m³ 27,83 1.537,50 42.788,63

Totale A.2.COP.2 Euro 42.788,63

A.2.P3.5

75 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 10,31 93,75 966,56

76 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 867,01 1,38 1.196,47

77 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 141,23 25,00 3.530,75

78 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 10,31 37,50 386,63

Totale A.2.P3.5 Euro 6.080,41

Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI
COLMO, PUNTONI E TAVOLATO Euro

54.963,68

Totale Fabbricato A Euro 343.236,53

Fabbricato B

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

B.2.P0.4

79 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

80 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
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RIPORTO 343.915,28

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

81 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

82 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale B.2.P0.4 Euro 3.490,97

B.2.P1.4

83 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

84 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

85 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

86 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale B.2.P1.4 Euro 3.490,97

B.2.P2.4

87 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 7,24 93,75 678,75

88 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

89 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 7,24 27,50 199,10

90 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale B.2.P2.4 Euro 3.490,97

B.2.P3.4

91 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 10,76 93,75 1.008,75

92 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
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A RIPORTARE 354.718,19



RIPORTO 354.718,19

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 580,16 1,38 800,62

93 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 10,76 27,50 295,90

94 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 107,40 25,00 2.685,00

Totale B.2.P3.4 Euro 4.790,27

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 15.263,18

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

B.2.P0.3

95 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56

96 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

97 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

98 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale B.2.P0.3 Euro 6.523,94

B.2.P1.3

99 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56

100 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

101 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

102 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale B.2.P1.3 Euro 6.523,94

B.2.P2.3

103 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,43 93,75 1.446,56
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RIPORTO 372.994,15

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

104 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 660,06 1,38 910,88

105 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,43 27,50 424,33

106 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale B.2.P2.3 Euro 6.523,94

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 19.571,82

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

B.2.P0.5

107 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 17,10 93,75 1.603,13

108 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 2.966,24 1,38 4.093,41

109 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 196,54 25,00 4.913,50

110 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 17,10 37,50 641,25

Totale B.2.P0.5 Euro 11.251,29

B.2.P1.5

111 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 12,70 93,75 1.190,63

112 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1.778,00 1,38 2.453,64

113 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 167,50 25,00 4.187,50

114 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 12,70 37,50 476,25

Totale B.2.P1.5 Euro 8.308,02

B.2.P2.5

115 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
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RIPORTO 397.630,84

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 12,70 93,75 1.190,63

116 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1.778,00 1,38 2.453,64

117 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 167,52 25,00 4.188,00

118 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 12,70 37,50 476,25

Totale B.2.P2.5 Euro 8.308,52

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 27.867,83

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

B.2.P0.2

119 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

Totale m² 293,00 85,00 24.905,00

Totale B.2.P0.2 Euro 24.905,00

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 24.905,00

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI

B.2.P1.1

120 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 35,04 93,75 3.285,00

121 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 8.008,60 1,38 11.051,87

122 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 660,54 1,38 911,55

123 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 35,04 21,25 744,60

124 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 146,02 35,00 5.110,70

Totale B.2.P1.1 Euro 21.103,72

B.2.P1.2

125 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 256,60 72,50 18.603,50

Totale B.2.P1.2 Euro 18.603,50

B.2.P1.6

126 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
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RIPORTO 470.551,58

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,78 93,75 1.479,38

127 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,78 21,25 335,33

128 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 78,82 35,00 2.758,70

Totale B.2.P1.6 Euro 4.573,41

B.2.P2.1

129 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 33,80 93,75 3.168,75

130 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 7.723,40 1,38 10.658,29

131 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 660,54 1,38 911,55

132 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 33,80 21,25 718,25

133 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 140,88 35,00 4.930,80

Totale B.2.P2.1 Euro 20.387,64

B.2.P2.2

134 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 261,76 72,50 18.977,60

Totale B.2.P2.2 Euro 18.977,60

B.2.P2.6

135 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 15,78 93,75 1.479,38

136 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 15,78 21,25 335,33

137 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 78,82 35,00 2.758,70

Totale B.2.P2.6 Euro 4.573,41

B.2.P3.1
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RIPORTO 519.063,64

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

138 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 32,88 93,75 3.082,50

139 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 7.456,60 1,38 10.290,11

140 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 486,44 1,38 671,29

141 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 41,14 21,25 874,23

142 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 122,60 35,00 4.291,00

Totale B.2.P3.1 Euro 19.209,13

B.2.P3.2

143 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35

Totale m² 264,86 72,50 19.202,35

Totale B.2.P3.2 Euro 19.202,35

B.2.P3.6

144 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 9,96 93,75 933,75

145 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 9,96 21,25 211,65

146 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 49,76 35,00 1.741,60

Totale B.2.P3.6 Euro 2.887,00

Totale OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI Euro 129.517,76

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO,
PUNTONI E TAVOLATO

B.2.COP.1

147 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 8,26 93,75 774,38

148 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1.652,00 1,38 2.279,76

149 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
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RIPORTO 563.416,26

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 82,34 25,00 2.058,50

150 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 8,26 37,50 309,75

Totale B.2.COP.1 Euro 5.422,39

B.2.COP.2

151 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di
civile abitazione.Escluso il nolo di gru

Totale m³ 24,60 1.537,50 37.822,50

Totale B.2.COP.2 Euro 37.822,50

B.2.P3.5

152 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 11,54 93,75 1.081,88

153 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 923,20 1,38 1.274,02

154 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 150,38 25,00 3.759,50

155 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate

Totale m³ 11,54 37,50 432,75

Totale B.2.P3.5 Euro 6.548,15

Totale OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI
COLMO, PUNTONI E TAVOLATO Euro

49.793,04

Totale Fabbricato B Euro 266.918,63

Insieme

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

T.2.FON.1

156 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

Totale m³ 175,89 82,50 14.510,93

157 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione

Totale m³ 175,89 12,50 2.198,63

158 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 360,06 93,75 33.755,63

159 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione

Totale m³ 360,06 20,00 7.201,20

160 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
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A RIPORTARE 667.821,55



RIPORTO 667.821,55

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 21.963,66 1,38 30.309,85

161 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 4.711,13 1,38 6.501,36

162 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque

Totale m² 650,29 21,25 13.818,66

Totale T.2.FON.1 Euro 108.296,26

T.2.FON.2

163 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 292,27 93,75 27.400,31

164 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione

Totale m³ 292,27 20,00 5.845,40

165 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 17.828,47 1,38 24.603,29

166 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 7.615,82 1,38 10.509,83

167 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di

Totale m² 1.632,04 22,50 36.720,90

Totale T.2.FON.2 Euro 105.079,73

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI  Euro 213.375,99

SOTTOFONDI E VESPAI

T.2.VES.1

168 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la
formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

Totale m² 1.160,84 51,79 60.119,90

Totale T.2.VES.1 Euro 60.119,90

Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

T.2.P1 - .2

169 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 13,86 93,75 1.299,38

170 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 17,14 93,75 1.606,88

171 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
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A RIPORTARE 886.557,31



RIPORTO 886.557,31

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 1.160,32 1,38 1.601,24

172 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 13,86 27,50 381,15

173 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 17,14 27,50 471,35

174 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 138,54 25,00 3.463,50

175 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 80,00 25,00 2.000,00

Totale T.2.P1 - .2 Euro 10.823,50

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 10.823,50

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

T.2.P1 - .1

176 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 30,86 93,75 2.893,13

177 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1.320,12 1,38 1.821,77

178 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 30,86 27,50 848,65

179 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 71,60 104,53 7.484,35

Totale T.2.P1 - .1 Euro 13.047,90

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

T.2.P1 - .3

180 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 44,96 93,75 4.215,00

181 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 8.329,12 1,38 11.494,19

182 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname

Totale m² 542,36 25,00 13.559,00

183 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa. In strutture armate
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A RIPORTARE 936.790,64



RIPORTO 936.790,64

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 44,96 37,50 1.686,00

Totale T.2.P1 - .3 Euro 30.954,19

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

T.2.P0.1

184 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 220,43 93,75 20.665,31

185 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 44.086,00 1,38 60.838,68

186 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare
in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M.
14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

Totale kg 4.705,31 1,38 6.493,33

187 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Totale m³ 220,43 21,25 4.684,14

188 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

Totale m² 852,38 35,00 29.833,30

Totale T.2.P0.1 Euro 122.514,76

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 122.514,76

Totale Insieme  Euro 450.836,24

Totale OPERE STRUTTURALI Euro 1.060.991,4
0

OPERE IN VARIANTE

Fabbricato A

VARIANTE 3 - PREDALLES

A.2.P0.2

189 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

Totale m² -322,00 86,13 -27.733,86

190 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e
tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre
prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

Totale m² -348,00 74,88 -26.058,24

191 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

Totale m² 685,33 74,88 51.317,51

192 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm

Totale m² 685,33 25,00 17.133,25

193 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4

Totale m² 685,33 17,50 11.993,28

Totale A.2.P0.2 Euro 26.651,94

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 26.651,94

Totale Fabbricato A Euro 26.651,94

Fabbricato B
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RIPORTO 1.087.643,34

N.

ARTI
COLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VARIANTE 3 - PREDALLES

B.2.P0.2

194 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito
da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra
base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

Totale m² -293,00 85,00 -24.905,00

195 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

Totale m² 307,51 73,75 22.678,86

196 Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm

Totale m² 307,51 25,00 7.687,75

197 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4

Totale m² 307,51 17,50 5.381,43

Totale B.2.P0.2 Euro 10.843,04

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro 10.843,04

Totale Fabbricato B Euro 10.843,04

Totale OPERE IN VARIANTE Euro 37.494,98
Importo Lavori  Euro 1.098.486,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

OPERE STRUTTURALI 1.060.991,40

Fabbricato A 343.236,53

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 15.263,18

A.2.P0.4 3.490,97

A.2.P1.4 3.490,97

A.2.P2.4 3.490,97

A.2.P3.4 4.790,27

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 19.571,82

A.2.P0.3 6.523,94

A.2.P1.3 6.523,94

A.2.P2.3 6.523,94

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 33.742,97

A.2.P0.5 12.156,93

A.2.P1.5 10.847,86

A.2.P2.5 10.738,18

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 53.792,10

A.2.P0.2 53.792,10

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI 165.902,78

A.2.P1.1 26.741,64

A.2.P1.2 23.880,72

A.2.P1.6 5.795,26

A.2.P2.1 26.751,72

A.2.P2.2 23.880,72

A.2.P2.6 6.521,65

A.2.P3.1 26.018,43

A.2.P3.2 22.958,84

A.2.P3.6 3.353,80

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E
TAVOLATO

54.963,68

A.2.COP.1 6.094,64

A.2.COP.2 42.788,63

A.2.P3.5 6.080,41

Fabbricato B 266.918,63

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 15.263,18

B.2.P0.4 3.490,97

B.2.P1.4 3.490,97

B.2.P2.4 3.490,97

B.2.P3.4 4.790,27

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 19.571,82

B.2.P0.3 6.523,94

B.2.P1.3 6.523,94

B.2.P2.3 6.523,94

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 27.867,83

B.2.P0.5 11.251,29

B.2.P1.5 8.308,02

B.2.P2.5 8.308,52

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 24.905,00

B.2.P0.2 24.905,00

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI 129.517,76

B.2.P1.1 21.103,72

B.2.P1.2 18.603,50

B.2.P1.6 4.573,41

B.2.P2.1 20.387,64

B.2.P2.2 18.977,60

B.2.P2.6 4.573,41

B.2.P3.1 19.209,13

B.2.P3.2 19.202,35

B.2.P3.6 2.887,00

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E
TAVOLATO

49.793,04

B.2.COP.1 5.422,39

B.2.COP.2 37.822,50

B.2.P3.5 6.548,15

Insieme 450.836,24

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 213.375,99
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

T.2.FON.1 108.296,26

T.2.FON.2 105.079,73

SOTTOFONDI E VESPAI 60.119,90

T.2.VES.1 60.119,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE 10.823,50

T.2.P1 - .2 10.823,50

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE 13.047,90

T.2.P1 - .1 13.047,90

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI 30.954,19

T.2.P1 - .3 30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO 122.514,76

T.2.P0.1 122.514,76

OPERE IN VARIANTE 37.494,98

Fabbricato A 26.651,94

VARIANTE 3 - PREDALLES 26.651,94

A.2.P0.2 26.651,94

Fabbricato B 10.843,04

VARIANTE 3 - PREDALLES 10.843,04

B.2.P0.2 10.843,04

IMPORTO LAVORI  Euro 1.098.486,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.098.486,38
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TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

OPERE IN VARIANTE

Fabbricato A

VARIANTE 3 - PREDALLES

A.2.P0.2

1
30/06/2022
V3.1

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

Solaio strutturale piano terra A 6,75 6,75

482546 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,88558586752 0,87

245712 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,35 0,41

492797 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67

486151 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,2800000286 5,18

484490 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,73777219151 0,52

627986 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,63600016093 1,09

240465 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,44 0,43

243790 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,28 0,68

246009 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45

467887 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,64770793337 0,50

471212 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60

249059 - Solaio PT - predalles 0,3 * 4,3 1,29

252384 - Solaio PT - predalles 0,3 * 23,94 7,18

255709 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,28099986161 0,38

235214 - Solaio PT - predalles 0,3 * 21 6,30

238539 - Solaio PT - predalles 0,3 * 11,52 3,46

466240 - Solaio PT - predalles 0,3 * 101,813 30,54

471509 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7488031615 5,33

487576 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07

488132 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85

238836 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,18 0,95

241890 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,8000000563 3,24

481774 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85

469312 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32

247159 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45

483718 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38

250484 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,43999992919 0,43

253809 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,5195500586 4,06

257134 - Solaio PT - predalles 0,3 * 34,56 10,37

236639 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,75 2,03

245237 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,35 0,41

485676 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,919999774 7,78

489557 - Solaio PT - predalles 0,3 * 39,7056961114 11,91

239990 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,16000005364 0,65

243315 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,28 0,68

467412 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50

470737 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73

248584 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,7 0,81

251909 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,26 3,08

234735 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45

255234 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,40500017166 1,92

489854 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,32849989716 1,00

238064 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,68 4,10

493747 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90

487101 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60

241415 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,26 3,08

468837 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67

246684 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45

250009 - Solaio PT - predalles 0,3 * 10,8 3,24

- 1 -

A RIPORTARE 168,59

Allegato 11



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 168,59

253334 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,562 0,77

256659 - Solaio PT - predalles 0,3 * 26,562 7,97

236164 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,34999997461 0,41

485201 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32

472184 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,87980544141 0,86

489082 - Solaio PT - predalles 0,3 * 42,363869486 12,71

239515 - Solaio PT - predalles 0,3 * 4,3 1,29

242840 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,82 4,45

470262 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,28 5,18

248109 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,27999999321 0,68

251434 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60

254759 - Solaio PT - predalles 0,3 * 7,84500003398 2,36

258084 - Solaio PT - predalles 0,3 * 13,2 3,96

237589 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,69999990746 0,81

493272 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90

486626 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73

240940 - Solaio PT - predalles 0,3 * 27,36 8,21

244265 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,8199999558 4,45

483043 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7544137544 5,33

468362 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38

249534 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3,00000011735 0,90

252859 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,1 5,13

256184 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,569 0,47

235689 - Solaio PT - predalles 0,3 * 3 0,90

244562 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,5 0,45

488607 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,9 0,27

242365 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,7 0,81

482249 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07

466737 - Solaio PT - predalles 0,3 * 95,41531703 28,63

469787 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,92 7,78

247634 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,2800000025 0,68

484193 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50

250959 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,16 0,65

254284 - Solaio PT - predalles 0,3 * 6,405 1,92

257609 - Solaio PT - predalles 0,3 * 33,6 10,08

A dedurre 1,64770793337 0,00

171253 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85

157145 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32

184136 - Solaio PT - predalles 0,3 * 14,4 4,32

158929 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7544137544 5,33

140167 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,2800000286 5,18

183186 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,28 5,18

77566 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90

139217 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,919999774 7,78

182236 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60

157442 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,73777219151 0,52

113055 - Solaio PT - predalles 0,3 * 42,363869486 12,71

130192 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,9 0,27

130748 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,826 0,85

102392 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67

158157 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50

184611 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38

189545 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12,24 3,67

183661 - Solaio PT - predalles 0,3 * 25,92 7,78

160101 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07

180789 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,87980544141 0,86

- 2 -

A RIPORTARE 72,74 302,20



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 72,74 302,20

139692 - Solaio PT - predalles 0,3 * 12 3,60

182711 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73

159426 - Solaio PT - predalles 0,3 * 2,88558586752 0,87

181761 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,65 0,50

78605 - Solaio PT - predalles 0,3 * 16,32 4,90

181086 - Solaio PT - predalles 0,3 * 17,7488031615 5,33

131223 - Solaio PT - predalles 0,3 * 0,225000000001 0,07

158632 - Solaio PT - predalles 0,3 * 1,278 0,38

137406 - Solaio PT - predalles 0,3 * 5,76 1,73

Totale m² 91,85 302,20 210,35

2
30/06/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

A dedurre

210,35 210,35

Totale m² 210,35 0,00 -210,35

OPERE STRUTTURALI

Fabbricato A

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

A.2.P0.2

3
30/06/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Piano terreno 210,35 210,35

Totale m² 210,35 210,35

Insieme

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

T.2.P1-.3

4
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

- 3 -

A RIPORTARE 8,93



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 8,93

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

- 4 -

A RIPORTARE 30,97



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 30,97

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Totale m³ 44,96 44,96

5
30/06/2022
30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

- 5 -

A RIPORTARE 6,01



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 6,01

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

- 6 -

A RIPORTARE 27,89



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 27,89

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,6 * 0,25 * 3,17 0,48

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,25 * 3,17 0,20

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,4 * 3,71 0,37

Piano interrato 0,4 * 0,25 * 3,17 0,32

Piano interrato 0,25 * 0,6 * 3,71 0,56

Totale m³ 44,96 44,96

6
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciaio pilastri piano interrato  1,578 * 316 * 4,25 2.119,25

1,578 * 316 * 1,9 947,43

0,395 * 60 * 0,9 21,33

0,395 * 720 * 1,3 369,72

0,395 * 220 * 1,6 139,04

1,578 * 416 * 4,25 2.789,90

1,578 * 416 * 1,9 1.247,25

- 7 -

A RIPORTARE 7.633,92



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 7.633,92

0,395 * 960 * 1,3 492,96

0,395 * 320 * 1,6 202,24

Totale kg 8.329,12 8.329,12

7
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1 * 3,17 3,17

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

- 8 -

A RIPORTARE 228,92



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 228,92

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,7 * 3,033 5,15

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,7 * 3,17 5,39

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,71 4,82

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1 * 3,17 3,17

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1 * 3,17 3,17

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

- 9 -

A RIPORTARE 493,39



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 493,39

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,3 * 3,573 4,64

Piano interrato 1,3 * 3,033 3,94

Piano interrato 1,7 * 3,573 6,07

Totale m² 542,36 542,36

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

T.2.P0.1

8
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17

Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 * 0,24 1,16

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 * 0,26 0,20

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17

Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,25

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,28

Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,25

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,14

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39

Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,25

Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 1,48

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71

Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 1,51

Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,36

Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,43

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,25

- 10 -

A RIPORTARE 13,48



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 13,48

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 * 0,3 0,63

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 1,48

Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 1,75

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 * 0,26 0,18

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54

Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 * 0,26 1,05

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 * 0,26 1,35

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 * 0,3 0,97

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,22

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39

Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 1,65

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 * 0,26 0,88

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75

Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 * 0,26 0,48

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,27

Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 * 0,24 0,75

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,08

Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 * 0,26 1,06

Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 * 0,24 0,43

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,30

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 * 0,26 0,37

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28

Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 * 0,32 0,56

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,30

- 11 -

A RIPORTARE 37,81



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 37,81

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40

Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,15

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,28

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,06

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55

Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 0,60

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,16

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 * 0,26 0,67

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,13

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 0,67

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33

Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25

Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,20

Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,29

Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 0,64

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66

Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 * 0,26 0,91

Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,23

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04

Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,23

Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,08

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,24

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 * 0,26 0,55

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,19

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04

Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,29

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02

- 12 -

A RIPORTARE 53,53



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 53,53

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33

Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,37

Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,29

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 * 0,3 0,91

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 0,51

Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 * 0,26 0,59

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77

Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 * 0,26 0,51

Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,31

Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,41

Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,17

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 * 0,26 1,15

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,37

Totale m³ 66,15 66,15

9
30/06/2022
22

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17

Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 * 0,24 1,16

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 * 0,26 0,20

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,17

Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,25

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,28

Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,25

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,05

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,14

- 13 -

A RIPORTARE 7,62



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 7,62

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39

Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,25

Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 1,48

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71

Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 1,51

Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,36

Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,43

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,25

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 * 0,3 0,63

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 1,48

Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 1,75

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 * 0,26 0,18

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 * 0,26 0,54

Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 * 0,26 1,05

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,13

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 * 0,26 1,35

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 * 0,3 0,97

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,22

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,24

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 * 0,24 0,63

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,39

Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 1,65

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 * 0,26 0,88

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75

Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 * 0,26 0,48

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,27

Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 * 0,24 0,75

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,08

Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,20

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 * 0,26 1,06

Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 * 0,24 0,43

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,30

- 14 -

A RIPORTARE 34,71



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 34,71

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 * 0,26 0,37

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,28

Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 * 0,32 0,56

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,30

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40

Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,15

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,28

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,02

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,06

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,40

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55

Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 0,60

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,16

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,11

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 * 0,26 0,67

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,07

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 0,55

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,13

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 * 0,26 0,71

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 0,67

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33

Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25

Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,20

Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,29

Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 0,64

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,23

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 * 0,26 0,65

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,12

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66

Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 * 0,26 0,91

Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,23

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,07

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,06

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04

Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,23

Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,08

- 15 -

A RIPORTARE 51,21



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 51,21

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,24

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 * 0,26 0,55

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,19

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,32

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,04

Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,29

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,02

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,04

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33

Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,37

Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,29

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,26

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 * 0,3 0,91

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 * 0,26 0,75

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,17

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 0,51

Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,03

Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 * 0,26 0,59

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 * 0,26 0,77

Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 * 0,26 0,51

Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,31

Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,21

Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,41

Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,34

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 * 0,3 0,66

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 * 0,24 1,43

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,17

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 * 0,3 0,58

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 * 0,26 1,15

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,37

Totale m³ 66,15 66,15

10
30/06/2022
23

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,6 0,45

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 0,37

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 0,37

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 0,71

Piano terra 0,3 * 5,82999996427 * 0,6 1,05

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 0,82

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 0,56

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 0,20

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 1,06

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 2,49

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 0,72

Piano terra 0,3 * 19,84 * 0,81 4,82

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 2,06

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1,55 1,22

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 0,47

- 16 -

A RIPORTARE 17,37



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 17,37

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,57 0,82

Piano terra 0,3 * 2,615 * 1 0,79

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 0,20

Piano terra 0,3 * 4,07 * 0,58 0,71

Piano terra 0,3 * 4,7 * 0,69 0,97

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 0,24

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,47 0,20

Piano terra 0,3 * 24,6796601584 * 0,63 4,66

Piano terra 0,3 * 24,552056363 * 0,81 5,97

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,57 0,97

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,45 0,20

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,6 0,46

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 1,49

Piano terra 0,3 * 6,825 * 0,4 0,82

Piano terra 0,3 * 8,1 * 0,5 1,22

Piano terra 0,3 * 19,2395336297 * 0,8 4,62

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 2,73

Piano terra 0,3 * 39,5283084149 * 0,49 5,81

Piano terra 0,3 * 9,68 * 0,48 1,39

Piano terra 0,3 * 1,54999995887 * 0,5 0,23

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 0,40

Piano terra 0,3 * 11,8253958037 * 0,5 1,77

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,5 0,97

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 1,37

Piano terra 0,3 * 11,74 * 0,6 2,11

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47

Piano terra 0,3 * 19,2394357006 * 0,8 4,62

Piano terra 0,3 * 45,8350462414 * 0,53 7,29

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 0,28

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1 0,68

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47

Piano terra 0,3 * 9,8 * 0,42 1,23

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,95 1,37

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 2,60

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 0,80

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 0,98

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,75 0,25

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,7 2,06

Piano terra 0,3 * 26,9 * 0,5 4,04

Piano terra 0,3 * 3,4 * 0,55 0,56

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 0,30

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 0,65

Piano terra 0,3 * 20,34 * 0,85 5,19

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 0,08

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,95 3,23

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,5 0,86

Piano terra 0,3 * 4,8 * 0,68 0,98

Piano terra 0,3 * 8,95 * 0,97 2,60

Piano terra 0,3 * 5,5 * 0,9 1,49

Piano terra 0,3 * 24,8717399628 * 0,85 6,34

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 0,65

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,67 0,30

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1 0,64

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 0,85

Piano terra 0,3 * 10,29 * 1,1 3,40

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 2,89

- 17 -

A RIPORTARE 116,64



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 116,64

Piano terra 0,3 * 12,24 * 0,5 1,84

Piano terra 0,3 * 2,25 * 1,55 1,05

Piano terra 0,3 * 10,448911234 * 1 3,14

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,42 0,32

Piano terra 0,3 * 5,72843881155 * 0,58 1,00

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,57 0,85

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 0,95

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,2 4,08

Piano terra 0,3 * 12,06 * 0,5 1,81

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 2,95

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,52 1,00

Piano terra 0,3 * 10,97 * 0,35 1,15

Piano terra 0,3 * 2,025 * 0,6 0,37

Piano terra 0,3 * 4,97 * 0,64 0,95

Piano terra 0,3 * 6 * 0,79 1,42

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,7 1,07

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 0,06

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 1,93

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47

Piano terra 0,3 * 6,42 * 0,55 1,06

Piano terra 0,3 * 9,73 * 0,6 1,75

Piano terra 0,3 * 5,75 * 0,42 0,72

Piano terra 0,3 * 8,59 * 0,45 1,16

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 1,66

Piano terra 0,3 * 5,07945823026 * 0,7 1,07

Piano terra 0,3 * 2,55 * 0,65 0,50

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,62 0,80

Piano terra 0,3 * 2,80262440897 * 1,1 0,92

Piano terra 0,3 * 10,12 * 0,82 2,49

Piano terra 0,3 * 1,2 * 1,3 0,47

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 0,28

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,35 0,06

Piano terra 0,3 * 1,09 * 0,6 0,20

Piano terra 0,3 * 4,8 * 1,15 1,66

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 1,85

Piano terra 0,3 * 10,3299968006 * 0,6 1,86

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,6 0,52

Piano terra 0,3 * 2,07377289852 * 0,6 0,37

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,75 2,57

Piano terra 0,3 * 1,4 * 0,67 0,28

Piano terra 0,3 * 10,2700029826 * 0,6 1,85

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 0,97

Piano terra 0,3 * 1,46 * 1,1 0,48

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,85 2,73

Piano terra 0,3 * 2,5 * 0,52 0,39

Piano terra 0,3 * 10,0198898143 * 0,7 2,10

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,33

Piano terra 0,3 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,25

Piano terra 0,3 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,10

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,33

Piano terra 0,3 * 5,3 * 0,49 0,78

Piano terra 0,3 * 6,18388759861 * 0,6 1,11

Piano terra 0,3 * 11,8249999589 * 0,6 2,13

Piano terra 0,3 * 2,22 * 0,6 0,40

Piano terra 0,3 * 4,81078566263 * 0,67 0,97

Piano terra 0,3 * 11,4 * 0,73 2,50

- 18 -

A RIPORTARE 182,72



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 182,72

Piano terra 0,3 * 1,9 * 0,82 0,47

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 2,21

Piano terra 0,3 * 23,37 * 0,5 3,51

Piano terra 0,3 * 6,43 * 0,4 0,77

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 0,17

Piano terra 0,3 * 5,83 * 0,79 1,38

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,42 0,28

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 1,02

Piano terra 0,3 * 1,5 * 0,53 0,24

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 0,17

Piano terra 0,3 * 20,09 * 0,63 3,80

Piano terra 0,3 * 1,76015457708 * 0,6 0,32

Piano terra 0,3 * 5,7 * 0,55 0,94

Piano terra 0,3 * 4,3 * 0,5 0,65

Piano terra 0,3 * 5,3010849551 * 0,64 1,02

Piano terra 0,3 * 11,3 * 0,62 2,10

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 0,14

Piano terra 0,3 * 3,165 * 0,65 0,62

Piano terra 0,3 * 6,45 * 0,64 1,24

Piano terra 0,3 * 0,599999999999 * 0,97 0,17

Piano terra 0,3 * 5,91 * 0,45 0,80

Piano terra 0,3 * 2,91 * 1,1 0,96

Piano terra 0,3 * 0,6 * 0,47 0,08

Piano terra 0,3 * 0,899999999999 * 0,64 0,17

Piano terra 0,3 * 5,5671729331 * 0,65 1,09

Piano terra 0,3 * 5,08000000001 * 0,75 1,14

Piano terra 0,3 * 6,95 * 0,53 1,11

Piano terra 0,3 * 2,135 * 1,55 1,00

Piano terra 0,3 * 1,2 * 0,4 0,14

Piano terra 0,3 * 10,67 * 0,95 3,04

Piano terra 0,3 * 11,32 * 0,85 2,89

Piano terra 0,3 * 2,25 * 0,97 0,65

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 5,95

Piano terra 0,3 * 10,8397472432 * 0,6 1,95

Piano terra 0,3 * 0,589051852978 * 0,75 0,13

Piano terra 0,3 * 12,12 * 0,62 2,25

Piano terra 0,3 * 9,82 * 1 2,95

Piano terra 0,3 * 11,9 * 0,55 1,96

Piano terra 0,3 * 11,47 * 0,35 1,20

Piano terra 0,3 * 5,30002899586 * 0,51 0,81

Piano terra 0,3 * 8,69755143395 * 0,6 1,57

Piano terra 0,3 * 5,83000002641 * 0,6 1,05

Piano terra 0,3 * 9,82 * 0,75 2,21

Piano terra 0,3 * 19,24 * 1,03 5,95

Piano terra 0,3 * 2,91 * 0,65 0,57

Piano terra 0,3 * 10,72 * 0,6 1,93

Piano terra 0,3 * 11,32 * 1,3 4,41

Piano terra 0,3 * 5,08 * 0,75 1,14

Totale m² 253,04 253,04

11
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Piano terra 200 * 220,43 * 0,3 13.225,80

Totale kg 13.225,80 13.225,80

12 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a

- 19 -



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

30/06/2022
13

caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

Piano terra 2,550 * 0,3 * 1845,22 1.411,59

Totale kg 1.411,59 1.411,59

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

T.2.FON.1

13
30/06/2022
6

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il

Magrone cls non strutturale 1758,85146629 * 0,1 175,89

Totale m³ 175,89 175,89

14
30/06/2022
7

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

Magrone cls non strutturale 1758,85146629 * 0,1 175,89

Totale m³ 175,89 175,89

15
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Travi  fondazione 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

68779 - Fondazioni e muri  4,62 * 1,3 * 0,5 3,00

34255 - Fondazioni e muri  5,52000000003 * 1,05 * 0,5 2,90

37683 - Fondazioni e muri  17,8161964759 * 1,1 * 0,5 9,80

29331 - Fondazioni e muri  12,64 * 0,85 * 0,5 5,37

69064 - Fondazioni e muri  3,23 * 1,3 * 0,5 2,10

34540 - Fondazioni e muri  4,54920827099 * 1,05 * 0,5 2,39

37968 - Fondazioni e muri  5,81 * 1 * 0,5 2,91

29616 - Fondazioni e muri  2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

69349 - Fondazioni e muri  8,83 * 1,1 * 0,5 4,86

34825 - Fondazioni e muri  58,895148441 * 1,4 * 0,5 41,23

38257 - Fondazioni e muri  8,54 * 1,15 * 0,5 4,91

29901 - Fondazioni e muri  12,36 * 0,85 * 0,5 5,25

69634 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

35114 - Fondazioni e muri  17,04 * 1,1 * 0,5 9,37

38542 - Fondazioni e muri  13,72 * 1 * 0,5 6,86

30186 - Fondazioni e muri  6,67 * 0,85 * 0,5 2,83

69919 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

64717 - Fondazioni e muri  12,3670851773 * 2,5 * 0,5 15,46

35399 - Fondazioni e muri  2,2 * 0,85 * 0,5 0,94

38827 - Fondazioni e muri  3,07000000008 * 1 * 0,5 1,54

31977 - Fondazioni e muri  13,9183927798 * 0,85 * 0,5 5,92

30471 - Fondazioni e muri  30,65 * 0,85 * 0,5 13,03

70204 - Fondazioni e muri  10,76 * 1,2 * 0,5 6,46

35684 - Fondazioni e muri  5,52000000005 * 1,05 * 0,5 2,90

39112 - Fondazioni e muri  4,97 * 1 * 0,5 2,49

32262 - Fondazioni e muri  11,04 * 0,85 * 0,5 4,69

65006 - Fondazioni e muri  1,67632343111 * 1,75 * 0,5 1,47

51169 - Fondazioni e muri  5,17074139658 * 0,85 * 0,5 2,20

30756 - Fondazioni e muri  18,7 * 0,85 * 0,5 7,95

32538 - Fondazioni e muri  1,05 * 0,85 * 0,5 0,45

70489 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

35969 - Fondazioni e muri  5,52000000006 * 1,05 * 0,5 2,90

39397 - Fondazioni e muri  4,97 * 1,05 * 0,5 2,61

32822 - Fondazioni e muri  62,2066851418 * 1,05 * 0,5 32,66

31041 - Fondazioni e muri  45,1120248624 * 0,85 * 0,5 19,17

- 20 -

A RIPORTARE 236,10



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 236,10

70774 - Fondazioni e muri  13,9233386286 * 1,1 * 0,5 7,66

65295 - Fondazioni e muri  13,3145564417 * 1,05 * 0,5 6,99

36254 - Fondazioni e muri  4,55 * 1,05 * 0,5 2,39

39682 - Fondazioni e muri  3,22000000004 * 1,2 * 0,5 1,93

71059 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

33111 - Fondazioni e muri  5,8 * 1,1 * 0,5 3,19

36539 - Fondazioni e muri  3,25 * 0,85 * 0,5 1,38

31335 - Fondazioni e muri  0,800482690427 * 0,85 * 0,5 0,34

28184 - Fondazioni e muri  7,5 * 0,85 * 0,5 3,19

67916 - Fondazioni e muri  5 * 1,3 * 0,5 3,25

31611 - Fondazioni e muri  0,550331849668 * 0,85 * 0,5 0,23

65589 - Fondazioni e muri  10,0147343602 * 1,45 * 0,5 7,26

39971 - Fondazioni e muri  4,97 * 1,05 * 0,5 2,61

36824 - Fondazioni e muri  6,22000000007 * 1,15 * 0,5 3,58

33400 - Fondazioni e muri  3,62079172901 * 0,85 * 0,5 1,54

68205 - Fondazioni e muri  44,3627797162 * 1,35 * 0,5 29,94

28476 - Fondazioni e muri  2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

33685 - Fondazioni e muri  4,67000000001 * 0,85 * 0,5 1,98

37113 - Fondazioni e muri  8,54 * 1,15 * 0,5 4,91

28761 - Fondazioni e muri  12,07 * 0,85 * 0,5 5,13

68494 - Fondazioni e muri  44,5684594745 * 1,3 * 0,5 28,97

33970 - Fondazioni e muri  5,52015065537 * 1,05 * 0,5 2,90

37398 - Fondazioni e muri  2,56 * 0,85 * 0,5 1,09

Totale m³ 360,06 360,06

16
30/06/2022
9

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Travi  fondazione 2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

68779 - Fondazioni e muri  4,62 * 1,3 * 0,5 3,00

34255 - Fondazioni e muri  5,52000000003 * 1,05 * 0,5 2,90

37683 - Fondazioni e muri  17,8161964759 * 1,1 * 0,5 9,80

29331 - Fondazioni e muri  12,64 * 0,85 * 0,5 5,37

69064 - Fondazioni e muri  3,23 * 1,3 * 0,5 2,10

34540 - Fondazioni e muri  4,54920827099 * 1,05 * 0,5 2,39

37968 - Fondazioni e muri  5,81 * 1 * 0,5 2,91

29616 - Fondazioni e muri  2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

69349 - Fondazioni e muri  8,83 * 1,1 * 0,5 4,86

34825 - Fondazioni e muri  58,895148441 * 1,4 * 0,5 41,23

38257 - Fondazioni e muri  8,54 * 1,15 * 0,5 4,91

29901 - Fondazioni e muri  12,36 * 0,85 * 0,5 5,25

69634 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

35114 - Fondazioni e muri  17,04 * 1,1 * 0,5 9,37

38542 - Fondazioni e muri  13,72 * 1 * 0,5 6,86

30186 - Fondazioni e muri  6,67 * 0,85 * 0,5 2,83

69919 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

64717 - Fondazioni e muri  12,3670851773 * 2,5 * 0,5 15,46

35399 - Fondazioni e muri  2,2 * 0,85 * 0,5 0,94

38827 - Fondazioni e muri  3,07000000008 * 1 * 0,5 1,54

31977 - Fondazioni e muri  13,9183927798 * 0,85 * 0,5 5,92

30471 - Fondazioni e muri  30,65 * 0,85 * 0,5 13,03

70204 - Fondazioni e muri  10,76 * 1,2 * 0,5 6,46

35684 - Fondazioni e muri  5,52000000005 * 1,05 * 0,5 2,90

39112 - Fondazioni e muri  4,97 * 1 * 0,5 2,49

32262 - Fondazioni e muri  11,04 * 0,85 * 0,5 4,69

65006 - Fondazioni e muri  1,67632343111 * 1,75 * 0,5 1,47

51169 - Fondazioni e muri  5,17074139658 * 0,85 * 0,5 2,20

- 21 -

A RIPORTARE 167,88



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 167,88

30756 - Fondazioni e muri  18,7 * 0,85 * 0,5 7,95

32538 - Fondazioni e muri  1,05 * 0,85 * 0,5 0,45

70489 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

35969 - Fondazioni e muri  5,52000000006 * 1,05 * 0,5 2,90

39397 - Fondazioni e muri  4,97 * 1,05 * 0,5 2,61

32822 - Fondazioni e muri  62,2066851418 * 1,05 * 0,5 32,66

31041 - Fondazioni e muri  45,1120248624 * 0,85 * 0,5 19,17

70774 - Fondazioni e muri  13,9233386286 * 1,1 * 0,5 7,66

65295 - Fondazioni e muri  13,3145564417 * 1,05 * 0,5 6,99

36254 - Fondazioni e muri  4,55 * 1,05 * 0,5 2,39

39682 - Fondazioni e muri  3,22000000004 * 1,2 * 0,5 1,93

71059 - Fondazioni e muri  4,73 * 1,05 * 0,5 2,48

33111 - Fondazioni e muri  5,8 * 1,1 * 0,5 3,19

36539 - Fondazioni e muri  3,25 * 0,85 * 0,5 1,38

31335 - Fondazioni e muri  0,800482690427 * 0,85 * 0,5 0,34

28184 - Fondazioni e muri  7,5 * 0,85 * 0,5 3,19

67916 - Fondazioni e muri  5 * 1,3 * 0,5 3,25

31611 - Fondazioni e muri  0,550331849668 * 0,85 * 0,5 0,23

65589 - Fondazioni e muri  10,0147343602 * 1,45 * 0,5 7,26

39971 - Fondazioni e muri  4,97 * 1,05 * 0,5 2,61

36824 - Fondazioni e muri  6,22000000007 * 1,15 * 0,5 3,58

33400 - Fondazioni e muri  3,62079172901 * 0,85 * 0,5 1,54

68205 - Fondazioni e muri  44,3627797162 * 1,35 * 0,5 29,94

28476 - Fondazioni e muri  2,4 * 0,85 * 0,5 1,02

33685 - Fondazioni e muri  4,67000000001 * 0,85 * 0,5 1,98

37113 - Fondazioni e muri  8,54 * 1,15 * 0,5 4,91

28761 - Fondazioni e muri  12,07 * 0,85 * 0,5 5,13

68494 - Fondazioni e muri  44,5684594745 * 1,3 * 0,5 28,97

33970 - Fondazioni e muri  5,52015065537 * 1,05 * 0,5 2,90

37398 - Fondazioni e muri  2,56 * 0,85 * 0,5 1,09

Totale m³ 360,06 360,06

17
30/06/2022
14

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque

Fondazioni  2 * 30,65 * 0,5 30,65

Fondazioni  2 * 2,56 * 0,5 2,56

Fondazioni  2 * 18,7 * 0,5 18,70

Fondazioni  2 * 17,8161964759 * 0,5 17,82

Fondazioni  2 * 45,1120248624 * 0,5 45,11

Fondazioni  2 * 5,81 * 0,5 5,81

Fondazioni  2 * 8,54 * 0,5 8,54

Fondazioni  2 * 0,550331849668 * 0,5 0,55

Fondazioni  2 * 0,800482690427 * 0,5 0,80

Fondazioni  2 * 13,72 * 0,5 13,72

Fondazioni  2 * 3,07000000008 * 0,5 3,07

Fondazioni  2 * 5 * 0,5 5,00

Fondazioni  2 * 4,97 * 0,5 4,97

Fondazioni  2 * 44,3627797162 * 0,5 44,36

Fondazioni  2 * 4,97 * 0,5 4,97

Fondazioni  2 * 3,22000000004 * 0,5 3,22

Fondazioni  2 * 44,5684594745 * 0,5 44,57

Fondazioni  2 * 4,97 * 0,5 4,97

Fondazioni  2 * 4,62 * 0,5 4,62

Fondazioni  2 * 3,23 * 0,5 3,23

Fondazioni  2 * 8,83 * 0,5 8,83

- 22 -

A RIPORTARE 276,07



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 276,07

Fondazioni  2 * 4,73 * 0,5 4,73

Fondazioni  2 * 4,73 * 0,5 4,73

Fondazioni  2 * 13,9183927798 * 0,5 13,92

Fondazioni  2 * 10,76 * 0,5 10,76

Fondazioni  2 * 1,05 * 0,5 1,05

Fondazioni  2 * 11,04 * 0,5 11,04

Fondazioni  2 * 4,73 * 0,5 4,73

Fondazioni  2 * 62,2066851418 * 0,5 62,21

Fondazioni  2 * 13,9233386286 * 0,5 13,92

Fondazioni  2 * 4,73 * 0,5 4,73

Fondazioni  2 * 5,8 * 0,5 5,80

Fondazioni  2 * 3,62079172901 * 0,5 3,62

Fondazioni  2 * 4,67000000001 * 0,5 4,67

Fondazioni  2 * 5,52015065537 * 0,5 5,52

Fondazioni  2 * 12,3670851773 * 0,5 12,37

Fondazioni  2 * 5,52000000003 * 0,5 5,52

Fondazioni  2 * 1,67632343111 * 0,5 1,68

Fondazioni  2 * 4,54920827099 * 0,5 4,55

Fondazioni  2 * 13,3145564417 * 0,5 13,31

Fondazioni  2 * 58,895148441 * 0,5 58,90

Fondazioni  2 * 5,17074139658 * 0,5 5,17

Fondazioni  2 * 7,5 * 0,5 7,50

Fondazioni  2 * 17,04 * 0,5 17,04

Fondazioni  2 * 10,0147343602 * 0,5 10,01

Fondazioni  2 * 2,2 * 0,5 2,20

Fondazioni  2 * 2,4 * 0,5 2,40

Fondazioni  2 * 5,52000000005 * 0,5 5,52

Fondazioni  2 * 12,07 * 0,5 12,07

Fondazioni  2 * 5,52000000006 * 0,5 5,52

Fondazioni  2 * 2,4 * 0,5 2,40

Fondazioni  2 * 4,55 * 0,5 4,55

Fondazioni  2 * 12,64 * 0,5 12,64

Fondazioni  2 * 3,25 * 0,5 3,25

Fondazioni  2 * 2,4 * 0,5 2,40

Fondazioni  2 * 6,22000000007 * 0,5 6,22

Fondazioni  2 * 12,36 * 0,5 12,36

Fondazioni  2 * 6,67 * 0,5 6,67

Fondazioni  2 * 8,54 * 0,5 8,54

Totale m² 650,29 650,29

18
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciao travi di fondazione  61 * 360,06 21.963,66

Totale kg 21.963,66 21.963,66

19
30/06/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

Rete elettrosaldata fondazioni  4,33 * 1088,02 4.711,13

Totale kg 4.711,13 4.711,13

T.2.FON.2

20
30/06/2022
15

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento
ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di

Muri piano interrato  1,5 * 11,345 * 3,45 58,74

- 23 -

A RIPORTARE 58,74



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 58,74

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 6,04 * 3,17 28,72

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 13,8683626116 * 3,49 72,61

Muri piano interrato  1,5 * 11,935 * 3,49 62,51

Muri piano interrato  1,5 * 8,12128693909 * 3,71 45,19

Muri piano interrato  1,5 * 1,275 * 3,45 6,62

Muri piano interrato  1,5 * 1,7 * 3,493 8,90

Muri piano interrato  1,5 * 1,73382323513 * 3,71 9,63

Muri piano interrato  1,5 * 5,07053781328 * 3,71 28,21

Muri piano interrato  1,5 * 1,7 * 3,493 8,90

Muri piano interrato  1,5 * 5,875 * 3,45 30,43

Muri piano interrato  1,5 * 20,05 * 3,17 95,34

Muri piano interrato  1,5 * 26,9 * 3,45 139,21

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 9,67122565314 * 3,17 45,98

Muri piano interrato  1,5 * 1,55 * 3,45 8,02

Muri piano interrato  1,5 * 5,78 * 3,45 29,91

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 11,22 * 3,45 58,06

Muri piano interrato  1,5 * 1,04594025372 * 3,71 5,84

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 23,1290972878 * 3,71 128,72

Muri piano interrato  1,5 * 15,244882039 * 3,71 84,81

Muri piano interrato  1,5 * 12,115 * 3,45 62,72

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 1,7 * 3,493 8,90

Muri piano interrato  1,5 * 0,432404101096 * 3,71 2,39

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Muri piano interrato  1,5 * 1,7 * 3,493 8,90

Muri piano interrato  1,5 * 8,78837561794 * 3,71 48,92

Muri piano interrato  1,5 * 5,27583862974 * 3,45 27,32

Muri piano interrato  1,5 * 5,875 * 3,45 30,43

Muri piano interrato  1,5 * 23,58 * 3,45 122,03

Muri piano interrato  1,5 * 45,427054424 * 3,49 237,83

Muri piano interrato  1,5 * 1,55 * 3,45 8,02

Muri piano interrato  1,5 * 6,485 * 3,45 33,59

Muri piano interrato  1,5 * 0,165 * 3,45 0,88

Muri piano interrato  1,5 * 2 * 3,493 10,47

Totale m² 1.632,04 1.632,04

21
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Muri di fondazione

72025 - Fondazioni e muri  11,345 * 0,25 * 3,45 9,79

74104 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

23788 - Fondazioni e muri  6,04 * 0,25 * 3,17 4,79

73168 - Fondazioni e muri  13,8683626116 * 0,25 * 3,49 12,10

21913 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

72499 - Fondazioni e muri  11,935 * 0,25 * 3,49 10,42

66269 - Fondazioni e muri  8,12128693909 * 0,37 * 3,71 11,15

26807 - Fondazioni e muri  1,275 * 0,25 * 3,45 1,10

74713 - Vani ascensore  1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

67614 - Fondazioni e muri  1,73382323513 * 0,37 * 3,71 2,37

65940 - Fondazioni e muri  5,07053781328 * 0,37 * 3,71 6,96

- 24 -

A RIPORTARE 62,67



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 62,67

73780 - Vani ascensore  1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

25876 - Fondazioni e muri  5,875 * 0,25 * 3,45 5,07

27887 - Fondazioni e muri  20,05 * 0,25 * 3,17 15,89

22863 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

25208 - Fondazioni e muri  26,9 * 0,25 * 3,45 23,20

52550 - Fondazioni e muri  9,67122565314 * 0,25 * 3,17 7,66

71713 - Fondazioni e muri  1,55 * 0,25 * 3,45 1,34

52217 - Fondazioni e muri  5,78 * 0,25 * 3,45 4,99

22541 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

66963 - Fondazioni e muri  1,04594025372 * 0,37 * 3,71 1,44

26495 - Fondazioni e muri  11,22 * 0,25 * 3,45 9,68

67302 - Fondazioni e muri  23,1290972878 * 0,37 * 3,71 31,75

23484 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

66635 - Fondazioni e muri  15,244882039 * 0,37 * 3,71 20,92

27575 - Fondazioni e muri  12,115 * 0,25 * 3,45 10,45

74410 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

22219 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

50830 - Fondazioni e muri  0,432404101096 * 0,25 * 3,71 0,40

73477 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

23162 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

50500 - Fondazioni e muri  8,78837561794 * 0,25 * 3,71 8,15

50166 - Fondazioni e muri  5,27583862974 * 0,25 * 3,45 4,55

71406 - Fondazioni e muri  5,875 * 0,25 * 3,45 5,07

51910 - Fondazioni e muri  45,427054424 * 0,25 * 3,49 39,64

24641 - Fondazioni e muri  23,58 * 0,25 * 3,45 20,34

26183 - Fondazioni e muri  1,55 * 0,25 * 3,45 1,34

72817 - Fondazioni e muri  0,165 * 0,25 * 3,45 0,15

25515 - Fondazioni e muri  6,485 * 0,25 * 3,45 5,60

75037 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

Totale m³ 292,27 292,27

22
30/06/2022
9

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Muri di fondazione

72025 - Fondazioni e muri  11,345 * 0,25 * 3,45 9,79

74104 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

23788 - Fondazioni e muri  6,04 * 0,25 * 3,17 4,79

73168 - Fondazioni e muri  13,8683626116 * 0,25 * 3,49 12,10

21913 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

72499 - Fondazioni e muri  11,935 * 0,25 * 3,49 10,42

66269 - Fondazioni e muri  8,12128693909 * 0,37 * 3,71 11,15

26807 - Fondazioni e muri  1,275 * 0,25 * 3,45 1,10

74713 - Vani ascensore  1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

67614 - Fondazioni e muri  1,73382323513 * 0,37 * 3,71 2,37

65940 - Fondazioni e muri  5,07053781328 * 0,37 * 3,71 6,96

73780 - Vani ascensore  1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

25876 - Fondazioni e muri  5,875 * 0,25 * 3,45 5,07

27887 - Fondazioni e muri  20,05 * 0,25 * 3,17 15,89

22863 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

25208 - Fondazioni e muri  26,9 * 0,25 * 3,45 23,20

52550 - Fondazioni e muri  9,67122565314 * 0,25 * 3,17 7,66

71713 - Fondazioni e muri  1,55 * 0,25 * 3,45 1,34

52217 - Fondazioni e muri  5,78 * 0,25 * 3,45 4,99

22541 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

66963 - Fondazioni e muri  1,04594025372 * 0,37 * 3,71 1,44

26495 - Fondazioni e muri  11,22 * 0,25 * 3,45 9,68

- 25 -

A RIPORTARE 135,93



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 135,93

67302 - Fondazioni e muri  23,1290972878 * 0,37 * 3,71 31,75

23484 - Vani ascensore 2 * 0,2 * 3,493 1,40

66635 - Fondazioni e muri  15,244882039 * 0,37 * 3,71 20,92

27575 - Fondazioni e muri  12,115 * 0,25 * 3,45 10,45

74410 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

22219 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

50830 - Fondazioni e muri  0,432404101096 * 0,25 * 3,71 0,40

73477 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

23162 - Vani ascensore 1,7 * 0,2 * 3,493 1,19

50500 - Fondazioni e muri  8,78837561794 * 0,25 * 3,71 8,15

50166 - Fondazioni e muri  5,27583862974 * 0,25 * 3,45 4,55

71406 - Fondazioni e muri  5,875 * 0,25 * 3,45 5,07

51910 - Fondazioni e muri  45,427054424 * 0,25 * 3,49 39,64

24641 - Fondazioni e muri  23,58 * 0,25 * 3,45 20,34

26183 - Fondazioni e muri  1,55 * 0,25 * 3,45 1,34

72817 - Fondazioni e muri  0,165 * 0,25 * 3,45 0,15

25515 - Fondazioni e muri  6,485 * 0,25 * 3,45 5,60

75037 - Vani ascensore  2 * 0,2 * 3,493 1,40

Totale m³ 292,27 292,27

23
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciaio muri interrato  61 * 292,27 17.828,47

Totale kg 17.828,47 17.828,47

24
30/06/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

Rete elettrosaldata muri  4,33 * 1758,85 7.615,82

Totale kg 7.615,82 7.615,82

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

T.2.P1-.1

25
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Scala 76 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 4,65

50964 - SC_-1/0 4 * 9,35840448535 * 0,7 26,21

Totale m³ 30,86 30,86

26
30/06/2022
20

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Casseratura scala 4 * 17,9 71,60

Totale m² 71,60 71,60

27
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Scala 76 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 4,65

50964 - SC_-1/0 4 * 9,35840448535 * 0,7 26,21

Totale m³ 30,86 30,86

28
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciai oscale piano terra 42,75 * 4 * 7,72 1.320,12

- 26 -

A RIPORTARE 1.320,12



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 1.320,12

Totale kg 1.320,12 1.320,12

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

T.2.P1-.2

29
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 3,18 2,54

Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 2,97 2,02

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 3,18 2,16

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Totale m³ 13,86 13,86

30
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 3,18 2,54

Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 2,97 2,02

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Piano interrato 2 * 1,7 * 0,2 * 3,18 2,16

Piano interrato 2 * 2 * 0,2 * 2,97 2,38

Totale m³ 13,86 13,86

31
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname

Piano interrato 4 * 2 * 3,18 25,44

Piano interrato 4 * 1,7 * 2,97 20,20

Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76

Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76

Piano interrato 4 * 1,7 * 3,18 21,62

Piano interrato 4 * 2 * 2,97 23,76

Totale m² 138,54 138,54

32
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciaio vani ascensore piano interrato 16 * 4 * 18,13 1.160,32

Totale kg 1.160,32 1.160,32

33
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Fondazione ascensori  4 * 2,5 * 2,7 * 0,4 10,80

4 * 7,2 * 0,2 * 1,1 6,34

Totale m³ 17,14 17,14

34
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname

Casseratura fondazioni ascensori  8 * 2,5 * 0,4 8,00

8 * 2,7 * 0,4 8,64

8 * 1,9 * 1,1 16,72

8 * 2,1 * 1,1 18,48

8 * 1,7 * 1,1 14,96

8 * 1,5 * 1,1 13,20

- 27 -

A RIPORTARE 80,00



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 1

RIPORTO 80,00

Totale m² 80,00 80,00

35
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Fondazione ascensori  4 * 2,5 * 2,7 * 0,4 10,80

4 * 7,2 * 0,2 * 1,1 6,34

Totale m³ 17,14 17,14

SOTTOFONDI E VESPAI

T.2.VES.1

36
30/06/2022
17

Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime

Vespaio  0,657 * 1758,85146629 1.160,84

Totale m² 1.160,84 1.160,84

Emesso il sal n. 1 a tutto il 30/06/2022

- 28 -



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI

1
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 3 44,96 93,75 4.215,00

2
30/06/2022
30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
strutture armate

Totale m³ 1 5 44,96 37,50 1.686,00

3
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 7 8.329,12 1,38 11.494,19

4
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname

Totale m² 1 8 542,36 25,00 13.559,00

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI Euro

30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

5
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 10 66,15 93,75 6.201,56

6
30/06/2022
22

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 13 66,15 21,25 1.405,69

7
30/06/2022
23

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Totale m² 1 16 253,04 35,00 8.856,40

8
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 19 13.225,80 1,38 18.251,60

9
30/06/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;

Totale kg 1 19 1.411,59 1,38 1.947,99

10
30/06/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 3 210,35 86,13 18.117,45

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 54.780,69

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

- 1 -

A RIPORTARE 85.734,88



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1

RIPORTO 85.734,88

11
30/06/2022
6

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il

Totale m³ 1 20 175,89 82,50 14.510,93

12
30/06/2022
7

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture di fondazione

Totale m³ 1 20 175,89 12,50 2.198,63

13
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 20 360,06 93,75 33.755,63

14
30/06/2022
9

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture di fondazione

Totale m³ 1 21 360,06 20,00 7.201,20

15
30/06/2022
14

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi
ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque

Totale m² 1 22 650,29 21,25 13.818,66

16
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 23 21.963,66 1,38 30.309,85

17
30/06/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;

Totale kg 1 23 4.711,13 1,38 6.501,36

18
30/06/2022
15

Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

Totale m² 1 23 1.632,04 22,50 36.720,90

19
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 24 292,27 93,75 27.400,31

20
30/06/2022
9

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture di fondazione

Totale m³ 1 25 292,27 20,00 5.845,40

21
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 26 17.828,47 1,38 24.603,29

22
30/06/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura

- 2 -

A RIPORTARE 288.601,04



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1

RIPORTO 288.601,04

e posta in opera;

Totale kg 1 26 7.615,82 1,38 10.509,83

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E
MURI  Euro

213.375,99

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

23
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 26 30,86 27,50 848,65

24
30/06/2022
20

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Totale m² 1 26 71,60 104,53 7.484,35

25
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 26 30,86 93,75 2.893,13

26
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 26 1.320,12 1,38 1.821,77

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

27
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 27 13,86 93,75 1.299,38

28
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 27 13,86 27,50 381,15

29
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname

Totale m² 1 27 138,54 25,00 3.463,50

30
30/06/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 27 1.160,32 1,38 1.601,24

31
30/06/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 27 17,14 93,75 1.606,88

32
30/06/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname

Totale m² 1 27 80,00 25,00 2.000,00

- 3 -

A RIPORTARE 322.510,92



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 1

RIPORTO 322.510,92

33
30/06/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 28 17,14 27,50 471,35

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
Euro

10.823,50

SOTTOFONDI E VESPAI

34
30/06/2022
17

Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere
modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di
sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo
di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di
calcestruzzo per il riempime

Totale m² 1 28 1.160,84 51,79 60.119,90

Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90

VARIANTE 3 - PREDALLES

35
30/06/2022
V3.1

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
altezza totale 26 cm

Totale m² 1 1 210,35 74,88 15.751,01

36
30/06/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 3 -210,35 86,13 -18.117,45

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -2.366,44

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 380.735,73

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  30/06/2022 Euro 380.735,73

A RIPORTARE Euro 380.735,73 0,00

- 4 -



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

01/01/0001

Stato avanzamento lavori al 30/06/2022

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 44,96 93,75 4.215,00

2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 8.329,12 1,38 11.494,19

3 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 542,36 25,00 13.559,00

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m³ 44,96 37,50 1.686,00

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 66,15 93,75 6.201,56

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 13.225,80 1,38 18.251,60

7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg 1.411,59 1,38 1.947,99

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 66,15 21,25 1.405,69

9 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 253,04 35,00 8.856,40

10 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² 210,35 86,13 18.117,45

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 54.780,69

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il

m³ 175,89 82,50 14.510,93

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

m³ 175,89 12,50 2.198,63

- 1 -

A RIPORTARE 102.444,44



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

01/01/0001

RIPORTO 102.444,44

13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 652,33 93,75 61.155,94

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

m³ 652,33 20,00 13.046,60

15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 39.792,13 1,38 54.913,14

16 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg 12.326,95 1,38 17.011,19

17 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque

m² 650,29 21,25 13.818,66

18 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

m² 1.632,04 22,50 36.720,90

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI  Euro 213.375,99

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

19 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 30,86 93,75 2.893,13

20 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 1.320,12 1,38 1.821,77

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 30,86 27,50 848,65

22 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 71,60 104,53 7.484,35

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 31,00 93,75 2.906,25

24 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 1.160,32 1,38 1.601,24

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

- 2 -

A RIPORTARE 316.666,26



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 30/06/2022

01/01/0001

RIPORTO 316.666,26

pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 31,00 27,50 852,50

26 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 218,54 25,00 5.463,50

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 10.823,49

SOTTOFONDI E VESPAI

27 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime

m² 1.160,84 51,79 60.119,90

Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90

VARIANTE 3 - PREDALLES

28 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² -210,35 86,13 -18.117,45

29 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

m² 210,35 74,88 15.751,01

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -2.366,44

Totale Stato avanzamento lavori al 30/06/2022 Euro 380.735,72

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 380.735,72

IMPORTO NETTO  Euro 380.735,72

PAGAMENTI EMESSI:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO  in data 30/06/2022 per Euro 380.735,73

Sommano  Euro 380.735,73

RESTANO Euro -0,01

- 3 -



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

OPERE IN VARIANTE

Fabbricato A

VARIANTE 3 - PREDALLES

A.2.P0.2

37
31/08/2022
V3.1

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

Solaio strutturale piano terra A 0,7 * 6,75 4,73

482546 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,88558586752 2,02

245712 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,35 0,95

492797 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57

486151 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,2800000286 12,10

484490 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,73777219151 1,22

627986 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,63600016093 2,55

240465 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,44 1,01

243790 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,28 1,60

246009 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05

467887 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,64770793337 1,16

471212 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40

249059 - Solaio PT - predalles 0,7 * 4,3 3,01

252384 - Solaio PT - predalles 0,7 * 23,94 16,76

255709 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,28099986161 0,90

235214 - Solaio PT - predalles 0,7 * 21 14,70

238539 - Solaio PT - predalles 0,7 * 11,52 8,06

466240 - Solaio PT - predalles 0,7 * 101,813 71,27

471509 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7488031615 12,43

487576 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16

488132 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98

238836 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,18 2,23

241890 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,8000000563 7,56

481774 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98

469312 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08

247159 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37

483718 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90

250484 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,43999992919 1,01

253809 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,5195500586 9,46

257134 - Solaio PT - predalles 0,7 * 34,56 24,19

236639 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,75 4,73

245237 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,35 0,95

485676 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,919999774 18,14

489557 - Solaio PT - predalles 0,7 * 39,7056961114 27,80

239990 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,16000005364 1,51

243315 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,28 1,60

467412 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16

470737 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03

248584 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,7 1,89

251909 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,26 7,18

234735 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05

255234 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,40500017166 4,49

489854 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,32849989716 2,33

238064 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,68 9,58

493747 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42

487101 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40

241415 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,26 7,18

468837 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57

246684 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37

250009 - Solaio PT - predalles 0,7 * 10,8 7,56

- 28 -

A RIPORTARE 382,35

Allegato 12



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 382,35

253334 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,562 1,79

256659 - Solaio PT - predalles 0,7 * 26,562 18,59

236164 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,34999997461 0,95

485201 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08

472184 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,87980544141 2,02

489082 - Solaio PT - predalles 0,7 * 42,363869486 29,65

239515 - Solaio PT - predalles 0,7 * 4,3 3,01

242840 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,82 10,37

470262 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,28 12,10

248109 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,27999999321 1,60

251434 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40

254759 - Solaio PT - predalles 0,7 * 7,84500003398 5,50

258084 - Solaio PT - predalles 0,7 * 13,2 9,24

237589 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,69999990746 1,89

493272 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42

486626 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03

240940 - Solaio PT - predalles 0,7 * 27,36 19,15

244265 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,8199999558 10,37

483043 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7544137544 12,43

468362 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90

249534 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3,00000011735 2,10

252859 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,1 11,97

256184 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,569 1,10

235689 - Solaio PT - predalles 0,7 * 3 2,10

244562 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,5 1,05

488607 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,9 0,63

242365 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,7 1,89

482249 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16

466737 - Solaio PT - predalles 0,7 * 95,41531703 66,79

469787 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,92 18,14

247634 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,2800000025 1,60

484193 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16

250959 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,16 1,51

254284 - Solaio PT - predalles 0,7 * 6,405 4,49

257609 - Solaio PT - predalles 0,7 * 33,6 23,52

A dedurre 0,7 * 1,64770793337 0,00

171253 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98

157145 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08

184136 - Solaio PT - predalles 0,7 * 14,4 10,08

158929 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7544137544 12,43

140167 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,2800000286 12,10

183186 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,28 12,10

77566 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42

139217 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,919999774 18,14

182236 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40

157442 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,73777219151 1,22

113055 - Solaio PT - predalles 0,7 * 42,363869486 29,65

130192 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,9 0,63

130748 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,826 1,98

102392 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57

158157 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16

184611 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90

189545 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12,24 8,57

183661 - Solaio PT - predalles 0,7 * 25,92 18,14

160101 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16

180789 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,87980544141 2,02

- 29 -

A RIPORTARE 169,73 694,05



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 169,73 694,05

139692 - Solaio PT - predalles 0,7 * 12 8,40

182711 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03

159426 - Solaio PT - predalles 0,7 * 2,88558586752 2,02

181761 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,65 1,16

78605 - Solaio PT - predalles 0,7 * 16,32 11,42

181086 - Solaio PT - predalles 0,7 * 17,7488031615 12,43

131223 - Solaio PT - predalles 0,7 * 0,225000000001 0,16

158632 - Solaio PT - predalles 0,7 * 1,278 0,90

137406 - Solaio PT - predalles 0,7 * 5,76 4,03

Totale m² 214,28 694,05 479,77

38
31/08/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

A dedurre

111,65 111,65

Totale m² 111,65 0,00 -111,65

39
31/08/2022
26

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densità non infer

A dedurre

348 348,00

Totale m² 348,00 0,00 -348,00

Fabbricato B

VARIANTE 3 - PREDALLES

B.2.P0.2

40
31/08/2022
V3.2

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

Solaio strutturale piano terra B  1,64770793337 1,65

171253 - Solaio PT - predalles 2,826 2,83

157145 - Solaio PT - predalles 14,4 14,40

184136 - Solaio PT - predalles 14,4 14,40

158929 - Solaio PT - predalles 17,7544137544 17,75

140167 - Solaio PT - predalles 17,2800000286 17,28

183186 - Solaio PT - predalles 17,28 17,28

77566 - Solaio PT - predalles 16,32 16,32

139217 - Solaio PT - predalles 25,919999774 25,92

182236 - Solaio PT - predalles 12 12,00

157442 - Solaio PT - predalles 1,73777219151 1,74

113055 - Solaio PT - predalles 42,363869486 42,36

130192 - Solaio PT - predalles 0,9 0,90

130748 - Solaio PT - predalles 2,826 2,83

102392 - Solaio PT - predalles 12,24 12,24

158157 - Solaio PT - predalles 1,65 1,65

184611 - Solaio PT - predalles 1,278 1,28

189545 - Solaio PT - predalles 12,24 12,24

183661 - Solaio PT - predalles 25,92 25,92

160101 - Solaio PT - predalles 0,225000000001 0,23

180789 - Solaio PT - predalles 2,87980544141 2,88

139692 - Solaio PT - predalles 12 12,00

182711 - Solaio PT - predalles 5,76 5,76

159426 - Solaio PT - predalles 2,88558586752 2,89

181761 - Solaio PT - predalles 1,65 1,65

78605 - Solaio PT - predalles 16,32 16,32

181086 - Solaio PT - predalles 17,7488031615 17,75

- 30 -

A RIPORTARE 300,47



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 300,47

158632 - Solaio PT - predalles 1,278 1,28

137406 - Solaio PT - predalles 5,76 5,76

Totale m² 307,51 307,51

41
31/08/2022
25

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

A dedurre

293 293,00

Totale m² 293,00 0,00 -293,00

OPERE STRUTTURALI

Fabbricato A

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

A.2.P0.5

42
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30
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A RIPORTARE 12,00



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 12,00

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Totale m³ 17,40 17,40

43
31/08/2022
30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

- 32 -

A RIPORTARE 10,80



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 10,80

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,6 * 2,99 0,45

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Piano terra  0,25 * 0,4 * 2,99 0,30

Totale m³ 17,40 17,40

44
31/08/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,7 * 2,99 5,08

Piano terra 1,7 * 2,99 5,08

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

- 33 -

A RIPORTARE 119,08



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 119,08

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,7 * 2,99 5,08

Piano terra 1,7 * 2,99 5,08

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Piano terra 1,3 * 2,99 3,89

Totale m² 222,60 222,60

45
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciaio pilastri piano terra A 1,578 * 332 * 4,15 2.174,17

1,578 * 118 * 1,95 363,10

0,395 * 1040 * 1,3 534,04

0,395 * 80 * 1,6 50,56

Totale kg 3.121,87 3.121,87

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

A.2.P0.2

46
31/08/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Piano terreno 111,65 111,65

Totale m² 111,65 111,65

47
31/08/2022
26

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densità non infer

Piano terreno 348 348,00

Totale m² 348,00 348,00

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

A.2.P0.3

48
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Scala 38 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 2,33

50964 - SC_-1/0 2 * 9,35840448535 * 0,7 13,10

- 34 -

A RIPORTARE 15,43



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 15,43

Totale m³ 15,43 15,43

49
31/08/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Scala 38 * 1,2 * 0,3 * 0,167368421053 2,33

50964 - SC_-1/0 2 * 9,35840448535 * 0,7 13,10

Totale m³ 15,43 15,43

50
31/08/2022
20

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Casseratura scala 2 * 17,9 35,80

Totale m² 35,80 35,80

51
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciai scale piano terra 42,75 * 2 * 7,72 660,06

Totale kg 660,06 660,06

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

A.2.P0.4

52
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08

Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Totale m³ 7,24 7,24

53
31/08/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname

Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72

Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72

Piano terra 2 * 1,7 * 3,18 10,81

Piano terra 2 * 1,7 * 3,18 10,81

Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72

Piano terra 2 * 2 * 3,18 12,72

Totale m² 72,50 72,50

54
31/08/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08

Piano terra 1,7 * 0,2 * 3,18 1,08

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Piano terra 2 * 0,2 * 3,18 1,27

Totale m³ 7,24 7,24

55
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Acciaio vani ascensore piano terra 16 * 2 * 18,13 580,16

- 35 -

A RIPORTARE 580,16



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 580,16

Totale kg 580,16 580,16

Fabbricato B

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

B.2.P0.2

56
31/08/2022
25

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Piano terreno  293 293,00

Totale m² 293,00 293,00

Insieme

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

T.2.P0.1

57
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,27

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40

Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,78

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44

Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 * 0,24 2,70

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,74

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 * 0,26 0,48

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40

Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,65

Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 3,34

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,32

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90

Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,57

Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,74

Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 3,45

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66

Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 3,53

Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,85

Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,99

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 * 0,3 1,48

- 36 -

A RIPORTARE 33,62



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 33,62

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 3,45

Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 4,08

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 * 0,26 0,41

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,75

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,15

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25

Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 * 0,26 2,45

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 * 0,26 3,15

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,95 * 0,3 2,26

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,52

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90

Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 3,85

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48

Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 * 0,26 2,06

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75

Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 * 0,26 1,11

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,63

Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 * 0,24 1,76

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,60

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 * 0,26 2,47

Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 * 0,24 1,01

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,61

Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,70

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53

Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 * 0,26 0,86

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,80

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64

Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 * 0,32 1,31

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44

Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,70

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93

Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,80

- 37 -

A RIPORTARE 89,84



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 89,84

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,35

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,65

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,14

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29

Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 1,39

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,37

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 * 0,26 1,56

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54

Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,29

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 1,57

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76

Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,59

Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,47

Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,67

Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 1,49

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55

Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 * 0,26 2,13

Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,54

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10

Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,53

Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,19

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,57

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62

Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 * 0,26 1,28

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08

Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,43

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,75

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10

Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,48

Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,67

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76

- 38 -

A RIPORTARE 125,69



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 125,69

Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,85

Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,67

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,60

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08

Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 * 0,3 2,13

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33

Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 1,18

Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,07

Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 * 0,26 1,37

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79

Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 * 0,26 1,19

Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,73

Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,95

Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,78

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,40

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 * 0,26 2,68

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,85

Totale m³ 154,21 154,21

58
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

Piano terra 200 * 220,43 * 0,7 30.860,20

Totale kg 30.860,20 30.860,20

59
31/08/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

Piano terra 2,550 * 0,7 * 1845,22 3.293,72

Totale kg 3.293,72 3.293,72

60
31/08/2022
22

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 * 0,26 0,27

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40

Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 * 0,32 0,78

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44

Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 * 0,24 2,70

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 * 0,26 0,74

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 * 0,24 0,46

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 * 0,26 0,48

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11

- 39 -

A RIPORTARE 11,46



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 11,46

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 * 0,24 0,40

Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 * 0,06 0,65

Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 * 0,24 3,34

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 * 0,24 0,11

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 * 0,3 0,32

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90

Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 * 0,3 0,57

Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 * 0,26 0,74

Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 * 0,32 3,45

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66

Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 * 0,26 3,53

Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 * 0,26 0,85

Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 * 0,24 0,99

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 * 0,26 0,59

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 * 0,3 1,48

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 * 0,32 3,45

Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 * 0,24 4,08

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 * 0,26 0,41

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 * 0,26 0,75

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 * 0,26 0,15

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 * 0,26 1,25

Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 * 0,26 2,45

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 * 0,24 0,31

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 * 0,26 3,15

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,95 * 0,3 2,26

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 * 0,26 0,52

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 * 0,24 0,55

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 * 0,24 1,46

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 * 0,26 0,90

Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 * 0,26 3,85

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 * 0,24 0,17

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48

Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 * 0,26 2,06

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75

Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 * 0,26 1,11

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 * 0,26 0,63

Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 * 0,24 1,76

- 40 -

A RIPORTARE 72,52



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 72,52

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 * 0,26 0,19

Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 * 0,26 0,60

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 * 0,24 0,48

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 * 0,26 2,47

Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 * 0,24 1,01

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 * 0,26 0,61

Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 * 0,26 0,70

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 * 0,24 0,53

Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 * 0,26 0,86

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 * 0,32 0,80

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 * 0,26 0,64

Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 * 0,32 1,31

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 * 0,26 0,44

Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 * 0,26 0,70

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93

Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 * 0,32 0,80

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 * 0,3 0,35

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 * 0,3 0,65

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 * 0,24 0,04

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 * 0,3 0,14

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 * 0,24 0,93

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29

Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 * 0,32 1,39

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 * 0,3 0,37

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 * 0,3 0,26

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 * 0,26 1,56

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 * 0,24 0,16

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 * 0,3 1,29

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54

Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 * 0,26 0,29

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 * 0,26 1,66

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 * 0,32 1,57

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76

Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 * 0,3 0,59

Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 * 0,26 0,47

Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 * 0,26 0,67

Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 * 0,3 1,49

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 * 0,26 0,24

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 * 0,24 0,54

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 * 0,26 1,51

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 * 0,26 0,28

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55

Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 * 0,26 2,13

- 41 -

A RIPORTARE 116,25



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 116,25

Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 * 0,3 0,54

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 * 0,24 0,77

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 * 0,26 0,17

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 * 0,26 0,14

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10

Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 * 0,06 0,53

Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 * 0,26 0,19

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 * 0,26 0,57

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 * 0,26 0,39

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 * 0,26 0,62

Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 * 0,26 1,28

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08

Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 * 0,3 0,43

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 * 0,26 0,75

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 * 0,24 0,10

Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 * 0,26 0,48

Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 * 0,3 0,67

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 * 0,26 0,05

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 * 0,26 0,10

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 * 0,3 0,76

Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 * 0,32 0,85

Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 * 0,26 0,67

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 * 0,26 0,60

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 * 0,24 0,08

Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 * 0,3 2,13

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 * 0,26 1,75

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 * 0,26 0,40

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33

Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 * 0,26 1,18

Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 * 0,24 0,07

Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 * 0,26 1,37

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 * 0,26 1,79

Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 * 0,26 1,19

Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 * 0,26 0,73

Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 * 0,26 0,49

Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 * 0,26 0,95

Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 * 0,32 0,78

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 * 0,3 1,55

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 * 0,24 3,33

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 * 0,3 0,40

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 * 0,3 1,35

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 * 0,26 2,68

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 * 0,32 0,85

Totale m³ 154,21 154,21

61
31/08/2022
23

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,6 1,05

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 0,87

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 0,85

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 1,65

Piano terra 0,7 * 5,82999996427 * 0,6 2,45

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 1,92

- 42 -

A RIPORTARE 8,79



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 8,79

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 1,31

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 0,46

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 2,47

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 5,81

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 1,69

Piano terra 0,7 * 19,84 * 0,81 11,25

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 4,81

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1,55 2,84

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 1,09

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,57 1,92

Piano terra 0,7 * 2,615 * 1 1,83

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 0,47

Piano terra 0,7 * 4,07 * 0,58 1,65

Piano terra 0,7 * 4,7 * 0,69 2,27

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 0,56

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,47 0,46

Piano terra 0,7 * 24,6796601584 * 0,63 10,88

Piano terra 0,7 * 24,552056363 * 0,81 13,92

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,57 2,27

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,45 0,47

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,6 1,07

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 3,47

Piano terra 0,7 * 6,825 * 0,4 1,91

Piano terra 0,7 * 8,1 * 0,5 2,84

Piano terra 0,7 * 19,2395336297 * 0,8 10,77

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 6,38

Piano terra 0,7 * 39,5283084149 * 0,49 13,56

Piano terra 0,7 * 9,68 * 0,48 3,25

Piano terra 0,7 * 1,54999995887 * 0,5 0,54

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 0,93

Piano terra 0,7 * 11,8253958037 * 0,5 4,14

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,5 2,26

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 3,19

Piano terra 0,7 * 11,74 * 0,6 4,93

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09

Piano terra 0,7 * 19,2394357006 * 0,8 10,77

Piano terra 0,7 * 45,8350462414 * 0,53 17,01

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 0,66

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1 1,58

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09

Piano terra 0,7 * 9,8 * 0,42 2,88

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,95 3,19

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 6,08

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 1,87

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 2,28

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,75 0,57

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,7 4,81

Piano terra 0,7 * 26,9 * 0,5 9,42

Piano terra 0,7 * 3,4 * 0,55 1,31

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 0,70

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 1,51

Piano terra 0,7 * 20,34 * 0,85 12,10

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 0,20

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,95 7,53

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,5 2,00

Piano terra 0,7 * 4,8 * 0,68 2,28

- 43 -

A RIPORTARE 227,39



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 227,39

Piano terra 0,7 * 8,95 * 0,97 6,08

Piano terra 0,7 * 5,5 * 0,9 3,47

Piano terra 0,7 * 24,8717399628 * 0,85 14,80

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 1,53

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,67 0,70

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1 1,50

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 1,98

Piano terra 0,7 * 10,29 * 1,1 7,92

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 6,74

Piano terra 0,7 * 12,24 * 0,5 4,28

Piano terra 0,7 * 2,25 * 1,55 2,44

Piano terra 0,7 * 10,448911234 * 1 7,32

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,42 0,74

Piano terra 0,7 * 5,72843881155 * 0,58 2,33

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,57 1,98

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 2,23

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,2 9,51

Piano terra 0,7 * 12,06 * 0,5 4,22

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 6,87

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,52 2,34

Piano terra 0,7 * 10,97 * 0,35 2,69

Piano terra 0,7 * 2,025 * 0,6 0,85

Piano terra 0,7 * 4,97 * 0,64 2,23

Piano terra 0,7 * 6 * 0,79 3,32

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,7 2,49

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 0,15

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 4,50

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09

Piano terra 0,7 * 6,42 * 0,55 2,47

Piano terra 0,7 * 9,73 * 0,6 4,09

Piano terra 0,7 * 5,75 * 0,42 1,69

Piano terra 0,7 * 8,59 * 0,45 2,71

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 3,86

Piano terra 0,7 * 5,07945823026 * 0,7 2,49

Piano terra 0,7 * 2,55 * 0,65 1,16

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,62 1,87

Piano terra 0,7 * 2,80262440897 * 1,1 2,16

Piano terra 0,7 * 10,12 * 0,82 5,81

Piano terra 0,7 * 1,2 * 1,3 1,09

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 0,66

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,35 0,15

Piano terra 0,7 * 1,09 * 0,6 0,46

Piano terra 0,7 * 4,8 * 1,15 3,86

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 4,31

Piano terra 0,7 * 10,3299968006 * 0,6 4,34

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,6 1,22

Piano terra 0,7 * 2,07377289852 * 0,6 0,87

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,75 5,99

Piano terra 0,7 * 1,4 * 0,67 0,66

Piano terra 0,7 * 10,2700029826 * 0,6 4,31

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 2,26

Piano terra 0,7 * 1,46 * 1,1 1,12

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,85 6,38

Piano terra 0,7 * 2,5 * 0,52 0,91

Piano terra 0,7 * 10,0198898143 * 0,7 4,91

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 2,53

- 44 -

A RIPORTARE 408,03



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 408,03

Piano terra 0,7 * 2,55 * 1,1 1,96

Piano terra 0,7 * 2,93 * 0,45 0,92

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 3,22

Piano terra 0,7 * 5,3 * 0,49 1,82

Piano terra 0,7 * 6,18388759861 * 0,6 2,60

Piano terra 0,7 * 11,8249999589 * 0,6 4,96

Piano terra 0,7 * 2,22 * 0,6 0,93

Piano terra 0,7 * 4,81078566263 * 0,67 2,26

Piano terra 0,7 * 11,4 * 0,73 5,83

Piano terra 0,7 * 1,9 * 0,82 1,09

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 5,16

Piano terra 0,7 * 23,37 * 0,5 8,18

Piano terra 0,7 * 6,43 * 0,4 1,80

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 0,41

Piano terra 0,7 * 5,83 * 0,79 3,22

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,42 0,66

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 2,37

Piano terra 0,7 * 1,5 * 0,53 0,56

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 0,40

Piano terra 0,7 * 20,09 * 0,63 8,86

Piano terra 0,7 * 1,76015457708 * 0,6 0,74

Piano terra 0,7 * 5,7 * 0,55 2,19

Piano terra 0,7 * 4,3 * 0,5 1,51

Piano terra 0,7 * 5,3010849551 * 0,64 2,37

Piano terra 0,7 * 11,3 * 0,62 4,90

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 0,34

Piano terra 0,7 * 3,165 * 0,65 1,44

Piano terra 0,7 * 6,45 * 0,64 2,89

Piano terra 0,7 * 0,599999999999 * 0,97 0,41

Piano terra 0,7 * 5,91 * 0,45 1,86

Piano terra 0,7 * 2,91 * 1,1 2,24

Piano terra 0,7 * 0,6 * 0,47 0,20

Piano terra 0,7 * 0,899999999999 * 0,64 0,40

Piano terra 0,7 * 5,5671729331 * 0,65 2,53

Piano terra 0,7 * 5,08000000001 * 0,75 2,67

Piano terra 0,7 * 6,95 * 0,53 2,58

Piano terra 0,7 * 2,135 * 1,55 2,32

Piano terra 0,7 * 1,2 * 0,4 0,34

Piano terra 0,7 * 10,67 * 0,95 7,10

Piano terra 0,7 * 11,32 * 0,85 6,74

Piano terra 0,7 * 2,25 * 0,97 1,53

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 13,87

Piano terra 0,7 * 10,8397472432 * 0,6 4,55

Piano terra 0,7 * 0,589051852978 * 0,75 0,31

Piano terra 0,7 * 12,12 * 0,62 5,26

Piano terra 0,7 * 9,82 * 1 6,87

Piano terra 0,7 * 11,9 * 0,55 4,58

Piano terra 0,7 * 11,47 * 0,35 2,81

Piano terra 0,7 * 5,30002899586 * 0,51 1,89

Piano terra 0,7 * 8,69755143395 * 0,6 3,65

Piano terra 0,7 * 5,83000002641 * 0,6 2,45

Piano terra 0,7 * 9,82 * 0,75 5,16

Piano terra 0,7 * 19,24 * 1,03 13,87

Piano terra 0,7 * 2,91 * 0,65 1,32

Piano terra 0,7 * 10,72 * 0,6 4,50

Piano terra 0,7 * 11,32 * 1,3 10,30

- 45 -

A RIPORTARE 593,93



TOTALEPOSITIVINEGATIVIU.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

DATA
CODICE

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 2

RIPORTO 593,93

Piano terra 0,7 * 5,08 * 0,75 2,67

Totale m² 596,60 596,60

Emesso il sal n. 2 a tutto il 31/08/2022

- 46 -



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

RIPORTO 380.735,73

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI

37
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 31 17,40 93,75 1.631,25

38
31/08/2022
30

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
strutture armate

Totale m³ 1 32 17,40 37,50 652,50

39
31/08/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname

Totale m² 1 33 222,60 25,00 5.565,00

40
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 34 3.121,87 1,38 4.308,18

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI
SOTTOTETTI Euro

12.156,93

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

41
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 36 154,21 93,75 14.457,19

42
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 39 30.860,20 1,38 42.587,08

43
31/08/2022
13

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura
e posta in opera;

Totale kg 1 39 3.293,72 1,38 4.545,33

44
31/08/2022
22

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 39 154,21 21,25 3.276,96

45
31/08/2022
23

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Totale m² 1 42 596,60 35,00 20.881,00

46
31/08/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 34 111,65 86,13 9.616,41

47
31/08/2022

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in

- 5 -

A RIPORTARE 107.520,90



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

RIPORTO 107.520,90

25 calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 36 293,00 85,00 24.905,00

48
31/08/2022
26

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le
lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità
non infer

Totale m² 1 34 348,00 74,88 26.058,24

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 146.327,21

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

49
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 34 15,43 93,75 1.446,56

50
31/08/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 35 15,43 27,50 424,33

51
31/08/2022
20

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunqu

Totale m² 1 35 35,80 104,53 3.742,17

52
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 35 660,06 1,38 910,88

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 6.523,94

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

53
31/08/2022
8

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

Totale m³ 1 35 7,24 93,75 678,75

54
31/08/2022
19

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname

Totale m² 1 35 72,50 25,00 1.812,50

55
31/08/2022
18

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
strutture armate

Totale m³ 1 35 7,24 27,50 199,10

56
31/08/2022
12

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturist

Totale kg 1 35 580,16 1,38 800,62

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
Euro

3.490,97

VARIANTE 3 - PREDALLES

57
31/08/2022
V3.1

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
altezza totale 26 cm

- 6 -

A RIPORTARE 168.499,05



PAGATOLIQUIDATOPAG.N.

IMPORTO

PREZZOQUANTITA'

LIB.TO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE

SOMMINISTRAZIONI

N.
DATA

CODICE

REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

RIPORTO 168.499,05

Totale m² 1 28 479,77 74,88 35.925,18

58
31/08/2022
V3.2

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
altezza totale 24 cm

Totale m² 1 30 307,51 73,75 22.678,86

59
31/08/2022
24

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 30 -111,65 86,13 -9.616,41

60
31/08/2022
25

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai
precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in
calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello
spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

Totale m² 1 31 -293,00 85,00 -24.905,00

61
31/08/2022
26

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate
con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento,
alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le
lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità
non infer

Totale m² 1 30 -348,00 74,88 -26.058,24

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -1.975,61

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 166.523,44

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  31/08/2022 Euro 547.259,17

A RIPORTARE Euro 547.259,17 0,00

- 7 -



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

Stato avanzamento lavori al 30/06/2022

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 44,96 93,75 4.215,00

2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 8.329,12 1,38 11.494,19

3 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 542,36 25,00 13.559,00

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m³ 44,96 37,50 1.686,00

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 30.954,19

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 66,15 93,75 6.201,56

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 13.225,80 1,38 18.251,60

7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg 1.411,59 1,38 1.947,99

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 66,15 21,25 1.405,69

9 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 253,04 35,00 8.856,40

10 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² 210,35 86,13 18.117,45

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 54.780,69

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI

11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il

m³ 175,89 82,50 14.510,93

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

m³ 175,89 12,50 2.198,63

- 1 -

A RIPORTARE 102.444,44



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

RIPORTO 102.444,44

13 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 652,33 93,75 61.155,94

14 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

m³ 652,33 20,00 13.046,60

15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 39.792,13 1,38 54.913,14

16 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera;

kg 12.326,95 1,38 17.011,19

17 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque

m² 650,29 21,25 13.818,66

18 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di

m² 1.632,04 22,50 36.720,90

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI  Euro 213.375,99

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

19 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 30,86 93,75 2.893,13

20 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 1.320,12 1,38 1.821,77

21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 30,86 27,50 848,65

22 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 71,60 104,53 7.484,35

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 13.047,90

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 31,00 93,75 2.906,25

24 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 1.160,32 1,38 1.601,24

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
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A RIPORTARE 316.666,26



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

RIPORTO 316.666,26

pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 31,00 27,50 852,50

26 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 218,54 25,00 5.463,50

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 10.823,49

SOTTOFONDI E VESPAI

27 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempime

m² 1.160,84 51,79 60.119,90

Totale SOTTOFONDI E VESPAI Euro 60.119,90

VARIANTE 3 - PREDALLES

28 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² -210,35 86,13 -18.117,45

29 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

m² 210,35 74,88 15.751,01

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -2.366,44

Totale Stato avanzamento lavori al 30/06/2022 Euro 380.735,72

Stato avanzamento lavori al 31/08/2022

OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI

30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 17,40 93,75 1.631,25

31 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 3.121,87 1,38 4.308,18

32 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 222,60 25,00 5.565,00

33 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

m³ 17,40 37,50 652,50

Totale OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI Euro 12.156,93

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO

34 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 154,21 93,75 14.457,19

35 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 30.860,20 1,38 42.587,08

36 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a
caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
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A RIPORTARE 449.936,92



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

RIPORTO 449.936,92

posta in opera;

kg 3.293,72 1,38 4.545,33

37 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 154,21 21,25 3.276,96

38 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 596,60 35,00 20.881,00

39 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² 111,65 86,13 9.616,41

40 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² 293,00 85,00 24.905,00

41 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densità non infer

m² 348,00 74,88 26.058,24

Totale OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO Euro 146.327,21

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE

42 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 15,43 93,75 1.446,56

43 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 660,06 1,38 910,88

44 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 15,43 27,50 424,33

45 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunqu

m² 35,80 104,53 3.742,17

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE Euro 6.523,94

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE

46 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI

m³ 7,24 93,75 678,75

47 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturist

kg 580,16 1,38 800,62

48 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

m³ 7,24 27,50 199,10

- 4 -

A RIPORTARE 547.422,27



TOTALEPARZIALE

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONIN.

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 31/08/2022

01/01/0001

RIPORTO 547.422,27

49 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname

m² 72,50 25,00 1.812,50

Totale OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE Euro 3.490,97

VARIANTE 3 - PREDALLES

50 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² -111,65 86,13 -9.616,41

51 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati
(Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in
acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad
elevata massa volumica)o, a

m² -293,00 85,00 -24.905,00

52 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica
elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo
espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine
densità non infer

m² -348,00 74,88 -26.058,24

53 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm

m² 479,77 74,88 35.925,18

54 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm

m² 307,51 73,75 22.678,86

Totale VARIANTE 3 - PREDALLES Euro -1.975,61

Totale Stato avanzamento lavori al 31/08/2022 Euro 166.523,44

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 547.259,16

IMPORTO NETTO  Euro 547.259,16

- 5 -



Situazione Avanzamento

Des. Lotto Des. Mappale Des. Opera Cod. WBS Breve Des. U.M.

Gran Totale

Quantità (Preventivo) Quantità (Contabilità lavori) % AvanzamentoImp. lordo (Preventivo) (Base)(€)Imp. lordo (Contabilità lavori) (Base)(€)

OPERE IN VARIANTEFabbricato A VARIANTE 3 - PREDALLES A.2.P0.2 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4m²

Pannello di polistirene espanso spessore 8 cmm²

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cmm²

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferm²

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, am²

Fabbricato B VARIANTE 3 - PREDALLES B.2.P0.2 Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4m²

Pannello di polistirene espanso spessore 8 cmm²

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cmm²

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, am²

685,33 0,00 0,00 11.993,28 0,00

685,33 0,00 0,00 17.133,25 0,00

685,33 690,12 100,70 51.317,51 51.676,19

-348,00 -348,00 100,00 -26.058,24 -26.058,24

-322,00 -322,00 100,00 -27.733,86 -27.733,86

307,51 0,00 0,00 5.381,43 0,00

307,51 0,00 0,00 7.687,75 0,00

307,51 307,51 100,00 22.678,86 22.678,86

-293,00 -293,00 100,00 -24.905,00 -24.905,00

OPERE STRUTTURALIFabbricato A OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI A.2.P0.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

A.2.P1.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

A.2.P2.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI A.2.P1.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

A.2.P1.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

A.2.P1.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P2.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

A.2.P2.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

A.2.P2.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P3.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

3.121,87 3.121,87 100,00 4.308,18 4.308,18

17,40 17,40 100,00 1.631,25 1.631,25

222,60 222,60 100,00 5.565,00 5.565,00

17,40 17,40 100,00 652,50 652,50

2.320,01 2.320,01 100,00 3.201,61 3.201,61

16,84 16,84 100,00 1.578,75 1.578,75

217,44 217,44 100,00 5.436,00 5.436,00

16,84 16,84 100,00 631,50 631,50

2.240,53 2.240,53 100,00 3.091,93 3.091,93

16,84 16,84 100,00 1.578,75 1.578,75

217,44 217,44 100,00 5.436,00 5.436,00

16,84 16,84 100,00 631,50 631,50

10.354,60 10.354,60 100,00 14.289,35 14.289,35

45,72 45,72 100,00 4.286,25 4.286,25

176,06 176,06 100,00 6.162,10 6.162,10

45,72 45,72 100,00 971,55 971,55

748,11 748,11 100,00 1.032,39 1.032,39

314,22 314,22 100,00 23.880,72 23.880,72

19,98 19,98 100,00 1.873,13 1.873,13

99,93 99,93 100,00 3.497,55 3.497,55

19,98 19,98 100,00 424,58 424,58

10.354,60 10.354,60 100,00 14.289,35 14.289,35

45,72 45,72 100,00 4.286,25 4.286,25

176,06 176,06 100,00 6.162,10 6.162,10

45,72 45,72 100,00 971,55 971,55

755,41 755,41 100,00 1.042,47 1.042,47

314,22 314,22 100,00 23.880,72 23.880,72

22,48 22,48 100,00 2.107,50 2.107,50

112,47 112,47 100,00 3.936,45 3.936,45

22,48 22,48 100,00 477,70 477,70

10.736,40 10.736,40 100,00 14.816,23 14.816,23

47,65 47,65 100,00 4.467,19 4.467,19

140,82 140,82 100,00 4.928,70 4.928,70

47,65 47,65 100,00 1.012,56 1.012,56

Allegato 13



Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

A.2.P3.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

A.2.P3.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO A.2.P0.2 Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferm²

Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, am²

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE A.2.P0.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P1.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P2.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE A.2.P0.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P1.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P2.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

A.2.P3.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATOA.2.COP.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

A.2.COP.2 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di grum³

A.2.P3.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

Fabbricato A+ B OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI T.2.P1-.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

575,18 575,18 100,00 793,75 793,75

302,09 302,09 100,00 22.958,84 22.958,84

11,56 11,56 100,00 1.083,75 1.083,75

57,84 57,84 100,00 2.024,40 2.024,40

11,56 11,56 100,00 245,65 245,65

348,00 348,00 100,00 26.058,24 26.058,24

322,00 322,00 100,00 27.733,86 27.733,86

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

10,76 10,76 100,00 1.008,75 1.008,75

107,40 107,40 100,00 2.685,00 2.685,00

10,76 10,76 100,00 295,90 295,90

1.852,00 1.852,00 100,00 2.555,76 2.555,76

9,26 9,26 100,00 868,13 868,13

92,94 92,94 100,00 2.323,50 2.323,50

9,26 9,26 100,00 347,25 347,25

27,83 10,28 36,94 42.788,63 15.805,50

867,01 867,01 100,00 1.196,47 1.196,47

10,31 10,31 100,00 966,56 966,56

141,23 141,23 100,00 3.530,75 3.530,75

10,31 10,31 100,00 386,63 386,63

8.329,12 8.329,12 100,00 11.494,19 11.494,19

44,96 44,96 100,00 4.215,00 4.215,00

542,36 542,36 100,00 13.559,00 13.559,00

44,96 44,96 100,00 1.686,00 1.686,00



OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO T.2.P0.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI T.2.FON.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed ilm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunquem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazionem³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazionem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

T.2.FON.2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname dim²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazionem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE T.2.P1-.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE T.2.P1-.2 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

SOTTOFONDI E VESPAI T.2.VES.1 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimem²

Fabbricato B OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI B.2.P0.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

B.2.P1.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

B.2.P2.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI B.2.P1.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

B.2.P1.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

B.2.P1.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P2.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

44.086,00 44.086,00 100,00 60.838,68 60.838,68

220,43 220,36 99,97 20.665,31 20.658,75

852,38 849,64 99,68 29.833,30 29.737,40

220,43 220,36 99,97 4.684,14 4.682,65

4.705,31 4.705,31 100,00 6.493,33 6.493,32

21.963,66 21.963,66 100,00 30.309,85 30.309,85

360,06 360,06 100,00 33.755,63 33.755,63

175,89 175,89 100,00 14.510,93 14.510,93

650,29 650,29 100,00 13.818,66 13.818,66

175,89 175,89 100,00 2.198,63 2.198,63

360,06 360,06 100,00 7.201,20 7.201,20

4.711,13 4.711,13 100,00 6.501,36 6.501,36

17.828,47 17.828,47 100,00 24.603,29 24.603,29

292,27 292,27 100,00 27.400,31 27.400,31

1.632,04 1.632,04 100,00 36.720,90 36.720,90

292,27 292,27 100,00 5.845,40 5.845,40

7.615,82 7.615,82 100,00 10.509,83 10.509,83

1.320,12 1.320,12 100,00 1.821,77 1.821,77

30,86 30,86 100,00 2.893,13 2.893,13

71,60 71,60 100,00 7.484,35 7.484,35

30,86 30,86 100,00 848,65 848,65

1.160,32 1.160,32 100,00 1.601,24 1.601,24

31,00 31,00 100,00 2.906,25 2.906,25

218,54 218,54 100,00 5.463,50 5.463,50

31,00 31,00 100,00 852,50 852,50

1.160,84 1.160,84 100,00 60.119,90 60.119,90

2.966,24 2.966,24 100,00 4.093,41 4.093,41

17,10 17,10 100,00 1.603,13 1.603,13

196,54 196,54 100,00 4.913,50 4.913,50

17,10 17,10 100,00 641,25 641,25

1.778,00 1.778,00 100,00 2.453,64 2.453,64

12,70 12,70 100,00 1.190,63 1.190,63

167,50 167,50 100,00 4.187,50 4.187,50

12,70 12,70 100,00 476,25 476,25

1.778,00 1.778,00 100,00 2.453,64 2.453,64

12,70 12,70 100,00 1.190,63 1.190,63

167,52 167,52 100,00 4.188,00 4.188,00

12,70 12,70 100,00 476,25 476,25

8.008,60 8.008,60 100,00 11.051,87 11.051,87

35,04 35,04 100,00 3.285,00 3.285,00

146,02 146,02 100,00 5.110,70 5.110,70

35,04 35,04 100,00 744,60 744,60

660,54 660,54 100,00 911,55 911,55

256,60 256,60 100,00 18.603,50 18.603,50

15,78 15,78 100,00 1.479,38 1.479,38

78,82 78,82 100,00 2.758,70 2.758,70

15,78 15,78 100,00 335,33 335,33

7.723,40 7.723,40 100,00 10.658,29 10.658,29



Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

B.2.P2.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

B.2.P2.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P3.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;kg

B.2.P3.2 Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35m²

B.2.P3.6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO B.2.P0.2 Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, am²

OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE B.2.P0.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P1.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P2.3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqum²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE B.2.P0.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P1.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P2.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

B.2.P3.4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armatem³

OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATOB.2.COP.1 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

33,80 33,80 100,00 3.168,75 3.168,75

140,88 140,88 100,00 4.930,80 4.930,80

33,80 33,80 100,00 718,25 718,25

660,54 660,54 100,00 911,55 911,55

261,76 261,76 100,00 18.977,60 18.977,60

15,78 15,78 100,00 1.479,38 1.479,38

78,82 78,82 100,00 2.758,70 2.758,70

15,78 15,78 100,00 335,33 335,33

7.456,60 7.456,60 100,00 10.290,11 10.290,11

32,88 32,88 100,00 3.082,50 3.082,50

122,60 122,60 100,00 4.291,00 4.291,00

41,14 41,14 100,00 874,23 874,23

486,44 486,44 100,00 671,29 671,29

264,86 264,86 100,00 19.202,35 19.202,35

9,96 9,96 100,00 933,75 933,75

49,76 49,76 100,00 1.741,60 1.741,60

9,96 9,96 100,00 211,65 211,65

293,00 293,00 100,00 24.905,00 24.905,00

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

660,06 660,06 100,00 910,88 910,88

15,43 15,43 100,00 1.446,56 1.446,56

35,80 35,80 100,00 3.742,17 3.742,17

15,43 15,43 100,00 424,33 424,33

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

7,24 7,24 100,00 678,75 678,75

72,50 72,50 100,00 1.812,50 1.812,50

7,24 7,24 100,00 199,10 199,10

580,16 580,16 100,00 800,62 800,62

10,76 10,76 100,00 1.008,75 1.008,75

107,40 107,40 100,00 2.685,00 2.685,00

10,76 10,76 100,00 295,90 295,90

1.652,00 1.652,00 100,00 2.279,76 2.279,76

8,26 8,26 100,00 774,38 774,38



Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

B.2.COP.2 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di grum³

B.2.P3.5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturistkg

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNIm³

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legnamem²

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armatem³

82,34 82,34 100,00 2.058,50 2.058,50

8,26 8,26 100,00 309,75 309,75

24,60 0,00 0,00 37.822,50 0,00

923,20 923,20 100,00 1.274,02 1.274,02

11,54 11,54 100,00 1.081,88 1.081,88

150,38 150,38 100,00 3.759,50 3.759,50

11,54 11,54 100,00 432,75 432,75

Gran Totale 215.687,11 213.661,19 99,06 1.098.486,37 991.739,75


	ELENCO PREZZI
	SCAVI
	SCAVI
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere. In assenza di alberi.
	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico.
	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)


	CALCESTRUZZO
	CALCESTRUZZO
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti


	GETTO
	GETTO
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate


	CASSERATURA
	CASSERATURA
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu


	ACCIAIO
	ACCIAIO
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm


	SOLAIO
	SOLAIO
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 


	VESPAIO
	VESPAIO
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime


	COPERTURA
	COPERTURA
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru


	MASSETTO
	MASSETTO
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4


	ISOLANTI E GUAINE
	ISOLANTI E GUAINE
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm



	ELENCO PREZZI
	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere. In assenza di alberi.
	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, 
	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico.
	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte Impermeabilizzanti
	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm, profondita' 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Fornitura di waterstop in gomma, con bulbo centrale, per impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali in muri, spalle e solette Della larghezza minima di cm 20
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 35
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; In abete (Picea abies, Abies Alba)per edifici di civile abitazione.Escluso il nolo di gru
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm 4
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	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	A.2.P2.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	A.2.P2.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	A.2.P2.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	A.2.P3.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	A.2.P3.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	A.2.P3.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATO
	A.2.COP.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	A.2.COP.2
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e sim

	A.2.P3.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe



	Fabbricato B
	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	B.2.P0.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P1.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P2.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper

	B.2.P3.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	B.2.P0.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P1.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	B.2.P0.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.P1.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.P2.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola


	OPERE IN C.A. SOLAI ALTRI PIANI
	B.2.P1.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P1.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P1.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P2.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P2.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P3.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	B.2.P3.2
	Realizzazione di solaio piano in laterocemento get

	B.2.P3.6
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE STRUTTURALI TETTI: PILASTRI E CORDOLI IN C.A., TRAVI DI COLMO, PUNTONI E TAVOLATO
	B.2.COP.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe

	B.2.COP.2
	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e sim

	B.2.P3.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe



	Insieme 
	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	T.2.FON.1
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl

	T.2.FON.2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Casserature per strutture in conglomerato cementiz


	SOTTOFONDI E VESPAI
	T.2.VES.1
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perd


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	T.2.P1 - .2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	T.2.P1 - .1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl


	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	T.2.P1 - .3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Casseratura per il contenimento dei getti per oper
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo a
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminat
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, o
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfe
	Casserature per strutture in cemento armato, sempl




	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm



	Fabbricato B
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per sola
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. ar
	Pannello di polistirene espanso spessore 8 cm
	Massetto tradizionale sabbia e cemento spessore cm





	LIBRETTO DELLE MISURE
	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a




	OPERE STRUTTURALI
	Fabbricato A
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a



	Insieme 
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	T.2.P1-.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;


	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	T.2.FON.1
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

	T.2.FON.2
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	T.2.P1-.1
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	T.2.P1-.2
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate


	SOTTOFONDI E VESPAI
	T.2.VES.1
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime





	REGISTRO DI CONTABILITA'
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a


	STATO AVANZAMENTO LAVORI
	Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 



	LIBRETTO DELLE MISURE
	OPERE IN VARIANTE
	Fabbricato A
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	A.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer



	Fabbricato B
	VARIANTE 3 - PREDALLES
	B.2.P0.2
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a




	OPERE STRUTTURALI
	Fabbricato A
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	A.2.P0.5
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	A.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer


	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	A.2.P0.3
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist


	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	A.2.P0.4
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist



	Fabbricato B
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	B.2.P0.2
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a



	Insieme 
	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	T.2.P0.1
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu





	REGISTRO DI CONTABILITA'
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer


	STATO AVANZAMENTO LAVORI
	Stato avanzamento lavori al 30/06/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a

	OPERE IN C.A. STRUTTURE DI FONDAZIONI E MURI 
	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di 

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	SOTTOFONDI E VESPAI
	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempime

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 


	Stato avanzamento lavori al 31/08/2022
	OPERE IN C.A. PILASTRI AD ESCLUSIONE DEI SOTTOTETTI
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture armate

	OPERE IN C.A. SOLAIO PIANO TERRENO
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer

	OPERE IN C.A. STRUTTURE SCALE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunqu

	OPERE IN C.A. STRUTTURE VANI ASCENSORE
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturist
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname 

	VARIANTE 3 - PREDALLES
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da pannello prefabbricato per solai precoibentati (Termodalles), costituito da travetti in calcestruzzo (armato con tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della lastra base (in polistirene espanso ad elevata massa volumica)o, a
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non infer
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 26 cm 
	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate altezza totale 24 cm 




