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Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, registrato alla Corte
dei Conti in data 04.01.2005, con il quale il Comune di Rovigo € risultato
beneficiario di un contributo Stato/Regioni destinato all'attuazione del
programma "Contratto di Quartiere II" nell'ambito del quale, fra le opere
elencate, si configurano anche la realizzazione di un intervento ERP
sperimentale per 2.333.689,25 ed un altro di ristrutturazione alloggi ERP per
4.478.000,00 [ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 27 dicembre 2001 n. 2522 denominato "Contratti di Quartiere II";
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30
dicembre 2002 con il quale sono state apportate delle modifiche al
precedente Decreto Ministeriale; la D.G.R.V. n. 1834 del 13.06.2003 con la
quale la Giunta Regionale ha deliberato di aderire all'iniziativa; la D.G.R.V. n.
2281 del 25.07.2003 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di
approvare il bando di concorso per la realizzazione dei programmi innovativi
in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II"].

Provvedimento Presidenziale d'urgenza del Presidente Ater Renato Borgato
che approva il progetto definitivo redatto dall’Area Sviluppo e Progettazione
[Responsabile ing. Antonio Frighi].

il Consiglio di Amministrazione del’lATER ratifica il Provvedimento
Presidenziale di urgenza con delibera n. 25/420, ma dopo aver approvato con
delibera 3/420 di incaricare I'ing. Alberto Bringhenti di Modena di predisporre
il progetto definitivo e il progetto esecutivo per un corrispettivo di euro
36.333,60 per il progetto definitivo [gia redatto dai tecnici Ater!], euro
8.522,41 per i calcoli preliminari delle strutture, euro 28.129,24 per |l
Progetto esecutivo, euro 10.551,55 per i calcoli strutturali esecutivi [per un
totale di euro 83.536,80 + iva + contributi previdenziali].

Ater incarica l'ing. Bringhenti di redigere la progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere strutturali per 24 alloggi nell’ambito dei “Contratti di
quartiere II".

€ sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione del
Veneto, I'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione del Programma
innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", nell'ambito del quale
(art. 7) i Comuni beneficiari del contributo in parola dovranno trasmettere,
entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma i
progetti definitivi relativi agli interventi da realizzare e gia comunicati al
Ministero anzidetto, pena la revoca del contributo medesimo.

L'ing. Bringhenti (ri)consegna all’ATER il progetto definitivo - prot. A n.
20786.

con Deliberazione di G.C. n. 214 & approvata la Convenzione tra Comune di
Rovigo e I'ATER per la realizzazione congiunta del programma sperimentale
denominato “Programmi innovativi in ambito urbano, contratti di Quartiere
II” attraverso l'assegnazione ad ATER ed al Comune di Rovigo di
finanziamenti Stato/Regione.

L'ing. Bringhenti consegna all’Ater tutti gli elaborati che compongono il
progetto esecutivo — prot. in arrivo Ater n. 21516 del 27.12.2006.

e stipulata tra Comune di Rovigo ed ATER la Convenzione (Prot. 5069) -
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 dell’ 11/10/2006
- nella quale all'art. 2 & indicato che il Comune di Rovigo s’'impegna a
costituire a favore dell’/ATER il diritto di usufrutto della durata di anni 30
sull’area di Via Baruchello a fronte dell'impegno dell’ATER di progettare e
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costruire 24 alloggi ERP, mentre, per I'immobile costituito dall’ex Asilo Nido
di Via Alfieri n. 11, I’ATER, in qualita di proprietario, si impegna a costituire a
favore del Comune di Rovigo il diritto reale di usufrutto di tale immobile della
durata di anni 30 sul quale il Comune di Rovigo si impegna a sua volta a
realizzare lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all’utilizzo dello stesso
come attrezzatura collettiva di pubblica utilita - Centro Culturale ricreativo e
sede di associazioni, finanziati all'interno dei Contratti di Quartiere II e dalla
Fondazione CARIPARO.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ater approva con Delibera n. 515/3 |l
Progetto esecutivo dell’'Ing. Bringhenti e lo trasmette alla Valcom s.r.l. di
Campobasso, ditta specializzata in “validazione di progetti”.

Valcom s.r.l. valida il progetto — prot. Arrivo n. 4514.

Valutazione positiva del progetto da parte dei Vigili del Fuoco - prot. A n.
14969.

Il presidente Ater Renato Borgato scrive al Sindaco di Rovigo, prof. Merchiori,
invitando I’Amministrazione Comunale a mettere a disposizione dell’Ater
«un’area alternativa edificabile, [che] potrebbe portare ad un miglioramento
ambientale e logistico, risolvendo una eccessiva compattazione edilizia del
comparto di via Baruchello».

Con deliberazione n. 98 ill Consiglio Comunale adotta all’'unanimita una
variante al PRG e individua una nuova area, in via Bramante, che diviene
edificabile e adatta per un intervento di Edilizia residenziale pubblica
nell'ambito dei Contratti di quartiere.

Per l'affidamento delle opere oggetto di “rilocalizzazione” I’Ater sceglie la
gara ad offerta economicamente pil vantaggiosa; l'ing. Franco Rossi, allora
dirigente dell’Area Tecnica dell’Ater €& nominato Responsabile del
Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione.

Verbale di cantierabilita dell'opera a firma dell'Ing. Bringhenti - prot. n.
16119 del 05.09.2008 [a nove mesi di distanza dalla data effettiva ? prima
della nomina dquale Direttore Lavori ?]

L'ing. Bringhenti consegna all’Ater il progetto aggiornato, prot. n. 7553.
Delibera 534/6 di nomina dell'Ing. Bringhenti quale Direttore dei Lavori.

Il nuovo progetto esecutivo viene messo in gara dall’Ater con Offerta
Economicamente piu vantaggiosa con delibera del Consiglio di
Amministrazione 535/3; non viene effettuata la ri-validazione del progetto
per la diversa ubicazione.

Con la delibera consiliare n, 515/3 si approva il progetto esecutivo dell’Ing.
Bringhenti.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione viene ratificato il risultato della
gara esperita nel novembre 2008 ed & proclamata vincitrice la ditta Opra
Costruzioni srl.

La ditta sarebbe stata coinvolta in una indagine per appalti truccati nel 2007
nel pordenonese.

[http://www.radicalifriulani.it/node/4563 | notizia del 23.05.2007]

viene firmato il contratto per l'affidamento del lavoro.
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Il Direttore Lavori invia all'impresa e al Responsabile del Pocedimento, Ing.
Rossi la nota prot. 120/2010 con evidenziazione delle lacune progettuali
rispetto alle condizioni di allagamento dell’area di scavo; la segnalazione &
ribadita il 23.03.2010 con nota prot. 144/2010.

Opra Costruzioni srl propone una variante migliorativa con nuovo progetto
strutturale a firma dell'Ing. Luca Ruggero Pulga con struttura portante in
accaio su fondazione in cemento armato; il nuovo progetto & in sostituzione
del progetto originario.

Consegna dei lavori, iniziano le opere di scavo per il getto delle fondazioni.
Verso la fine di aprile I'impresa avanza la proposta di variante da struttura in
cemento armato ad acciaio.

Sospensione dei lavori a causa del rinvenimento di una tubatura nel sedime
del fabbricato.

Ater chiede a Opra Costruzioni srl una variante tecnica migliorativa - prot.
n. 20389.

Opra Costruzioni srl propone l'esecuzione, a parita di costo, delle strutture
portanti in acciaio — prot. 21453.

Il Direttore dell’Ater (ing. Fasiol) e il Responsabile del Procedimento (Ing.
Rossi) firmano una relazione che accoglie la proposta di variante migliorativa
formulata dall'impresa; si richiede la nuova documentazione (tavole grafiche,
calcoli, relazioni) necessaria per l'approvazione definitiva della perizia di
variante.

Opra Costruzioni srl trasmette i documenti richiesti.

Il Direttore e il Responsabile del Procedimento dell’Ater firmano il verbale di
verifica e validazione della variante strutturale.

Con delibera del Commissario Straordinario dell’Ater si approva la perizia di
variante che prevede a parita di prezzo la trasformazione della struttura da
cemento armato in acciaio.

con Deliberazione di G.C. n. 7 & disposto di modificare I'area da destinare
all’Ater, per i fini di cui alla citata Convenzione approvata con la
Deliberazione di G.C. n. 214 del 11.10.2006. A tal fine & stata individuata
I'area di Via Bramante, in adiacenza al "“Palazzetto dello Sport”
strategicamente piu funzionale alla realizzazione dei 24 alloggi ERP previsti,
sostituendo quindi l'area di pertinenza degli alloggi previsti, da Via Baruchello
a Via Bramante; [Delibera citata nella Delibera del Commissario
DLCC/2015/13]

“Relazione riservata della Direzione Lavori” - prot. 3944. Si evidenzia la
necessita di autorizzare una perizia di variante e la formulazione di nuovi
prezzi. Non verra autorizzata dal RUP.

Ritrovamento di una condotta fognaria nell’area di sedime del fabbricato;
richiesta al Comune di effettuare una traslazione del fabbricato - lettera prot.
n. 4134 al dirigente LLPP del Comune (Ing. Moscardi), Direttore Lavori e
Opra Costruzioni srl.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ater nomina Direttore I'ing. Rossi.

L'ing. Moscardi del Comune di Rovigo autorizza la traslazione di 5 metri -
prot. n. 27636 “prot. Ater n. 6915).
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Ripresa dei lavori.

Il Direttore Lavori prende atto delle scelte progettuali dell'Ing. Pulga; segnala
a seguito di un sopralluogo la mancata corrispondenza tra esecuzione della
posa della carpenteria e tavole di progetto; errore recuperabile essendo stato
riscontrato prima dell’'esecuzione dei getti di calcestruzzo. L'Ing. Pulga
riconosce l'errore nell’allegato 2 alla lettera del 15.06.2011, prot. DL
230/2011 inviata a Presidente dell’Ater e RUP.

Nota del Direttore Lavori che lamenta una serie di mancanze nel progetto,
tra cui I'impermeabilizzazione del seminterrato. Si richiede una perizia di
variante, che non viene autorizzata perché «avrebbe reso evidente la
mancata verifica del progetto dell'impresa in sede di validazione» [cit. dalla
nota dell'Ing. Bringhenti del 23.10.2014].

Opra Costruzioni srl chiede la redazione di una perizia che comprenda tutte le
opere escluse in fase di progetto “che remdano utilizzabile I'opera, una volta
terminato il contratto d'appalto”.

Opra srl trasmette al Comune di Rovigo - prot. 0038025 - la “denuncia delle
opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso o a struttura
metallica” ai sensi dell’art. 65 del Dpr 380 del 6.6.2001.

Ater autorizza il subappalto a I,N.C.I. srl per la fornitura e posa della
struttura in accaiaio - prot. P n. 0010719.

Il collaudatore, arch. Canini, chiede all'impresa la produzione di documenti
essenziali per il collaudo.

Il collaudatore sospende le operazioni di collaudo per “una serie di carenze
delle elaborazioni progettuali”. Il progetto non & stato validato dagli organi
competenti e non ha ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco. Si richiede
I'intervento del RUP con urgenza,

L’arch. Canini, rileva carenze nell'andamento dei lavori ed errori progettuali -
prot. n. 11524. Vedi anche nota del 06.07.2011 prot. A n. 11240.

Il Responsabile del Procedimento ordina la sospensione dei lavori per ragioni
di pubblico interesse o necessita [artt. 158 c. 2 e 159 c. 4 del Dpr 207/2010]
- prot. 12800; non ricorre all’art. 134 che tratta del Recesso.

Verbale del Direttore Lavori che adempie all’'ordine e ferma i lavori.

Lettera di Opra Costruzioni srl che propone l|'esecuzione di interventi di
messa in sicurezza del cantiere e per la salvaguardia delle opere realizzate
(solai, parti vano ascensore, interventi di controventatura).

Il collaudatore chiede al Responsabile del Procedimento dove abbia saputo
della “interruzione nell’erogazione dei finanziamenti” — prot. n. 13922.

Lettera Ater prot. 0014084 in cui il RUP chiede alla D.L., coordinatore per la
sicurezza e impresa «precise indicazioni delle opere effettivamente ritenute
indispensabili per la messa in sicurezza del cantiere».

Il Direttore Lavori, lamentando di non essere stato pagato, trasmette le
proprie dimissioni — prot. A n. 14760.
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Il Direttore Lavori segnala la mancanza degli interventi di stabilizzazione
della struttura - prot. 305/2011.

Sopralluogo congiunto tra RUP, Impresa, D.L. e coordinatore per la
sicurezza, per valutare le opere necessarie per la messa in sicurezza del
cantiere. Verbale deella D.L. che ordina all'impresa di riprendere i lavori per
effettuare il completamento delle strutture con la realizzazione dei solai e le
conseguenti opere di irrigidimento - sottoscritto da OPRA Costruzioni srl, ma
non da RUP. Presa in consegna dell’'opera da parte dell’Ater.

Ater scrive alla D.L. rinviando alle assicurazioni dell'Ing. Pulga, in base alle
quali «non risultano necessarie ulteriori opere di irrigidimento della
struttura».

Relazione sulle opere di fondazione firmata dall'Ing. Pulga: «appare
giustificata la scelta di realizzare una platea senza pali».

Ulteriore verbale di consistenza sottoscritto da D.L., RUP e impresa.

L'arch. Canini rinuncia all’incarico di collaudatore statico — prot. n. 6145 del
08.5.2012. L'ater nomina I'Ing. Renato Zangrossi.

Ater convoca I'Ing. Bringhenti per la riunone del CdA. - prot. 6982.
Il Presidente dell’Ater revoca l'invito a partecipare alla riunione - prot. 7117.

Ater chiede alla D.L. una “relazione attinente I'attivita di progettista e
direttore dei lavori” atteso che “l'incarico non & formalmente revocato”. -
prot. 7274. Si chiede una specifica quantificazione economica per le riserve
iscitte dall'impresa appaltatrice,

Relazione sulla quantificazione economica delle riserve iscritte da Opra
costruzioni srl nel registro di contabilita.

Deposito relazione a struttura ultimata a firma D.L, ing. Alberto Bringhenti.
L'ultimazione delle opere strutturali € avvenuta il 20.09.2011.

La Commissione di collaudo tecnico amministrativo rimette l'incarico.

E sottoscritto il “certificato di collaudo statico” da parte dell'Ing. Renato
Zangrossi, D.L. e RUP. «Le strutture portanti presenti nella costruzione in
esame per quanto e stato possibile accertare, ispezionare e verificare,
corrispondono ai dati progettuali, sono tecnicamente idonee allo scopo cui
sono state realizzate e come tali le collauda».

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ater con delibera n. 615/4 a maggioranza
(tre contro due) decide di transare con I'Impresa.

Atto di transazione e verbale di presa in consegna delle opere. La Stazione
Appaltante sottoscrive I'atto che riconosce le riserve formulate dall'Impresa a
tacitazione delle pretese per euro 303.844,78 [contro i 750.000,00 richiesti];
non interrompe i rapporti con IImpresa che potra proseguire i lavori in base
ad un ulteriore accordo da formalizzare entro il 31.12.2012, termine poi
prorogato al 30.06.2013. In difetto di ulteriore accordo si conveniva in euro
73.330,69 l'indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 163/2006.
Luciano Marangoni si dimette dal Consiglio di Amministrazione di ATER.

Ater prende atto delle condizioni per l'automatico recesso dal contratto di
appalto - Deliberazione CdA n. 629/6 e liquida all'impresa I'importo stabilito.
Si da avvio al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo [ATP].
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Ater presenta alla Regione Veneto la propria proposta di intervento per il
“Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto” approvato dal
Consiglio regionale con provvedimento n. 55 del 10 luglio 2013 - prot. nn.
16349-16302.

La dott.ssa Adalgisa Fraccon del Tribunale di Rovigo conferisce all’ing.
Cristina Geddo lincarico di CTU [Consulenza Tecnica d’ufficio]
nell’Accertamento Tecnico Preventivo promosso da ATER contro Opra
Costruzioni srl per:

a) accertare l'esistenza di vizi e difetti nel montaggio e nella realizzazione
della struttura metallica;

b) identificare gli interventi necessari per ricondurre alla regola dell’arte le
lavorazioni viziate;

C) accertare la causa dei vizi riscontrati:

d) accertare il nuovo valore economico delle lavorazioni inesatte;

e) accertare il costo delle lavorazioni necessarie per ricondurre alla regola
d’arte la struttura realizzata.

La Regione stanzia euro 1.178.000,00 per I’Ater di Rovigo con DGRV 2226
relativa a nuovi finanziamenti regionali concessi per «Interventi di nuova
costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, nell’'ambito di “programmi
complessi” da parte delle ATER del Veneto»; 1.178.000,00 euro &
esattamente lo stesso importo di quanto gia speso sino al momento per i
lavori di via Bramante: l'obiettivo & completarli; la condizione posta & che il
Comune ceda gratuitamente il terreno interessato dai lavori.

accordo tra ATER, Regione Veneto e Comune di Rovigo nel quale il Sindaco di
Rovigo si impegna a cedere in proprieta ad ATER l'area di Via Bramante per
la conclusione della realizzazione di alloggi ERP rientrando tale programma
nel perseguimento di fini di pubblica utilita; condizione essenziale per la
concessione del finanziamento da parte della Regione ad ATER & che l'area
sulla quale gli alloggi verranno realizzati con il finanziamento resti in
proprieta di ATER, non risultando peraltro chiaro dalla convenzione quale
regime dovra avere l'area al termine dell’'usufrutto trentennale a favore di
ATER originariamente previsto; la costruzione dei 24 alloggi ERP da parte di
ATER €& stata sospesa in quanto i costi relativi all'opera hanno superato i
finanziamenti concessi; per questo motivo, al fine di concludere i lavori,
I’ATER ha ritenuto necessario acquisire un ulteriore finanziamento pubblico
regionale da assegnare ad ATER al di fuori del programma dei Contratti di
Quartiere II, finalizzato al completamento degli alloggi ERP. Nel contempo la
convenzione verra del pari modificata prevedendo che anche l'immobile
costituito dall’ex Asilo Nido di Via Alfieri, ora di proprieta ATER, verra ceduto
in piena proprieta al Comune di Rovigo, completamente ristrutturato con
finanziamenti derivanti dal programma “Contratti di Quartiere II” e dalla
Fondazione CARIPARO, con il fine di essere destinato all'utilizzo come
attrezzatura collettiva di pubblica utilita - Centro Culturale ricreativo e sede
di associazioni.

Lettera di intenti tra Regione Veneto, Comune di Rovigo ed Ater di Rovigo
prot. Ater n. tipo A n. 87.

Brusco Lores viene revocato in seno al Consiglio di Amministrazione
dellATER - Rovigo, dalla Presidente della Provincia — D. n. 7.12284 del
14.03.2014

Relazione peritale dell'Ing. Mauro Benini, consulente di aprte della ditta
subappaltatrice Ini srl, responsabile della realizzazione delle strutture
metalliche.
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L'ing. Cristina Geddo trasmette al tribunale di Rovigo le sue conclusioni come
CTU: « Il vizio pit importante in assoluto € la presenza di fuori piombo alle
colonne delle strutture, vizio grave e diffuso e che interessa mediamente
I'80% delle colonne interpiano dei blocchi Nord e Sud. Tale vizio &
irreparabile e comporta, per il suo ripristino, la demolizione tota-le dei
blocchi Nord e Sud e loro conseguente ricostruzione a regola d'arte con
progettazione esecutiva basata sulle esistenti posizioni dei tirafondi. La
prevista ricostruzione totale dei due blocchi implica I'esecuzione di tutti i nodi
a regola d'arte, correttamente serrati. Le cause dei vizi sono da attribuire al
non corretto posizionamento dei tira-fondi (ad opera di Opra Costruzioni
S.r.l.); ad un montaggio approssimativo della struttura fino alla copertura
(ad opera di Inci S.r.l.) ed all'assenza di sor-veglianza da parte del Direttore
dei Lavori Ing. Alberto Bringhenti». Il danno totale e stimato in euro
423.640,52, con iva esclusa, importo ben superiore al totale dei lavori
fatturato e liquidato all'impresa, di euro 375.040,73!

Il Direttore dell’Ater, Ing. Franco Rossi scrive all'Ing. Alberto Bringhenti
formulando richiesta di chiarimenti sugli atti e I'attivita di Direttore Lavori -
prot. 15851.

Risposta dell'Ing. Bringhenti. Nella risposta evidenzia di non essere stato
interpellato dal Tribunale in merito all’Accertamento tecnico preventivo, che
ha tempestivamente segnalato le inesattezze progettuali della struttura
metallica di responsabilita dell'Ing. Luca Ruggero Pulga, che il RUP &
responsabile di aver validato il progetto nonostante le sue contestazioni e
segnalazioni, che il collaudo statico dell'Ing. Renato Zangrossi del
19.09.2012 testimonia la correttezza del suo lavoro, che nel periodo
intercorso la struttura non era stabilizzata.

Il Tribunale di Rovigo dichiara il fallimento di Opra Costruzioni srl.

Ater conferisce all’Ing. Mario Bellesia I'incarico di redigere una perizia tecnica
di determinazione del valore piu probabile allo stato attuale dell’opera
realizzata in via Bramante - prot. P n. 0001727.

La Regione Veneto chiede informazioni in merito al riavvio delle opere - prot.
107671.

L'ing. Mario Bellesia stima in euro 665.833,91 il valore rivalutato dell’opera
realizzata in via Bramante. [non si fa cenno alle conclusioni del CTU, Ing.
Geddo, sul danno quantificato!]

Ater risponde alla richiesta di informazioni da parte della Regione Veneto.
Prot. 3961.

Valutazione TecnicoEstimativa agli atti dell’Ufficio Patrimonio con numero di
Protocollo n. 18818. I valori stimati per I'area di Via Bramante, oggetto di
cessione da parte del Comune di Rovigo, corrispondono, al netto delle spese
di bonifica, ad euro 226.093,00 mentre I'ex Asilo di Via Alfieri, oggetto di
cessione da parte di ATER corrisponde ad euro 270.000,00.

Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
DLCC/2015/13: integrazione della “Convenzione tra il Comune di Rovigo e
I’A.T.E.R. della Provincia di Rovigo per la realizzazione congiunta del
Programma sperimentale denominato “Programmi innovativi in ambito
urbano, contratti di Quartiere II” stipulata in data 23.10.2007, Prot. 5069 del
24.01.2007, prevedendo in luogo del diritto di usufrutto di 30 anni la
cessione a titolo gratuito delle rispettive proprieta; confermare la cessione
gratuita a favore dell’ATER dell'area comunale di Via Bramante, censita al
N.C.T. del Comune di Rovigo, Fg. 10, Particelle n.ri 963 e 968 di complessivi



22.05.2015

22.05.2015

03.06.2015

mg. 2.574, oggetto dell'intervento n. 3 del suddetto Programma; confermare
la cessione gratuita da parte dell’lATER a favore del Comune di Rovigo,
dellimmobile sito in Rovigo, Via Alfieri, censito al N.C.E.U. del Comune di
Rovigo, Fg. 10, Mappale n. 764, categoria C/4, consistenza catastale 522
mgq, insistente su un’area censita come Ente Urbano della superficie di mq.
1.136, oggetto dell'intervento n. 8 del suddetto Programma.

La Regione Veneto annuncia ad Ater e Comune di Rovigo l'avvio del
procedimento di revoca del finanziamento [euro 2.333.689,20 ed euro
1.178.000,00] - prot. 216080/1.

Ater trasmette immediatamente le deduzioni richieste dalla Regione - prot.
7204, Ater si impegna a «dare avvio ai lavori di smontaggio/rimozione della
attuale struttura metalica oggetto di contenzioso, in quanto dichiarata
irreparabile dal CTU nelle proprie conclusioni della consulenza tecnica
d’ufficio, procedendo ad una preventiva indagine di mercato per la successiva
individuazione del soggetto cui affidare |'esecuzione dei lavori, nel rispetto e
secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia, Contestualmente
la scrivente si attivera per l'avvio della fase di riprogettazione dell’intero
complesso edilizio avvalendosi prevalentemente di personale interno».

Ater cede al Comune il fabbricato ex-asilo di via Alfieri; il Comune di Rovigo
cede ad Ater il terreno di via Bramante.

ENTRATE USCITE

Finanziamento iniziale (QTE) 2.333.690,00 €

delibera CdA Ater 515/03 del

29/01/2007

Lavori liquidati ad oggi a OPRA 502.681,07 + IVA (10%) =
552.949,18

Transazione liquidata a OPRA 303.844,78 + IVA (10%) =
334.229,26

Rescissione liquidata a OPRA 73.330,69 + IVA (10%) =

80.663,76

Spese tecniche liquidate a ing. 174.374,43 + IVA (20%) =

Bringhenti 209.249,32

TOTALE INIZIALE 2.333.690,00 € 1.177.091,52

Ulteriore finanziamento 1.178.000,00 €

regionale (DGRV 2226 del

03.12.2013)

TOTALE FINALE 3.511.690,00 €




