PIEMONTE 2020 2021 2022 Dr001 AV A
Bagno chimico 498,68 € 498,68 € 548,53 € 0,00% 10,00% 10,00%
Baracca di cantiere 799,19 € 799,19 € 879,11 €| 0,00% 10,00% 10,00%
Ponteggio 12.390,70 € 12.453,40 € 21.382,35€| 0,51% 71,70% 72,57%
Adeguamento verande 1.500,27 € 1.500,27 € 1.500,27 €] 0,00% 0,00% 0,00%
Spicconatura 2.440,49 € 2.440,49 € 2.451,36 € 0,00% 0,45% 0,45%
Demolizione ceramiche 154,92 € 154,80 € 159,24 €| -0,08% 2,87% 2,79%
Cappotto termico 22.550,97 € 22.793,57 € 28.22492 €| 1,08% 23,83% 25,16%
Nuovi davanzali 861,66 € 861,94 € 957,67 € 0,03% 11,11% 11,14%
Rimozione manto di copertura 6.326,84 € 6.333,21 € 6.352,32 €| 0,10% 0,30% 0,40%
Isolamento copertura 14.215,61 € 14.885,21 € 19.195,20 €| 4,71% 28,95% 35,03%
Piccola orditura 12.976,85€ | 13.193,35€| 13.599,58€| 1,67% | 3,08% | 4,80%
Nuovo manto di copertura
Nuova Lattoneria 9.224,48 € 9.415,53 € 9.937,73 €| 2,07% 5,55% 7,73%
Linea vita 845,22 € 845,22 € 845,22 € 0,00% 0,00% 0,00%
Isolamento intradosso solaio 7.956,36 € 8.089,92 € 11.056,86 €| 1,68% 36,67% 38,97%
Rimozione serramenti 839,17 € 839,17 € 839,17 € 0,00% 0,00% 0,00%
Rimozione avvolgibili - - - - - -
Nuovi serramenti in PVC 12.531,84 € 12.767,01 € 17.450,09 € 1,88% 36,68% 39,25%
Nuovi avvolgibili metallici - - - - - -
Smantellamento vecchia caldaia - - - - - -
Nuova caldaia a condensazione 3.737,30 € 3.737,30 € 3.737,30 € 0,00% 0,00% 0,00%
Sistema solare termico 13.167,12 € 13.167,12 € 13.167,12 € 0,00% 0,00% 0,00%
Trasporto e compenso discariche 5.488,03 € 5.479,95 € 6.525,48 €| -0,15% 19,08% 18,90%




