PUGLIA 2020 2021 2022 Dr001 AV [A Yo

Bagno chimico 924,00 € - 986,40 € - - 6,75%
Baracca di cantiere 1.434,00 € - 1.530,00 € - - 6,69%
Ponteggio 14.313,31 € - 14.430,17 € - - 0,82%
Adeguamento verande 1.935,60 € - 1.945,94 € - - 0,53%
Spicconatura 3.041,56 € - 3.041,56 € - - 0,00%
Demolizione ceramiche 138,00 € - 138,00 € - - 0,00%
Cappotto termico - - 33.996,63 € - - -
Nuovi davanzali 633,35 € - 633,35 € - - 0,00%
Rimozione manto di copertura 4.506,63 € - 4.506,63 € - - 0,00%
Isolamento copertura - - 14.816,02 € - - -
Piccola orditura 1.410,26 € - 1.557,60 € - - 10,45%
Nuovo manto di copertura 7.387,92 € - 10.070,78 € - - 36,31%
Nuova Lattoneria 6.291,16 € - 6.763,00 € - - 7,50%
Linea vita - - - - - -
Isolamento intradosso solaio - - 9.952,34 € - - -
Rimozione serramenti 968,98 € - 968,98 € - - 0,00%
Rimozione avvolgibili 554,76 € - 554,76 € - - 0,00%
Nuovi serramenti in PVC 13.318,68 € - 18.563,47 € - - 39,38%
Nuovi avvolgibili metallici 2.951,32 € - 2.228,29 € - - -24,50%
Smantellamento vecchia caldaia 340,00 € - 340,00 € - - 0,00%
Nuova caldaia a condensazione 6.136,34 € - 6.308,16 € - - 2,80%
Sistema solare termico 24.654,85 € - 25.462,32 € - - 3,28%
Trasporto e compenso discariche 2.546,74 € - 2.546,74 € - - 0,00%




