
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC è un documento specifico per ciascun cantiere temporaneo o mobile, concreto nella sua 
fattibilità. La sua composizione deriva da scelte progettuali e organizzative, mirate a evitare 
errori o omissioni. 
Il PSC include almeno i seguenti elementi:

Identificazione e descrizione dell’opera, con dettagli su:
	- Indirizzo del cantiere
	- Contesto in cui è situata l’area del cantiere
	- Descrizione sintetica dell’opera, con focus su scelte progettuali, architettoniche, 

strutturali e tecnologiche

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, con menzione dei nominativi 
del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e, se già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prima 
dell’avvio dei singoli lavori, vengono indicati i nominativi dei datori di lavoro delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Relazione sull’individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, focalizzata 
sull’area, l’organizzazione del cantiere, le lavorazioni e le relative interferenze.

Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive in 
riferimento all’area del cantiere, all’organizzazione generale, alle singole lavorazioni 
e informazione reciproca tra datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, e dispositivi di protezione 
individuale in relazione alle interferenze tra le lavorazioni. Misure di coordinamento per 
l’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, comprese pianificazioni 
per la sicurezza, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva.

Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori, nel caso di un servizio di gestione delle emergenze comune. Il PSC 
fornisce anche i contatti telefonici delle strutture preposte al pronto soccorso e alla 
prevenzione incendi.

Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, se necessario, delle sottofasi di 
lavoro, rappresentate nel cronoprogramma dei lavori. Include anche un’indicazione 
approssimativa dell’entità del cantiere in uomini-giorno.

Stima dei costi relativi alla sicurezza.


