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Edilizia scolastica sostenibile.
Progetto di ristrutturazione per adeguamento con amplia-
mento della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaret-
ti” di Borgoricco (PD).
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Cronoprogrammaallegato 
04



ID Nome attività Durata

1

2 SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento 270 g

3

4 ALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONE ACCURATA DELL'AREA DI CANTIERE 12 g

5 OPERE DI CONFINAMENTO INTERNE DELLA STRUTTURA ESISTENTE E POTATURA ALBERI 3 g

6 DEMOLIZIONI BLOCCO A 8 g

7 SCAVI E MOVIMENTO TERRA BLOCCO A 2 g

8 GETTO DI PULIZIA BLOCCO A 1 g

9 OPERE IN C.A. PIANO DI FONDAZIONE BLOCCO A 10 g

10 PREPARAZIONE IN OFFICINA DELLA STRUTTURA IN LEGNO 30 g

11 MONTAGGIO GRU 2 g

12 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO TERRA BLOCCO A 12 g

13 ALLESTIMENTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE BLOCCO B 10 g

14 PALI DI FONDAZIONE BLOCCO B 9 g

15 OPERE IN C.A.FONDAZIONE E SETTI BLOCCO B 11 g

16 MONTAGGIO PONTEGGIO 5 g

17 MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO PRIMO BLOCCHI A, B 20 g

18 POSA DEL LEGNO LAMELLARE IN COPERTURA 10 g

19 ISOLAMENTO E POSA DELLA LAMIERA DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE 10 g

20 TRAMEZZI INTERNI PIANO TERRA BLOCCO A E CONTROPARETI 5 g

21 COSTRUZIONE SCALA INTERNA 5 g

22 TRAMEZZI INTERNI PIANO PRIMO BLOCCHI A, B E CONTROPARETI 10 g

23 ISOLAMENTO DEL PAVIMENTO PIANO TERRA BLOCCO A 5 g

24 MASSETTO 7 g

25 IMPIANTO TERMO FLUIDICO 22 g

26 FALDALERIA 7 g

27 IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO 30 g

28 POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 12 g

29 RASATURA INTERNA 10 g

30 REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO 21 g

31 POSA DELLA FACCIATA VENTILATA 25 g

32 TINTEGGIATURA INTERNA 11 g

33 POSA PIASTRELLE 15 g

34 POSA SANITARI 5 g

35 POSA PAVIMENTAZIONE LINOLEUM 15 g

36 ZOCCOLINO 5 g

37 POSA CORPI ILLUMINANTI 11 g

38 POSA PORTE INTERNE 5 g

39 OPERE DI FINITURA E DECORAZIONE 15 g

40 PULIZIA DI CANTIERE 5 g
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SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento
Durata dei lavori: 270 giorni naturali consecutivi.
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