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Edilizia scolastica sostenibile.

Progetto di ristrutturazione per adeguamento con amplia-
mento della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaret-
ti” di Borgoricco (PD).
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2 |SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento 2709 S : 3 3 : 3 .
3

4 |ALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONE ACCURATA DELL'AREA DI CANTIERE 12g

5 |OPERE DI CONFINAMENTO INTERNE DELLA STRUTTURA ESISTENTE E POTATURA ALBERI 3g

6 |DEMOLIZIONI BLOCCO A 8g

7 |SCAVI E MOVIMENTO TERRA BLOCCO A 29

8 |GETTO DI PULIZIA BLOCCO A 1g

9 |OPERE IN C.A. PIANO DI FONDAZIONE BLOCCO A 10g

10 |PREPARAZIONE IN OFFICINA DELLA STRUTTURA IN LEGNO 309

11 |[MONTAGGIO GRU 2g

12 |[MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO TERRA BLOCCO A 12g

13 |ALLESTIMENTO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE BLOCCO B 10g

14 |PALI DI FONDAZIONE BLOCCO B 9g

15 |OPERE IN C.A.FONDAZIONE E SETTI BLOCCO B 11g

16 |MONTAGGIO PONTEGGIO 5g

17 |MONTAGGIO DELLA STRUTTURA IN LEGNO PIANO PRIMO BLOCCHI A, B 209

18 |POSA DEL LEGNO LAMELLARE IN COPERTURA 10g

19 |ISOLAMENTO E POSA DELLA LAMIERA DI COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE 10g

20 |TRAMEZZI INTERNI PIANO TERRA BLOCCO A E CONTROPARETI 59

21 |COSTRUZIONE SCALA INTERNA 59

22 |[TRAMEZZI INTERNI PIANO PRIMO BLOGCHI A, B E CONTROPARETI 10g

23 ISOLAMENTO DEL PAVIMENTO PIANO TERRA BLOCCO A 59

24 |MASSETTO 79

25 |IMPIANTO TERMO FLUIDICO 229

26 |FALDALERIA 79

27 |IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO 309 )
28 |POSA DEI SERRAMENTI ESTERNI 12g h —

29 |RASATURA INTERNA 109 P —

30 |REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO 219 e |
31 |POSA DELLA FACCIATA VENTILATA 25¢g ﬁ%

32 |TINTEGGIATURA INTERNA g

33 |POSA PIASTRELLE 159 b; :

34 |POSA SANITARI 5¢ l

35 |POSA PAVIMENTAZIONE LINOLEUM 15g %

36 |ZOCCOLINO 5¢ é

37 |POSA CORPI ILLUMINANTI g 3 3 3 3 3 —
38 |POSA PORTE INTERNE 5¢ =

39 |OPERE DI FINITURA E DECORAZIONE 159 | | ‘ ‘ |

40 |PULIZIA DI CANTIERE 5g

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE G. UNGARETTI BORGORICCO - Ristrutturazione con ampliamento
Durata dei lavori: 270 giorni naturali consecutivi.
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