Diagramma di Gantt complessivo realizzato con il software di gestione Microsoft Project

Schedulazione temporale delle attivita completate e in fase di esecuzione

Valutazione dello stato di progetto attraverso

I’Earned Value Method
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1 |WR Progetto Wellness Resort 17% 792,5 mer ven
g 04/11/116/11/1 v
2 0% O0g lun lun
18/06/1€18/06/18 + 18/06
3 Allestimento cantiere 100% 7 g mer gio &DO%
04/11/1512/11/15 Al
4 0% O0g lun lun l
18/06/1€18/06/18 4 ¢ 18/06
5 |WR.A Area A- Centro 15% 769,5 lun ven
benessere e sport g 07/12/116/11/1 1 - v 16/11
6 |WR.A.1 Edile 75% 280,5 ven ven
g 26/05/122/06/1 —_ 1
7 |WR.A.1.1 Realizzazione 75% 14 g ven ven 75%
tramezzi interni in 26/05/1722/06/18 — N N B Realizzazione tramezzi interni in muratura
8 |WR.A.2 Idraulico 10... 21 g lun lun
07/12/104/01/1 —-
9 WR.A.2.1 Completamento 100%21g lun lun 100% . .
imp.idrico-sanitario 07/12/1504/01/1€ Compl imp.id
10 |WR.A.3 Meccanico 0% 359g mar lun
19/06/106/08/1 L ———| I 1
11 WR.A.3.1 Completamento 0% 79 mar mer Q%
imp.fognatura 19/06/1827/06/18 — Completamento imp.fognatura
12 |WR.A.3.2 Completamento 0% 79 gio ven % ) . )
imp.riscaldamento-ver 28/06/1€06/07/18 — m Compl 1to imp.riscald. 1to-ver
13 \WR.A.3.3 Realizzazione 0% 14g gio mar 0%
imp.vasca piscina e 28/06/1€17/07/18 — N Realizzazipne imp.vasca piscina e giochi d'acqua
14 |WR.A.3.4 Realizzazione 0% 14g mer lun 0%
imp.disinfezione e 18/07/1806/08/18 —— Realizzazione imp.disinfezione e filtraggio piscina
filtraggio piscina
15 \WR.A.4 Elettrico 20% 324,2flun ven
g 26/06/121/09/1 L 1 T 1
16 |WR.A.4.1 Completamento 25% 63g lun ven 25% . -
imp.elettrico interno 26/06/1721/09/18 | e— o DR L e e e e e e e e e e e e e e e e e e J P P meessssssssssms Completamento imp.elettrico interno
17 |WR.A.4.2 Allacciamento rete 0% 14g mar ven % . .
sottoservizi 19/06/1806/07/18 — llacc rete sottoservizi
18 |WR.A.5 Finiture 0% 105g ven ven
22/06/116/11/1 I 1 T 1
19 |WR.A.5.1 Realizzazione rinzaffo 0% 14g ven gio h%
murature 22/06/1812/07/18 — Realizzazione rinzaffo murature
20 WR.A.5.2 Realizzazione intonaco0% 14 g ven gio 0%
civile 22/06/1812/07/18 — Realizzazione intonaco civile
21 \WR.A.5.3 Realizzazione 0% 28g gio mar 0%
rivestimenti e 12/07/1€21/08/18 —— Realizzazione rivestimenti e pavimenti ceramica
22 |WR.A.5.4 Fornitura e posa 0% 14g mar lun 0% y T .
sanitari-rubinetterie 21/08/1€10/09/18 — Fornitura e posa sanitari-rubinetterie
23 |WR.A.5.5 Fornitura e posa 0% 14g |lun ven 0%
pavimento interno 10/09/1€828/09/18 — Fornitura e posa pavimento interno legno
24 \WR.A.5.6 Fornitura e messain 0% 14g ven gio 0% . .
opera sauna 28/09/1€18/10/18 — Fornitura e messa in opera sauna
25 \WR.A.5.7 Realizzazione 0% 14g ven gio 0% .
allestimento bagno 28/09/1€18/10/18 — allest bagno turco
26 |WR.A.5.8 Fornitura e 0% 14g gio mer 0%
installazione 18/10/1807/11/18 — Fornitura e installazione ascensore
27 \WR.A.5.9 Opere di decorazione 0% 21g gio ven 0%
18/10/1€16/11/18 — Opere di decorazione
28 \WR.A.5.1( Sistemazione esterna 0% 14 g gio mer 0%
terrazzo-recinzione 18/10/1€07/11/18 — Si i esterna terrazzo-recinzione sol. e rampa accesso
sol. e rampa accesso
29 0% O0g lun lun 1
18/06/1€18/06/18 © < 18/06
30 WR.B Area B- Sistemazione 0% 105g mar lun
aree esterne 19/06/112/11/1 ! | v
31 WR.B.1 Demolizioni e 0% 149g mar ven
rimozioni 19/06/106/07/1 | S ™
32 'WR.B.1.1 Realizzazione scotico 0% 79 mar mer 0% .
terreno 19/06/1827/06/18 — L reno
33 |WR.B.1.2 Formulazione pianidi 0% 7g mar mer %
posa manto stradale 19/06/1827/06/18 — Formulazione piani di posa manto stradale
34 'WR.B.1.3 Realizzazione scavo 0% 7g gio ven %
sbancamento per 28/06/1806/07/18 — Realizzazione scavo shancamento per is.ecologica e opere reinterro
is.ecologica e opere
35 WR.B.2 Edile 0% 14g lun gio
09/07/126/07/1 | S
36 \WR.B.2.1 Realizzazione setti 0% 14g |Ilun gio
perimetrali contro 09/07/1€26/07/18 — zzazione setti perimetrali contro cerra c.a. per is.ec.
37 WR.B.3 Elettrico 0% 14g ven mer
27/07/115/08/1 o —
38 \WR.B.3.1 Realizzazione 0% 14g ven mer
imp.illuminazione 27/07/1€15/08/18 — Realizzazione imp.illuminazione pubblica
39 WR.B.4 Finiture 0% 63g gio lun
16/08/112/11/1 1 1 ,
40 WR.B.4.1 Formazione 0% 21g gio gio 0%
pavimentazione 16/08/1813/09/18 — i Formazione pavimentazione cubetti pietra e sottofondi
41 |WR.B.4.2 Formazione 0% 14g gio mar l " . . .
pavimentazione lastre 16/08/1804/09/18 — ormazione pavimentazione lastre pietra
42 |WR.B.4.3 Formazione manto 0% 21g ven ven I 0%
stradale asfalto 14/09/1€812/10/18 — Formazione manto stradale asfalto bituminoso e sottofondo tout venant
bituminoso e
43 WR.B.4.4 Fornitura e posa 0% 79 lun mar . . .
arredi urbani 15/10/1€823/10/18 — Fornitura e posa arredi urbani
44 |WR.B.4.5 Realizzazione scala 0% 14g mer lun 0%
esterna pietra e 24/10/1812/11/18 — Realizzazione scala esterna pietra e sottofondo in cls
45 Inizio lavori Area C 0% O0g lun lun <
18/06/1€18/06/18 + 18/06
46 \WR.C Area C- Cabina elettrica 35% 649 g lun gio
seminterrata 01/02/126/07/1 v
47 WR.C.1 Demolizioni e 10... 7 g lun mar
rimozioni 01/02/109/02/1 =]
48 WR.C.1.1 Scavo sbancamento  100% 7 g lun mar 00%
area 01/02/1€09/02/1¢€ Scavo-sb to-area
49 |WR.C.2 Edile 56% 636 g mar mar
09/02/117/07/1 1
50 'WR.C.2.1 Realizzazione 100% 14 g mar ven 100% . .
struttura c.a. 09/02/1€26/02/16 Realizzazione struttura c.a.
51 \WR.C.2.2 Realizzazione muri 100% 7 g mar mer 100% . ) i .
contenimento 16/02/1€24/02/16 Real muri
52 \WR.C.2.3 Impermeabilizzazione 100% 7 g gio ven 100%
copertura e setti 25/02/1€04/03/16 Impermeabilizzazione copertura e setti contro terra
53 \WR.C.2.4 Reinterro e 100% 7 g lun mar 100% . . .
formazione ripe 07/03/1€15/03/1¢€ R e-f ripe
54 |WR.C.2.5 Rivestimento pareti 0% 14g mar ven 0%
esterne lastre acciaio 19/06/1806/07/18 — m- Rivestimento pareti esterne lastre acciaio
55 \WR.C.2.6 Realizzazione tettoia 0% 7g mar mer 0%
cavedio e parapetti 19/06/1827/06/18 — Realizzazione tettoia cavedio e parapetti
56 \WR.C.2.7 Allestimento cabina 0% 7g lun mar 0%
09/07/1€817/07/18 — Y= Allestimento cabina
57 WR.C.3 Idraulico 0% 79 mar mer
19/06/127/06/1 = /i
58 |WR.C.3.1 Realizzazione 0% 79 mar mer 0%
imp.drenaggio e 19/06/1827/06/18 — Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche
59 WR.C.4 Elettrico 0% 14g gio mar
28/06/117/07/1 | —_
60 'WR.C.4.1 Realizzazione 0% 79 gio ven %
imp.elettrico e 28/06/1806/07/18 — m Realizzazione imp.elettrico e illuminazione
61 |WR.C.4.2 Realizzazione 0% 79 gio ven L(:% . . .
imp.messa a terra 28/06/1€06/07/18 s Realizzazione imp.messa a terra
62 \WR.C.4.3 Reti e allacciamento 0% 7g lun mar % i . n
sottoservizi 09/07/1€17/07/18 — Reti e all o sottoservizi
63 'WR.C.5 Finiture 0% 79 mer gio
18/07/126/07/1 [ —
64 |WR.C.5.1 Realizzazione opere 0% 7g mer gio %
sistemazione esterna 18/07/1826/07/18 — Reali ione opere sistemazione esterna in pietra
65 'WR.C.5.2 Realizzazione 0% 79 mer gio 0%
scalinata esterna 18/07/1826/07/18 — Realizzazione scalinata esterna legno
66 'WR.C.5.3 Realizzazione 0% 79 mer gio 0% . i i . )
pavimentazione 18/07/1826/07/18 — I ione pav ingresso
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Riepilogo dell’avanzamento delle attivita di progetto rispetto al budget

L’Earned Value Method restituisce un metodo di valutazione dell’lavanzamento temporale di progetto correlato al calcolo dell’avanzamento in termini di budget

COSTO REALIZZATO NEL TEMPO

Grafico di avanzamento del progetto rispetto al costo, alla data di ripresa delle
attivita
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Alla data di valutazione dellavanzamento di progetto, il metodo restituisce TRE PRINCIPALI VALORI :

e PLANNED VALUE - Budgeted cost of work scheduled
€ 485.810,75

e ACTUAL COST - Actual cost of work performed
€ 58.485,01

e EARNED VALUE - Budgeted cost of work performed
€ 568.485,01
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Curva a S del costo realizzato nel tempo mediante il
software di gestione Microsoft Project
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Sulla base di tali valori si definiscono gli INDICATORI DI LE PERFORMANCE DEI COSTI E DEI

TEMPI a fronte degli scostamenti rilevati:

SCOSTAMENTO NEL TEMPO

e COST VARIANCE

CV=0€

e SCHEDULE VARIANCE
SV =-427.325,75 €

INDICI DI EFFICIENZA DEL TEMPO

e COST PERFORMANCE INDEX
CPl = 1

e SCHEDULE PERFORMANCE INDEX
SPl =~ 0,12
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