Piano interrato Centro benessere e sportivo e
Pianta Piano Interrato cabina elettrica
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|:| Area non compresa negli intervent A Vista del Piano Interrato- Locale palestra
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O

Sezione longitudinale del Centro benessere e sportivo e | principali interventi previsti per le opere di completa-
della cabina elettrica seminterrata mento dell’edificio e per la realizzazione della cabina

W.R.A Completamento degli impianti meccanici di fognatura, riscalda-

‘ Piano Interrato mento e ventilazione
Posa del pavimento interno in legno

Locale infermeria e pronto soccorso

Spogliatoi con servizi igienici per disabili

Realizzazione dei tramezzi intermni in muratura

Spogliatoi per personale con servizi igienici

Completamento dell'impianto idrico-sanitario

Vasca di compenso

Posa dei serramenti interni in legno

Locali di sgombero Realizzazione dei rivestimenti e pavimenti interni in ceramica

Locali tecnici

Locale filtri e locale quadri elettrici

. . v ‘ . ...
Cabina elettrica Locale prodotti chimici

W.R.C Realizzazione della struttura in cemento armato e dei muri di
N Palesta | vascadi  localetecico  Hi Cabina elettrica seminterrata contenimento perimetrali
Impermebilizzazione della copertura e dei setti controterra

Rivestimento delle pareti esterme in lastre di acciaio Corten e
parapetti in montanti di lamiera Corten e rete tesata in acciaio
‘ @ iNox

Realizzazione dellimpianto di drenaggio e di smaltimento delle
‘ acque bianche

‘ Realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione

Realizzazione delle opere di sistemazione esterna

0O 10 20 50 100 m , , o L
Reinterro e formazione ripe rinverdite in terra

Diagramma di Gantt complessivo realizzato con il software di gestione Microsoft Project

Strumento di schedulazione temporale delle attivita di progetto
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Quadro dell’avanzamento delle attivita di progetto
m B e ' rispetto al budget preventivato

1 WR Progetto Wellness Resort 12% 314 mer
2
3 Allestimento cantiere 100% 79 mer 100%
4 f

04/11/15
0% 0 io
121115 | &
5 WR.A Area A- Centro benessere e sport indoor 7% 231 ven L
g 13/11/15 % 30/09
6 WR.A.1 Edile 0% 14g ven
13/11/15) i ——
7 WRA.L1 Realizzazione tramezzi interni in muratura 0% 149 ven 0% o N . . e e m m . min
13/11/15 trameazi interni in muratura G f d I d " d d
e — ooz rafico del costo di progetto alla data di inizio attivita
— 07/12/15| | |
9 |WRA.2.1 Completamento imp.idrico-sanitario 100% 21g lun 100%
07/12/15
10 \WR.A3 Meccanico 0% 35g lun
/12115 NOVEMBRE 2015
11 \WRA.3.1 Completamento imp.fognatura 0% 79 lun
28/12/15 Completamento imp.fgnatura
2 [WRA3.2 C imp.risc 0% 7g mer 0% o
06/01/16 imp.
13 |WR.A.3.3 Realizzazione imp.vasca piscina e giochi d'acqua 0% 149 mer
06/01/16 Redlizzazione imp.vasca piscina e giochi d'acqua
14 \WRA3.4 Realizzazione imp.disinfezione e filtraggio piscina 0% 1 mar 0% . 3 o
26/01/16 e filtraggio piscina
15 \WR.A.4 Elettrico 0% 63g mar
— 26/01/16|
16 |WR.A.4.1 Completamento imp.elettrico interno 0% 63g mar 0%
26/01/16 imp.elettrico intern W % € 6000O0,00
17 |WR.A.4.2 Allacciamento rete sottoservizi 0% 149 lun { 0% o
01/02/16 1 cy (@)
18 | -~ (¢]
18 |WR.A.5 Finiture 0% 148 mer l_
" i s E 1o € 500.000,00 2
19 \WRA.5.1 Realizzazione rinzaffo murature 0% 14 g mer 0% (e} |_
— 09/03/16 ‘ssss— Realizzazione rinzaffo murature w
20 |WR.A5.2 Realizzazione intonaco civile 0% 149 lun 0% o -, E W% <
21/03/16 ntonaco civile € 400.000,00 d
21 [WRAS5.3 Realizzazione rivestimenti e pavimenti ceramica 0% 289 lun 0% < ., ' =
25/04/16 izzazione rivestimenti e pavimenti ceramica = 1 /O
22 |WR.A5.4 Fornitura e posa sanitari-rubinetterie 0% 149 gio 0% w o %
02/06/16 Fornitura e posa sanitari-rubi
23 |WR.A.5.5 Fornitura e posa pavimento interno legno 0% 149 mer 0% —I l‘ é € SOOOOO’OO o
22/06/16 Fornitura e posa pavimento interno legno n_ 0,
24 |WR.A.5.6 Fornitura e messa in opera sauna 0% 149 mar 0% ; . E O %) o
12/07/16 Fornitura e messa ir) opera sauna
25 |WR.A.5.7 Realizzazione allestimento bagno turco 0% 14g lun [ 0% ] (@] O% € 2000O0,00 =
25/07/16 bagno turco O [72]
% WRA.5.8 Fornitura e installazione ascensore 0% 14g ven L o rormitura e o 0% (@)
12/08/16 ornitura e N
27 |WR.A5.9 Opere di decorazione 0% 21g mar [ 0% ) O(y € 100000100 o
23/08/16 Opere di i 0
28 |WR.A.5.1( Sistemazione esterna terrazzo-recinzione sol. e rampa accesso 0% 14 g mar 0% )
13/09/16 i ione esterna inzione sol. e rampa accesso 0
| o 0g mar 0% €0,00
- 23/08/16 4 2108 COSTO DWW OO OOOOOOOO OO O~
3 |WRB  Area B- Sistemazione aree esterne 0% 105 mar e S
g  23/08/16 v e T N - Gl R N
31 |WR.B.1 Demolizioni e rimozioni 0% 149 mar O+~ AN — A MO IFTWWON~OWOWO O — AN «— o |
32 |WRB.11 Real % 7 roBig i N Q Q Q Q Q Q Q 9 Q Q N Q % completamento
.B.1. ealizzazione scotico terreno mar 0%
L e 23/08/16 izzazi tico-t €485 810 75 O O = 0T v~ 0O = OO = O O e costo cumulativo
33 |WRB.1.2 Formulazione piani di posa manto stradale 0% 7g mar D% . , N AN~ OO0 NN AN v~ —
30/08/16 mmmm Formulazione piani di posa manto stradale
34 |WRB.1.3 Realizzazione scavo shancamento per is.ecologica e opere 0% 7g  gio 0%
relnterro 01/09/16 izzazione scavo er is.ecologica e opere reinterro
35 |WR.B.2 Edile 0% 149 lun
— 12/09/16| —
36 |WR.B.2.1 Realizzazione setti perimetrali contro cerra c.a. per is.ec. 0% 149 lun 0%
12/09/16 izzazione setti peri i contro cerralc.a. per is.ec.
37 |WR.B.3 Elettrico 0% 14g ven
30/09/16
38 |WR.B.3.1 Realizzazione imp.illuminazione pubblica 0% 149 ven 0% T 3
— 30/09/16 imp. pubblica
39 |WR.B.4 Finiture 0% 63g gio
20/10/16|
40 |WR.B.4.1 Formazione pavimentazione cubetti pietra e sottofondi 0% 21 io 0%
20/10/16 i i ione cubetti pietra e sottofondi
41 |WR.B.4.2 Formazione pavimentazione lastre pietra 0% 149 gio 0% 3 . .
20/10/16 lastre pietra
42 |WR.B.4.3 Formazione manto stradale asfalto bituminoso e sottofondo 0%  21g ven 0% H - - - H
o6 fone mant stadlesfaaBtuminso  soofondo o venant Grafico di avanzamento del progetto rispetto al costo, alla data di sospensione
43 \WRB.4.4 Fornitura e posa arredi urbani 0% 7g lun o b R
19/12/16 ornitura e posa arredi urbani P
44 |WR.B.4.5 Realizzazione scala esterna pietra e sottofondo in cls 0% 14g mer 0% attlvlta
28/12/16 Realizzazione scala esterna pietra e sottofondo in cls
45 Inizio lavori Area C 0% 0g lun
— 01/02/16 01/02
46 |WR.C Area C- Cabina elettrica seminterrata 35% 579 lun
ot/02/16 v MARZO 2016
47 |WR.C.1 Demolizioni e rimozioni 100%7g lun
— 01/02/16 1
48 |WR.C.1.1 Scavo sbancamento area 100% 7g lun J100%
01/02/16 S
49 |WR.C.2 Edile 56% 479 mar
— 19/02/16) r
50 |WR.C.2.1 Realizzazione struttura c.a. 100% 14 g mar 100%
09/02/16 S Realizzazione struttura c.a.
51 WR.C.2.2 Realizzazione muri contenimento 100% 7g mar [. 100% ) )
— 16/02/16 P— m
52 |WR.C.2.3 Impermeabilizzazione copertura e setti contro terra 100% 7g gio 100%
90 o permeabiizzaions copdtur @ seti contro tera 14% € 600.000,00
53 |WR.C.2.4 Reinterro e formazione ripe rinverdite 100% 79 lun 100%
7/03/16 Reinterro e formazione ripe rinverdite
54 |WR.C.2.5 Rivestimento pareti esterne lastre acciaio 0% 149 mer 0% ®)
me pareti esterne lastre aciao 12% € 500.000,00
55 |WR.C.2.6 Realizzazione tettoia cavedio e parapetti 0% 7g lun 0%
L 28/03/16 ione tettoia cavedio e parapetti ] OCy
56 |WR.C.2.7 Allestimento cabina 0% 79 ar 0% (o)
05/04/16 fmmmm Allestimento cabina € 400.000,00
57 |WR.C.3 Idraulico 0% 7g |lun A
07/03/16 Lo 8%
58 |WR.C.3.1 Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche 0% 79 lun

% COMPLETAMENTO
COSTO CUMULATIVO

07/03/16 Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche € 8 O O ) O OO } OO
59 |WR.C.4 Elettrico 0% 14g mer
16/03/16 n COSTO 6%
60 |WR.C.4.1 lizzazione imp.elettrico e illuminazi 0% mer 3 0% ’
o Reali imp.elettrico e illuminazi
- e 16/03/16 mp.cletrico € 200.000,00
61 |WR.C.4.2 Realizzazione imp.messa a terra 0% 7g mer 0% Realizzazione i 4 %
16/03/16 ealizzazione imp.messa a terra
62 WR.C4.3 Reti e allacciamento sottoservizi 0% 7g ven L o
25/03/16 eti e allacciamento sottoservizi .
63 |WR.C.5 Finiture 0% 11g mar ) 2% € l‘ Oo OOO’OO
[ 05/04/16 —_—
64 |WR.C.5.1 Realizzazione opere sistemazione esterna in pietra 0% 7

g mar 0%
05/04/16 Smmmmmm Realizzazione opere sistemazione esterna in pietra 0
65 |WR.C.5.2 Realizzazione scalinata esterna legno 0% 7 mar 0% O %) € O ,OO
t R

g
ealizzazione scalinata esterna legno

R CS 3| Reslzadions pavirertadens gress P T e el stema e COSTO RIMANENTE ODWOOOO0OO0OO0O0OO 0N~
11/04/16 Realizzazione pavimentazione ingresso 5 > & > a B Q L(\) @ R @ @ 5 5 > a >

Progetto: Progetto Wellness R | Attita 1 attiva ﬂ ﬂ Solo inizio E] N Scadenza + A — 00000000000 = v v Oe—m— %comp\etamento
v ; o U T DT QOO0 T T Q

OC O~ 0O IFT 0O OFT 0 O «— 0O © ‘
€ 447892,13 NANAN e " OO0 0 A NAN Q e costo cumulativo
POLITECNICO DI TORINO - FACOLTA DI ARCHITETTURA Tesi di Laurea Magistrale Relatore Correlatori Candidato TAV. 2
Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA COSTRUZIONE CITTA Strumenti di supporto alla gestione dei progetti: 'applicazione dellEamed Value Method a un caso studio Elena Fregonara ~ Massimo Crotti Federica Cencioni PROGRAMMAZIONE
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