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Avvio di progetto

Data cardine: mer 04/11/15
ID: 2

Alles�mento can�ere
Inizio:  mer 04/11/15ID:   3
Fine: gio 12/11/15 Dur: 7 g
Ris: Nolo di ponteggio tubolare esterno; Montaggio e smontaggio ponteggio tubolare ; Assistenza edili

Inizio lavori Area A

Data cardine: gio 12/11/15
ID: 4

Edile
Inizio:  13/11/15 ID:   6
Fine: 02/12/15 Dur: 14 g
Compl.: 0%

Realizzazione tramezzi interni in muratura
Inizio:  ven 13/11/15ID:   7
Fine: mer 02/12/15 Dur: 14 g
Ris: Ma�oni/blocchi laterizio 15cm (muratura tamponamento)[26,89]; Ma�oni fora� malta cem. 12cm (tramezzi)[31,71]; Ma�oni fora� malta cem. 8cm (tramezzi)[102,15]; Ma�oni/blocchi laterizio 25cm (muratura tamponamento)[4,32]; Tavelloni fora�6x25x1,40[6...

Idraulico
Inizio:  07/12/15 ID:   8
Fine: 04/01/16 Dur: 21 g
Compl.: 100%

Completamento imp.idrico-sanitario
Inizio:  lun 07/12/15 ID:   9
Fine: lun 04/01/16 Dur: 21 g
Ris: Fornitura e posa canale�a acqua docce con griglia; Fornitura e posa docce di reazione; Allacciamento rete servizi sanitari

Completamento imp.fognatura
Inizio:  lun 28/12/15 ID:   11
Fine: mar 05/01/16 Dur: 7 g
Ris: Scarichi impianto idrosanitario

Completamento imp.riscaldamento-ven�lazione
Inizio:  mer 06/01/16ID:   12
Fine: gio 14/01/16 Dur: 7 g
Ris: Impianto a radiatori piscina

Realizzazione imp.vasca piscina e giochi d'acqua
Inizio:  mer 06/01/16ID:   13
Fine: lun 25/01/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura e posa materiali e accessori (piscina); Impianto termico centrale scambio piscina

Realizzazione imp.disinfezione e filtraggio piscina
Inizio:  mar 26/01/16ID:   14
Fine: ven 12/02/16 Dur: 14 g
Ris: Canale�a raccolta acqua piovana (rampa terrazza, cabina ele�rica)[0,65]

Elettrico
Inizio:  26/01/16 ID:   15
Fine: 21/04/16 Dur: 63 g
Compl.: 0%

Completamento imp.ele�rico interno
Inizio:  mar 26/01/16ID:   16
Fine: gio 21/04/16 Dur: 63 g
Ris: Fornitura e posa centralino; Fornitura e posa scaricatori tensione; Fornitura e posa blocco differenziale; Fornitura e posa interru�ore; Fornitura e posa di relè comando circui�; Fornitura e posa conta�ori modulari; Fornitura e posa inter.crepuscola...

Allacciamento rete so�oservizi
Inizio:  lun 01/02/16 ID:   17
Fine: gio 18/02/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura in opera di tubazione in polie�lene a dop ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavido�o D.110; Fornitura e posa bobine di sgancio interru�ori; Fornitura e posa sganciatori da interru�ore; Fornitura e posa tubi canaline imp.ele�...

Finiture
Inizio:  09/03/16 ID:   18
Fine: 30/09/16 Dur: 148 g
Compl.: 0%

Realizzazione rinzaffo murature
Inizio:  mer 09/03/16ID:   19
Fine: lun 28/03/16 Dur: 14 g
Ris: Rinzaffo con malta di calce

Realizzazione intonaco civile
Inizio:  lun 21/03/16 ID:   20
Fine: gio 07/04/16 Dur: 14 g
Ris: Intonaco civile liscio [204,97]; Idropi�ura a base di resine sinte�che [227,77]; Verniciatura con smalto su coloritura esistente[5,36]

Realizzazione rives�men� e pavimen� ceramica
Inizio:  lun 25/04/16 ID:   21
Fine: mer 01/06/16 Dur: 28 g
Ris: So�ofondo pavimen� 15cm (locali tecnici, spogliatoi, piscina, terrazza)[1.892,33]; Acciaio B450A e B450C (rete met. Ele�r.)[4.200,97]; Piastrelle gres porcellanato (pavimen� e rives�men�)[440,58]; Posa in opera pavimento/rives�mento gres porcell...

Fornitura  e posa sanitari-rubine�erie
Inizio:  gio 02/06/16 ID:   22
Fine: mar 21/06/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura e posa elemen� servizi igienici

Fornitura e posa pavimento interno legno
Inizio:  mer 22/06/16ID:   23
Fine: lun 11/07/16 Dur: 14 g
Ris: Pavimento/palche�o legno palestra[50,4]

Fornitura e messa in opera sauna
Inizio:  mar 12/07/16ID:   24
Fine: ven 29/07/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura e posa sauna

Realizzazione alles�mento bagno turco
Inizio:  lun 25/07/16 ID:   25
Fine: gio 11/08/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura e posa bagno turco

Fornitura e installazione ascensore
Inizio:  ven 12/08/16ID:   26
Fine: mer 31/08/16 Dur: 14 g
Ris: Ascensore per edificio residenziale con vano corsa proprio

Opere di decorazione
Inizio:  mar 23/08/16ID:   27
Fine: mar 20/09/16 Dur: 21 g
Ris: Porte interne tamburate 35mm abete 8 mm pioppo[14,7]; Porte an�ncendio rei 60[1]; Posa porte an�ncendio; Provvista e posa porte ferro sp.10/10 REI 60; Vetrate porte docce[10,08]; Posa in opera porte docce

Sistemazione esterna terrazzo-recinzione sol. e rampa accesso
Inizio:  mar 13/09/16ID:   28
Fine: ven 30/09/16 Dur: 14 g
Ris: Fondazione per marciapiede o ripris�no tra�o (rampa centro su terra piena); Rete metallica ele�r. Acciaio B450A e B450C per armature di cls. Cemen�zio[83,58]; Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree es...

Area B- Sistemazione aree esterne
Inizio:  23/08/16 ID:   30
Fine: 16/01/17 Dur: 105 g
Compl.: 0%

Inizio lavori Area B

Data cardine: mar 23/08/16
ID: 29

Demolizioni e rimozioni
Inizio:  23/08/16 ID:   31
Fine: 09/09/16 Dur: 14 g
Compl.: 0%

Realizzazione sco�co terreno
Inizio:  mar 23/08/16ID:   32
Fine: mer 31/08/16 Dur: 7 g
Ris: Esecuzione sco�co strato sup. terreno (aree esterne, per.ped.est)

Formulazione piani di posa manto stradale
Inizio:  mar 30/08/16ID:   33
Fine: mer 07/09/16 Dur: 7 g
Ris: Rimozione lastre pietra o marmo (percorso pedonale est); Provvista e stesa misto granulare anidro fondazioni stradali

Realizzazione scavo sbancamento per is.ecologica e opere reinterro
Inizio:  gio 01/09/16 ID:   34
Fine: ven 09/09/16 Dur: 7 g
Ris: Scavo generale, sbancamento; Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree esterne)[3,3]

Edile
Inizio:  12/09/16 ID:   35
Fine: 29/09/16 Dur: 14 g
Compl.: 0%

Realizzazione se� perimetrali contro cerra c.a. per is.ec.
Inizio:  lun 12/09/16 ID:   36
Fine: gio 29/09/16 Dur: 14 g
Ris: Fornitura e posa guaina liquida bit. Impermeabilizzante (muro isola ec., muro chiusura interc. ovest); Casserature stru�ure congl. Cemen�zio (isola ecologica) [55]; Barre per c.a. acciaio B450A (isola ecologica)[412,8]

Elettrico
Inizio:  30/09/16 ID:   37
Fine: 19/10/16 Dur: 14 g
Compl.: 0%

Realizzazione imp.illuminazione pubblica
Inizio:  ven 30/09/16ID:   38
Fine: mer 19/10/16 Dur: 14 g
Ris: Scavo per opere fondazione (plin� c.a/pali illuminazione); Fornitura e posa in opera per formazione blocco fondazione (plin�/pali ill.); Fornitura app.proie�ore; Fornitura int.crepuscolare; Fornitura e posa conta�ori; Fornitura e posa tubi canaline...

Finiture
Inizio:  20/10/16 ID:   39
Fine: 16/01/17 Dur: 63 g
Compl.: 0%

Formazione pavimentazione cube� pietra e so�ofondi
Inizio:  gio 20/10/16 ID:   40
Fine: gio 17/11/16 Dur: 21 g
Ris: Provvista, spandimento, pigiatura ghiaia per so�ofondo (pav. Pietra, perc.perd.est, area cabina); Pavimentazione a cube� (zona esterna, ingresso centro w., isola ecologica)[23,65]; Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., p...

Formazione pavimentazione lastre pietra
Inizio:  gio 20/10/16 ID:   41
Fine: mar 08/11/16 Dur: 14 g
Ris: Provvista, spandimento, pigiatura ghiaia per so�ofondo (pav. Pietra, perc.perd.est, area cabina); Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree esterne)[15,86]; Pavimentazione a cube� (zona esterna, ingresso ...

Formazione manto stradale asfalto bituminoso e so�ofondo tout venant
Inizio:  ven 18/11/16ID:   42
Fine: ven 16/12/16 Dur: 21 g
Ris: Compa�azione con rullo strato fondazione; Provvista e stesa misto granulare bitumato tout venant; Provvista e stesa tappeto cls bituminoso per strato di usura; Provvista e stesa emulsione bituminosa

Fornitura e posa arredi urbani
Inizio:  lun 19/12/16 ID:   43
Fine: mar 27/12/16 Dur: 7 g
Ris: Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree esterne)[6,52]; Pietra di luserna 10 cm sp.(seduta in pietra)[7,43]; Posa in opera lastre pietra o marmo per rives�mento; Trasporto di rotaie, masselli, guide lastr...

Realizzazione scala esterna pietra e so�ofondo in cls
Inizio:  mer 28/12/16ID:   44
Fine: lun 16/01/17 Dur: 14 g
Ris: Provvista, spandimento, pigiatura ghiaia per so�ofondo (pav. Pietra, perc.perd.est, area cabina); Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree esterne)[3,6]; Provvista di gradini pietra luserna; Posa in opera ...

Area C- Cabina elettrica seminterrata
Inizio:  01/02/16 ID:   46
Fine: 19/04/16 Dur: 57 g
Compl.: 35%

Inizio lavori Area C

Data cardine: lun 01/02/16
ID: 45

Demolizioni e rimozioni
Inizio:  01/02/16 ID:   47
Fine: 09/02/16 Dur: 7 g
Compl.: 100%

Scavo sbancamento area
Inizio:  lun 01/02/16 ID:   48
Fine: mar 09/02/16 Dur: 7 g
Ris: Scavo generale, sbancamento

Edile
Inizio:  09/02/16 ID:   49
Fine: 13/04/16 Dur: 47 g
Compl.: 56%

Realizzazione stru�ura c.a. 
Inizio:  mar 09/02/16ID:   50
Fine: ven 26/02/16 Dur: 14 g
Ris: Cls. magrone (cabina ele�rica)[2,86]; Ge�o in opera cls. Magrone (cabina ele�rica)

Realizzazione muri contenimento
Inizio:  mar 16/02/16ID:   51
Fine: mer 24/02/16 Dur: 7 g
Ris: Muratura elevazione muri contenimento (isola ecologica)[6,88]

Impermeabilizzazione copertura e se� contro terra
Inizio:  gio 25/02/16 ID:   52
Fine: ven 04/03/16 Dur: 7 g
Ris: Fornitura e posa guaina liquida bit. Impermeabilizzante (cab. Ele�r.); Fornitura e posa guaina liquida bit. Impermeabilizzante (muro isola ec., muro chiusura interc. ovest); Geotessile impermeabilizzazione (cabina)[110,84]; Posa di geotessile (cabina)...

Reinterro e formazione ripe rinverdite
Inizio:  lun 07/03/16 ID:   53
Fine: mar 15/03/16 Dur: 7 g
Ris: Reinterro scavi già estra� (cabina ele�rica); Scavi e reinterri rete acque scarico

Rives�mento pare� esterne lastre acciaio
Inizio:  mer 16/03/16ID:   54
Fine: lun 04/04/16 Dur: 14 g
Ris: Lastre acciaio Corten (cab.ele�rica) [1.393,72 mq]; Carpenteria varia (cab.ele�rica)[1.393,72 mq]; Posa in opera carp.ferro (cab.ele�rica)

Realizzazione te�oia cavedio e parape� 
Inizio:  lun 28/03/16 ID:   55
Fine: mar 05/04/16 Dur: 7 g
Ris: Nolo di ponteggio tubolare esterno; Lastre acciaio Corten (cab.ele�rica) [286,76 mq]; Carpenteria varia (cab.ele�rica)[286,76 mq]; Posa in opera carp.ferro (cab.ele�rica); Rete metallica per parape� fune inox (cab.ele�r.)[14,56 mq]; Posa in opera...

Alles�mento cabina
Inizio:  mar 05/04/16ID:   56
Fine: mer 13/04/16 Dur: 7 g
Ris: Serramento ferro porte finestre  e vetri (cab.ele�r.)[2,64]; Posa in opera porte esterne ; Carpenteria varia (scala a pioli+retra�le)[65 mq]; Zincatura a caldo (scala a pioli+retra�le); Posa in opera profial� ferro (scala pioli+retra�le)

Idraulico
Inizio:  07/03/16 ID:   57
Fine: 15/03/16 Dur: 7 g
Compl.: 0%

Realizzazione imp.drenaggio e smalt.acque bianche
Inizio:  lun 07/03/16 ID:   58
Fine: mar 15/03/16 Dur: 7 g
Ris: Canale�a raccolta acqua piovana (rampa terrazza, cabina ele�rica)[1,36]; Tubo corrugato flesibile PVC (impianto di drenaggio)[24]; Posa in opera tubo drenaggio in PVC; Cio�oli serpen�nosi o silicei (imp. Drenaggio)[22,79]; Spandimento mat.vari per ...

Elettrico
Inizio:  16/03/16 ID:   59
Fine: 04/04/16 Dur: 14 g
Compl.: 0%

Realizzazione imp.ele�rico e illuminazione
Inizio:  mer 16/03/16ID:   60
Fine: gio 24/03/16 Dur: 7 g
Ris: Fornitura lampada esterno

Realizzazione imp.messa a terra
Inizio:  mer 16/03/16ID:   61
Fine: gio 24/03/16 Dur: 7 g
Ris: Fornitura e posa casse�a terra; Fornitura apparecchio illum

Re� e allacciamento so�oservizi
Inizio:  ven 25/03/16ID:   62
Fine: lun 04/04/16 Dur: 7 g
Ris: Fornitura e posa imp.esterno; Fornitura e posa canaline e tubi est.; Fornitura e posa tubazione; Fornitura prese

Finiture
Inizio:  05/04/16 ID:   63
Fine: 19/04/16 Dur: 11 g
Compl.: 0%

Realizzazione opere sistemazione esterna in pietra
Inizio:  mar 05/04/16ID:   64
Fine: mer 13/04/16 Dur: 7 g
Ris: Provvista di gradini pietra luserna; Posa in opera pavimento pietra di luserna; Pavimentazione a cube� (zona esterna, ingresso centro w., isola ecologica)[14,28]

Realizzazione scalinata esterna legno
Inizio:  mar 05/04/16ID:   65
Fine: mer 13/04/16 Dur: 7 g
Ris: Formazione gradinatalegno (opere ing. naturalis�ca)

Realizzazione pavimentazione ingresso
Inizio:  lun 11/04/16 ID:   66
Fine: mar 19/04/16 Dur: 7 g
Ris: Provvista, spandimento, pigiatura ghiaia per so�ofondo (pav. Pietra, perc.perd.est, area cabina); Pavimentazione in lastricato (terrazza centro w. , cabina ele�r., per. Ped. Est, aree esterne)[4,03]; Pavimentazione a cube� (zona esterna, ingresso c...

Meccanico
Inizio:  28/12/15 ID:   10
Fine: 12/02/16 Dur: 35 g
Compl.: 0%

Area A- Centro benessere e sport indoor
Inizio:  13/11/15 ID:   5
Fine: 30/09/16 Dur: 231 g
Compl.: 7%

Progetto Wellness Resort
Inizio:  04/11/15 ID:   1
Fine: 16/01/17 Dur: 314 g
Compl.: 12%

Critiche Non critiche Cardine critiche Cardine Riepilogo critiche Riepilogo Critica inserita Inserita Critiche contrassegnate Contrassegnate Critica esterna Esterna Riepilogo progetto Critica evidenziata Non critica evidenziataProgetto: Progetto Wellness R
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COSTO RIMANENTE

€ 447.892,13 

COSTO

€ 485.810,75 

% completamento

costo cumulativo

Grafico di avanzamento del progetto rispetto al costo, alla data di sospensione 
attività 

          Planimetria indicativa delle aree di intervento

Pianta Piano Terra

Sezione trasversale del Centro benessere e sportivo I principali interventi previsti per le opere di completa-
mento dell’edificio e sistemazione delle aree esterne 

W.R.A

W.R.B

Strumento reticolare dell’organizzazione delle attività di progetto e reciproche dipendenze logiche e temporali in grado di identificare i 
percorsi critici

Le attività segnalate come critiche sin dalla programmazione complessiva di tutte le fasi di lavorazione sono individuate negli: 

interventi di sistemazione delle aree esterne 
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