4 Codifica e WBS

e dall'incrocio con la stazione degli autobus

livello 0 livello 1 livello 2 Livello 3
codice posizione codice sottocodice tipo elemento codice .sottocodice macro | micro attivita tempi
SEB Rue Charles Conrad ST @ Parteisola d'Urville Pl 1 Demolizione che separa il viale pedonale Dumont d'Urville incluso I'abbattimento di 2 alberi
Avenue Dumont d'Urville ST D DEA 1 DEA 2 Rimozione parziale dei parcheggi e attraversamento pedonale totale su Allende Avenue East
1 Lavori stradali prima dell'installazione dell'area di stoccaggio del rivenditore 1 mese
Avenue Andreé Toutain ST T marciapiede M 3 compreso l'abbattimento di 2 alberi
Prima fase di deviazione DEA (inizio della traversata del viale
Avenue Salvador Allende T S manto stradale MS . Salvadore Allende, fase prov-visoria vgrso i sifoni esistenti)
compreso l'abbattimento di un albero
2 1 mese
Realizzazione dell'area di stoccaggio del rivenditore incluso
Avenue Raul Dautry ST R DEA 3 DEA 2 abbattimento di 3 alberi
Seconda fase di deviazione della DEA (fase provvisoria verso i sifoni esistenti /
ZAl GRDF(gas) G o leader definitivo in rue André Toutain) incluso I'abbattimento di un albero 1 mese
zona discavo 5 corrente elettrica E HTABTA 1 Lavoro preparatorio:Demolizione degliisolotti su Charles Conrad Street e rimozione parcheggi e attraversa pedonale 3 giorni
contesto CON albero TR
. . 3 Lavoro preparatorio:Creazione di banchine dell'autobus in rue Charles Conrad West Bank
piazzale bus PB isola pedonale | . ] . )
2 (miscela di asfalto) per le linee diautobus 1, 15, 44, 45, 607 3 week
sottosuolo SS soccram S
Rimozione ditende da sole dalla stazione degli autobus
incrocio X ZAl ZAl 3 illuminazione pubblica e esistente (parzialmente) e creazione parcheggi provvisori 2 week
Deviazione S. A. VRD attraversamento pedonale AP 1 Terza fase di deviazione della DEA
parcheggi P 4 2 Prima fase deviazione soccram(teleriscaldamento) 1 mese
manto stradale MST 3 ZAl:rimozione delle dipendenze direte
segnaletica orizzontale SO d-sx-dx-sxdx-ddx-dsx . Lavori di deviazione dei sotto servizzi comunali (possibili fasi di attraversamento del viale Raoul Dautry e del RER)
segnaletica orizzontale prov. SOP La deviazione di Véolia, Orange e GRDF funziona in stiva condivisa, incluso il macello di 2 alberi
pensilina autobus PB 3 Mantenere il marciapiede di 2m mini tra la stazione RER e il centro commerciale .
precedenza P > 225 mest
tettoia bus TB . .
ecita cantiore e 5 ZAl:prende posto impresa demolizione
sifoni Sl 5.2 1 Lavori preparatori: adattamento del marciapiede avenue Salvador Allende in una zona circulabile che include I'abbattimento di 8 alberi 2w
1 rimozione canale abbandonato (GRDF) ed istallazione al suo posto di rete elettrica ERDF
teleriscaldamento CHA 53 2 inizio demolizione ZAl 1mese
fornitura di acqua potabile AEP 3 Rimozione tubo abbandonato Soccram con conseguente rimozione manto stradale
. Deviazione ERDF
acquann potabile ENP 6.1 * Rimozione N. due parcheggi su Salvador Allende 2 week
acqua piovana EPD 2 ZAl:pulizia e rimozione dell'amianto di edifici
acque di scarico dipartimentali EUD 1 Diviazione ERDF e raccordi finali
Gas GrDF 6.2 2 Trasferimento temporaneo dell'area di stoccaggio del rivenditore 3 week
Rete Cantiere RC 3 Soccram: rimozione oleodotto abbandonato e rinterro (teleriscaldamento)
new jersey NJ 1 prima parte di demolizione ZAl conclusa e riposiziono reti
2 Rimozione della svolta a destra Avenue Toutain in Avenue Salvador Allende
71 Deviazione Grdf, Veolia e Telecom (Orange, numericable) in proprieta condivisa, 2 mesi
3 connessione e abbandono di reti esistenti
1 deviazione Grdf in attesa mutua, connessione e abbandono di reti esistenti
/2 2 ZAl:continuazione e fine demolizione mese
1 Ultima fase di deviazione DEA e servizi igienico-sanitari comunali
8 2 Prima fase delle opere di VRD (deviazione finale di Salvador Allende Avenue) 2 mesi
3 Lavori per allargamento sede stradale su Salvador Allande
1 trasferimento zona di stoccaggio in ZAl domolito e rimozione DEA da zona di scavo
9.1 2 La seconda fase della VRD funziona compresi i servizi igienico-sanitari e l'illuminazione stradale 1 mese
3 La connessione stradale funziona con la notte esistente
1 Lavori difinitura VRD
2 Deviazione del traffico su Avenue Salvador Allende deviata
9.2 Trattamento dello svincolo PIR (chiusura per 1 mese) 1 mese




